Costs of Site Development Work and Contribution to the Building Land Value by Miklavžin, Vlasta
  
 
 
 
 
 Univerza 
 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 
 
 
Jamova cesta 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
http://www3.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
DRUGG – Digitalni repozitorij UL FGG 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
 
To je izvirna različica zaključnega dela. 
 
Prosimo, da se pri navajanju sklicujte na 
bibliografske podatke, kot je navedeno: 
 
 
Miklavžin, V., 2012. Stroški komunalnega 
opremljanja zemljišč in prispevek k 
vrednosti stavbnih zemljišč. Magistrska 
naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 
(mentorica Šubic Kovač, M.): 282 str. 
 
 
 
 
 
 
 University 
 of Ljubljana 
 Faculty of  
 Civil and Geodetic 
 Engineering 
 
 
Jamova cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 
http://www3.fgg.uni-lj.si/en/ 
 
 
DRUGG – The Digital Repository 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/ 
 
 
 
This is original version of final thesis. 
  
When citing, please refer to the publisher's 
bibliographic information as follows: 
 
 
Miklavžin, V., 2012. Stroški komunalnega 
opremljanja zemljišč in prispevek k 
vrednosti stavbnih zemljišč. M.Sc. Thesis. 
Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty 
of civil and geodetic engineering. 
(supervisor Šubic Kovač, M.): 282 pp. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Univerza 
 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 
Jamova c. 2 
1115 Ljubljana, Slovenija 
telefon (01) 47 68 500 
faks (01) 42 50 681 
fgg@fgg.uni-lj.si 
 
 
INTERDISCIPLINARNI 
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
PROSTORSKEGA 
IN URBANISTIČNEGA 
PLANIRANJA 
 
 
 
 
 
Kandidatka: 
 
VLASTA MIKLAVŽIN, univ. dipl. inž. geod. 
 
 
 
 
STROŠKI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 
ZEMLJIŠČ IN PRISPEVEK K VREDNOSTI STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ 
 
 
Magistrsko delo štev.: 66/IP 
 
COSTS OF SITE DEVELOPMENT WORK  
AND CONTRIBUTION TO THE BUILDING  
LAND VALUE 
 
Master of Science Thesis No.: 66/IP 
 
 
 
 
Mentorica:                Predsednik komisije: 
izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač                                  prof. dr. Andrej Pogačnik 
 
 
Člana komisije: 
izr. prof. dr. Albin Rakar 
prof. dr. Ivo Lavrač, UL EF 
 
 
 
 
Ljubljana, 24. oktober 2012 
 
 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
II 
»Ta stran je namenoma prazna« 
 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč.  
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
III 
STRAN ZA POPRAVKE, ERRATA 
 
Stran z napako Vrstica z napako  Namesto  Naj bo 
 
 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
IV 
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Podpisana Vlasta Miklavţin, univ. dipl. inţ. geod., izjavljam, da sem avtorica magistrskega 
dela z naslovom: »Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti 
stavbnih zemljišč«. 
 
Izjavljam, da je elektronska različica v vsem enaka tiskani različici. 
 
Izjavljam, da dovoljujem objavo elektronske različice v repozitoriju UL FGG. 
 
Ljubljana, oktober 2012       Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč.  
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
V 
IZJAVA O PREGLEDU DELA 
 
Delo so si ogledali: 
 
Izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo, Oddelek za gradbeništvo, Inštituta za komunalno gospodarstvo 
 
Izr. prof. dr. Albin Rakar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Oddelek za gradbeništvo, Inštitut za komunalno gospodarstvo  
 
Prof. dr. Ivo Lavrač, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Katedra za ekonomijo 
 
 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
VI 
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK 
 
UDK:  332:338.465(497.4)(043.3) 
Avtor:   Vlasta Miklavžin 
Mentorica:  izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač 
Naslov: Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k 
vrednosti stavbnih zemljišč 
Obseg in oprema: 282 str., 36 pregl., 33 sl., 2 pril. 
Ključne besede: stroški komunalne opreme, komunalni prispevek, prispevek k 
vrednosti stavbnih zemljišč 
Izvleček 
Magistrsko delo obravnava komunalno opremljanje zemljišč; razmerje med stroški 
komunalne opreme (S), komunalnim prispevkom (KP) in povečanjem vrednosti stavbnih 
zemljišč (PV) zaradi komunalne opremljenosti. Za gradnjo objektov mora biti zemljišče 
komunalno opremljeno, kar pomeni zagotovljena komunalna oprema in poravnan tudi 
komunalni prispevek. Komunalna oprema predstavlja znaten strošek za investitorja. 
Komunalni prispevek je prispevek investitorja k vsem stroškom za komunalno opremo, zato 
predpostavljamo, da je komunalni prispevek manjši od stroškom gradnje komunalne opreme. 
Predpostavljamo tudi, da se vrednost zemljišča s komunalnim opremljanjem poveča, vendar 
manj kot za višino stroškov komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka oziroma, da 
komunalna oprema prispeva k vrednosti zemljišča manj, kot znašajo stroški njegove opreme 
in komunalni prispevek. Magistrsko delo prikazuje, kateri stroški so vključeni v komunalno 
opremljanje zemljišč, kolikšna je razlika v vrednosti komunalno opremljenih in neopremljenih 
zemljišč na trgu nepremičnin, predstavljen pa je tudi izračun in odmera komunalnega 
prispevka. V praktičnem delu naloge so za osem (8) območij v Savinjski statistični regiji, 
predvidenih za komunalno opremljanje, izračunani vsi trije parametri, stroški komunalnega 
opremljanja, komunalni prispevek in prispevek (komunalne opreme) k vrednosti stavbnih 
zemljišč. Narejena je analiza parametrov in njihova medsebojna primerjava z ugotovitvami 
vzrokov za rezultate primerjave. Naloga na praktičnih primerih ugotavlja odnose med tremi 
spremenljivkami (spremenljivimi parametri). Ugotovljeno je bilo, da je v večini primerov 
prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča zaradi komunalnega opremljanja večji od stroškov 
komunalnega opremljanja in višine komunalnega prispevka, zaradi česar nismo v celoti 
potrdili zastavljenih hipotez.  
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Abstract 
The master's thesis deals with site development work; the relationship between costs of 
municipal infrastructure (C), public utilities charge (PU) and the enlargement of building land 
value (EV) due to the municipal infrastructure. With the intention to build, the building land 
has to be developed, which means municipal infrastructure has to be provided and the public 
utilities charge settled as well. The municipal infrastructure represents a considerable cost for 
the investors. Public utilities charge is a contribution of the investor to all costs of municipal 
infrastructure. We assume therefore that the public utilities charge is smaller than the 
construction costs of the municipal infrastructure. We assume as well that the building land 
value grows with the site development work but for less than the amount of costs of its 
municipal infrastructure and public utilities charge which means that municipal infrastructure 
contributes to the building land value less than the costs of infrastructure and public utilities 
amount to. The master's thesis demonstrates how big the costs are included in the site 
development work. It shows the difference in the value of developed and undeveloped 
building land on the estate market. It also represents the calculation and assessment of public 
utilities charge. In the practical part of the thesis all three parameters have been calculated, i.e. 
costs of municipal infrastructure, public utilities charge and contribution (of the municipal 
infrastructure) to the building land value for eight (8) areas in the Savinjska region intended 
for the site development work. The analysis of the parameters and their interacting 
comparison has been made, together with the establishment of causes for the results of the 
comparison. The thesis finds out the relations between the three changing parameters on the 
basis of practical examples. It was established that the enlargement of building land value due 
to the municipal infrastructure is in most cases higher than the costs of municipal 
infrastructure and the amount of public utilities charge, therefore the hypotheses have not 
been fully confirmed.  
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1 UVOD 
 
Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in 
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva 
okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (3. člen Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, 
UL RS št. 33/07, 108/09). V procesu prostorskega načrtovanja z opredeljevanjem namenske 
rabe prostora razmeščamo človekove dejavnosti in hkrati usklajujemo različne potrebe in 
interese razvoja. Pri tem opredeljujemo tudi stavbna zemljišča, ki so (skladno z ZPNačrt) 
namenjena graditvi objektov, s katerimi zadovoljimo potrebe in uresničimo interese razvoja. 
Prostorske ureditve oziroma objekti se lahko izvedejo in sluţijo svojemu namenu le na 
komunalno opremljenih zemljiščih. Po ZPNačrt se šteje, da je stavbno zemljišče v posamezni 
enoti urejanja prostora opremljeno, »če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v 
upravljanje komunalna oprema ter objekti in omreţja druge gospodarske javne infrastrukture, 
ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali če je v prostorskem aktu občine predvidena 
komunalna oprema ter objekti in omreţja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v 
občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje 
leto«.  
 
Moţni posegi in usmeritve v zvezi s posegi v prostor se določajo s prostorskimi akti. 
Prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju drţavnih usmeritev, razvojnih potreb lokalne 
skupnosti in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja lokalne 
skupnosti, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor, je po veljavni zakonodaji občinski prostorski načrt – OPN. V OPN lokalna 
skupnost določi vrste komunalne opreme, ki jo je potrebno zgraditi v posameznih enotah 
urejanja. Opremljanje se izvaja na podlagi programa opremljanja, lahko pa se lokalna 
skupnost in investitor s pogodbo o opremljanju dogovorita, da investitor sam zgradi 
komunalno opremo. 
 
Minimalna komunalna oskrba stanovanjske stavbe (po Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o graditvi objektov – ZGO-1B, UL RS št. 126/07) vključuje oskrbo s pitno vodo, 
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električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste; za druge vrste 
objektov je minimalna oskrba glede na namen. 
 
Naloga lokalne skupnosti je torej zagotoviti komunalno opremljenost zemljišč. Zagotovljena 
komunalna opremljenost zemljišč je ena od nalog, ki jih mora lokalna skupnost izpolnjevati, 
da skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) na svojem ozemlju zadovoljuje 
potrebe in interese svojih prebivalcev. Naloge s področja komunalnega opremljanja se 
nanašajo na lokalne javne sluţbe, vzdrţevanje krajevnih cest in drugih javnih površin ter 
upravljanje s premoţenjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva.  
 
Z naraščajočo urbanizacijo se vse bolj postavlja v ospredje zahteva po zadostnem obsegu 
komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko in drugo kompleksno gradnjo. Zato morajo 
del stroškov urejanja prevzeti tudi investitorji. Komunalno opremljanje zemljišč sofinancirajo 
investitorji, ki priključujejo objekte na komunalno opremo. Sorazmerni del stroškov gradnje 
investitor plača lokalni skupnosti s komunalnim prispevkom, ki je namenski vir financiranja 
gradnje komunalne opreme in pripada lokalni skupnosti, kjer se zemljišče nahaja.  
 
Pri obračunavanju komunalnega prispevka bi morali upoštevati načelo enakovrednosti dajatve 
in protidajatve, načelo enakopravnosti zavezancev na območju opremljanja in načelo enake 
prostorske enote za izračun in odmero. Med drugim bi morali izhajati iz dejanskih stroškov 
prve izgradnje komunalnih omreţij in naprav, ki jih štejemo med komunalno opremo 
zemljišč. Ţal v praksi obračunavanja komunalnega prispevka v Republiki Sloveniji niti v 
preteklosti niti danes ne obračunavamo komunalnega prispevka na tej podlagi, temveč 
izhajamo iz kalkulativnih vrednosti oziroma povprečnine, in poleg nove komunalne opreme 
upoštevamo v izračunu stroškov še obstoječo. 
 
S prehodom v kapitalistično trţno gospodarstvo se je po letu 1991 v Republiki Sloveniji pričel 
razvijati tudi prosti trg nepremičnin in s tem trg stavbnih zemljišč. Povpraševanje po 
komunalno opremljenih zemljiščih se je iz leta v leto povečevalo. Racionalnega investitorja v 
zvezi s tem zanima, ali se splača kupiti komunalno neopremljeno ali komunalno opremljeno 
stavbno zemljišče. Investitor se odloča na podlagi razmerja med stroški komunalnega 
opremljanja zemljišč in prispevka k vrednosti zaradi komunalnega opremljanja zemljišč. 
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Stroški komunalnega opremljanja so teoretično gledano dejanski stroški izgradnje nove 
komunalne opreme, v praksi pa bi morali predstavljati strošek, ki je podlaga za izračun 
komunalnega prispevka.  
 
 
1.1 NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 
Gradnja nepremičnin je v splošnem povezana z znatnimi finančnimi sredstvi. Celotni stroški 
gradnje vključujejo komunalno opremljanje zemljišč, saj je gradnja dovoljena le na 
komunalno opremljenih zemljiščih na osnovi veljavnega gradbenega dovoljenja. Rakar (2010) 
v študiji o opremljanju zemljišč za gradnjo ugotavlja, da so se v praksi gradbena in tudi 
uporabna dovoljenja v preteklosti izdajala za objekte na neopremljenih stavbnih zemljiščih. 
Avtor študije (Rakar, 2010) ocenjuje, da je temeljni razlog za neusklajenost in časovni zamik 
med gradnjo objektov in opremljanjem zemljišč za gradnjo teh objektov v nepovezanosti 
zakonodaje s področja urejanja stavbnih zemljišč in s področja graditve objektov. Skladno z 
ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) se stavbno zemljišče znotraj enote urejanja šteje za 
opremljeno, če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter 
objekti in omreţja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu 
občine, ali če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in 
omreţja druge gospodarske javne infrastrukture, vključene v občinski načrt razvojnih 
programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. ZGO-1B (UL RS št. 
126/07) pogojuje izdajo gradbenega dovoljenja z dokazilom, da bo zagotovljena minimalna 
komunalna oskrba objekta. »Če se minimalna komunalna oskrba zagotavlja tako, da se objekt, 
ki je predmet nameravane gradnje, priključuje na omreţje gospodarske javne infrastrukture, se 
kot dokazilo za to oskrbo šteje: 1. soglasje o priključitvi, iz katerega izhaja, da je v tej enoti 
urejanja zgrajena in izročena v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omreţja druge 
gospodarske javne infrastrukture, potrebni za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe, ki je 
predpisana v prejšnjem odstavku, pa tudi način, kako mora investitor izvesti priključek, da se 
bo lahko priključil na to infrastrukturo, 2. pogodba o opremljanju, če se v skladu z njo 
sočasno z gradnjo zagotavlja opremljanje zemljišča s to infrastrukturo in iz katere izhaja tudi 
način, kako mora investitor izvesti priključek na to infrastrukturo, ali 3. dokaz, da so 
komunalna oprema ter objekti in omreţja druge gospodarske javne infrastrukture, na katero se 
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priključuje objekt, vključeni v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega 
proračuna za tekoče ali naslednje leto.« Pri tem po ZGO-1B štejemo kot minimalno 
komunalno opremo zemljišča za stanovanjski objekt, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno 
vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste. Za izdajo 
gradbenega dovoljenja je potrebno tudi dokazilo o plačanem komunalnem prispevku. Za 
komunalno opremljeno zemljišče z veljavnim gradbenim dovoljenjem torej velja, da je 
poravnan tudi komunalni prispevek in s tem dovoljena priključitev na komunalno opremo. 
 
Komunalni prispevek je prispevek investitorja k stroškom urejanja stavbnih zemljišč in ima 
določeno mesto v sistemu financiranja komunalnih dejavnosti. Sistem financiranja 
komunalnih dejavnosti, glede na povzetke študije o opremljanju zemljišč za gradnjo (Rakar, 
2010), ni v celoti nikoli zaţivel. Komunalni prispevki, ki zagotavljajo manjkajoča sredstva na 
področju razširjene reprodukcije, so se spremenili v instrument zaključevanja finančnih 
konstrukcij in pokrivanja negativnih saldov pri posameznem investicijskem projektu. 
Razmere v letu 2010 in nastavki za prihodnost kaţejo, da komunalni prispevek vedno bolj 
izgublja svoj prvotni pomen, to je prispevek investitorja k stroškom opremljanja na 
konkretnem območju, in da ta finančna dajatev vse bolj postaja čista fiskalna dajatev, s katero 
naj bi lokalne skupnosti v prvi vrsti zagotavljale potreben obseg lastnih sredstev za 
financiranje projektov okoljske infrastrukture (čistilne naprave, centri za ravnanje z odpadki, 
in tako dalje). 
 
Namen magistrske naloge je prikazati strukturo stroškov komunalnega opremljanja zemljišč 
in ugotoviti razmerje med dejanskimi stroški gradnje nove komunalne opreme, prispevkom k 
vrednosti zemljišča zaradi komunalne opremljenosti in komunalnim prispevkom. Oziroma, v 
magistrski nalogi iščemo odgovore na vprašanja: 
 
 Kaj je za investitorje ugodneje, ali kupiti komunalno neopremljeno ali komunalno 
opremljeno zemljišče?  
 Kateri in kako visoki so dejanski stroški komunalnega opremljanja?  
 Kolikšen je prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč zaradi komunalnega opremljanja 
zemljišč na prostem trgu?  
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 Kolikšen je komunalni prispevek v primerjavi z dejanskimi stroški komunalnega 
opremljanja zemljišč? 
 
V zvezi s tem smo postavili naslednje hipoteze: 
 
 
1.2 HIPOTEZE 
 
Teoretično gledano naj bi se vrednost stavbnega zemljišča zaradi komunalne opremljenosti 
povečala toliko, kolikor znašajo dejanski stroški komunalnega opremljanja. Vprašanje je, če 
ta teoretična predpostavka na odprtem trgu nepremičnin velja. Prispevek k vrednosti 
stavbnega zemljišča zaradi komunalnega opremljanja je v splošnem v praksi lahko večji ali 
manjši in zgolj slučajno enak dejanskim stroškom komunalnega opremljanja zemljišč.  
 
Vsota vseh komunalnih prispevkov na območju opremljanja bi morala biti enaka dejanskim 
stroškom komunalnega opremljanja zemljišč. Glede na to, da v Republiki Sloveniji obstoječa 
metodologija določanja komunalnega prispevka ne sloni na dejanskih stroških komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč, se pojavlja še dodatno vprašanje, v kakšnem razmerju je višina 
komunalnega prispevka z dejanskimi stroški komunalnega opremljanja zemljišč in s 
prispevkom k vrednosti stavbnega zemljišča zaradi komunalnega opremljanja zemljišč. 
 
Racionalni investitor, ki namerava na trgu prodati komunalno opremljeno zemljišče, bo kupil 
komunalno neopremljeno zemljišče samo v primeru, ko so stroški komunalnega opremljanja 
niţji od prispevka k vrednosti zemljišča zaradi komunalnega opremljanja zemljišč. Sicer bo 
kupil komunalno opremljeno zemljišče. Teoretično predstavljajo te stroške dejanski stroški 
izgradnje nove komunalne opreme, praktično pa strošek v obliki komunalnega prispevka. 
 
Glede na navedena izhodišča smo za Republiko Slovenijo postavili naslednje hipoteze: 
 Prispevek k vrednosti (PV) stavbnega zemljišča zaradi komunalne opremljenosti ni 
enak dejanskim stroškom (S) komunalnega opremljanja, ampak je manjši. 
6 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
 Komunalni prispevek (KP) ni enak dejanskim stroškom (S) komunalnega 
opremljanja, ampak je manjši. 
 Prispevek k vrednosti (PV) stavbnega zemljišča zaradi komunalne opremljenosti ni 
enak komunalnemu prispevku (KP), ampak je manjši. 
 
Matematični prikaz hipotez: Trdimo torej, da je PV < KP < S. 
 
 
1.3 DELOVNI POSTOPEK IN METODA DELA 
 
V začetnem delu magistrske naloge je podan pregled obstoječe literature o stroških 
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, obračunavanju komunalnega prispevka in 
prispevka k vrednosti zaradi komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. Na podlagi tega so 
oblikovane hipoteze in tem ustrezno metodologija.  
 
V začetku naloge so prikazane teoretične podlage obravnavane tematike magistrskega dela. 
Analizirana so obstoječa znanstvena in strokovna dela o stroških komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč, komunalnem prispevku in prispevku k vrednosti stavbnih zemljišč zaradi 
komunalnega opremljanja. Poudarek analize je na tem, kako obstoječa dela obravnavajo 
vsako področje posebej in razmerje med njimi. Torej: stroške komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč, komunalni prispevek in prispevek k vrednosti zaradi komunalnega 
opremljanja in razmerje med njimi. Sledi analiza veljavne zakonodaje in aktualne prakse, 
razvidne v veljavnih predpisih in dokumentih lokalnih skupnosti.  
 
V drugem delu magistrske naloge so na konkretnih primerih analizirana razmerja med stroški 
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, komunalnim prispevkom in prispevkom k 
vrednosti stavbnih zemljišč zaradi komunalnega opremljanja. Območje obravnave 
predstavljajo območja programov komunalnega opremljanja: Janezovo polje, Bič, 
Krahelnovo, Gneč, Breg pri Polzeli, Male Braslovče, Šmatevţ, Vinska Gora. Obravnavana 
območja so specifična, zato ne moremo rezultate aplicirati na celotno Republiko Slovenijo. 
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Za Savinjsko in Koroško statistično regijo skupaj je izračunana povprečna višina prispevka 
komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč, zato je v praktični del naloge vključena 
analiza cen stavbnih zemljišč iz evidence izvedenih transakcij z zemljišči v lokalnih 
skupnostih Savinjske in Koroške statistične regije. 
 
Podatki (stroški komunalne opreme in cene zemljišč) za empirični del naloge so pridobljeni iz 
javno dostopnih in internih virov posameznih lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev, 
iz uradnih zbirk podatkov in oglasov. Gre za podatke iz programov opremljanja, podrobnih 
prostorskih načrtov, evidenc, spletnih strani, nekateri pa so pridobljeni na podlagi telefonskih 
in osebnih intervjujev. 
 
Pridobljeni podatki so iz različnih časovnih obdobij in se nanašajo na različne faze razvoja 
zemljišč, zato je bilo potrebno izdelati vsaj pavšalno oceno kakovosti podatkov, jih 
preračunati na obravnavani datum (junij 2009) in skupni imenovalec (EUR/ m2 zemljišča), ki 
omogoča primerjavo med obravnavanimi območji opremljanja stavbnih zemljišč. 
 
Magistrska naloga je vsebinsko razdeljena na poglavja: 
 uvod,  
 stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, 
 komunalni prispevek, 
 prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč, 
 analiza, 
 rezultati, 
 zaključek, 
 povzetek, 
 viri in literatura, 
 priloge. 
 
Eksplicitno, računsko (kalkulativno) ali mersko pridobljeni ali ocenjeni podatki so kritično 
presojeni in v nadaljevanju za obdelavo in primerjavo uporabljeni le (naj)kvalitetnejši, tako 
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imenovane dejanske vrednosti, ki so osnova za končno analizo, primerjavo rezultatov in 
ugotovitve raziskave.  
 
Dejanski stroški so na podlagi kritične presoje virov s podatki predpostavljeni kot »najboljši« 
podatki o stroških. Kriteriji za izbor vira »najboljših« podatkov o stroških za pridobitev 
najboljših, najbolj objektivnih rezultatov raziskave so:  
 razpoloţljivost vira, 
 starost podatkov, 
 skladnost s stanjem v naravi, 
 vrsta dokumentacije (čim bliţe izvedbi del, predpostavljena, predvidena večja točnost 
podatkov). 
Običajno so privzeti podatki, ki predstavljajo tako imenovane najboljše podatke o stroških, 
prikazani v najnovejšem razpoloţljivem viru ali viru z najtočnejšimi podatki o stroških in 
predstavljajo najboljši pribliţek (pravih) dejanskim stroškom izvedbe del ali po izvedbi 
komunalnega opremljanja. To načelo je upoštevano v vseh praktičnih primerih komunalnega 
opremljanja v tej nalogi. Najbolj nazorno se to vidi na primerih Male Braslovče in Šmatevţ, 
kjer je tudi največ virov s podatki o stroških. 
 
Za vsako predstavljeno območje so izračunani dejanski stroški komunalnega opremljanja, 
komunalni prispevek po veljavnih odlokih lokalne skupnosti in ocenjena vrednost stavbnega 
zemljišča, če je komunalno opremljeno in komunalno neopremljeno. Izračunana je razlika 
vrednosti komunalno opremljenega in neopremljenega zemljišča, ki je kot prispevek k 
vrednosti zemljišča primerjana s komunalnim prispevkom in stroški komunalnega 
opremljanja. Ker se komunalna oprema območij razlikuje po tem, ali podatki za celotno 
opremo niso bili na voljo, so zaradi boljše primerljivosti med območji izračunani stroški samo 
štirih osnovnih vrst komunalne opreme (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika), ki se povsod 
pojavlja, ter tudi ti stroški primerjani s komunalnim prispevkom in prispevkom k vrednosti 
zemljišča zaradi komunalne opremljenosti. 
 
Primerjava treh parametrov je za vsa območja skupaj prikazana v preglednicah in na 
grafikonih, ki so skupaj s komentarjem primerjave prikazani v rezultatih raziskovalnega dela.  
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V praktičnem delu naloge je analizirana prostorska, projektna in investicijska dokumentacija, 
ki je na voljo kot vir stroškov komunalnega opremljanja za osem območij, ki jih obravnava ta 
magistrska naloga. V analizo je bilo vključenih petnajst (15) dokumentov, od tega ena idejna 
zasnova (IDZ; za Gneč), štirje programi opremljanja (PO; za Gneč, Male Braslovče, Šmatevţ 
in Vinsko Goro), trije dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP; za Janezovo 
polje, devet hiš v Malih Braslovčah, deset hiš v Šmatevţu), en investicijski program (IP; za 
Janezovo polje), dva projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD; za Janezovo polje, 
Bič), en projekt za izvedbo (PIZ; za elektrifikacijo dveh hiš v Šmatevţu), dve urbanistični 
pogodbi (UP; za Šmatevţ in Male Braslovče) ena ponudba del (za Bič) in ena situacija po 
izvedbi (za Krahelnovo).  
 
Obravnavani dokumenti vsebujejo predračune z oceno stroškov, ki so uporabljeni kot vir 
stroškov komunalnega opremljanja v tej magistrski nalogi. Uporabljene so tiste vrednosti, ki 
se najpogosteje pojavljajo v praksi. Za nadzor in/ali nepredvidene stroške se največkrat 
privzema vrednost 4 – 5 % stroškov opremljanja. V šest primerih je za nepredvidena dela ter 
za inţeniring in nadzor privzeta vrednost 4% (PO za Vinsko Goro) ali 4,5% (PGD oziroma 
PO za Bič) ali 5% (PGD za Janezovo polje in Bič, ponudba del za Bič, PIZ za Šmatevţ). Za 
izdelavo dokumentacije se glede na analizo dokumentacije deleţ stroškov giblje večinoma 
okrog 10% oziroma v obsegu 5 – 15%. V sedmih projektih predstavlja dokumentacija deleţ 
stroškov, izračunan v obsegu 6 – 14% (IP in PGD za Janezovo polje, situacija po izvedbi za 
Krahelnovo, IDZ za Gneč, PO za Male Braslovče in Šmatevţ, UP za Šmatevţ). Kot deleţ 
materialnih stroškov je v enem primeru (PIZ za gradnjo NN električnega omreţja za dve hiši 
v Šmatevţu) privzet deleţ 10% od ostalih stroškov. 
 
1.3.1 Viri podatkov 
 
V nalogi so za teoretični in empirični del uporabljeni naslednji viri podatkov:  
 zakonodaja: zakoni, podzakonski akti, odloki, drugi akti lokalnih skupnosti, projektna 
in investicijska dokumentacija z grafičnimi prilogami; 
 obstoječe raziskave: diplomske naloge, magistrsko ter doktorsko delo, seminarska 
naloga; 
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 strokovna literatura, članki; 
 uradne evidence, baze podatkov: ETN, TRGOSKOP, REN, ZK GJI; 
 spletne strani oglaševalskih podjetij: Nepremecnine.net, Slonep.net, Bolha.com; 
 geografski informacijski sistemi (GIS): PISO, Atlas okolja, Kaliopa; 
 podatki lokalnih skupnosti (intervjuji): direktorji, ustrezne strokovne sluţbe uprav 
lokalnih skupnosti s področja okolja in prostora, 
 podatki načrtovalcev planske in projektne dokumentacije (intervjuji), 
 podatki investitorjev (intervjuji). 
 
Podrobneje so viri podatkov navedeni na koncu magistrske naloge v poglavju VIRI IN 
LITERATURA. 
 
 
1.4 POVZETEK DEL Z OBRAVNAVANEGA PODROČJA 
 
1.4.1 Uvod 
 
Področja stroškov komunalnega opremljanja zemljišč, prispevka k vrednosti stavbnega 
zemljišča in komunalnega prispevka obravnava več obstoječih raziskav, diplomskih in 
magistrskih nalog.  
 
Problematika komunalnega opremljanje zemljišč je izredno aktualna, pogojena z visokimi in s 
časom vedno višjimi stroški komunalne opreme, kar zahteva sistemsko ureditev financiranja 
(Rakar et al., 1982). Normativne rešitve v pravnih predpisih sicer opredeljujejo sistem 
financiranja urejanja stavbnih zemljišč za več zavezancev, torej komunalni prispevek, vendar 
v različnih časovnih obdobjih v različnem razmerju do dejanskih (skupnih) stroškov 
komunalnega opremljanja.  
 
S komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč naraste tudi cena stavbnega zemljišča. Prej 
komunalno neopremljeno stavbno zemljišče pridobi status komunalno opremljenega 
stavbnega zemljišča. Stroški komunalnega opremljanja praviloma niso enaki prispevku k 
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vrednosti stavbnega zemljišča zaradi komunalnega opremljanja. Komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč nedvomno prispeva k njihovi višji vrednosti, vendar se ta prispevek 
oblikuje glede na razmere na trgu nepremičnin.  
 
Posamezne raziskave ločeno obravnavajo vsakega od naštetih področij, nobena raziskava pa 
posameznih obravnavanih področij ne primerja med sabo: ne analizira prispevka komunalne 
opreme k vrednosti stavbnega zemljišča kot razliko trţnih cen komunalno opremljenih in 
komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, razmerja do stroškov komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč in še razmerja do komunalnega prispevka. Obravnavana dela nas teoretično 
seznanijo z obravnavanimi področji v Sloveniji, ugotovljena dejstva so predstavljena in 
pojasnjena skozi nalogo, medsebojna primerjava pa je predmet raziskave v tem magistrskem 
delu. 
 
V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve obstoječih raziskav in literature s področja: 
 stroškov in financiranja komunalne opreme ter komunalnega prispevka;  
 urejanja in trţnega vrednotenja ter trţne vrednosti stavbnih zemljišč. 
 
1.4.2 Povzetek del 
 
Teoretična izhodišča obračunavanja komunalnega prispevka kot prispevka investitorjev k 
dejanskim stroškom pojasnjujejo raziskovalna naloga iz leta 1982 (Rakar et al.), projektno 
gradivo za pripravo novih podzakonskih aktov leta 2002 in novejše učno gradivo (Rakar, 
2010). Normativna ureditev področja komunalnega prispevka se skozi spreminjanje 
zakonodaje po letu 1984 ni najbolje pribliţala teoretičnim rešitvam. Normativnim ureditvam 
je počasi, predvsem po letu 1997, uspešno sledila praksa. Praktične rešitve na ravni lokalnih 
skupnosti raziskujejo Rakar s sodelavci (1999, 2008) v člankih, Kmet (2007) v magistrskem 
delu ter diplomanti v nekaterih diplomskih nalogah. Rakar (1999, 2008) v člankih ter Seničar 
(2002) in Goršič (2009) v diplomskih nalogah raziskujejo prakso obračunavanja komunalnega 
prispevka v Sloveniji. V člankih (Rakar, 1999 in 2008) je jasno opisano stanje komunalnega 
prispevka v predpisih in praksi prostorskega planiranja in zemljiške politike v različnih 
obdobjih. Kmet (2007) analizira financiranje opremljanja zemljišč za gradnjo od druge 
svetovne vojne do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Stroške komunalnega opremljanja 
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stavbnih zemljišč v svojih diplomskih nalogah raziskujejo tudi Prohinar (2000), Bogataj 
(2006), Sušnik (2008) in Vončina (2010). Prohinar in Vončina proučujeta stroške v programih 
opremljanja, Sušnik njihovo optimizacijo in prihranek površin, Bogataj pa njihovo delitev 
med zavezance po različnih določilih predpisov v Sloveniji in Zvezni republiki Nemčiji 
(ZRN).  
 
O prispevku kot vplivu komunalne opreme na vrednost stavbnih zemljišč obstaja zelo malo 
raziskav. Klemenčič in sodelavci (1979) v raziskavi dokaţejo značilen vpliv komunalne 
opreme na ceno stavbnih zemljišč v nekaterih večjih mestih v Sloveniji. Cena je odvisna tudi 
od razvojne stopnje zemljišč. Klemenčič (1997) prikaţe stopnje razvoja zemljišč na primeru 
nemškega modela stopničasto razčlenjenih cen zemljišč. Obstajajo številni učbeniki s 
področja vrednotenja nepremičnin, ki v sklopu načel trţnega vrednotenja nepremičnin 
obravnavajo v splošnem prispevek k vrednosti nepremičnin (zemljišč) zaradi vključitve ali 
izključitve določenega proizvodnega faktorja (Friedman in Ordway, 1989). Prispevek (razliko 
v vrednosti) definirajo kot eno od načel vrednotenja nepremičnin tudi Mednarodni standardi 
ocenjevanja vrednosti (MSOV, 2007). Dobre teoretične osnove za razumevanje prispevka 
komunalne opremljenosti k vrednosti stavbnih zemljišč predstavi projektno gradivo za 
pripravo novih podzakonskih aktov leta 2002, ki poleg teoretičnih izhodišč obračunavanja 
komunalnega prispevka pojasnjuje tudi trţno vrednotenje zemljišč in oblikovanje cene 
komunalno opremljenega zemljišča. Vpliv komunalne opremljenosti na vrednost stavbnih 
zemljišč kot strošek dodatnega komunalnega voda v svoji diplomski nalogi raziskuje Blaznik 
(2008), vendar tako ne ugotavlja teoretično pravega komunalnega prispevka oziroma 
prispevka komunalne opreme k trţni vrednosti zemljišča, ki se oblikuje na trgu nepremičnin. 
Bolj pravilno prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč v diplomski nalogi obravnava Gobec 
Jazbinšek (2009), ki analizira cene zazidljivih zemljišč na podlagi uradne Evidence trga 
nepremičnin. Gobec Jazbinšek (2009) razliko v ceni zemljišč za različne razvojne stopnje 
oziroma upravno-pravni status zemljišč raziskuje na podlagi analize (delovanja) trga 
nepremičnin.  
 
Investitor naj bi s komunalnim prispevkom prispeval sorazmerni deleţ k dejanskim stroškom. 
S tem namenom naj bi bila vzpostavljena teoretična osnova za komunalni prispevek kot 
prispevek k dejanskim stroškom. V analizi obstoječih raziskav se ugotavlja, ali je komunalni 
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prispevek v skladu z načeli delitve stroškov in se pribliţa dejanskim stroškom ter v 
nadaljevanju, kako so definirani komunalno opremljeno in neopremljeno zemljišče ter 
prispevek k vrednosti.  
 
Podrobnejša analiza navedenih del in njihovih rezultatov za področje stroškov in 
financiranja komunalne opreme ter komunalnega prispevka je kronološko prikazana v 
nadaljevanju. 
 
 
Metodologija za ugotavljanje sorazmernega deleţa investitorjev, raziskovalna naloga 
(Rakar, Šubic Kovač, Klemenčič, 1982) 
 
Osnovni cilj raziskovalne naloge je, da predlaga določena osnovna načela in okvire za 
določanje deleţa investitorjev k stroškom izgradnje komunalnih objektov in naprav in k 
stroškom urejanja stavbnega zemljišča ter da predlaga metodologijo razdeljevanja stroškov 
med posamezne investitorje v določenih značilnih primerih izgradnje urbane in komunalne 
infrastrukture. Naloga je narejena v času veljave ustave iz leta 1974, v razmerah tako 
imenovanega socialističnega trţnega gospodarstva. 
 
Avtorji izhajajo iz teze, da se je izgradnja komunalnih objektov in naprav dolgo časa pred 
letom 1982 štela za potrebo in zahtevo splošnega druţbenega standarda in se je tako 
financirala praviloma iz proračunskih sredstev. Z urbanizacijo in večanjem potreb po 
finančnih sredstvih za urejanje stavbnih zemljišč se je vedno bolj uveljavljalo spoznanje in 
načelo, da morajo del stroškov urejanja prevzeti tudi investitorji. Sredstva investitorjev so 
postopno predstavljala praviloma kar znaten, včasih celo preteţni del sredstev za financiranje 
razširjene reprodukcije, še posebej sekundarnih omreţij, objektov in naprav.  
 
V delu avtorji ugotavljajo, da so se sčasoma v normativnih aktih spreminjala določila glede 
obveznosti plačevanja in kriteriji za določitev višine deleţa (prispevka) investitorjev k 
stroškom urejanja stavbnih zemljišč. Avtorji predlagajo naslednja teoretična izhodišča za 
določanje sorazmernega deleţa investitorjev k stroškom izgradnje komunalnih objektov in 
naprav: 
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 čim bolj enakomerna razdelitev stroškov glede na koriščenje komunalne infrastrukture 
med vse uporabnike na območju komunalnega opremljanja, 
 bremenitev investitorjev samo za stroške, ki so neposredno zvezani z urejanjem 
njihovih zemljišč, 
 enake pravice in dolţnosti glede moţnosti priključevanja za kasnejše uporabnike, 
 pri razdeljevanju stroškov upoštevati pomen objekta za investitorje in vrsto komunalne 
rabe (skupna ali individualna raba), 
 pri razdeljevanju stroškov ločeno obravnavati stroške priprave in stroške opremljanja, 
 enake pravice in obveznosti financiranja za vse skupine investitorjev. 
 
Povprečni stroški pridobivanja in opremljanja (in s tem sorazmeren deleţ investitorjev) so 
določeni na osnovi dejanskih stroškov. Sorazmerni deleţ stroškov, ki bremeni posameznega 
investitorja, je določen s programom urejanja. V programu, ki je narejen za večletno obdobje, 
so določeni kalkulativni, planski stroški, ki se razlikujejo od dejanskih stroškov pri oddaji 
naprav v upravljanje. Izravnava kalkulativnih stroškov v programu z dejanskimi stroški pri 
oddaji je doseţena s poračunom investitorjev ob pridobitvi pravice uporabe na urejenem 
oziroma delno urejenem stavbnem zemljišču. V vsakem primeru morajo investitorji poravnati 
razliko med kalkulativnimi in dejanskimi stroški urejanja stavbnega zemljišča.  
 
Višina sorazmernega deleţa investitorjev k investicijskim stroškom in stroškom urejanja 
stavbnega zemljišča je po mnenju avtorjev odvisna od naslednjih kriterijev:  
 značaj komunalne dejavnosti in vrsta omreţij, objektov in naprav;  
 posredna oziroma neposredna vezanost na urejanje stavbnih zemljišč;  
 namen gradnje oziroma vrsta objektov; 
 stopnja komunalne opremljenosti zemljišča; 
 prostorski standard investitorja oziroma uporabnika; 
 pomen komunalne naprave za investitorja oziroma uporabnika zemljišča. 
 
Avtorji ugotavljajo, da imajo investitorji različne zahteve glede površine zemljišča, s čimer 
tudi različno vplivajo na dolţine in s tem stroške izgradnje komunalnih omreţij. Zato jih je 
treba temu ustrezno tudi različno obremeniti, upoštevajoč pri tem različen prostorski standard 
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in različno gostoto poselitve, ki vplivata na dolţino in s tem na različne stroške komunalnih 
vodov.  
 
V stanovanjskih soseskah, kjer so zastopani različni načini izgradnje, se ne sme stroškov 
izgradnje posameznih vodov enakomerno porazdeliti med vse investitorje oziroma 
uporabnike. Kriterij za razdelitev stroškov mora biti zahtevnost posameznega investitorja in 
uporabnika glede dolţine komunalnega voda. Ta se neposredno izraţa v prostorskem 
standardu in posredno po mnenju avtorjev v relativnih razmerjih dolţine primarnega voda na 
eno stanovanje oziroma enoto stanovanjske površine. V primeru raznovrstnih gradenj je 
gostota poselitve in komunalnih vodov različna. V primerih atrijskih hiš in stanovanj v blokih 
je lahko površina enega stanovanja v obeh primerih enaka, dolţina komunalnih vodov na 
površinsko enoto stanovanja pa je za atrijsko hišo večja kot za blokovno stanovanje, kjer se 
dolţina komunalnih vodov razdeli na večjo površino (vsoto površin) vseh stanovanj v bloku. 
Atrijske hiše povzročijo višje stroške na enoto komunalnih vodov kot stanovanja v blokih. 
 
Sorazmerni deleţ investitorja se pravilno določa na osnovi dolţin komunalnih vodov, kar se 
odraţa v različnih dejanskih stroških. Kriterij delitve stroškov po zakonu iz leta 1977 je m2 
skupne tlorisne uporabne površine stavbe, kar drţi za homogeno pozidano območje. Razmerje 
stroškov urejanja zemljišč na m2 neto stanovanjske površine je na območjih različne gostote 
pozidave oziroma gostote sekundarnih komunalnih vodov različno. Različna vrsta 
stanovanjske izgradnje in s tem različna gostota naselitve različno vpliva na stroške urejanja 
zemljišč s sekundarnimi vodi. Dolţina sekundarnih komunalnih vodov in s tem stroški vodov 
na enoto stanovanjske površine so za nehomogena območja različni. Teoretičnim izhodiščem 
sorazmernega deleţa investitorjev glede na neto koristno površino stanovanja avtorji v tej 
študiji nasprotujejo za primer nehomogene gostote poselitve, saj kriterij delitve stroškov na 
površino stanovanj ne odraţa prostorskega standarda in ni v sorazmerju z dejanskimi stroški. 
Na osnovi tako zasnovane in predlagane metodologije razdeljevanja stroškov urejanja 
stavbnih zemljišč moramo izračunati dejanska razmerja stroškov oziroma sorazmerni deleţ 
investitorja za vsak konkreten primer posebej, za različne vrste gradnje, za različne tipe 
objektov posebej, upoštevajoč pri tem smotrnost izrabe prostora, ki je pri različnih vrstah 
gradnje različna. Drugače je v primeru primarnih vodov, kjer se skupni stroški lahko razdelijo 
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na celotno površino (vsoto površin) stanovanj nehomogeno poseljenega območja, glede na 
gostoto poselitve in gostoto komunalnih vodov. 
 
Edino objektivizirano merilo za določanje sorazmernega deleţa investitorjev je dejanska 
vrednost komunalne infrastrukture na določenem zemljišču. Pri določitvi sorazmernega 
deleţa, ki ga mora k poprečnim stroškom plačati investitor, se upoštevajo naslednja merila: 
 površina stavbnega zemljišča, ki pripada posameznim investitorjem in 
 zagotovljeni obseg zmogljivosti komunalnih in drugih objektov in naprav. 
 
Raziskovalna naloga daje operativno uporabne rezultate glede oblikovanja deleţev 
investitorjev in razdeljevanja stroškov. Definirane so strokovno utemeljene osnove za 
razumevanje pomena komunalnega prispevka. Ni dopustno enakomerno deliti vse stroške 
(sekundarnih) vodov na nehomogeno pozidanem območju. Potrebno je izračunati dejanske 
stroške za vsako homogeno območje in jih deliti s površino (stanovanj ali zemljišč) vsakega 
homogenega območja posebej. Za primarne vode se celotni stroški lahko razdelijo na celotno 
večje nehomogeno pozidano območje, ker se predvideva in upošteva, da vsi zavezanci 
enakovredno koristijo primarno komunalno opremo. Na območjih različne gostote pozidave 
investitorji povzročajo različne stroške sekundarne komunalne opreme, zato jih je potrebno 
tako tudi obravnavati. Predhodno (izpred leta 1982) uveljavljen kriterij delitve stroškov na 
neto površino vseh stanovanj nehomogenega območja je za primarne vode sprejemljiv za 
sekundarne pa ne. Ta študija (1982) predlaga kot kriterij delitve stroškov med investitorje 
površino zemljišča.  
 
Komunalni prispevek kot instrument za usmerjanje poselitve in za prostorsko širjenje 
mest (Rakar, 1999) 
 
Avtor v članku kritično analizira rešitve določanja prispevkov investitorjev v praksi pred in po 
sprejetju Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) leta 1997 in (dveh) navodil o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč in za izračun komunalnega prispevka leta 1999. Pred 
sprejetjem teh normativnih aktov so zakonska in druga določila razmeroma ohlapna in 
investicijski programi urejanja stavbnih zemljišč se ne izdelujejo. Komunalni prispevek v prvi 
vrsti zaključuje finančne konstrukcije pri opremljanju stavbnih zemljišč ali pa polni blagajne 
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lokalnih skupnosti. Tako izračunani sorazmerni deleţi investitorjev k stroškom opremljanja 
stavbnih zemljišč niso v nobeni zvezi z dejansko opremljenostjo in dejanskimi stroški 
komunalne opreme.  
 
Štiri temeljna načela, na katerih sloni obračunavanje komunalnega prispevka v novih 
normativnih aktih na podlagi ZSZ iz leta 1997 in ki so skladna s teoretičnimi osnovami 
raziskave iz leta 1982, so vključena v navodilu za program opremljanja in navodilu za 
komunalni prispevek (UL RS št. 4/99):  
 enakovrednost dajatve in protidajatve: prispevek zavezanca je sorazmeren z 
dejanskimi stroški graditve oziroma prenove komunalne opreme in njene priključitve 
na ustrezna omreţja oskrbovalnih sistemov (prispevek je enak dejanskim stroškom);  
 enakost zavezancev: vsi zavezanci so obremenjeni z enakim deleţem stroškov 
opremljanja, olajšava je moţna le v primeru javnega interesa in takrat izpad krijejo 
proračunska sredstva lokalne skupnosti;  
 homogenost obračunskega območja: istovrstna območja obravnavanja – enaka 
namenska raba prostora (vrsta objektov), kvaliteta komunalne oskrbe, gostota vodov 
in vrednosti vodov; homogeno prostorsko enoto (območje) se obravnava na enak 
način; 
 uporaba enake prostorske enote za izračun in odmero pri vseh zavezancih: pri izračunu 
in odmeri komunalnega prispevka na območju opremljanja se pri vseh zavezancih 
uporablja enaka enota za razdelitev stroškov opremljanja ter enakost zavezancev izven 
območij programov opremljanja za značilne vrste stavb oziroma gradbenih parcel.  
 
Temeljna načela za izračun komunalnega prispevka predstavljajo ustrezno podlago za to, da 
bi lahko postal komunalni prispevek v bodoče zelo uspešen ekonomski instrument in 
regulator pri usmerjanju poselitve in prostorskem širjenju mest. V Sloveniji te priloţnosti z 
novo zakonodajo iz let 1997 in 1999 nismo izkoristili. Zakon o stavbnih zemljiščih (UL RS št. 
44/97) posebej ne določa, do kdaj najkasneje morajo lokalne skupnosti sprejeti programe 
opremljanja stavbnih zemljišč, zato ni pravnega temelja za sprejem programov in hkrati za 
izračun komunalnega prispevka. Navodilo za izračun komunalnega prispevka (UL RS št. 
4/99) lokalnim skupnostim omogoča, da do sprejetja programov opremljanja stavbnih 
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zemljišč obračunavajo komunalni prispevek kot povprečnino. V sklepu članka avtor dvomi v 
bistvene spremembe v praksi tudi po sprejetju novega Zakona o stavbnih zemljiščih (UL RS 
št. 44/97) in podzakonskih aktov (UL RS št. 4/99), čeprav so v njih odlični nastavki za to. 
Komunalni prispevek naj bi se v velikem številu lokalnih skupnosti še naprej odmerjal po 
starem, kar se kasneje res zgodi. Komunalni prispevek, predpisan po novi zakonodaji (leta 
1997 in 1999), ne stimulira investitorjev k racionalni rabi stavbnih zemljišč, saj nova 
zakonodaja ne obvezuje lokalnih skupnosti k sprejemu podlag za komunalni prispevek. V 
članku avtor pokaţe, da v praksi niso upoštevana teoretična izhodišča prispevka investitorjev 
in da se komunalni prispevek z zaračunavanjem na osnovi povprečnin ne pribliţa dejanskim 
stroškom. 
 
Program opremljanja stavbnih zemljišč in komunalni prispevek za območji Novi 
Dragomelj 1 in Šola Dragomelj v občini Domţale (Prohinar, 2000) 
 
S programi opremljanja lokalna skupnost usmerja in koordinira vse aktivnosti na področju 
opremljanja stavbnih zemljišč, zagotavlja finančna sredstva za komunalno opremljanje 
območij in priključevanje te opreme na omreţja. Višina stroškov komunalne opreme in 
komunalnega prispevka je odvisna od velikosti gradbene (stavbne) parcele in gostote vodov 
komunalne opreme v območju opremljanja.  
 
Prohinar v svoji diplomski nalogi izdela vzorčen program opremljanja za dve konkretni 
območji v lokalni skupnosti Domţale, na osnovi navodil za izračun komunalnega prispevka in 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, sprejetih leta 1999 na podlagi Zakona o 
stavbnih zemljiščih (UL RS št. 44/97). Kriterij delitve stroškov je površina stavbne parcele 
zavezanca, kar je strokovno utemeljen in sprejemljiv način delitve stroškov med zavezance, 
skladno z obremenitvijo s komunalno opremo in z dejanskimi stroški komunalne opreme, ter 
je tako v skladu z načeli za izračun komunalnega prispevka. 
 
Praktični primer izdelave programa opremljanja, na podlagi pravnih predpisov, pokaţe, da se 
za izračun komunalnega prispevka normativno upošteva ocena skupnih stroškov izgradnje 
komunalne opreme za preračun na m2 površine parcel. Tako je z izdelanim programom 
opremljanja dana podlaga za prispevanje k skupnim (dejanskim) stroškom s komunalnim 
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prispevkom. Gre za dejanske stroške komunalne opreme, ki so ocenjeni pri izdelavi programa 
opremljanja. Delitev stroškov med zavezance na podlagi površine zemljišča je sprejemljiva in 
skladna z načelom dajatve in protidajatve. 
 
Izdelani program opremljanja opozori na številne splošne probleme, ki jih imajo lokalne 
skupnosti pri izdelavi programov opremljanja, ki temeljijo na ocenjenih stroških. Prohinar tri 
leta po sprejemu ZSZ (UL RS št. 44/97) ugotavlja, podobno kot Rakar v članku (1999), da bo 
program opremljanja »kljub zakonskim obveznostim, verjetno potreboval še nekaj let, da bo 
zaţivel v takšni obliki in takšnem smislu, kot je zamišljen«. 
 
Analiza občinskih odlokov o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči (Seničar, 2002) 
 
V svoji diplomski nalogi Seničar analizira odloke lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na 
programe opremljanja in izračun komunalnega prispevka, sprejete na osnovi dveh 
podzakonskih aktov o programu opremljanja in komunalnem prispevku, sprejetih leta 1999 na 
podlagi zakona iz leta 1997. Višina komunalnega prispevka se obračuna glede na površino 
stavbne parcele zavezanca, kar je sprejemljivo z vidika upoštevanja temeljnih načel. 
 
Ugotovitve pokaţejo, da odloki ne upoštevajo dosledno določil podzakonskih aktov ali 
zakona. Lokalne skupnosti programov opremljanja ne izdelujejo, kar hkrati pomeni, da 
temeljna načela za izračun komunalnega prispevka ostajajo brez pravnega temelja. Velika 
večina lokalnih skupnosti v Sloveniji, le nekaj je izjem, še pet let po sprejemu ZSZ (UL RS št. 
44/97) nima sprejetih programov opremljanja, kar pomeni, da izračunavanje deleţa 
investitorjev k stroškom ni urejeno.  
 
Predhodne analize nekaterih občinskih odlokov in nekaj konkretnih izračunov pokaţejo, da 
izračunani sorazmerni deleţi investitorjev, po sprejetih normativnih ureditvah lokalnih 
skupnosti, niso v nobeni zvezi z dejansko opremljenostjo in z dejanskimi stroški komunalne 
opreme. Komunalni prispevek se obračunava na osnovi ocenjenih stroškov. Praksa pokaţe, da 
poskus normativne ureditve obračunavanja komunalnega prispevka, ki je pribliţek deleţa 
investitorjev k stroškom, ne deluje (najbolje). Diplomska naloga je nazoren prispevek k 
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ugotavljanju prakse, kako investitorji s komunalnim prispevkom ne prispevajo deleţa k 
dejanskim stroškom. 
 
Avtor ugotovi in povzame več pomanjkljivosti glede obračunavanja komunalnega prispevka 
po občinskih odlokih, ki naj bi bili skladni z zakonodajo. Nekatere od pomanjkljivosti po 
dvakratni spremembi zakonodaje (2002, 2007) še vedno drţijo. Še vedno (leta 2011) nimajo 
vse lokalne skupnosti programa opremljanja za območje cele občine. Skladno z Zakonom o 
prostorskem načrtovanju, sprejetem leta 2007, se program opremljanja mora sprejeti v šestih 
mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, ki ga večina lokalnih skupnosti do 
konca leta 2010 še ni sprejela. Ker oziroma kjer ni novih programov opremljanja, se 
komunalni prispevek še vedno obračunava kot povprečnina na osnovi starih odlokov. Tudi 
nekateri novi odloki niso zakoniti, uporabljajo se različni korekcijski faktorji, neskladno z 
normativnimi akti. Zaradi poenostavitev se ne upošteva homogenost pri določanju 
obračunskih območij. Komunalni prispevek se skladno z zakonodajo obračunava za obstoječo 
in novo načrtovano komunalno opremo, vključuje tekoče in minule stroške. Preračuna se na 
neto koristno površino objekta. Za plačilo so zavezani vsi, ki gradijo in povečajo površino 
objekta ali spreminjajo namembnost objekta, tudi če se priključna moč (komunalna oprema) 
dejansko ne poveča. Povečanje priključne moči se obravnava kot povečanje neto tlorisne 
površine objekta.  
 
Tako izračunani komunalni prispevek investitorjev, ki je namenski vir financiranja 
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, predstavlja finančni vir, ki polni proračun 
lokalnih skupnosti in nima zveze z dejansko opremljenostjo in dejanskimi stroški komunalne 
opreme. Prispevki investitorjev h komunalnemu opremljanju niso enaki dejanskim stroškom 
komunalne opreme. 
 
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in 
navodilo o merilih oblikovanja cene komunalno opremljenega zemljišča in za odmero 
komunalnega prispevka, 1. Faza, 2. Faza, 3. Faza (Šubic Kovač et al., 2002) 
 
Avtorji v analizi obstoječega stanja na področju komunalnega opremljanja zemljišč v 
območjih, ki se urejajo z različnimi prostorsko izvedbenimi akti, namenjeni pripravi nove 
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uredbe za program opremljanja in navodila za komunalni prispevek, opredelijo strokovno 
ustrezna in za zavezance sprejemljiva teoretična izhodišča za odmero komunalnega prispevka 
in ugotavljajo, kakšne so podlage za obračunavanje komunalnega prispevka v sprejetih 
odlokih lokalnih skupnosti, objavljenih v Uradnem listu RS, v obdobju od januarja 1999 do 
oktobra 2001.  
 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno 
infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača lokalni skupnosti. 
Predstavlja finančni vir v sistemu javnih financ na nivoju lokalnih skupnosti. Zbrana sredstva 
imajo značaj (status) javnih finančnih sredstev, s katerimi v okviru svojih pristojnosti in 
pooblastil razpolaga lokalna skupnost.  
 
Komunalni prispevek se določi glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s komunalno 
infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na priključno moč in zmogljivost komunalne 
infrastrukture v poselitvenih območjih.  
 
Pri odmeri višine komunalnega prispevka gradivo predpisuje, naj se upošteva načelo 
enakovrednosti dajatve in protidajatve. To načelo je upoštevano, če je višina komunalnega 
prispevka, ki ga plača zavezanec, v določenem sorazmerju z dejanskimi stroški izgradnje 
nove ali rekonstrukcije (prenove) obstoječe javne komunalne infrastrukture in njene 
priključitve na ustrezna omreţja oskrbovalnih sistemov, ki odpadejo na njegovo gradbeno 
parcelo, objekt ali del objekta. Če za gradnjo objekta ali kakršen koli drug poseg ni potrebno 
zgraditi nove ali rekonstruirati obstoječe komunalne opreme, in s tem v zvezi ni nobenih 
stroškov, tudi ni nobene osnove za izračun komunalnega prispevka in s tem določitve 
investitorja kot zavezanca. Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve je pri odmeri 
komunalnega prispevka kršeno najmanj v naslednjih primerih nepravičnega obračuna 
komunalnega prispevka, ko:  
 lokalna skupnost za obračunano in odmerjeno protidajatev (komunalni prispevek) ne 
nudi nikakršne dajatve (gradnja, rekonstrukcija, obnova lokalne javne gospodarske 
infrastrukture in javnih površin), 
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 lokalna skupnost stroške izgradnje javne gospodarske infrastrukture in javnih površin 
(lokalnega in drţavnega pomena), ki so bili enkrat ţe financirani iz javnih sredstev, 
preko komunalnega prispevka ponovno obračunava, 
 so obračunani stroški ocenjeni nerealno in ne odgovarjajo kvaliteti dajatve, 
 se za razdelitev stroškov med posamezne zavezance za plačilo komunalnega prispevka 
uporabljajo kriteriji, ki niso v nikakršni zvezi z višino stroškov. 
 
Lokalna skupnost ne sme na zavezance za plačilo komunalnega prispevka prevaliti stroškov 
izgradnje (rekonstrukcije, obnove) objektov in površin, ki po konkretni prostorski ureditvi 
ostanejo v zasebni lasti in niso javni: dovozne poti, pešpoti, pločniki, parkirišča, otroška, 
športna igrišča, zelenice in ekološki otoki ter omreţja, objekti in naprave za oskrbo, če te 
dejavnosti niso z odlokom opredeljene kot obvezne lokalne gospodarske javne sluţbe.  
 
Sprejet program opremljanja zemljišč za gradnjo po priporočilih gradiva za pripravo pravnih 
aktov tvori strokovno podlago za obračun stroškov in odmero komunalnega prispevka. 
Finančni del programa opremljanja določa strukturo stroškov opremljanja, način ocenjevanja 
ter delitve teh stroškov med zavezance za njihovo plačilo. Finančni del obsega:  
 oceno stroškov opremljanja, 
 preračun ocene stroškov na m2 površine gradbenih parcel na območju opremljanja in 
na posamezno vrsto stavb in gradbenih parcel,  
 način in kriterije za razdelitev stroškov,  
 način revalorizacije in prilagajanja višine ocenjenega zneska dejanski višini stroškov 
opremljanja, 
 druge podatke, pomembne za oceno stroškov in za zagotavljanje potrebnih finančnih 
sredstev. 
 
Ţe v odloku o prostorskem aktu morajo biti sprejete odločitve o tem, kdo in v kakšnem deleţu 
bo sofinanciral izgradnjo primarnih omreţij, objektov in naprav lokalne javne gospodarske 
infrastrukture in objekte drţavne infrastrukture, potrebne za realizacijo konkretne prostorske 
ureditve pred ali najkasneje hkrati s pričetkom izdelave programa opremljanja. 
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Predlagana enota za obračun (višine, zneska) komunalnega prispevka, ki ga mora plačati 
zavezanec, je m
2
 površine: 
 (neto) stavbnega zemljišča ali katerega koli njegovega mnogokratnika, 
 gradbene parcele, 
 gradbenega objekta, 
 dela gradbenega objekta, izraţenega s koristno stanovanjsko ali poslovno površino,  
 v izjemnih primerih tudi priključna moč. 
 
Ugotovitve analize avtorjev gradiva v zvezi s komunalnim prispevkom so naslednje: 
 Lokalne skupnosti po svoje (brez teoretične in pravne osnove) opredeljujejo zavezance 
za plačilo, območja zaračunavanja, osnove in kriterije, na podlagi katerih ocenjujejo 
višino stroškov komunalne opreme v konkretnih primerih. 
 Prevladujoči tip obrazca za odmero komunalnega prispevka se glasi: 
 znesek komunalnega prispevka = povprečnina ∙ korekcijski faktor 
 Tako izračunani zneski, sorazmerni deleţi investitorjev, niso v nikakršni zvezi z 
dejanskimi stroški, dejansko opremljenostjo in s sorazmernim deleţem teh stroškov, ki 
bi ga moral plačati konkretni zavezanec, ki upošteva načelo enakovrednosti dajatve in 
protidajatve. 
 Seznam in vrednosti korekcijskih faktorjev določajo lokalne skupnosti samovoljno ali 
jih prepišejo iz ţe sprejetih odlokov, pri čemer je razmerje med stroški in prispevkom 
nesmiselno, pospešeno se polni proračun lokalne skupnosti, ustvarja se 
neenakopravnost zavezancev, stimulira se razpršena gradnja in velike površine 
gradbenih parcel. 
 
Strokovno gradivo poleg komunalnega prispevka obravnava tudi trţno vrednotenje zemljišč, 
ki je predstavljeno v nadaljevanju, v okviru del s področja trţne vrednosti stavbnih zemljišč. 
 
Razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo (Bogataj, 2006) 
 
Bogataj v svojem diplomskem delu obravnava obračunavanje komunalnega prispevka, ki je 
kot sorazmerni deleţ plačila stroškov opremljanja zemljišča za gradnjo pomembna vsebina in 
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pomemben finančni del gradnje objekta. Vsaka nova izgradnja komunalne infrastrukture 
povzroča določene stroške, ki se razdelijo med zavezance za plačilo stroškov opremljanja, 
skladno s kriteriji zakonodaje. Naloga povzema normativne akte in predpise obračunavanja 
komunalnega prispevka Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije.  
 
Na konkretnem ureditvenem območju v Sloveniji, v Občini Lukovica, je predstavljena 
primerjava izračuna komunalnega prispevka na podlagi nemških in slovenskih predpisov: na 
osnovi navodila za izračun komunalnega prispevka iz leta 1999, na osnovi pravilnika o 
merilih za izračun komunalnega prispevka iz leta 2004 ter na podlagi nemškega gradbenega 
zakonika iz leta 2003. Praktičen primer izračuna komunalnega prispevka, na osnovi različnih 
predpisov v Sloveniji in ZRN, pokaţe razliko v višini komunalnega prispevka. Različni so 
kriteriji za delitev stroškov med zavezance, kar pomeni različne upoštevane površine (enote), 
kar je razvidno tudi v različnih formulah za izračun komunalnega prispevka.  
 
Kriteriji delitve stroškov med investitorje oziroma enote za odmero komunalnega prispevka v 
Sloveniji in ZRN: 
 slovenski predlog metodologije, 1982: m2 neto stanovanjske površine; 
 slovensko navodilo, 1999: m2 površine gradbene parcele; 
 slovenski pravilnik, 2004: m2 površine gradbene parcele in neto tlorisne površine 
objekta, pomnoţen s faktorjem dejavnosti; 
 nemški gradbeni zakonik, 2003: m2 bruto etaţne površine in namembnost objekta ali 
m
2
 površine zemljišča ali m dolţine zemljišča ob poteku infrastrukture ali kombinacije 
s seštevanjem, z mnoţenjem in/ali dodatnimi faktorji. 
 
V diplomski nalogi je mogoče natančno videti razliko v podlagah za komunalni prispevek v 
Sloveniji in ZRN v različnih obdobjih ter primerjati in oceniti temelje podlag. Rezultati 
računske analize pokaţejo, da so nemški normativi delitve stroškov med zavezance skladni s 
temeljnimi načeli obračunavanja komunalnega prispevka, kar je za slovenske normative teţko 
reči. Najbolj sta vprašljiva slovenska podzakonska akta z upoštevanjem neto tlorisne površine 
objekta, faktorja dejavnosti in razmerja površin parcele in objekta. V nemških predpisih je 
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temeljno načelo, enakovrednost dajatve in protidajatve, doseţeno s kriteriji delitve stroškov, 
ki so opredeljeni v gradbenem zakoniku: 
 namembnost stavbnega zemljišča in dovoljena etaţnost, 
 površina stavbnega zemljišča, 
 širina stavbnega zemljišča proti poteku komunalne infrastrukture (na primer dolţina 
zemljišča ob poteku infrastrukture).  
 
Analiza financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo od konca 2. svetovne vojne do 
vstopa Slovenije v Evropsko unijo (Kmet, 2007) 
 
Avtorica magistrskega dela kritično analizira zakonodajo s področij urejanja stavbnih zemljišč 
in delitve stroškov med zavezance oziroma prispevkov investitorjev k stroškom opremljanja. 
Naloga med drugim ugotovi vlogo prispevka investitorjev v sistemu javnih financ ter prikaţe 
stanje in področje financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo v tujini in ga primerja s 
slovensko ureditvijo.  
 
Način in viri financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo po koncu druge svetovne vojne do 
vstopa Slovenije v Evropsko unijo so se spreminjali. Pregled financiranja je razdeljen na tri 
obdobja: od 1946 do 1974, od 1975 do 1991 in od 1992 do 2007. Prispevki investitorjev 
imajo ves čas (v vseh obdobjih) pomembno vlogo pri financiranju opremljanja zemljišč za 
gradnjo. Vse od leta 1959, ko se prvič zakonsko uredi prispevke investitorjev, do danes ni 
vzpostavljen stabilen sistem in celostno rešena problematika. Zakonodaja se pogosto 
spreminja, zakonska določila so ohlapna, metodologija izračuna postaja vedno bolj 
kompleksna. Lokalne skupnosti pogosto nimajo znanja, finančnih sredstev in interesa, da bi 
sledile vsem ohlapnim zakonskim določilom. S korektno finančno analizo višine prispevkov 
investitorjev po posameznih obdobjih je prikazano, da višina prispevka investitorja po 
posameznih obdobjih praviloma narašča. Izkaţe se tendenca, da se skozi obdobja po 2. 
svetovni vojni vedno bolj finančno obremenjuje investitorje, ki prispevajo k opremljanju 
zemljišč za gradnjo. Prispevki investitorjev so postali praktično edini sistemski vir 
financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo. 
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Viri financiranja in način zbiranja finančnih sredstev v tujini se med drţavami razlikujejo 
(Velika Britanija, ZRN, Nizozemska). Primerjava tujih modelov financiranja s slovenskimi 
pokaţe, da so si modeli med seboj zelo različni, predvsem zaradi različnih sistemov urejanja 
prostora, sistema javnih financ in financiranja sistema opremljanja zemljišč za gradnjo v 
preteklosti. V splošnem velja, da so obravnavani tuji modeli v primerjavi s slovenskim 
stabilnejši in niso toliko pod vplivom dnevne politike. Nemški kriteriji za delitev stroškov bolj 
upoštevajo načelo, da je prispevek v sorazmerju z dejanskimi stroški.  
 
Skozi pregledno kronološko analizo financiranja komunalnega opremljanja lahko ugotovimo 
normativno spreminjanje komunalnega prispevka v primerjavi z dejanskimi stroški, ki jih 
prispevajo investitorji. Analiza pokaţe, da komunalni prispevek ne predstavlja prispevka k 
dejanskim stroškom v času pred letom 1997 in po letu 2007. 
 
Fiskalna in usmerjevalna vloga javnih dajatev pri izvajanju aktivne zemljiške politike 
(Rakar, Černe, Šubic Kovač, 2008) 
 
Prispevek obravnava javne dajatve, ki so lahko pomemben instrument izvajanja zemljiške 
politike. Na eni strani so vir sredstev za njeno uresničevanje (fiskalni vidik), po drugi strani so 
usmerjevalni instrument pri njenem izvajanju (usmerjevalni vidik). Predpisovanje javnih 
dajatev usmerja in vpliva na prostorski razvoj posameznih območij lokalne skupnosti. Od 
javnih dajatev sta v prispevku obravnavana nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in 
komunalni prispevek. Komunalni prispevek je vezan na stroške opremljanja stavbnega 
zemljišča, je v sorazmerju s stroški gradnje komunalne opreme, na katero se bo investitor 
(zavezanec) priključil. 
 
Normativna ureditev javnih dajatev, tudi komunalnega prispevka, se je s časom precej 
spreminjala. Avtorji v članku kronološko razloţijo pomen in vlogo prispevka investitorjev k 
stroškom za pripravo in komunalno ureditev stavbnih zemljišč v različnih pravnih predpisih, 
ki so podrobneje opisani v nadaljevanju te naloge v poglavju o pravnih predpisih. Komunalni 
prispevek, ki je bil kot javnofinančna dajatev uveden v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, po 
letu 1990 vedno bolj izgublja prvotni pomen in vlogo sredstev za strogo namensko porabo za 
gradnjo in vzdrţevanje komunalne infrastrukture. Investitorji plačujejo komunalni prispevek 
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kot takso za podaljšanje pravice uporabe ţe zgrajene komunalne infrastrukture ter prispevek k 
stroškom nove komunalne opreme. 
 
Na primeru izbranih lokalnih skupnosti prispevek pokaţe, koliko lokalne skupnosti 
izkoriščajo usmerjevalno in regulativno vlogo navedenih dveh finančnih instrumentov in 
kakšna je fiskalna vloga komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v proračunih lokalnih skupnosti. Komunalni prispevek predstavlja pomembnejši 
deleţ v lastnih prihodkih predvsem pri mestnih občinah (9,29%), bistveno manjši je ta deleţ 
pri lokalnih skupnostih s sedeţem upravnih enot (2,58%), praktično nepomemben pa je pri 
vseh drugih lokalnih skupnostih (1,8%).  
 
Politika in stroka vzdrţujeta prepričanje, da mora sleherni, ki gradi, nujno nekaj prispevati v 
občinsko blagajno. Avtorji v prispevku potrdijo tezo, da komunalni prispevek v naši občinski 
praksi izgublja usmerjevalno vlogo. Fiskalni vidik je mnogo bolj poudarjen kot usmerjevalni. 
Na empirični ravni avtorji potrdijo tezo, da krepitev uresničevalne vloge dajatve, 
komunalnega prispevka, pospešuje ekstenziven prostorski razvoj in razpršeno gradnjo. 
 
Optimizacija stroškov in prihranek površin pri komunalnem opremljanju zemljišč 
(Sušnik, 2008) 
 
Diplomska naloga predstavlja problematiko optimizacije stroškov in prihranka površin 
zemljišč pri komunalnem opremljanju zemljišč v Zvezni republiki Nemčiji (ZRN) in 
Republiki Sloveniji.  
 
Razmere v ZRN izhajajo iz teorije in prakse, iz nemških standardov in izkušenj na področju 
optimizacije opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. Iz naloge je razvidno, kakšni 
so prihranki obsega posamezne infrastrukture/stroškov za posamezno infrastrukturo pri 
različnih načinih gradnje stanovanjskih objektov. Poleg stroškov infrastrukture optimizacija 
zajema tudi prihranek površin na zemljiščih, namenjenih za stanovanjsko gradnjo.  
 
Za Slovenijo je predstavljen praktičen primer, in sicer izvedeni podrobni prostorski načrt 
Škrjančevo – Zahod. Na obravnavanem območju je ţe zgrajena komunalna infrastruktura. 
28 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
Narejena je optimizacija komunalne infrastrukture, kjer so tudi prikazani in ocenjeni 
prihranki, zniţanje stroškov opremljanja s komunalno infrastrukturo, ki ga lahko doseţemo z 
nekaterimi spremembami. Sušnik ugotovi moţni prihranek, ki ob upoštevanju nekaterih 
predpostavk znaša 15 % celotnih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture.  
 
Najboljše moţnosti za prihranek stroškov in površin zemljišč nudi gradnja vrstnih hiš, saj 
izkazuje najkrajše dolţine in površine komunalnih vodov. 
 
Analiza programov opremljanja stavbnih zemljišč in obračuna komunalnega prispevka 
glede na spreminjanje pravnih predpisov v Republiki Sloveniji (Goršič, 2009) 
 
Avtor diplomske naloge primerja izračunano višino komunalnega prispevka dveh območij 
opremljanja različnih lokalnih skupnosti v Sloveniji (Škofja Loka in Vodice) po pravnih 
predpisih, veljavnih v različnih časovnih obdobjih. Naloga na praktičnih primerih pokaţe, da 
komunalni prispevek ne predstavlja pravične dajatve investitorjev za izgradnjo komunalne 
opreme in je nekakšna nujna taksa investitorjev. 
 
Zakonodaja na drţavni ravni in pravni predpisi lokalnih skupnosti, ki urejajo izdelavo 
programov opremljanja zemljišč in izračun komunalnega prispevka, dosledno ne upoštevajo 
teoretičnih izhodišč in prostorski akti niso kvalitetno izdelani. Komunalni prispevek se zaradi 
različnih pravnih predpisov v posameznih lokalnih skupnostih različno obračunava, zato 
prihaja do razlik v samem izračunu komunalnega prispevka in prihodkih občin. Avtor 
ugotovi, da razpon v odmerjenih stroških komunalnega opremljanja v obliki komunalnega 
prispevka investitorjev nikakor ne odraţa razlik v gradbenih stroških oziroma stopnje 
opremljenosti s komunalno infrastrukturo, ampak odraţa sposobnost posamezne občine, da s 
komunalnim prispevkom poveča javnofinančne prihodke. 
 
Komunalno gospodarstvo in gradbena zakonodaja (Rakar, 2010) 
 
V učnem gradivu so predstavljena teoretična izhodišča in pravne osnove komunalnega 
opremljanja zemljišč za gradnjo. Avtor strokovno pojasni naslednje pojme, ki so ključni za 
razumevanje komunalnega opremljanja zemljišč in so podrobneje opredeljeni v dveh 
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teoretičnih poglavjih v nadaljevanju tega magistrskega dela, o stroških komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku: 
 opremljeno stavbno zemljišče in minimalna komunalna oskrba, 
 omreţja, objekti, naprave in površine, ki tvorijo komunalno opremo zemljišč, 
 prispevek investitorjev k stroškom opremljanja stavbnih zemljišč – komunalni 
prispevek, 
 načela in obrazci za izračun in odmero komunalnega prispevka, 
 program opremljanja. 
 
Analiza stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega 
prispevka na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter – Vrtojba 
(Vončina, 2010) 
 
V diplomskem delu so na primeru dveh primorskih lokalnih skupnosti analizirani stroški 
komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka. Stroški so prikazani po finančnih in 
fizičnih kazalcih za posamezno komunalno infrastrukturo po posameznih območjih urejanja.  
 
Avtor ţe v uvodu poudari, da se soočamo z naraščanjem stroškov komunalnega opremljanja 
ter posledično plačila zavezancev za komunalni prispevek. Zemljišča postajajo vedno draţja 
in bolj zapletena z zahtevnimi komunalnimi napravami in objekti. Pregled razpoloţljivih 
gradiv iz prakse pokaţe, da programi opremljanja zemljišč za gradnjo v lokalnih skupnostih 
ter posledični stroški komunalnega opremljanja niso prilagojeni dejanskemu stanju na trgu in 
smernicam Evropske unije o načrtovanju varčnejšega in okolju sprejemljivejšega 
komunalnega opremljanja. Komunalni prispevek izgublja pomen prispevka investitorjev k 
stroškom opremljanja ter vse bolj postaja čista fiskalna dajatev zagotavljanja sredstev za 
financiranje projektov okoljske infrastrukture. Pri današnjem obračunavanju komunalnega 
prispevka se z zagotavljanjem temeljnih načel ukvarjajo le teoretiki, v praksi pa odmerjeni 
komunalni prispevek predstavlja zgolj finančni vir za polnjenje proračuna. 
 
Avtor privzame vrednosti podatkov, ki jih na osnovi spremljanja podatkov navaja inţenirsko 
podjetje Projekt d.d. iz Nove Gorice, da predstavljajo sprejemljivi stroški komunalnega 
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opremljanja (ko je gradnja varčna in smotrna) med 7 in 10 odstotkov realne povprečne 
proizvodne cene v letu 2009 za m
2
 NTP stanovanjske hiše za obravnavano območje. Da je 
lokacija trţno zanimiva, komunalni prispevek ne sme presegati 10 odstotkov proizvodne cene 
za m
2
 NTP stanovanjske hiše.  
 
Analiza in primerjava stroškov v programih opremljanja in komunalnih prispevkov za gradnjo 
stanovanjske hiše na različnih območjih dveh primorskih lokalnih skupnosti pokaţe, da 
komunalni prispevek presega deleţ stroškov znotraj območij urejanja s podrobnimi 
prostorskimi načrti. Obratno kriteriju višine stroškov ustrezajo lokacije izven območij urejanja 
s podrobnimi prostorskimi načrti, kjer komunalni prispevek skupaj z ostalimi stroški (7 – 39 
odstotkov celotnih stroškov) ne presega sprejemljivega deleţa stroškov komunalnega 
opremljanja. Obravnavani programi opremljanja stavbnih zemljišč ne zagotavljajo gospodarne 
in stroškovno sprejemljive gradnje komunalne infrastrukture. Ugotovitve potrjujejo, da 
komunalni prispevek destimulira gradnjo znotraj območij urejanja s podrobnimi prostorskimi 
načrti. 
 
 
Obstoječa dela, predstavljena v nadaljevanju, se nanašajo na področje urejanja in trţnega 
vrednotenja ter trţne vrednosti stavbnih zemljišč.  
 
Mestna renta in cena stavbnega zemljišča (Klemenčič, Rakar, Bogataj, 1979) 
 
Leta 1979 je bila na Inštitutu za komunalno gospodarstvo narejena raziskava mestne rente in 
cene stavbnega zemljišča. Raziskovalna naloga vključuje tudi analizo faktorjev, ki vplivajo na 
ceno zemljišča v prosti prodaji. Pomembnejše skupine faktorjev, ki vplivajo na ceno stavbnih 
zemljišč, so bodoča izraba zemljišča, oddaljenost od središča naselja in stopnja komunalne 
opremljenosti zemljišča oziroma način urbanistične obdelave. Vsaka skupina ima določen 
vpliv, upoštevati pa je potrebno, da posamezne skupine faktorjev nikoli ne nastopajo ločeno 
in med seboj niso neodvisne. 
 
Komunalna opremljenost zemljišča predstavlja določeno prednost glede na zemljišča, ki te 
značilnosti nimajo. V ekonomskem smislu pomeni komunalna oprema določeno obliko 
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»kapitala zemljišča«. Bivši lastnik pri prodaji takih zemljišč ne vključi v ceno le 
neamortiziranega dela vlaganj in obresti, ampak anticipira tudi ekstra dobiček, ki izvira iz 
boljše kapitalne opremljenosti dela na tem zemljišču. Pričakovati je, da je cena zemljišč 
značilno odvisna od stopnje komunalne opremljenosti.  
 
Med faktorji, ki na ceno zemljišč v prostem prometu najmočneje vplivajo in jih je mogoče 
objektivizirati, sta stopnja komunalne opremljenosti zemljišča in način urbanistične obdelave 
območja.  
 
Nivoji stopnje komunalne opremljenosti, ki so jih avtorji v nalogi opredeljujejo, so: 
 K1 – komunalno (popolnoma) opremljeno zemljišče: več kot moţen priključek na 
vodovod in električno omreţje ter utrjen dovoz v vsakem letnem času; 
 K2 – komunalno delno opremljeno zemljišče: moţen priključek na vodovod in 
električno omreţje ter utrjen dovoz v vsakem letnem času; 
 K3 – komunalno neopremljeno zemljišče: moţen samo dostop. 
Podrobnejša razčlenitev glede na pričakovano komunalno opremljenost v prihodnosti: 
 K31 – parcele bodo komunalno opremljene v bliţnji prihodnosti; 
 K32 – glede na urbanistično dokumentacijo bodo parcele še dolgo komunalno 
neopremljene. 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč, ki ga obravnava ta naloga, sovpada z razliko vrednosti 
zemljišč med stopnjama komunalne opremljenosti K1 (opremljeno) in neopremljenosti K2 
(delno opremljeno) oziroma K3 (neopremljeno). Glede na razpoloţljive primerljive podatke 
na trgu nepremičnin je včasih teţko razločiti stopnjo opremljenosti ali dobiti primerne 
podatke. V tej nalogi so kot neopremljena opredeljena vsa zemljišča, ki niso popolnoma 
opremljena.  
 
Rezultati kvantitativne analize podatkov o cenah zemljišč v raziskavi pokaţejo, da je vpliv 
stopnje komunalne opremljenosti na ceno zemljišča značilen. V večini primerov so nakazane 
tendence rasti cen pri komunalno opremljenih zemljiščih. Komunalna oprema povečuje 
vrednost in s tem ceno tudi tistih zemljišč, ki niso oziroma še niso bila v prometu. Rezultati 
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raziskave lahko po mnenju avtorjev nudijo v obravnavanih mestih dobro metodološko osnovo 
in orientacijo za prihodnje reševanje problematike, niso pa ugotovitve splošno uporabne za 
vsako mesto in v vsakem času. Raziskava ne ponuja značilnega vpliva komunalne opreme na 
ceno poljubnega zemljišča, ki ga kadarkoli opremljamo s komunalno opremo. Na podlagi 
opredeljenih stopenj komunalne opremljenosti tudi ni mogoče natančno določiti, kdaj je 
zemljišče komunalno opremljeno in kdaj neopremljeno ter kakšen je prispevek komunalne 
opreme k vrednosti zemljišč. 
 
Income Property Appraisal and Analysis (Friedman, Ordway, 1989)  
 
Trţna načela ocenjevanja vrednosti nepremičnin opredeljujejo najverjetnejši način dogajanja 
na trgu nepremičnin. Ocenjevalcem vrednosti ta trţna načela pomagajo pri ocenjevanju trţne 
vrednosti nepremičnin. Dva ameriška avtorja (Friedman in Ordway, 1989) pojasnjujeta trţna 
načela vrednotenja, ob upoštevanju ključne, najpomembnejše vloge zemljišča. Načela so 
osnova celostne presoje stanja in razmer v okolju, povezanem z neko nepremičnino. Trţna 
načela so razdeljena v štiri skupine, ki veljajo za: 
 povpraševalce nepremičnin, ki povprašujejo, 
 nepremičnine same, 
 trg nepremičnin, 
 najboljšo uporabo nepremičnin. Ta četrta skupina je lahko opredeljena kot analiza 
najboljše rabe zemljišča, ki vse ostale tri zdruţuje.  
 
Med trţna načela ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so povezana z zemljiščem in 
sestavinami na njem, sodi tudi mejna produktivnost ali prispevek. Povečanje vrednosti 
nepremičnine predstavlja razliko v vrednosti ali donosu nepremičnine, ki nastane z 
vključitvijo ali izključitvijo določenega spremenljivega proizvodnega dejavnika na 
nepremičnini. Prispevek je porast vrednosti ekonomske dobrine z dodatkom novega faktorja, 
ki je večja kot dejanski strošek samega novega faktorja. Za nepremičnine velja, da nekatere 
stvari dodajo več (k vrednosti nepremičnine), kot je strošek njihove produkcije, medtem ko 
druge stvari lahko zniţajo vrednost. 
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Za dobro oceno vrednosti je potrebno opisati in temeljito analizirati samo nepremičnino. Pri 
identifikaciji nepremičnine v naravi se ločeno proučuje zemljišče in zgradbo. Pri zemljišču se 
preverja opremljenost z javnimi komunalnimi napravami in napeljavami ter s priključki na 
omreţja, kot so vodovodno, električno, plinsko, telefonsko, kanalizacijsko ter omreţje 
kabelske televizije in kabelskega interneta, ter dostopnost in morebitna urejenost javne 
razsvetljave.  
 
Skozi trţna načela ocenjevanja vrednosti nepremičnin v raziskavi je pojasnjen in posredno 
določen prispevek komunalne opremljenosti k vrednosti zemljišč. Avtorji definirajo pojem 
»prispevek k vrednosti« in opišejo njegov pomen v povezavi s komunalno opremo zemljišč, 
kot ga pojmuje tudi ta naloga. 
 
Komunalno gospodarstvo (Klemenčič, 1997) 
 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in preko tega tudi ocenjevanje vrednosti stavbnih zemljišč 
se je kot sistem najprej (in v največji meri) razvil na nemškem področju. Klemenčič (1997) 
predstavi nemški sistem vrednotenja zemljišč in v ZRN uveljavljeni stopničasti model 
razčlenjevanja cene po stopnjah razvoja zemljišč. Stopnje nemškega modela se razlikujejo od 
stopenj komunalne opremljenosti, ki se uporabljajo v Sloveniji. 
 
Značilnost pri ugotavljanju vrednosti zemljišč je v stopničastem, kaskadnem razčlenjevanju 
cene zemljišča, od zemljišča, ki se uporablja le za kmetijske namene, do zemljišča, ki je 
povsem urejeno stavbno zemljišče, z vso ustrezno komunalno opremljenostjo, torej »za 
graditev zrelo zemljišče«.  
 
Razvoj zemljišča od kmetijskega do stavbnega predstavljajo naslednje stopnje nemškega 
modela: 
1. kmetijsko zemljišče (le za kmetijske namene, cena se oblikuje na relaciji kmet – 
kmetu); 
2. zemljišče, za katerega so znane namere načrtovanja gradnje (nekega kompleksa, 
naselja, soseske in podobno); 
3. zemljišče, za katerega je izdelan načrt za uporabo površin; 
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4. zemljišče, za katerega je sprejet zazidalni načrt; 
5. zemljišče, ki je pripravljeno za urejanje; 
6. zemljišče, ki se ureja po zazidalnem načrtu in 
7. zemljišče, ki je urejeno in zanj plačan prispevek za urejanje. 
 
Zemljišče v razvoju od druge do četrte stopnje predstavlja stavbno zemljišče v nastajanju. 
Zemljišče četrte in pete stopnje je neobdelano stavbno zemljišče. Zemljišče šeste stopnje je 
stavbno zemljišče, za katerega je treba plačati prispevek za ureditev zemljišča. S sedmo 
stopnjo postane stavbno zemljišče povsem pripravljeno za graditev. Tem stopnjam razvoja 
zemljišča se ustrezno izvaja ocenjevanje zemljišča. Prispevek k vrednosti zemljišč, 
obravnavan v tej nalogi, se ujema z razliko sedme in četrte ali pete stopnje razvoja zemljišča. 
 
Nemški stopničasti model nazorno prikaţe komunalno opremljanje kot povečanje vrednosti 
na prehodu iz komunalno neopremljenega na opremljeno zemljišče. Model določa komunalno 
opremljeno oziroma urejeno zemljišče kot zemljišče s plačanim komunalnim prispevkom, kar 
posledično pomeni, da komunalno urejanje (stroški za komunalno urejanje, vključno s 
komunalnim prispevkom investitorja k stroškom) prispeva k razliki v vrednosti zemljišča med 
komunalno opremljenim in komunalno neopremljenim zemljiščem.  
 
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in 
navodilo o merilih oblikovanja cene komunalno opremljenega zemljišča in za odmero 
komunalnega prispevka, 1. Faza, 2. Faza, 3. Faza (Šubic Kovač et al., 2002) 
 
Strokovno gradivo za pripravo podzakonskih aktov podaja pomembna teoretična izhodišča za 
razumevanje pojmov, ki jih raziskuje to magistrsko delo, komunalni prispevek, stroški 
komunalnega opremljanja in prispevek k vrednosti zemljišča zaradi komunalnega 
opremljanja. Avtorji gradiva poleg komunalnega prispevka, ki je strokovno pojasnjen v 
okviru del s področja komunalnega prispevka, pojasnijo trţno vrednost zemljišča, ceno 
zemljišča, stroške, povezane z urejanjem zemljišča, in oblikovanje cene komunalno 
opremljenega zemljišča v prostem prometu.  
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Trţna vrednost zemljišča predstavlja ocenjeno količino denarja, za katero bi bilo mogoče na 
datum vrednotenja zemljišče menjati v neodvisni transakciji med kupcem in prodajalcem, ki 
sta na menjavo pripravljena. Gre za korektno prodajo, kjer sta kupec in prodajalec obveščena 
o vseh potrebnih dejstvih, obnašata se racionalno in delujeta brez prisile. Gre za pričakovano 
ceno, ki je dogovorjena in tako za kupca kot prodajalca, ki vsak zase delujeta neodvisno, 
najbolj sprejemljiva. Za oba se predpostavlja delovanje v skladu s svojimi interesi, z znanjem 
in razumno, da bi dosegla najboljšo ceno za zemljišče, upoštevajoč pri tem svoj vsakokratni 
poloţaj v transakciji. Tako razloţena definicija trţne vrednosti zemljišča je skladna z 
mednarodnimi standardi vrednotenja nepremičnin International Valuation Standards (IVSC) 
in standardi skupine TEGOVA. 
 
Cena zemljišča predstavlja količino denarja ali ekvivalenta, ki je bil v preteklosti potrošen za 
nakup podobnega zemljišča. Stroški, povezani z urejanjem zemljišča, predstavljajo količino 
izdatkov, potrebnih za izpeljavo procesa od kmetijskega do urejenega zemljišča za gradnjo. 
 
Avtorji predvidevajo, da se cena zemljišč v prehodu iz kmetijskega v urejeno zemljišče za 
gradnjo (z gradbenim dovoljenjem) bistveno poviša s sprejetim ali pogosto ţe s predvidenim 
prostorskim aktom in z izdanim gradbenim dovoljenjem. Ko gradbeno dovoljenje še ni 
sprejeto, na trţno ceno komunalno opremljenega zemljišča predvidoma vplivajo sprejet 
prostorski akt, parcelacija in stroški komunalno opremljenega zemljišča.  
 
Trţna vrednost zemljišča, ugotovljena po kriteriju dejanske rabe, lahko predstavlja trţno 
vrednost kmetijskega zemljišča, na katerem se prvič gradi, ali trţno vrednost komunalno 
neopremljenega zemljišča, namenjenega za gradnjo, v primeru sanacije ali rekonstrukcije ţe 
pozidanega območja, če je treba tako zemljišče na novo komunalno opremiti. Trţna vrednost 
zazidanega komunalno neopremljenega zemljišča se ocenjuje tako, kot da ne bi bilo zazidano. 
Trţna vrednost komunalno neopremljenega zemljišča se ocenjuje na datum določevanja cene 
komunalno opremljenega zemljišča, prednostno na podlagi metode neposredne primerjave 
prodajnih cen podobnih zemljišč, po stanju zemljišča pred gradnjo komunalne infrastrukture 
po programu opremljanja. Upošteva se dejanska raba zemljišča v skladu s prostorskim aktom. 
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Prispevek k trţni vrednosti komunalno opremljenega zemljišča je zaradi vloţenega kapitala v 
komunalno opremljanje večje ali manjše in zgolj slučajno enako vloţenemu kapitalu. 
Prirastek vrednosti ali donosa nepremičnine načelno predstavlja razliko v vrednosti ali donosu 
nepremičnine, ki nastane z vključitvijo ali izključitvijo določenega produkcijskega faktorja. 
Trţna cena komunalno opremljenega zemljišča ne more biti enaka vsoti trţne vrednosti 
zemljišča, ugotovljene po kriteriju dejanske rabe, in stroškov komunalnega opremljanja 
zemljišča. Stroški gradnje komunalne infrastrukture po programu opremljanja so: strošek 
gospodarske infrastrukture in javnih površin, v skladu s finančnim delom programa 
opremljanja, in strošek financiranja, preračunan na datum določanja cene komunalno 
opremljenega zemljišča. Trţna cena komunalno opremljenega zemljišča se oblikuje na trgu 
glede na ponudbo in povpraševanje po takih zemljiščih. 
 
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, Deveta izdaja (IVSC, 2011) 
 
Tudi mednarodni standardi za ocenjevanje vrednosti pojmujejo prispevek k vrednosti 
stavbnega zemljišča kot razliko v trţni ceni in trţno vrednost opredeljujejo podobno, 
pomensko enako kot Šubic Kovač et al. (2002).  
 
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) predstavljajo sprejeto ali najboljšo 
prakso v stroki ocenjevanja vrednosti, poznano tudi kot splošno sprejeta načela ocenjevanja 
vrednosti.  
 
S pomočjo mednarodnih standardov za ocenjevanje vrednosti se lahko posredno ugotovi 
prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča na osnovi vrednotenja nezazidanega stavbnega 
zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča s sestavinami. 
 
Vpliv komunalne opremljenosti na ceno stavbnih zemljišč (Blaznik, 2008) 
 
Blaznikova v svoji diplomski nalogi raziskuje, s katerimi stroški se sreča investitor ob nakupu 
stavbnega zemljišča in kakšno vlogo ima pri tem komunalna opremljenost. Avtorica 
podrobneje obravnava problematiko prodaje zemljišč v Sloveniji in Celjski regiji na dveh 
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območjih komunalno opremljenih zemljišč. Analizira oglaševane cene zemljišč, prodajana 
zemljišča ter postopke za pripravo zemljišč za izgradnjo potrebne infrastrukture. 
 
Visoke stroške za investitorja še pred gradnjo objekta predstavljajo komunalni prispevek, 
infrastruktura, ki jo mora zgraditi investitor sam, to so hišni priključki, in izdelava projektov 
za izvedbo priklopov. Na ceno zemljišča in stroške komunalnega opremljanja pomembno 
vplivajo lastnosti komunalne opreme: urejenost glede dostopa, ceste, priključitve komunalnih 
vodov (vode, kanalizacije), elektrike, telefona in zlasti, koliko so oddaljeni od prihodnje hiše. 
Velika oddaljenost glavnih vodov od bodočega objekta pomeni občutno višje stroške gradnje 
teh priključkov, ki močno podraţijo celotni projekt izgradnje objekta.  
 
Avtorica pojmuje vpliv komunalne opremljenosti na ceno stavbnih zemljišč kot vsoto 
komunalnega prispevka in stroškov izgradnje (sekundarne) komunalne infrastrukture, 
potrebne za povezavo objekta z javnimi vodi komunalne opreme. Pri tem napačno navaja 
»sekundarno« komunalno infrastrukturo, da je strošek lastnika zemljišča in obvezna za 
priklop objekta na javno komunalno infrastrukturo (to so zasebni hišni priključki). Gre za 
stroške izgradnje zasebne komunalne infrastrukture na komunalno opremljenem zemljišču z 
javno infrastrukturo. Blaznikova (2008) definira enoto: meter »dodatnega« komunalnega 
voda. Strošek vsebuje izgradnjo meter (m) sekundarne komunalne opreme: fekalno in 
meteorno kanalizacijo, vodovod, elektroinštalacije in cesto. Ugotavlja, da povprečen strošek 
enote »dodatnega« komunalnega voda na meter sekundarne komunalne opreme znaša 542 
EUR/m komunalnega voda.  
 
Investitor mora najprej imeti za pridobitev gradbenega dovoljenja plačan komunalni 
prispevek, ki ga plača lokalni skupnosti, da mu omogoči priklop na javno komunalno 
infrastrukturo. Naslednji korak je opremljanje zemljišča s sekundarno komunalno opremo, ki 
je strošek lastnika zemljišča in je obvezen, če investitor ţeli kasneje objekt priklopiti na 
potrebne vode. Ti dve dejanji ţe pred samo izgradnjo objekta močno povečata stroške poleg 
dejanske cene m
2
 zemljišča, ki ga kupi investitor. Dodaten strošek potem predstavljajo še: 
izdelava projektne gradbene dokumentacije in morebitni najem posrednika, agencije, ki ureja 
postopke od posredovanja pri nakupu zemljišča do pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Blaznikova interpretira visoke stroške komunalnega opremljanja kot posledico vpliva 
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stroškov komunalne opremljenosti na ceno zemljišča. Takšna interpretacija rezultatov je 
napačna, ker so stroški zgolj slučajno enaki prispevku k vrednosti stavbnega zemljišča na trgu 
nepremičnin ali razliki v trţni ceni zemljišča.  
 
Avtorica v nakup zemljišča poleg plačila same nepremičnine vključuje plačilo vseh ostalih 
stroškov investitorja pred gradnjo objekta. Vrednost zemljišča razume kot vsoto same cene 
zemljišča (ponudbene na trgu ali plačane s strani investitorja) ter ostalih stroškov, ki se ob 
nakupu in opremljanju zemljišča pred gradnjo objekta na zemljišču pojavijo. V ceno zemljišča 
vključuje tudi ceno komunalne opreme oziroma vsa plačila pri opremljanju (komunalni 
prispevek, (hišni) priključki, projekti za izvedbo priklopov). Vpliv na ceno je v tej nalogi 
definiran kot vpliv na same stroške izgradnje komunalne opreme in ne kot prispevek k trţni 
ceni.  
 
Analizirane so cene stavbnih zemljišč, povprečna letna rast in obseg oglaševanih cen 
(najmanjša in največja oglaševana cena). Za dve komunalno opremljeni zemljišči z znano 
trţno ceno zemljišča za obe obravnavani območji so analizirani stroški izgradnje komunalne 
opreme, ki jo mora zgraditi investitor sam, da priključi objekt. Avtorica govori o stroških 
dodatnega metra komunalnega voda in izračuna povprečen strošek enote (en meter dolţine) 
komunalnega voda. Termin »dodaten« je napačno uporabljen, saj »dodaten« strokovno 
pomeni »mejni«, mejni strošek komunalnega voda pa pomeni strošek, ki je potreben za 
izgradnjo dodatne enote komunalnega voda, ki ni splošno enak povprečnemu strošku enega 
metra komunalnega voda, ki ga izračuna avtorica diplomske naloge. 
 
Naslov diplomske naloge obeta obravnavanje podobne tematike, kot jo obravnava ta 
magistrska naloga, to je prispevek komunalne opremljenosti k vrednosti stavbnih zemljišč. 
Glede na napačno pojmovanje (definiranje) in razumevanje prispevka komunalne 
opremljenosti k vrednosti stavbnega zemljišča te diplomske naloge ne moremo obravnavati 
kot predhodno študijo oziroma raziskavo tematike, ki jo obravnava to magistrsko delo. 
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Vpliv prostorskega načrtovanja na delovanje trga nepremičnin (Gobec Jazbinšek, 2009) 
 
V diplomski nalogi je na podlagi ankete med nepremičninskimi posredniki podan vpogled v 
interakcijo med prostorskim načrtovanjem in delovanjem trga nepremičnin na območju 
Mestne občine Celje, kamor prostorsko gravitirajo lokalne skupnosti, obravnavane v tem 
magistrskem delu. Najvišjo ceno dosegajo zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Na osnovi 
izdelanih analiz cen zemljišč v Mestni občini Celje je predstavljena odvisnost cen zazidljivih 
zemljišč od razvojne stopnje zemljišč.  
 
Narejena je analiza cen zemljišč, pridobljenih iz Evidence trga nepremičnin, kjer so zajeti tudi 
podatki o upravno-pravnem statusu večine zemljišč, ki so bila predmet kupoprodajnih 
pogodb. Za zemljišča je lahko sprejet izvedbeni prostorski akt, plan ali veljavno gradbeno 
dovoljenje.  
 
V navodilih za posredovanje podatkov v Evidenco trga nepremičnin so upravno-pravni statusi 
definirani kot:  
 parcela za gradnjo – plan: namenska raba parcele je v strateških prostorskih sestavinah 
planskih aktov občine opredeljena kot stavbno zemljišče oziroma poselitveno 
območje; 
 parcela za gradnjo – izvedbeni prostorski akt: izvedbeni prostorski akt določa pogoje, 
pod katerimi je gradnja na parceli mogoča; 
 parcela ima gradbeno dovoljenje: parcela ima izdano pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. 
 
Na podlagi rezultatov analize zbranih podatkov iz Evidence trga nepremičnin je hipoteza, da 
je cena zemljišča odvisna od razvojne stopnje zemljišča, delno potrjena, delno pa ovrţena. 
Najvišjo ceno imajo zemljišča z najvišjo stopnjo, s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. 
Zemljišča s sprejetim izvedbenim prostorskim aktom imajo glede na rezultate analize proti 
pričakovanjem niţjo ceno kot zemljišča, za katera je sprejet le plan. Cene zemljišč, za katere 
je sprejet plan, po podatkih v povprečju dosegajo cene, primerljive s tistimi za zemljišča z 
veljavnim gradbenim dovoljenjem. Po predvidevanjih avtorice na ceno analiziranih 
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zazidljivih zemljišč nima največjega vpliva njihova razvojna stopnja, ampak lokacija 
zemljišč. 
 
 
1.5 PRAVNI PREDPISI 
 
Komunalno opremljanje zemljišč in komunalni prispevek sta bila skozi obdobja sprejemanja 
pravnih predpisov na teh področjih različno urejena. Rakar (2010) v študijskem gradivu 
nazorno, kronološko predstavi normativne akte s področja opremljanja zemljišč za gradnjo. 
Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja sta bili poznani na področju urejanja prostora dve 
skupini splošnih pravnih aktov. Ena je obravnavala področje planiranja, druga pa področje 
pridobivanja in opremljanja zemljišča za gradnjo. Ta delitev se je nadaljevala tudi v 
osemdesetih in devetdesetih letih. Zakon o urejanju prostora iz leta 2002 je obe vsebini 
(planiranje in urejanje) zdruţil, Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 pa zopet 
normira le pripravo in sprejem prostorskih aktov, v manjšem obsegu tudi zagotavljanje 
opremljanja zemljišč za gradnjo, sicer pa pridobivanje in opremljanje zemljišč za gradnjo 
predvideva samostojni zakonu o prostorskih ukrepih aktivne zemljiške politike, ki še ni 
sprejet oziroma je v pripravi. 
 
Na področje sorazmernega deleţa investitorjev k stroškom urejanja stavbnih zemljišč so 
doslej posegali naslednji normativni akti: 
 Uredba o začasnem načinu ureditve prispevka investitorjev k stroškom za pripravo in 
komunalno ureditev stavbnih zemljišč (UL FLRJ št. 19/59), 
 Zakon o urejanju mestnega zemljišča (UL LRS št. 8/63), 
 Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (UL SRS št. 42/66), 
 Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (UL SRS št. 7/77), 
 Zakon o stavbnih zemljiščih (UL SRS št. 18/84, 32/85, 33/89) z dvema podrobnejšima 
navodiloma, 
 Zakon o stavbnih zemljiščih (UL RS št. 44/97) z dvema navodiloma, 
 Zakon o urejanju prostora (UL RS št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07) ter na njegovi osnovi 
sprejeta uredba in pravilnik, 
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 Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS št. 33/07, 108/09) s podzakonskima uredbo 
in pravilnikom. 
 
Med naštetimi pravnimi predpisi je vprašanje financiranja urejanja stavbnega zemljišča v 
Republiki Sloveniji prvi natančno opredelil republiški Zakon o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča s spremembami in dopolnitvami (UL SRS št. 42/66, 20/71), ki je kot 
udeleţence v financiranju urejanja stavbnega zemljišča opredelil občino, komunalne 
organizacije in investitorje. Pravno ureditev financiranja urejanja stavbnega zemljišča je 
izpopolnil Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (UL SRS št. 7/77), ki 
prvič v pravnih predpisih govori o komunalnem prispevku kot o sorazmernem delu k 
povprečnim stroškov. 
 
Sistemska ureditev razdeljevanja stroškov komunalnega opremljanja na osnovi programov 
opremljanja stavbnih zemljišč se je v pravnih predpisih pričela z Zakonom o stavbnih 
zemljiščih (UL SRS št. 18/84) z določitvijo sorazmernega deleţa investitorja k stroškom 
komunalnega opremljanja zemljišča. Zakon iz leta 1984 prvi predvidi enotno metodologijo za 
pripravo programov urejanja stavbnih zemljišč. 
 
Bolj sistematično izračunavanje in odmera sorazmernega deleţa investitorjev, ki temelji na 
osnovi dejanskih stroškov in programov komunalnega opremljanja, predpiše kot komunalni 
prispevek nov Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 (UL RS št. 44/97).  
 
Po letu 1990 smo bili v Sloveniji priča pogostim spremembam prostorske zakonodaje, 
vključno s področjema opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka. Poleg 
zakona iz leta 1997 sta bila sprejeta še Zakon o urejanju prostora leta 2002 in Zakon o 
prostorskem načrtovanju leta 2007. 
 
Komunalni prispevek je imel po mnenju avtorjev članka (Rakar et al., 2008) posebno mesto in 
značilnosti v sistemu financiranja komunalnih dejavnosti v obdobju 1963 – 2003. Komunalni 
prispevek je bil kot prispevek investitorjev k stroškom opremljanja stavbnih zemljišč finančni 
vir za financiranje razširjene reprodukcije omreţij, objektov in naprav, ki so tvorile 
komunalno opremo zemljišča, sekundarnih in terciarnih ter nikakor ne magistralnih in 
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primarnih. Investitorji so s komunalnim prispevkom prispevali le k stroškom tekočih vlaganj. 
Minula druţbena vlaganja v komunalno infrastrukturo so bila posebna finančna kategorija in 
niso bila sestavina prispevka investitorjev k stroškom opremljanja stavbnih zemljišč, ampak 
so bila lahko vključena v ceno za oddano stavbno zemljišče kot »povečana vrednost, ki je 
posledica druţbenih vlaganj«. Takšna so prava teoretična izhodišča za komunalni prispevek. 
 
Normativne ureditve področja komunalnega prispevka se skozi spreminjanje zakonodaje 
različno pribliţajo ali oddaljijo od teoretičnih rešitev, predstavljenih v raziskovalni nalogi 
(Rakar et al., 1982) in gradivih za uredbo o programu urejanja in komunalnem prispevku 
(Rakar, Seničar v Šubic Kovač, 2002 in 2003). Podlage za obračun komunalnega prispevka v 
vseh pravnih predpisih v različnih časovnih obdobij različno upoštevajo temeljna načela 
obračunavanja komunalnega prispevka. Različni pravni predpisi so v nadaljevanju kronološko 
predstavljeni za obdobje od leta 1977 naprej in analizirani glede na stroške, vrste komunalne 
opreme, enoto delitve stroškov med zavezance in obračuna, kot podlage za izračun 
komunalnega prispevka. 
 
1.5.1 Pravni predpisi 
 
Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem iz leta 1977 
 
V Zakonu o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem iz leta 1977 (UL SRS št. 7/77) 
je bil prvič uporabljen izraz sorazmeren del stroškov. Ta zakon razločuje individualno in 
kolektivno komunalno potrošnjo ter primarno in sekundarno omreţje. Osnova za določitev 
sorazmernega dela stroškov so poprečni stroški gradnje omreţja komunalnih objektov in 
naprav glede na njihov pomen in vrsto rabe, brez magistralne infrastrukture. Poprečni stroški 
se izračunajo tako, da se vsi dejanski stroški za graditev komunalnih objektov in naprav na 
območju, ki ga določa zazidalni načrt, ali na območju, ki je po odloku občinske skupščine 
namenjeno za kompleksno graditev, poračunajo na m2 skupne tlorisne uporabne površine 
stavbe.  
 
Zakonska ureditev deleţa investitorjev v pokrivanju stroškov urejanja stavbnega zemljišča iz 
leta 1977 izhaja iz več vrst investitorjev glede na namembnost objektov, kot so stanovanjski 
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investitorji, investitorji objektov druţbenega standarda, investitorji magistralnega omreţja 
komunalnih objektov in naprav ter drugi. Deleţ investitorjev je le računska posledica 
konkretnih pogojev in individualne presoje namena uporabe stavbnega zemljišča, ki je lahko 
od lokalne skupnost do lokalne skupnosti oziroma od mesta do mesta dokaj različna. V praksi 
velja, da se občinski odloki in deleţi investitorjev v odlokih od lokalne skupnost do lokalne 
skupnosti razlikujejo. 
 
Za sistem financiranja komunalnih dejavnosti ne obstaja nobena zanesljiva kvantitativna 
projekcija glede višine in virov financiranja za naloţbe v komunalno gospodarstvo v merilu 
republike. Tako tudi ni na razpolago noben orientacijski normativ glede deleţa, ki naj bi ga k 
sredstvom za razširjeno reprodukcijo prispevali investitorji objektov. Določanje deleţa 
investitorjev je v celoti prepuščeno komunalni politiki in sistemu financiranja komunalnih 
dejavnosti v posameznih lokalnih skupnostih. V srednjeročnih planih lokalnih skupnosti 
imajo sredstva investitorjev zelo različno vlogo in pomen, kar se kaţe v višini in deleţu. Čim 
bolj dodelan je sistem financiranja razširjene reprodukcije v posamezni lokalni skupnosti in 
mestu, čim bolj objektivno so razporejena finančna bremena na posamezne udeleţence v 
procesu razširjene reprodukcije, tem manjši deleţ praviloma nosijo sami investitorji 
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih ter drugih objektov.  
 
Zakon (UL SRS št. 7/77) je v določanju podlag za obračunavanje komunalnega prispevka 
skladen z načelom dajatve in protidajatve v smislu upoštevanja dejanskih stroškov, ki jih 
povzroči investitor, vendar je kriterij delitve stroškov med investitorje v neskladju s tem 
načelom, saj v primeru nehomogeno pozidanega območja investitorji ne prispevajo 
sorazmernega deleţa k stroškom opremljanja. S tem ni doseţeno tudi načelo homogenosti 
obračunskega območja. Investitorji skladno z zakonom plačajo dejanske stroške za zgraditev 
potrebnih novih ali za povečanje komunalnih objektov in naprav, vendar se stroški ne 
razdelijo sorazmerno glede na prostorski standard investitorjev po kriteriju uporabne površine 
stavb. Enota za razdelitev stroškov in obračun komunalnega prispevka je m2 skupne tlorisne 
uporabne površine stavbe in je za vse zavezance enaka. 
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Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 (UL SRS št. 18/84) izhaja iz poprečnih stroškov 
urejanja na območju, ki se ureja s prostorskim izvedbenim aktom. Pri določitvi sorazmernega 
deleţa, ki ga mora k poprečnim stroškom plačati investitor, se upoštevata površina stavbnega 
zemljišča posameznega investitorja in zagotovljeni obseg zmogljivosti komunalnih in drugih 
objektov in naprav. Novost predlaganih rešitev v zakonu je (tudi) v tem, da mora investitor 
poleg dejanskih stroškov urejanja plačati tudi stroške pridobivanja zemljišča v druţbeno 
lastnino ter del povečane vrednosti zemljišča, na katerem pridobi pravico uporabe. Povečana 
vrednost zemljišča je lahko rezultat primerjalnih prednosti, ki jih ima zemljišče na osnovi 
naravnih lokacijskih danosti ali kot posledico druţbenih vlaganj na širšem območju. 
 
Novost Zakona o stavbnih zemljiščih (UL SRS št. 18/84) je v tem, da se bodoči uporabniki 
urejenih stavbnih zemljišč ne vključijo v proces šele na koncu kot potencialni kupci pravice 
uporabe na urejenem stavbnem zemljišču v druţbeni lastnini, ampak se morajo vključiti ţe v 
proces samoupravnega sporazumevanja o temeljih planov komunalnih samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki z delom svoje dejavnosti segajo tudi na 
področje urejanja stavbnih zemljišč. S sorazmernim deleţem investitorjev bi morali le 
izravnati razliko med planiranimi in dejanskimi stroški urejanja stavbnega zemljišča. Preteţni 
del teh sredstev bi moral biti zagotovljen ţe prej, na osnovi sprejetega programa urejanja 
stavbnih zemljišč za posamezen kompleks. Zakon določa, da se stavbna zemljišča na 
ureditvenih območjih naselij in na območjih, namenjenih za kompleksno graditev, urejajo na 
podlagi investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč. Osnove za določitev 
sorazmernega deleţa investitorjev so povprečni stroški priprave in opremljanja, določeni z 
odlokom lokalne skupnosti, na osnovi dejanskih stroškov priprave in opremljanja na območju, 
ki se ureja s prostorskim izvedbenim aktom. Sorazmerni del stroškov, ki bremeni 
posameznega investitorja objekta ali naprave, se določi v programu urejanja stavbnega 
zemljišča, glede na površino stavbnega zemljišča, ki mu pripada, in zagotovljeni obseg 
zmogljivosti komunalnih in drugih objektov in naprav.  
 
Na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih (UL SRS št. 18/84) sta sprejeta Navodilo o enotni 
metodologiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč (UL SRS št. 
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33/85) in Navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in 
opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami 
sekundarnega omreţja (UL RS št. 22/90).  
 
Investicijski programi določajo stroške in način porazdelitve predvidenih stroškov za urejanje 
stavbnega zemljišča. Investitor, ki namerava graditi na območju urejanja stavbnega zemljišča, 
je dolţan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in sorazmerni del stroškov za 
opremljanje. Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča se določi tako, da se 
predvideni stroški opremljanja s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega 
omreţja na celotnem območju urejanja stavbnega zemljišča preračunajo na investitorjevo 
zemljišče glede na mogoče priključke na komunalne in druge objekte in naprave ter na 
zagotovljeno zmogljivost teh objektov in naprav.  
 
Na območjih, za katere ni sprejetega investicijskega programa, se smejo stanovanjski in drugi 
objekti graditi, če je zagotovljen ustrezen dostop s cesto ali potjo, oskrba z električno energijo 
in vodo ter odvajanje odpadnih voda oziroma je dovoljena gradnja greznic.  
 
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja 
stavbnega zemljišča se določi kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter 
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omreţja na 
vseh območjih urejanja v lokalni skupnosti oziroma posebni druţbenopolitični skupnosti v 
predhodnem letu in se pomnoţi s številom kvadratnih metrov objekta, ki ga investitor 
namerava zgraditi, prizidati ali nadzidati. Deleţ sredstev investitorjev v celokupni masi 
sredstev za investicijsko graditev komunalnih omreţij, objektov in naprav ni stalen. Različen 
je od lokalne skupnost do lokalne skupnosti, spreminja pa se tudi časovno. 
 
Lokalne skupnosti v praksi zaradi kompleksnosti navodil investicijskih programov večinoma 
ne izdelujejo. Večina gradenj se izvaja izven območij urejanja stavbnega zemljišča. 
Sorazmerni del stroškov investitorjev za opremljanje se odmerja na osnovi odlokov, ki 
temeljijo na tako imenovanih povprečninah, ki ne upoštevajo sorazmernosti med prispevkom 
investitorjev in dejanskimi stroški, ki odpadejo na investitorja. Lokalne skupnosti odmerjajo 
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prispevek glede na m
2
 uporabne površine objekta investitorja (izven območja urejanja s 
prostorskim izvedbenim aktom (PIA)).  
 
Zakon (UL SRS št. 18/84) ne upošteva vseh temeljnih načel za obračun komunalnega 
prispevka. Sorazmerni del stroškov znotraj območja urejanja stavbnih zemljišč z izdelanim 
PIA in investicijskim programom temelji na dejanski opremljenosti stavbnih zemljišč s 
komunalnimi objekti in napravami, izven območij urejanja s PIA pa sorazmerni del stroškov 
temelji na povprečnih stroških opremljanja stavbnih zemljišč s sekundarnimi komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami na m
2
 stavbnega zemljišča na vseh območjih urejanja v občini v 
predhodnem letu, na tako imenovanih »povprečninah« predvidenih stroškov. S tem ni 
zagotovljena enakovrednost dajatve in protidajatve in takšnih primerov v praksi je večina.  
 
Stroški celotnega območja urejanja se preračunajo glede na mogoče priključke na komunalne 
in druge objekte in naprave ter na zagotovljeno zmogljivost teh objektov in naprav. Zavezanci 
so na območju opremljanja enako obravnavani, ni predpisanih korekcijskih faktorjev, 
komunalni prispevek se vsem zaračuna na enako prostorsko enoto, na m2 stavbnega zemljišča. 
Homogenost območja ni predpisana. 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 
 
V letu 1997 je bil sprejet in uveljavljen Zakon o stavbnih zemljiščih in na njegovi podlagi dve 
navodili leta 1999 (Štravs, 2009): 
 Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ, UL RS št. 44/97), 
 Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS št. 4/99), 
 Navodilo za izračun komunalnega prispevka (UL RS št. 4/99). 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 izrecno navaja, da je gradnja objektov dovoljena 
samo na opremljenih stavbnih zemljiščih. Investitorjev prispevek k stroškom opremljanja 
zakon imenuje komunalni prispevek. Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi 
programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme lokalna skupnost in je osnovni pogoj 
za obračunavanje komunalnega prispevka. Zakon daje osnovo za predpis dveh navodil, o 
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vsebini programa opremljanja in za izračun komunalnega prispevka. Osnovno vodilo je, da je 
plačan komunalni prispevek lahko največ enak dejanskim stroškom, ki jih povzroči zgraditev 
komunalne opreme na določenem območju naselja in ki v sorazmernem delu odpadejo na 
objekt investitorja. Komunalni prispevek se v sorazmernem deleţu investitorja odmerja glede 
na enoto površine stavbne parcele zavezanca.  
 
Navodilo za izračun komunalnega prispevka (UL RS št. 4/99) določa splošni obrazec za 
izračun komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se za vse vrste komunalne opreme 
(novo zgrajene, rekonstruirane ali z razširjeno zmogljivostjo), ki jih za posamezno območje 
opremljanja določa program opremljanja, izračuna kot vsota prispevkov, ki se jih za 
posamezno vrsto komunalne opreme izračuna po naslednjem obrazcu: 
 
kpx = (sx / vpsp) ∙ ps ∙ psp 
 
kjer pomeni:  
kpx – višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (x), v SIT (danes 
EUR) 
sx – stroški izgradnje oziroma prenove posamezne vrste komunalne opreme (x) in njenega 
priključevanja na ustrezno omreţje oskrbovalnega sistema, v SIT (danes EUR) 
ps – prispevna stopnja zavezanca, v %  
vpsp – vsota površin vseh stavbnih parcel na območju opremljanja, v m2  
psp – površina stavbne (gradbene) parcele zavezanca, v m2. 
 
V članku (Rakar et al., 2008) avtorji trdijo, da so pri izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka na osnovi podzakonskih aktov iz leta 1999 upoštevana temeljna načela za izračun in 
odmero komunalnega prispevka. Sorazmerni del investitorjev k stroškom v zakonu iz leta 
1997 (UL RS št. 44/97) upošteva enakovrednost dajatve in protidajatve, saj se določi glede na 
višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upoštevaje 
površino stavbnega zemljišča, mogoče priključke na javno infrastrukturo ter njene 
zmogljivosti, čeprav so stroški ocenjeni. Še vedno je moţnost gradnje izven območja urejanja 
s PIA in komunalni prispevek se obračunava na osnovi povprečnin. Podobno kot v ZSZ iz leta 
1984 velja sprejemljiv kriterij delitve stroškov na enako prostorsko enoto površine parcele. 
48 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
Območje opremljanja se določi tako, da je na njegovem celotnem območju zagotovljena 
homogenost z enako namensko rabo prostora, enako kvaliteto komunalne oskrbe, enako 
gostoto vodov in enako gostoto vrednosti vodov komunalne opreme. Zavezanci so na 
območju opremljanja enakomerno obremenjeni z enako prispevno stopnjo iste vrste 
zavezancev. 
 
Zakon o urejanju prostora iz leta 2002 
 
V letu 2002 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora, ki je stopil v veljavo z začetkom leta 
2003. Na njegovi podlagi sta bila s področja opremljanja stavbnih zemljišč oziroma zemljišč 
za gradnjo v letu 2004 in v letu 2005 uveljavljena dva podzakonska predpisa, ki sta bila 
kasneje malenkostno dopolnjena oziroma spremenjena (Štravs, 2009): 
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP, UL RS št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07), 
 Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (UL RS št. 117/04, 
74/05), 
 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS št. 117/04, 75/05). 
 
Večje novosti v ureditvi iz leta 2002 (2004) so: 
 v čim večji meri sledenje principu, da naj komunalni prispevek odraţa dejanske (in ne 
povprečne ali »virtualne«) stroške opremljanja; 
 konkretna definicija infrastrukture, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek; 
 konkretna definicija pojma priključna moč; 
 obračunska območja; 
 namenska poraba sredstev, ki se zbirajo s komunalnim prispevkom; 
 uvedba metode nadomestitvenih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture; 
 enotna formula izračuna komunalnega prispevka; 
 pogodba o priključitvi; 
 program opremljanja mora biti sprejet v obliki odloka; 
 usmeritev k povezovanju prostorskega in finančnega programiranja. 
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Zakon iz leta 2002 se oddalji od temeljnih načel za izračun komunalnega prispevka. 
Obračunski stroški so različni od dejanskih, preračunavajo se na (za vse zavezance) enako 
enoto površine parcele in objekta. Za določitev deleţa investitorjev se poleg stroškov 
razširjene reprodukcije upoštevajo tudi stroški obstoječe komunalne infrastrukture, kar še 
vedno dopušča povprečnine in to pomeni neenakovrednost dajatve in protidajatve. Zaradi 
faktorja dejavnosti objekta (K) in olajšav zavezanci niso obravnavani enako. Komunalni 
prispevek se odmerja znotraj obračunskih območij za posamezne vrste komunalne 
infrastrukture, pri čemer homogenost območij ni predpisana.  
 
Komunalni prispevek se po novem lahko uporabi tudi za sofinanciranje gradnje magistralnih 
in primarnih omreţij, objektov in naprav. Podzakonski akti dejansko legalizirajo obstoječo 
prakso gradnje izven območij opremljanja s predpisom korekcijskih faktorjev.  
 
Praksa pokaţe, da lokalne skupnosti v večjem številu začnejo izdelovati programe 
opremljanja po sprejemu podzakonskih aktov leta 2004. V ZUreP iz leta 2002 izrecno ne piše, 
da je za komunalno opremljanje in pobiranje komunalnega prispevka obvezno potrebno 
sprejeti programe opremljanja, zato jih lokalne skupnosti ne sprejemajo. Pred letom 2004 
večina ne sprejme zahtevanih programov opremljanja in tako ni sprejetih predpisanih 
strokovnih podlag. Namesto dejanskih stroškov prve izgradnje, omreţij, objektov in naprav, 
ki jih štejemo med komunalno opremo zemljišč, izhajajo iz kalkulativnih vrednosti, zneske 
komunalnega prispevka pa določajo na osnovi povprečnin in korekcijskih faktorjev. Po 
sprejemu podzakonskih aktov leta 2004 več lokalnih skupnosti sprejme programe 
opremljanja. Tako se v večjem obsegu začne pobirati komunalni prispevek investitorjev, ki je 
vsaj pribliţno enak dejanskim stroškom zgrajene komunalne opreme.  
 
Pred skrajnim rokom za sprejem programov opremljanja, 20. julij 2007, se skladno s 
pravilnikom (UL RS št. 117/04, 75/05) komunalni prispevek na območjih brez sprejetega ali z 
uredbo (UL RS št. 117/04, 74/05) usklajenega programa opremljanja lahko odmerja po do 
tedaj veljavnih predpisih, potem pa le na osnovi sprejetih programov opremljanja. 
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Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 
 
Z letom 2007 je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je poleg poglavja prinesel še 
štiri podzakonske akte, in sicer (Štravs, 2007): 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, UL RS št. 33/07, 108/09), 
 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS št. 80/07), 
 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS št. 95/07), 
 Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
(UL RS št. 95/07), 
 Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega 
omreţja (UL RS št. 93/08). 
 
Z normativno ureditvijo iz leta 2007 večina novosti iz uredbe in pravilnika iz leta 2004 
postane del zakonske materije (obračunska območja, namenskost, in tako dalje). Poleg tega so 
večje novosti tudi: 
 pogodba o opremljanju; 
 točna opredelitev moţnih (delnih) oprostitev plačila komunalnega prispevka; 
 izrecna prepoved pobiranja tako imenovanih priključnin za priključitev na komunalna 
omreţja (79.(5) člen ZPNačrt pravi, da so s plačilom komunalnega prispevka 
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje 
tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti); 
 pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov; 
 Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega 
omreţja (UL RS št. 93/08). 
 
Zakon iz leta 2007 se v definiranju podlag za obračun komunalnega prispevka veliko ne 
razlikuje od zakona iz leta 2002. Z delitvijo obračunskih stroškov obstoječe komunalne 
opreme na enako površino parcele in objekta enakovrednost dajatve in protidajatve ni 
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doseţena. Homogenost obračunskih območij po vrstah komunalne opreme in enakost 
zavezancev s faktorjem dejavnosti in z olajšavami nista predpisani oziroma zagotovljeni.  
 
Podzakonska akta, podobno kot akta iz leta 2004, legalizirata obstoječo prakso, pri čemer so 
predpisani seznam in vrednosti korekcijskih faktorjev. Komunalni prispevek se lahko uporabi 
za sofinanciranje sleherne gradnje, tudi za gradnjo magistralnih in primarnih omreţij, 
objektov in naprav, za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo. Rakar in sodelavci (2008) 
ugotavljajo, da je jasno razbrati temeljni namen zakonodaje obračunavanje komunalnega 
prispevka slehernemu investitorju, ne glede na to, ali njegova gradnja zahteva tudi gradnjo, 
sanacijo ali rekonstrukcijo komunalne infrastrukture. Rešitve v zvezi z obračunavanjem 
komunalnega prispevka po mnenju avtorjev članka (Rakar et al., 2008) kršijo temeljno načelo 
enakovrednosti dajatve in protidajatve. 
 
Pravni predpisi, ki obravnavajo minimalno komunalno opremljenost in javne sluţbe, ki 
upravljajo z infrastrukturo in zagotavljajo komunalno oskrbo, so:  
 Zakon o graditvi objektov (ZGO in ZGO-1B, UL RS št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 
126/07); 
 Zakon o varstvu okolja (ZVO, UL RS št. 39/06-UPB1, 70/08);  
 Energetski zakon (EZ, UL RS št. 27/07-UPB2, 70/08).  
 
Naloge izvajanja sluţb za komunalno oskrbo lokalnim skupnostim nalaga Zakon o lokalni 
samoupravi (ZLS, UL RS št. 94/07-UPB2, 76/08).  
 
1.5.2 Primerjava pravnih predpisov 
 
Zakonodaja na področju urejanja prostora se je v razmeroma kratkem času zadnjih trideset let 
(po uvedbi Zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem iz leta 1977), odkar 
je (izpopolnjeno) pravno urejen sorazmerni deleţ k stroškom, precej spreminjala. Zakon o 
prostorskem načrtovanju (UL RS št. 33/07, 108/09) je nadomestil prej veljavni Zakon o 
urejanju prostora (UL RS št. 110/02, 8/03 popr., 33/07-ZPNačrt) in pred njim dva Zakona o 
stavbnih zemljiščih (ZSZ) iz let 1984 in 1997 (UL RS št. 18/84, 44/97). 
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Preglednica 1: Primerjava pravnih predpisov po posameznih parametrih 
Table 1: Comparison of legal regulations according to the individual parameters 
Parameter 1977 1984 1997 2002 2007 
Podzakonski 
akti, leto 
/  Navodilo (IP), 
1985 
Navodilo 
(sorazmerni 
deleţ), 1990 
Navodilo (PO)  
Navodilo 
(KP), 1999 
Uredba (PO) 
Pravilnik 
(KP), 2004 
Uredba (PO) 
Pravilnik (KP) 
+ 2 pravilnika, 
2007 
Vrste stroškov 
komunalnega 
opremljanja  
Povprečni, na 
osnovi vseh 
dejanskih; 
za pripravo in 
opremljanja 
Povprečni na 
osnovi 
dejanskih; 
za pripravo in 
opremljanje 
Ocenjeni, 
največ enaki 
dejanskim;  
za opremljanje 
Nadomestitve
ni, obračunski 
– del skupnih; 
za opremljanje 
≠ dejanski 
Obračunski – 
del skupnih; 
za opremljanje 
≠ dejanski 
Vrste 
komunalne 
opreme 
Primarna in 
sekundarna 
Sekundarna  Javna 
infrastruktura 
(sekundarna)  
Lokalna 
komunalna 
infrastruktura 
(obstoječa in 
načrtovana; 
magistralna, 
primarna, 
sekundarna) 
Lokalna 
komunalna 
infrastruktura 
(obstoječa in 
načrtovana; 
magistralna, 
primarna, 
sekundarna) 
Program kot 
podlaga za 
izračun 
Letni program 
urejanja 
stavbnega 
zemljišča 
Investicijski 
program 
urejanja 
stavbnih 
zemljišč 
Program 
opremljanja 
stavbnih 
zemljišč 
Program 
opremljanja 
stavbnih 
zemljišč 
Program 
opremljanja 
stavbnih 
zemljišč 
Sorazmerni del 
k stroškom 
komunalnega 
opremljanja 
Sorazmeren 
del stroškov 
(urejanja – 
priprave in 
opremljanja) 
Prispevek 
investitorja 
(sorazmerni 
del stroškov 
priprave in 
opremljanja) 
Komunalni 
prispevek 
(sorazmerni 
del stroškov 
opremljanja) 
Komunalni 
prispevek 
(sorazmerni 
del k stroškom 
opremljanja) 
Komunalni 
prispevek 
(sorazmerni 
del k stroškom 
opremljanja) 
Enota za 
razdelitev 
stroškov in 
obračun 
(preračun) 
stroškov 
komunalnega 
opremljanja 
m
2
 skupne 
tlorisne 
uporabne 
površine 
stavbe 
investitorja 
m
2
 (površine) 
stavbnega 
zemljišča 
investitorja 
m
2
 neto 
površine 
stavbne 
parcele 
zavezanca 
m
2
 površine 
parcele in m
2
 
neto tlorisne 
površine 
objekta 
m
2
 površine 
parcele in m
2
 
neto tlorisne 
površine 
objekta 
Temeljna načela za obračunavanje komunalnega prispevka 
Enakovrednost 
dajatve in 
protidajatve 
–  (+) –  (+) + – – 
Enakost 
zavezancev 
/ + + – – 
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje« 
Temeljna načela za obračunavanje komunalnega prispevka 
Homogenost 
obračunskega 
območja 
– – + –  (/) –  (/) 
Uporaba enake 
prostorske enote 
za obračun in 
odmero 
+ + + + + 
+   načelo je upoštevano 
–   načelo ni upoštevano 
 /   načelo ni predpisano ali opredeljeno 
 
Pravne osnove za izračun komunalnega prispevka, veljavne v posameznih obdobjih, so v 
prejšnji preglednici medsebojno primerjane po posameznih značilnostih, ključnih za izračun 
komunalnega prispevka:  
 podzakonski akti, leto objave; 
 vrste stroškov komunalne opreme, ki so osnova za izračun sorazmernega dela 
zavezancev k stroškom in obračun komunalnega prispevka; 
 vrste komunalne opreme, za katero zavezanci plačajo komunalni prispevek; 
 programi urejanja oziroma opremljanja s komunalno infrastrukturo (dokument); 
 sorazmerni del k stroškom komunalnega opremljanja (poimenovanje prispevka 
investitorjev); 
 enota za razdelitev stroškov med zavezance in za obračun (preračun) komunalnega 
prispevka zavezancev. 
 
Sorazmerni deleţ investitorjev k stroškom komunalnega opremljanja zemljišč je vezan na 
dejansko opremljenost in dejanske stroške komunalne opreme, ko so zagotovljena temeljna 
načela za obračunavanje komunalnega prispevka. Najbolj te poglavitne rešitve in teze za 
izračun komunalnega prispevka upošteva generacija pravnih predpisov iz obdobja 1997 do 
2002, sicer pravni predpisi večinoma odstopajo od temeljnih načel. 
 Enakovrednost dajatve in protidajatve je zagotovljena, ko se upošteva dejanske stroške 
komunalne opreme na obračunskem območju (1997). Pred tem predpisi tudi 
obravnavajo dejanske stroške znotraj ureditvenega območja, izven pa se obračunavajo 
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povprečnine, kar se v praksi dogaja v večini primerov (1984) ali je kriterij delitve med 
zavezance nepravi – na osnovi površine objekta. Po letu 2002 se ne upošteva 
dejanskih stroškov za razširitev komunalne opreme ampak obračunske, vključno s 
stroški za obstoječo komunalno opremo, ki hitro predstavljajo povprečnine. 
 Na enakost zavezancev prvič opozori garnitura predpisov iz obdobja 1984 do 1997, ki 
enako obravnava zavezance, brez korekcijskih faktorjev. Po letu 1997 se pojavijo 
razne olajšave, po letu 2002 tudi faktor dejavnosti objekta, ki ustvarjajo različne 
kategorije zavezancev. 
 Homogenost obračunskega območja je povezana z enoto delitve stroškov in 
enakovrednostjo dajatve in protidajatve. Zaradi nehomogenosti območja v kombinaciji 
z nepravo enoto delitve stroškov (tlorisne uporabne površine stavbe) na osnovi zakona 
iz leta 1977 enakovrednost dajatve in protidajatve ni zagotovljena. Tudi predpisi iz 
leta 1984 homogenosti ne predpisujejo. Predpisana je z enako namensko rabo in 
stopnjo komunalne opremljenosti leta 1997. Po letu 2002 se homogenost obračunskih 
območij ponovno ne zahteva. 
 Tudi uporaba prostorske enote za delitev stroškov med zavezance in obračun 
komunalnega prispevka se spreminja, vendar je vedno za vse zavezance enaka. Sprva 
(1977) je enota delitve stroškov skupna tlorisna uporabna površina stavbe. Kriterij 
stavbe se ne izkaţe kot primeren za enakovrednost dajatev, zato se od leta 1984 
uporablja (neto) površina stavbnega zemljišča oziroma stavbne parcele. Z letom 2002 
se parceli kot enoti delitve stroškov in obračuna komunalnega prispevka pridruţi še 
neto tlorisna površina stavbe, kar vpliva na neenakovrednosti dajatve in protidajatve.  
 
Sorazmerni del investitorja k stroškom komunalnega opremljanja – komunalni prispevek (KP) 
je prispevek investitorja gradnje objekta k stroškom za opremljanje zemljišča s komunalno 
infrastrukturo. V pravnih predpisih se sorazmerni del investitorja k stroškom prvič pojavi z 
Zakonom o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem leta 1977 (UL SRS št. 7/77) 
kot sorazmeren deleţ k stroškom, pod imenom komunalni prispevek pa v zakonu dvajset let 
kasneje. Z Zakonom o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 (UL RS št. 44/97) se pojavi tudi 
program opremljanja (PO), kot naslednik investicijskega programa (IP) urejanja stavbnih 
zemljišč (iz leta 1984) in podlaga za izračun komunalnega prispevka. Za izdelavo 
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investicijskih programov je tudi po letu 1984 sprejeto navodilo (UL SRS št. 33/85), prvi 
podzakonski akt, ki ga nasledi po letu 1997 navodilo (UL RS št. 4/99) ter po letih 2002 in 
2007 uredba (UL RS št. 117/04, 80/07) za izdelavo programov opremljanja. Z navodilom za 
investicijski program urejanja po letu 1984 se pojavi tudi navodilo za izračun sorazmernega 
dela stroškov (UL RS št. 22/90) in z navodilom za program opremljanja po letu 1997 tudi 
navodilo za izračun komunalnega prispevka (UL RS št. 4/99), po letih 2002 in 2007 pa 
podobno z uredbo za program opremljanja še pravilnik za komunalni prispevek (UL RS št. 
117/04, 95/07).  
 
V začetku se sorazmerni deleţ investitorja pribliţa dejanskim stroškom. Povprečni stroški, ki 
jih prispeva investitor, temeljijo na dejanskih stroških. Kasneje, na osnovi Zakona o stavbnih 
zemljiščih iz leta 1997 (UL RS št. 44/97), je prispevek zasnovan kot del ocenjenih skupnih 
(dejanskih) stroškov opremljanja. Še kasneje, z zakonoma 2002 (ZUreP, UL RS št. 110/02) in 
2007 (ZPNačrt, UL RS št. 33/07, 108/09), prispevek temelji na obračunskih stroških, ki so 
različni od dejanskih. Spreminja se tudi obseg infrastrukture, za katero prispeva investitor. 
Sprva se nanaša na primarno in sekundarno, po zakonih o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 
(UL SRS št. 18/84) in 1997 (UL RS št. 44/97) le na sekundarno, po letu 2002 (ZUreP, UL RS 
št. 110/02) pa investitorji prispevajo poleg sekundarne še za primarno in magistralno opremo. 
Podobno kronološko je z enoto za razdelitev stroškov in obračunavanje komunalnega 
prispevka. Stroški komunalnega opremljanja in komunalni prispevek se v začetku 
obračunavata na tlorisno uporabno površinsko enoto objekta, po 1984 in 1997 na enoto 
površine parcele, po zakonih iz 2002 in 2007 pa investitor prispeva deleţ za objekt in 
zemljišče, kar pomeni izračun komunalnega prispevka na enoto neto tlorisne površine stavbe 
in površine parcele.  
 
Pravni predpisi za obračun komunalnega prispevka se s spreminjanjem v nekaterih parametrih 
pribliţujejo in v drugih oddaljujejo od teoretičnih izhodišč. Predpisi se spremenijo po letu 
1997 v upoštevanju stroškov za opremljanje in ne več tudi za pripravo, kar je manj načelno. 
Podana je bolj ali manj dosledna osnova za delitev glede na dejanske stroške komunalne 
opreme območja in izogibanje povprečninam. Od leta 2002 dalje predpisi vedno manj sledijo 
temeljnemu načelu, da naj bi bil prispevek investitorja sorazmeren dejanskim stroškom, glede 
na upoštevane obračunane stroške vrst komunalne opreme in upoštevane enote za obračun 
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komunalnega prispevka: neto tlorisna površina objekta in površina parcele. Po letu 2002 in 
2007 morajo investitorji prispevati poleg načrtovane še za obstoječo komunalno opremo in 
poleg sekundarnih še za primarne in magistralne vode. Tudi enota za delitev stroškov med 
zavezance in obračun komunalnega prispevka je od leta 1984 do 2002 sprejemljiva, po tem 
letu (2002) pa enota za obračun ni skladna z načelom sorazmernosti z dejanskimi stroški. Še 
pred letom 1984 je enota za obračun stroškov uporabna površina stavbe, kar je skladno s 
teoretičnimi izhodišči iz leta 1982, a ni nujno skladno z dejanskimi stroški. Po zakonu iz leta 
1984 (UL SRS št. 18/84) se stroški preračunavajo na površino zemljišča (parcele), kar ustreza 
načelu dajatve in protidajatve. Z zakonom iz 2002 (UL RS št. 110/02) postane osnova za 
izračun površina parcele in stavbe, kar ni povsem skladno z načeli komunalnega prispevka. 
Takšen način obračuna komunalnega prispevka velja še danes.  
 
Prvotni zakon iz leta 1977 (UL SRS št. 7/77) še ne obravnava temeljnih načel za obračun 
komunalnega prispevka. Ujema se le z načelom enake prostorske enote. Tudi kasneje predpisi 
niso dosledni v upoštevanju temeljnih načel obračunavanja komunalnega prispevka. 
Enakovrednost dajatve in protidajatve večinoma ni zagotovljena, ker so za obračun 
komunalnega prispevka upoštevani neustrezen kriterij delitve stroškov ali povprečni, 
obračunski stroški, ki so različni od dejanskih stroškov investitorja za komunalno opremo. 
Enakost zavezancev (najbolj) upošteva zakon iz leta 1997 (UL SRS št. 44/97), ker praviloma 
ni predvidenih korekcijskih faktorjev in povprečnin. Z naslednjo spremembo zakona iz leta 
2002 (UL RS št. 110/02) se izpolnjevanje tega načela ukine, ker se pojavijo stroški obstoječe 
komunalne opreme ali kasneje razne olajšave ali oprostitve. Zakon iz leta 1997 uvede 
homogenost obračunskega območja, ki kasneje ni več predpisana. Pred tem se stroški 
preračunavajo na območje prostorskega izvedbenega akta, po letu 2002 (UL RS št. 110/02) pa 
na geografsko in funkcionalno zaokroţena območja gospodarske javne infrastrukture, ki niso 
nujno homogena. Le enaka prostorska enota za obračun in odmero komunalnega prispevka je 
ves čas zagotovljena. 
 
Podlage za izračun komunalnega prispevka so z vsako spremembo zakonodaje bolj 
kompleksne, bolj obremenijo investitorja in se v splošnem ne pribliţujejo sorazmernosti 
prispevka z dejanskimi stroški komunalnega opremljanja in teoretičnim, strokovno 
utemeljenim izhodiščem sorazmernega deleţa investitorjev. Normativna ureditev področja 
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komunalnega prispevka ni sprejemljiva, z vsako izmed zadnjih sprememb zakonodaje je celo 
vedno manj skladna s temeljnimi načeli komunalnega prispevka, saj se stroški investitorjev 
socializirajo preko različnih oprostitev zavezancev za obračun komunalnega prispevka, 
nekateri investitorji tako prispevajo manj kot dejansko obremenijo komunalno infrastrukturo, 
prednosti oziroma koristi zavezancev pa se privatizirajo, kar pomeni da določene kolektivne 
prednosti in koristi, ki naj bi veljale za vse zavezance enako, pripadejo (le) nekaterim 
posameznikom ali posameznim skupinam zavezancev.  
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2 STROŠKI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
Zemljišča in objekti na njih sluţijo bivanju, delu in za prosti čas. Z urbanizacijo, večanjem 
števila prebivalcev in razvojem druţbe se veča potreba po objektih in s tem po zemljiščih za 
graditev objektov za različne namenske rabe.  
 
Glede na uporabo oziroma namembnost delimo zemljišča na kmetijska, gozdna, stavbna, 
vodna in druga zemljišča. Stavbno zemljišče je ena od osnovnih kategorij namenske rabe in 
hkrati zemljišče, na katerem je skladno z zakonodajo dovoljeno graditi objekte. Da se lahko 
prostorske ureditve oziroma načrtovani objekti izvedejo in sluţijo svojemu namenu, je 
potrebno stavbno zemljišče opremiti. Le komunalno opremljeno stavbno zemljišče sluţi 
svojemu namenu. 
 
Izgradnja komunalne opreme je sestavni del gradnje objekta, ki vključuje številna dela, od 
zemeljskih del do gradnje samega objekta in na koncu zunanje ureditve. Stroški opremljanja 
zemljišč so praviloma zelo visoki (Kmet, 2007). Opremljanje stavbnega zemljišča s 
komunalno opremo predstavlja znaten deleţ stroškov celotne investicije gradnje objekta. 
Stroške nosijo investitorji, lokalne skupnosti, drţava, tudi upravljavci komunalnih sistemov 
oziroma podjetja, pristojna za upravljanje z določeno gospodarsko javno infrastrukturo, in 
uporabniki komunalnih storitev. Del komunalne opreme se financira iz javnih finančnih virov, 
del komunalne infrastrukture pa investitor sam zgradi in / ali prispeva lastni deleţ k stroškom 
za komunalno opremljanje. 
 
Sistem komunalnega opremljanja in financiranja komunalne opreme v Sloveniji se od drugih 
evropskih drţav bolj ali manj razlikuje. Več zgledov je Republika Slovenija na različnih 
področjih delovanja v zgodovini našla v Zvezni republiki Nemčiji. Prikazane so podobnosti in 
razlike glede stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Sloveniji in Zvezni 
republiki Nemčiji. Sistem financiranja komunalnega opremljanja in s tem delitve stroškov 
med zavezance za komunalni prispevek je odvisen predvsem od prakse v preteklosti, 
davčnega sistema in razvoja komunalnih dejavnosti, kar se odraţa tudi v zakonodaji. Modeli 
financiranja so med seboj različni zaradi različnih sistemov urejanja prostora, sistema javnih 
financ in financiranja sistema opremljanja zemljišč za gradnjo v preteklosti. 
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Stavbno zemljišče je urbanističen pojem in pomeni zemljišče, ki je namenjeno za gradnjo 
stavb. Po Urbanističnem terminološkem slovarju (Ţeleznikar et al., 1975) ima stavbno 
zemljišče več razlag in pomeni zemljišče, ki je v občinskem prostorskem načrtu namenjeno za 
gradnjo objektov. Lahko je znotraj ali izven oţjega gradbenega okoliša, še nepozidano ali z 
zgrajeno stavbo ali sluţi za uporabo te stavbe, z izdanim gradbenim dovoljenjem. 
 
V splošnem pojmujemo s stavbnim zemljiščem zemljišče, na katerem je stavba ali objekt, in 
zemljišče, ki omogoča uporabo stavbe ali objekta, torej stavbno zemljišče je v splošnem 
skupen pojem za tlorisno in funkcionalno zemljišče stavbe ali objekta (Rakar, 1994).  
 
Zazidano stavbno zemljišče je skladno z ZSZ (UL RS št. 18/84) zemljišče pod objektom 
(stavbišče ali fundus) in zemljišče okrog objekta, ki je v prostorskem aktu označeno kot 
stavbno in sluţi za redno oziroma normalno uporabo objekta, ter urejena javna površina.  
 
Nezazidano stavbno zemljišče je v skladu z ZSZ (UL RS št. 18/84) zemljišče, ki je s 
prostorskim aktom namenjeno za gradnjo, a na njem ne stoji noben objekt oziroma stoji le 
začasni ali pomoţni objekt ali objekt, ki ne dosega tretje gradbene faze (objekt zgrajen in 
pokrit s streho), ter zemljišče, ki presega gradbeno parcelo ali funkcionalno zemljišče objekta. 
Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje (preostali) del površine stavbne zemljiške parcele, ki 
ni zazidan. 
 
V ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) je stavbno zemljišče opredeljeno kot zemljiška parcela 
oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt (zazidano 
stavbno zemljišče), oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom (OPN) 
namenjena za graditev objektov (nezazidano stavbno zemljišče, brez zgrajenih objektov).  
 
Za zazidano stavbno zemljišče se po ZGO (UL RS št. 126/07) šteje tisti del površine 
zemljiške parcele, ki je bil določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče. Gradbena 
parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na 
katerem stoji ali je predviden objekt in na katerem so urejene ali predvidene za ureditev 
površine, da sluţijo takšnemu objektu. Na zazidanih stavbnih zemljiščih so zgrajene stavbe in 
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gradbeni inţenirski objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, ali se je na teh 
zemljiščih na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo teh objektov.  
 
Stavbno zemljišče je s prostorskimi akti določena raba zemljišč, na katerih je moţno graditi 
objekte po predpisih o graditvi objektov. Gradnja objektov in omreţij, razen gospodarske 
javne infrastrukture, je dovoljena le na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. 
 
V nadaljevanju je predstavljena infrastruktura, ki jo je potrebno zgraditi, da je stavbno 
zemljišče komunalno opremljeno, in stroški, ki nastanejo pri komunalnem opremljanju. 
 
 
2.1 KOMUNALNA OPREMA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
2.1.1 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 
 
Za namen gradnje objektov je potrebno stavbno zemljišče komunalno opremiti. Opremljanje 
stavbnih zemljišč skladno z ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) pomeni projektiranje in 
gradnjo komunalne opreme ter objektov in omreţij druge gospodarske javne infrastrukture, ki 
so potrebni za prostorske ureditve oziroma objekte, načrtovane z občinskim prostorskim 
načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 
 
Opremljanje zemljišč predstavlja v gradbeno-tehničnem smislu gradnjo objektov in naprav s 
področja tehnične infrastrukture (komunalnih dejavnosti, prometa in zvez, energetike) (Rakar, 
2001). Na podlagi teh aktivnosti, ki v finančnem smislu predstavljajo vlaganje kapitala v 
zemljišča, se zemljišča v realnem smislu spreminjajo iz kmetijskih v stavbna v finančnem pa 
v dobičkonosna zemljišča oziroma zemljišča, ki prinašajo kapital. Šele oprema zemljišč z 
objekti in napravami tehnične infrastrukture, bolj poznana kot komunalna oprema zemljišč, da 
zemljiščem tisto uporabno vrednost in sposobnost, da na njih zgradimo posamezne 
stanovanjske, poslovne in industrijske objekte ter objekte druţbenih dejavnosti in druţbenega 
standarda (Rakar, 2001). 
 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 61 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se glede na določbe ZPNačrt-a (UL 
RS št. 33/07, 108/09) šteje za opremljeno:  
 če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter 
objekti in omreţja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v 
prostorskem aktu lokalne skupnosti, ali  
 če je v prostorskem aktu lokalne skupnosti predvidena komunalna oprema ter objekti 
in omreţja druge gospodarske javne infrastrukture, vključene v načrt razvojnih 
programov lokalne skupnosti v okviru proračuna lokalne skupnosti za tekoče ali 
naslednje leto.  
 
Za potrebe izdajanja gradbenih dovoljenj po ZGO-1B (UL RS št. 126/07) velja, da je stavbno 
zemljišče opremljeno, če je zagotovljena minimalna komunalna oskrba. Minimalna 
komunalna oskrba stanovanjske stavbe vključuje oskrbo s pitno vodo, z električno energijo, 
odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste, minimalna komunalna oskrba drugih 
objektov pa se določi glede na njihov namen.  
 
2.1.2 Komunalna oprema 
 
Na komunalno opremljenem stavbnem zemljišču je zgrajena in predana v upravljanje 
komunalna oprema, ki jo lahko imenujemo tudi komunalna infrastruktura, tehnična 
infrastruktura ali gospodarska javna infrastruktura in pomeni omreţja, objekte in naprave 
individualne in kolektivne komunalne potrošnje, ki sestavljajo komunalno opremo stavbnih 
zemljišč in sluţijo za opravljanje komunalnih dejavnosti. 
 
Gospodarska javna infrastruktura (GJI) so objekti, naprave ali omreţja drţavnega ali 
lokalnega pomena, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih sluţb, skladno z 
zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti, omreţja in naprave v 
splošni rabi. Omreţje določene vrste GJI, ki je zgrajeno v javno korist, tvorijo gradbeno-
inţenirski objekti. Glede na vrste gospodarskih javnih sluţb ločimo več vrst omreţij 
gospodarske javne infrastrukture. 
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Vrste GJI so: 
 prometna infrastruktura (ceste, ţeleznice, letališča, pristanišča, ţičniški sistemi in tako 
dalje); 
 energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, 
zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov in tako dalje);  
 komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki in tako dalje); 
 elektronsko komunikacijska infrastruktura (telefon, internet in tako dalje); 
 druga infrastruktura (vodna infrastruktura, okoljevarstvena – infrastruktura za 
gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja in tako dalje). 
 
Komunalna oprema po ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) obsega objekte in omreţja za 
izvajanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb s področij varstva okolja, energetike in javnega 
dobra, kot so: oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadne vode (vodovod, kanalizacija), 
toplovod, plinovod, javne ceste, parkirišča in druge javne površine. Med objekte komunalne 
opreme prištevamo (71. člen ZPNačrt, UL RS št. 33/07, 108/09): 
1. objekte in omreţja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
sluţb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja (ZVO), 
2. objekte in omreţja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
sluţb po predpisih, ki urejajo energetiko (EZ), na območjih, kjer je priključitev 
obvezna,  
3. objekte grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge 
javne površine.  
 
Komunalna omreţja Urbanistični terminološki slovar (Ţeleznikar et al., 1975) opredeljuje 
kot sisteme primarnih, sekundarnih in terciarnih vodov določenih komunalnih dejavnosti. 
Komunalne sisteme določenega naselja (po Zakonu o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem iz leta 1977) delimo na magistralne, primarne in sekundarne. Magistralno 
omreţje je prenosna infrastruktura za povezavo med proizvajalcem ali virom in lokalnim 
distribucijskim omreţjem ter je kot osnovni element infrastrukture namenjeno oskrbi vsega 
mesta ali širšega območja. Primarno omreţje je distribucijska infrastruktura za oskrbo 
končnih porabnikov, za napajanje večjih območij naselij in povezavo med naselji ter je 
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namenjeno oskrbi dveh ali več obstoječih ali predvidenih stanovanjskih ali drugih območij. 
Sekundarno omreţje je tudi distribucijska infrastruktura, ki se navezuje na primarno in sluţi 
končni oskrbi porabnikov ter je namenjeno oskrbi določenega obstoječega ali predvidenega 
stanovanjskega ali drugega območja.  
 
Znotraj manjšega zazidalnega območja, ki ga obravnava občinski podrobni prostorski načrt, je 
predvidena in s programom opremljanja ovrednotena gradnja sekundarnega omreţja, na 
katero se priključijo objekti individualnih uporabnikov.  
 
Komunalno opremo zemljišč tvorijo tista omreţja objekti in naprave, s pomočjo katerih se na 
oţjem delu naselja (poselitvenega območja) zagotavlja komunalna oskrba, to je temeljni 
pogoji za ţivljenje in delo (Rakar, 2010). Praviloma obsega sekundarna komunalna omreţja, 
objekte in naprave ter priključke posameznih objektov nanje (terciarna komunalna 
infrastruktura). Ne vključuje magistralnih in primarnih omreţij, objektov in naprav, ker velja 
zanje drugačen sistem razvojnega planiranja in poseben sistem financiranja. Komunalno 
opremo tvorijo najmanj omreţja, objekti in naprave za oskrbo s pitno vodo, odvajanje 
odpadnih in padavinskih voda, oskrbo z električno energijo, dostop na javno cesto in druge 
prometne površine. Pogosto komunalna oprema vključuje še infrastrukturo za ravnanje z 
odpadki in javne površine. 
 
 
2.2 STROŠKI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 
 
Komunalno opremljanje je sestavni del gradbenih del pri gradnji objektov. Finančna sredstva, 
ki jih investitorji vlagajo v izgradnjo stavb in komunalne opreme, predstavljajo za investitorje 
stroške gradnje. Višino vseh skupnih stroškov komunalnega opremljanja pokrijejo delno 
investitorji in delno javna proračunska sredstva. 
 
2.2.1 Stroški gradbenih del  
 
Stroški so v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (Bajec et al., 1994) opredeljeni kot v 
denarju izraţena poraba česa. Urbanistični terminološki slovar (Ţeleznikar et al., 1975) 
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stroške pojasnjuje kot denarno izraţene potroške delovnih sredstev, delovnih predmetov, 
storitev in delovne sile, ki so nujni, da bi dosegli kak gospodarski učinek.  
 
V gradbeništvu s stroški prikaţemo denarno vrednost porabljenih sredstev, ki so potrebna za 
izgradnjo objektov. Med objekte se po ZGO-1B (UL RS št. 126/07) štejejo s tlemi povezane 
stavbe ali gradbeni inţenirski objekti, narejeni iz gradbenih proizvodov in naravnih 
materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. Tudi objekti in 
naprave komunalne opreme sodijo med objekte, za katere veljajo gradbeni predpisi. 
 
Za kapitalistični druţbeni sistem je značilno prizadevanje za ekonomičnost gradnje, kar 
pomeni čim manjše stroške glede na ţelen ali potreben učinek. S čim niţjimi stroški naj bi 
dosegli vsaj minimalno zahtevano kvaliteto. Ekonomičnost gradnje doseţemo s pravilnim 
dimenzioniranjem objektov, ekonomično izbiro gradiva ter ekonomičnim načinom izdelave, 
kar doseţemo s podrobnim analiziranjem gradbenih stroškov oziroma s kalkulacijo gradbenih 
del.  
 
Predračun in obračun 
 
S primerjavo stroškov gradnje objekta pred izgradnjo in po izgradnji objekta se pokaţe, da se 
ti stroški razlikujejo. Pred izgradnjo so stroški predvideni (ocenjeni, pribliţni), po izgradnji 
pa dejanski (resnični, obstoječi). Predvideni stroški so prikazani v projektni dokumentaciji za 
namen gradnje v proračunu, dejanski stroški so izračunani v obračunu. Podobno kot 
predračun in obračun se razlikujejo predvideni in dejanski stroški.  
 
Proračun, imenovan tudi predračun ali stroškovnik, prikazuje izračun predvidenih stroškov 
za neki izdelek. Predračun je ocena stroškov vnaprej. Obračun ali kratko račun pa prikazuje 
izračun dejanskih stroškov ţe izvršenega izdelka ali dobave (Pajk, 1987). Obračun je izračun 
dejanskih stroškov po opravljeni storitvi.  
 
V predračunu so dela za določeni gradbeni objekt splošno razvrščena na gradbena dela, 
obrtniška dela, instalacijska dela in druge storitve. Gradbena dela so razčlenjena na postavke 
in podrobneje na podpostavke po vrsti dela in v zaporedju, kakor se dela izvršujejo. Podobno 
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razdelimo tudi obrtniška dela na posamezne skupine, te pa na postavke in eventualno na 
podpostavke (Pajk, 1987). Tudi instalacijska dela sestavljajo skupine del glede na vrsto 
instalacij (vodovod, kurjava, elektrika in tako dalje). Predračun vsebuje postavke in 
podpostavke. Prikazuje količinske in vrednostne podatke za posamezne postavke in za celotno 
gradbeno delo. Projektantski predračun izdelamo tako, da količine vseh predračunskih 
postavk pomnoţimo z orientacijskimi cenami za enoto mere storitev in nato te cene 
(zmnoţke) seštejemo (Pšunder, 2008). Seštevek vseh zmnoţkov, zneskov posameznih 
postavk, je projektantska cena določene skupine del, ki jih predvideva projekt, seštevek za vse 
skupine del pa daje v rekapitulaciji projektantsko ceno gradnje objekta. Z rekapitulacijo 
stroškov ugotovimo skupno končno vrednost stroškov objekta. Takšna projektantska cena 
gradnje objekta nudi investitorjem orientacijo za zagotovitev potrebnih sredstev za izgradnjo 
gradbenega (investicijskega) objekta. 
 
Prvo delo pri izdelavi predračuna je točna sestava proračunskih postavk in natančen opis dela 
z gradbenimi normami in standardi. Sledi določitev količin in cen na enoto ter izračun 
končnih zneskov posameznih postavk ter končne prodajne vrednosti celotnega objekta 
(obsega gradbenih del). Vsako postavko sestavljajo: 
 kratek, a izčrpen in nedvoumen opis izdelka ali dela, 
 gradbena količina, imenovana tudi izmera ali predizmera izdelka, 
 cena za enoto količine ali izdelka, 
 znesek kot zmnoţek količine in cene za enoto izdelka. 
 
V standardiziranih opisih in gradbenih normah so za posamezne vrste del podana splošna 
določila, ki urejajo način izvedbe, standarde, pravila za izračunavanje količin, obračun 
opravljenih del in drugo. V predizmeri za vsako predračunsko postavko izračunamo količino 
za enoto mere, po vrstnem redu popisa gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Pri tem 
uporabljamo pravila gradbenih in inštalacijskih norm, ki med drugim določajo, kako je treba 
izračunati količino za enoto mere posamezne skupine in vrste del (Pšunder, 2008). 
 
Cene storitev za posamezne predračunske postavke oceni projektantsko podjetje na podlagi 
povprečnih cen za storitve enakih predračunskih postavk v gradbenih podjetjih v času 
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izdelave projektantskega predračuna. Za ta namen imajo projektantska podjetja nekakšno 
banko podatkov (evidenco) povprečnih cen za storitve predračunskih postavk. Postavke vsaj 
enkrat letno korigirajo glede na podraţitve.  
 
Lastno »prodajno« ceno za enoto posameznih postavk gradbenega objekta določimo pri 
podrobnih predračunih s točno kalkulacijo ali analizo cene, v kateri zajamemo vse stroške, ki 
bremene določeno postavko (Pajk, 1987). Prodajno ceno izdelka sestavljajo naslednji 
elementi strukture cene: 
 material za izdelavo, 
 plače za izdelavo – neposredne, posredne plače, terenski dodatek, 
 amortizacija in drugi stroški v zvezi z osnovnimi sredstvi, 
 splošni stroški – splošni gradbeni (reţija gradbišča, pripravljalna in zaključna dela), 
splošni upravni in prodajni stroški (reţija podjetja), pribitek za prispevek iz dohodka 
in za sklade podjetja.  
 
Splošni stroški so tisti stroški, ki niso v neposredni zvezi s procesom izdelave ter zato niso 
zajeti v čistih stroških izdelave, so pa nujni v zvezi z organizacijo in vodstvom gradbišča ter 
uprave podjetja in kot taki tudi obremenjujejo vsak gradbeni izdelek.  
 
Stroški gradnje komunalne opreme so investicijski stroški materiala, dela, gradbene opreme in 
objektov, reţije ter stroški odkupa zemljišča.  
 
Investicijski stroški se v grobem delijo na: 
 gradbene stroške, ki so odvisni predvsem od kategorije in vrste terena, ter 
 materialne stroške, vključno s stroški montaţe, ki so odvisni predvsem od materiala in 
profila posameznega voda (kabla ali cevi). 
 
Pri oceni stroškov so upoštevani še stroški izdelave projektne dokumentacije ter strošek 
gradbenega inţeniringa in nadzora. V stroške gradbenega inţeniringa in nadzora vključujemo 
naslednje storitve (Bogataj, 2006): 
 sodelovanje pri izdelavi projektov PGD, PZI za komunalne naprave, 
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 pridobitev potrebnih soglasij, za gradbeno dovoljenje, 
 pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 oddaja del za gradnjo in priprava pogodb o izvajanju, 
 koordiniranje in nadzor pri gradnji,  
 finančni obračun zgrajene komunalne naprave, 
 izvedba tehničnega pregleda, 
 pridobitev uporabnega dovoljenja, 
 predaja zgrajene komunalne naprave upravljavcu. 
 
Projektna dokumentacija za komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, vsebuje projektantski 
predračun ali stroškovno oceno, narejeno na podlagi projektantskega popisa del, materiala 
in predizmere infrastrukture. Predračuni se za različne vrste infrastrukture razlikujejo. 
Projektantski predračun za PZI je natančnejši kot ocena stroškov v PGD, zato je višina 
stroškov v PZI natančneje ocenjena kot v PGD. Na osnovi potreb po komunalni opremi in 
oceni stroškov njene gradnje ter ocenjenih finančnih moţnosti lokalne skupnosti se določijo 
prioritete gradnje komunalne opreme. 
 
PGD, ki je namenjen za pridobitev gradbenega dovoljenja, vsebuje oceno stroškov. PZI, ki je 
namenjen za izvedbo gradnje, je predračun, ki je normativni izračun stroškov po gradbenih 
postavkah na osnovi popisa količin materiala, opreme in del (storitev) ter cen za enoto 
količine materiala ali dela (storitve). Poleg tega vključuje še določen odstotek nepredvidenih 
stroškov, zato naj bi bila vsota stroškov iz proračuna malo višja od dejanskih porabljenih 
investicijskih sredstev po izvedbi.  
 
V PZI naj bi bil predstavljen dober pribliţek dejanskim stroškom, da investitor ve, koliko 
denarja potrebuje za izgradnjo objekta. Stroški v PZI so natančnejši in bolj kot stroški v PGD 
podobni dejanskim, saj so namenjeni za izvedbo in naj ne bi bili višji od dejanskih potrebnih. 
Do tega, da so višji, pride zaradi izjemoma večjih nepredvidenih stroškov ali zaradi napak ali 
škode pri izvedbi ali če ima ponudnik zaradi monopola na trgu nerealno drage storitve za 
izvedbo del. Izvajalci dajejo popuste, predvsem v času ekonomskega, gospodarskega upada, 
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zato so (ali naj bi v praksi bili) dejanski stroški izvedbe niţji od izračunanih v predračunu v 
PZI.  
 
Po končanem gradbenem delu se izračuna gradbene količine iz obračunskih načrtov, ki so 
izdelani po dejanski izvedbi gradbenega dela do zadnjih podrobnosti (Pajk, 1987). Poleg 
točnega načrta je za račun gradbenih količin potrebno poznati pravila za obračunavanje 
posameznih gradbenih in obrtniških postavk v gradbenih normah. V primerih, kjer norme ne 
nudijo dovolj podatkov, so uporabljena do tedaj uveljavljena pravila v gradbeni stroki.  
 
Obračunski stroški so izračunani kot vsota dejanskih stroškov s pomočjo gradbene knjige, v 
katero se sproti tekom gradnje beleţi ves vgrajen material, nabavljeni izdelki in opravljena 
dela. Gradbene izdelke (objekte) se obračunava v m3, m2 ali m. Ceste, vodovode, daljnovode 
visoke napetosti in podobne objekte, ki se raztezajo na velike dolţine, se obračuna navadno 
po m ali km, pri cestah pa tudi po m
2
.  
 
2.2.2 Stroški komunalnega opremljanja zemljišč 
 
Stroški za stavbno zemljišče se skladno z ZSZ (UL RS št. 18/84) delijo na stroške za odkup 
zemljišča in stroške urejanja zemljišča, stroški urejanja zemljišča pa na stroške priprave in 
stroške opremljanja zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami. Stroški 
urejanja zemljišča v oţjem smislu predstavljajo stroške pripravljanja prostora za gradnjo. 
Stroški opremljanja s komunalno infrastrukturo so gradbeni stroški izgradnje omreţij, 
objektov in naprav infrastrukture in se delijo na stroške za objekte in naprave individualne 
komunalne potrošnje ter objekte in naprave kolektivne komunalne potrošnje.  
 
Objekti in naprave individualne komunalne potrošnje se gradijo predhodno, pred izgradnjo 
objekta ali prostora. To je vodovod, kanalizacija, elektrika, vročevod, plinovod in tako dalje. 
Pri tej opremi je moţno določiti njenega neposrednega uporabnika in z ustreznimi tehničnimi 
sredstvi ugotoviti oziroma izmeriti količino uporabljanja oziroma porabljene dobrine 
(komunalna potrošnja).  
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Objekti in naprave kolektivne komunalne potrošnje se gradijo naknadno, po končani 
izgradnji investicijskega objekta ali prostora, in predstavljajo zunanjo ureditev. To so 
parkirišča, ceste, zelene površine, igrišča, javna razsvetljava in tako dalje. Pri teh vrstah 
opreme neposrednega uporabnika in količino njegove komunalne potrošnje ni mogoče 
določiti in izmeriti ali pa se to v ekonomskem smislu ne izplača. Izgradnja in obratovanje teh 
objektov in naprav je običajno financirano iz proračuna lokalne skupnosti.  
 
Stroški opremljanja stavbnega zemljišča so del stroškov urejanja zemljišča za gradnjo. 
Povezani so z omreţji, objekti in napravami posameznih vrst komunalne oziroma 
gospodarske javne infrastrukture. To so stroški graditve ali rekonstrukcije cest, ulic, trgov, 
dostopnih poti, hodnikov, javnih parkirišč, javne razsvetljave, zelenih površin ter objektov za 
oskrbo z vodo, električno in toplotno energijo, s plinom, telekomunikacijskimi storitvami ter 
odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih vod, ter prevoz potnikov v javnem prometu.  
 
 
Slika 1: Delitev stroškov za stavbno zemljišče (ZSZ (UL RS št. 18/84) v Hrastelj, 2007) 
Figure 1: Distribution of costs for building land (CLA (OG RS no. 18/84) in Hrastelj, 2007) 
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Rakar (1994) na podlagi ZSZ iz leta 1984 podrobneje prikazuje in razčlenjuje postopek 
urejanja stavbnih zemljišč in s tem povezane stroške. Stroški urejanja poleg stroškov 
opremljanja s komunalnimi in drugimi objekti in napravami obsegajo tudi stroške priprave 
stavbnega zemljišča za gradnjo. Priprava zemljišča za gradnjo vključuje geološke, 
geomehanske in mikroseizmične raziskave, potrebne za varno graditev objektov glede na 
nevarnost naravnih in drugih nesreč ter vojne, pripravo geodetskih načrtov in elaboratov ter 
prostorskih izvedbenih načrtov, parcelacij območij, odstranitev obstoječih objektov in naprav, 
nasadov, plodne zemlje, odvoz materiala in tako dalje. 
 
Višina stroškov komunalnega opremljanja zemljišč 
 
Za izgradnjo določene komunalne infrastrukture se v predračunu projektne dokumentacije 
prikaţe višina oziroma ocena ali izračun višine stroškov gradnje komunalne infrastrukture.  
 
Višina stroškov opremljanja zemljišč za gradnjo je v splošnem odvisna od naravnih in 
ustvarjenih danosti (Bogataj, 2006). Dela so odvisna od značilnosti lokacije. Na višino 
stroškov komunalne infrastrukture pomembno vplivajo geološke razmere, naklon terena, 
posebnosti območja, namembnost zemljišča, velikost (dela) naselja – območja opremljanja, 
gostota zazidave oziroma intenzivnost izrabe prostora in zasnova komunalne infrastrukture. 
Skupni stroški komunalnega omreţja so pri danem terenu, profilu in materialu odvisni od 
dolţine posameznih komunalnih vodov, ta pa od celotne zazidane površine, oziroma gostote 
naselitve (Rakar, 1979). Z večanjem intenzivnosti izrabe prostora vplivamo na zmanjšanje 
stroškov komunalne infrastrukture.  
 
Minimalna komunalna ureditev po ZGO-1B (UL RS št. 126/07) obsega cestno, vodovodno, 
kanalizacijsko in elektro omreţje. Strošek ceste je odvisen od velikosti cestnega trupa 
(spodnjega ustroja) in vrste zemeljskih del ter materiala vozišča. Pri vodovodih je odločilen 
za strošek predvsem profil cevovoda in material, iz katerega je cevovod izvršen. Podobno je 
pri drugih cevovodih, kot je na primer kanalizacija. Pri električnem omreţju je strošek 
odvisen od tipa omreţja, napetosti, izvedbe in konstrukcijskih elementov kablovoda. 
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Strošek tekočega metra novo zgrajene ceste je v grobem sestavljen kot vsota stroškov izkopa 
in jarka, tampona in asfalta za tekoči meter ceste. Podrobno je strošek izračunan na podlagi 
popisa del, opredeljenih v tehnični specifikaciji za javne ceste. 
 
Strošek komunalnih vodov vodovoda in kanalizacije se izračuna na podlagi cen 
karakterističnih prerezov in dolţine cevi (EUR/m). Cene karakterističnih prerezov so 
določene za različne materiale in premere cevi, posebej za urbano in neurbano območje. Na 
urbanih območjih so cene na enoto vodov višje. V ceni za karakteristični prerez so vključeni 
stroški vseh različnih faz izgradnje: pripravljalna, zemeljska, gradbena, zaključna in ostala 
dela.  
 
Strošek elektro omreţja za poselitveno območje je vsota stroškov vseh objektov in 
elementov omreţja, transformatorskih postaj (TP), priključnega kablovoda – daljnovoda 
nazivne napetosti 20 kV iz TP in nizkonapetostnih (NN) izvodov iz TP za območje 
opremljanja. Stroškovna ocena je narejena po seznamu materiala, gradbenomontaţnih delih in 
prevozih.  
 
Profesor Pogačnik (1999) povzema strukturo cen več vrst komunalne opreme, ki so zgrajene 
ob vsakem komunalnem opremljanju zemljišč ali v večini primerov opremljanja za gradnjo 
objektov znotraj urbanih središč in so tudi najdraţje. V preglednici v nadaljevanju je 
prikazana struktura z deleţi (%) cen infrastrukture za kvadratni meter zemljišča. 
 
Glede na raziskavo deleţev cen vrst komunalne infrastrukture, prikazanih v preglednici 
(Pogačnik, 1999), je najdraţja prometna infrastruktura s cestami in parkirišči, do 45%. Visok 
deleţ stroškov komunalne opreme predstavlja tudi kanalizacija, pribliţno šestino (okrog 17%) 
vseh stroškov. Več kot desetino stroškov ustvarja elektrifikacija, do desetine pa tudi vodovod 
in plin (6 – 10%). S plinom se opremljajo večja in gosteje pozidana naselja, zato v 
podeţelskih naseljih ta deleţ odpade in je zato deleţ drugih vrst infrastrukture višji. Stroški 
ureditve zelenic, drugih javnih površin in komunalnih naprav so niţji in obsegajo v deleţu 
skupaj do 15% stroškov. Ceste, vodovod, kanalizacija in elektrifikacija imajo najvišje cene, 
zato skupaj predstavljajo večinski deleţ vseh stroškov komunalne opreme, od 69 do 87% 
72 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
(Pogačnik, 1999), kar je več kot dve tretjini in lahko do devet desetin stroškov komunalnega 
opremljanja zemljišča.  
 
Preglednica 2: Struktura cen nekaterih komunalnih vodov in prometnih površin za kvadratni 
meter (m
2) komunalno opremljenega zemljišča (Pogačnik, 1999) 
Table 2: Structure of the prices of some communal lines and traffic areas per square meter 
(m
2
) of developed building land (Pogačnik, 1999) 
Vrste komunalnih vodov in površin Deleţi cen komunalnih vodov (%) 
Ulice in dovozi, parkirišča* 35 – 45  
Kanalizacija 16 – 18  
Vodovod 8 – 10  
Vsa elektrifikacija 10 – 14  
Plin 6 – 10  
Zelenice 2 
Druge komunalne naprave do 13 
*Cena cestišča hkrati z vsemi zemeljskimi deli, tudi z izkopom in zasipom pri kanalizaciji 
(sicer je strošek kanalizacije višji, tudi do 30%). 
 
Višino skupnih stroškov komunalne infrastrukture sestavljajo obračunski in ostali stroški. 
Ostali stroški so stroški ostale komunalne infrastrukture, ki jo investitor mora zgraditi za 
delovanje zgrajenega objekta, po zakonu pa niso predmet odmere komunalnega prispevka. 
Takšna komunalna infrastruktura so elektro – napetostno omreţje in transformacijske postaje 
ter telekomunikacijsko omreţje, v boljše opremljenih območjih pa tudi KATV, plinovod in 
drugo (Vončina, 2010). Vončina v diplomski nalogi (2010) z analizo stroškov komunalnega 
opremljanja za dve primorski lokalni skupnosti ugotovi, da znašajo ostali stroški od 7 do 39 
odstotkov skupnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. 
 
Sredstva v proračunu lokalne skupnosti 
 
Del stroškov komunalnega opremljanja se financira iz proračuna lokalne skupnosti, ki je vir 
javnih finančnih sredstev. Komunalni prispevek predstavlja del sistema javnih financ na 
lokalni ravni (Rakar, 2010). 
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Vsaka lokalna skupnost ima kot pristojen upravljavec komunalne infrastrukture na svojem 
ozemlju v proračunu lokalne skupnosti za vsako proračunsko leto namenjena sredstva za 
izgradnjo nove in vzdrţevanje obstoječe komunalne opreme. Investicijski odhodki za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije komunalne infrastrukture so podrobneje, za 
posamezne vrste gospodarske infrastrukture, opredeljeni v posebnem delu proračuna. 
Investicije projektov so finančno ovrednotene tudi v načrtu razvojnih programov, ki je 
sestavni del proračuna. 
 
Lokalne skupnosti glede na potrebe vsako leto namenijo sredstva v določeni višini za 
komunalno opremo. Višina sredstev se tekom leta spreminja z rebalansi, glede na realizacijo 
projektov in nove potrebe. Odstotek investicijskih odhodkov za komunalno opremo se tako 
letno in tekom leta spreminja. Okvirno komunalna oprema predstavlja relativno visok deleţ 
odhodkov, predvidenih v načrtu razvojnih programov.  
 
Zaradi natančne opredelitve skupnih stroškov, ki v lokalni skupnosti pripadajo posamezni 
komunalni opremi, se odhodke in druge izdatke za komunalno opremo izkazuje po kontih in 
podkontih, ki natančno določajo oziroma razmejujejo vsebino porabe sredstev po ekonomskih 
in funkcionalnih namenih ter po neposrednih proračunskih porabnikih.  
 
V tej nalogi je narejena analiza proračunov lokalnih skupnosti savinjsko-šaleškega območja, 
občin Ljubno, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Polzela, Braslovče in Mestne občine 
Velenje. Analiziran je deleţ (%) investicijskega dela proračuna oziroma planiranih finančnih 
sredstev v načrtih razvojnih programov (NRP) ali posebnih delih proračunov za leta 2007 do 
2014, ki predstavljajo investiranje v komunalno opremo (ceste, vodovod, kanalizacija, 
ravnanje z odpadki, javne površine, telekomunikacije). Analiza ugotavlja deleţ (%) 
načrtovanih odhodkov izmed vseh investicijskih sredstev za namen razširjene reprodukcije 
(novogradnje) in investicijskega vzdrţevanja (izboljšave, ki sledijo napredku tehnike) 
komunalne infrastrukture, opredeljenih v NRP ali v posebnem delu proračunov po letih, za 
preteklo obdobje od 2007 do 2011 in za planirano obdobje od 2011 do 2014. Na podlagi 
analize proračunov, v tej nalogi obravnavanih lokalnih skupnosti, predstavlja investiranje v 
komunalno opremo v povprečju 45%, večinoma deleţ v obsegu med 30% in 60% načrtovanih 
odhodkov za razvojne programe. 
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V analizo so vključene postavke iz proračunov, ki se nanašajo na investiranje v komunalno 
opremo, ki predstavlja stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in je predmet 
obračunavanja komunalnega prispevka. V kolikor gre za investicije, naloţbe, novogradnjo, 
rekonstrukcijo, so te postavke v celoti upoštevane, če pa so vključeni stroški za tekoče 
vzdrţevanje in obnovo, so izločeni iz obravnavanih stroškov. Upoštevane postavke: 
 Cestni promet in infrastruktura: Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest, 
Urejanje cestnega prometa, Cestna razsvetljava, Investicijsko vzdrţevanje in gradnja 
drţavnih cest; 
 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor: Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
Ravnanje z odpadno vodo; 
 Komunalna dejavnost: Oskrba z vodo, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
Objekti za rekreacijo, Druge komunalne dejavnosti. 
 
Upoštevani deleţ komunalnih postavk se v večini primerov giba med 88 % in 99 %, lahko pa 
znaša tudi manj kot 50 %, če lokalna skupnost vlaga več v vzdrţevanje kot v novogradnjo. 
 
Poleg investicijskih odhodkov za komunalno opremo je na komunalno infrastrukturo vezan 
tudi del dohodkov v proračunih na lokalni ravni. Lokalne skupnosti realizirajo lastne dohodke 
iz naslova komunalnega prispevka. Rezultati analize o deleţu zneskov komunalnih 
prispevkov v lastnih prihodkih lokalnih skupnosti za obdobje 2007 do 2008 (Rakar et al., 
2008) pokaţejo, da predstavlja komunalni prispevek pomembnejši deleţ v lastnih prihodkih 
predvsem pri mestnih občinah (9,29%). Bistveno manjši, kar 3,6-krat, je ta deleţ pri lokalnih 
skupnostih s sedeţem upravnih enot (2,58%), praktično nepomemben je pri vseh drugih 
lokalnih skupnostih (1,8%). Ta razlika med lokalnimi skupnostimi se s časom zmanjšuje. 
Primerjava mestnih in nemestnih občin v diplomski nalogi (Goršič, 2009) je pokazala, da se 
deleţ prihodkov od komunalnih prispevkov, pobranih v nemestnih občinah, v primerjavi z 
deleţem prihodkov v mestnih občinah povečuje, kar kaţe na to, da so tudi nemestne občine 
začele bolj komunalno opremljati svoje območje. 
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2.3 PRAKSA V SLOVENIJI IN TUJINI 
 
Sistemi urejanja prostora in s tem opremljanja zemljišč za gradnjo se v evropskih drţavah in 
drugod po svetu precej razlikujejo, kar pogojujejo zgodovinski razvoj druţbe in komunalnih 
dejavnosti, druţbena in politična ureditev ter finančni in davčni sistem v posameznih drţavah. 
Današnje evropske drţave, kamor sodi tudi Republika Slovenija, so pripadale velikim 
druţbenim in političnim sistemov, ki so vladali na območjih Evrope in so se različno razvijali. 
V splošnem so se tako v drţavah s sorodnim razvojem uveljavili podobni načini opremljanja 
zemljišč, drţave različnih sistemov pa se med seboj razlikujejo tudi po načinu urejanja 
prostora.  
 
Slovenija ima skupni zgodovinski razvoj z nemškimi deţelami v določenih obdobjih 
preteklosti, predvsem od časa Habsburţanov v 15. stoletju do I. svetovne vojne v začetku 20. 
stoletja. Tudi kasneje, v čase Jugoslavije in samostojne Republike Slovenije, se je Slovenija 
zgledovala po stabilnih nemških modelih in posnemala Zvezno republiko Nemčijo (ZRN) na 
področju zakonodaje in prostorskega urejanja ter sistema financiranja, zato ima komunalno 
opremljanje zemljišč v obeh deţelah veliko skupnega in je iz več vidikov podobno.  
 
2.3.1 Komunalno opremljanje zemljišč v Zvezni republiki Nemčiji 
 
Komunalno opremljanje zemljišč v ZRN na (najvišjem) zveznem nivoju ureja nemški 
gradbeni zakonik (Baugesetsbuch - BauGB, 2003), ki je najpomembnejši pravni akt na 
področju urejanja prostora, na (najniţjem) nivoju lokalnih skupnosti pa odlok o komunalnem 
prispevku (Erschließungsbeitragssatzung). Večina prostora se na izvedbeni ravni ureja z 
zazidalnimi načrti in dokumenta, kot je pri nas program opremljanja, ne poznajo. 
 
Izvedbeno raven predstavlja zazidalni načrt, ki je podroben načrt namenske rabe zemljišč 
(Bebaungsplan) ali B - plan, pripravljen pod nadzorom zveznih določb in v skladu z 
občinskim planom rabe zemljišč. Pripravo B - plana lahko prevzame tudi investitor, vendar 
mora veljavnost B - plana potrditi lokalna skupnost.  
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V območju strnjenih naselij je moţno graditi izključno na podlagi B - plana, ki zagotavlja 
nadzor nad uresničevanjem plana in obsegom zemljišč za gradnjo znotraj območja lokalne 
skupnosti. B - plan je zavezujoč za vsakogar, odgovornost za komunalno opremo pa se bolj 
prepusti zakonitostim in vplivu trga. 
 
Komunalno opremljeno zemljišče je pogoj za pričetek gradnje objekta. Da je zemljišče 
komunalno opremljeno, mora biti na zemljišču do uporabnega dovoljenja zagotovljeno: 
dovoz do javne ceste, vodovod, hidrant za gašenje na primerni oddaljenosti ter odvodnjavanje 
fekalne in meteorne vode. Lokalna skupnost je zadolţena za opremljanje zemljišč s 
komunalno infrastrukturo kolektivne komunalne porabe, ki je v zazidalnem načrtu (B - planu) 
predvidena za izgradnjo. To so: ceste, poti, trgi ter javne površine (parkirišča, zelene površine 
in vse njihove pritikline, kot so javna razsvetljava, protizvočni zidovi, omreţje za 
odvodnjavanje padavinske vode).  
 
Skupne stroške opremljanja zemljišč krijeta lokalna skupnost in investitor, ki ima na tem 
zemljišču določen interes. Vsaj 10% od celotnih stroškov urejanja zemljišč mora zagotoviti 
lokalna skupnost, ki ji je prepuščena tudi odločitev o dejanskem procentu (Kmet, 2007). Kljub 
temu pa lahko celotno opremljanje izvede tudi zasebni investitor po sklenitvi pogodbe o 
komunalnem opremljanju. V tem primeru je prikrajšan za deset odstoten (10 %) deleţ plačila 
stroškov lokalne skupnosti za komunalno infrastrukturo kolektivne komunalne porabe. 
 
Na prejšnji sliki je nazorno prikazana delitev posameznih stroškov med lokalno skupnost, 
zasebne investitorje in komunalna podjetja. Kolektivno komunalno infrastrukturo financirajo 
zasebni investitorji največ v deleţu 90%, v primeru sklenjene urbanistične pogodbe pa v 
celoti (100%). Drugače je z izjemno kolektivno infrastrukturo, kot je na primer nepredvidena, 
nepotrebna, zaščitna infrastruktura ali otroška igrišča. Celotne stroške krije občina, razen v 
primeru sklenitve urbanistične pogodbe, ko vse financira zasebni investitor. Za individualno 
komunalno infrastrukturo vse stroške krijejo zavezanci v obliki enkratnega prispevka ob 
priključitvi ali preko mesečne porabe za telekomunikacijske priključke.  
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Slika 2: Skupni stroški komunalne infrastrukture za opremljanje zemljišč za gradnjo (Braam, 
1999, Stadtplanung, Werner Verlag, v Bogataj, 2006) 
Figure 2: Total costs of municipal infrastructure for site development work (Braam, 1999, 
Stadtplanung, Werner Verlag, in Bogataj, 2006) 
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2.3.2 Primerjava Slovenije z ZRN na področju komunalnega opremljanja 
 
Na podlagi predstavljenega sistema komunalnega opremljanja zemljišč v ZRN, kot 
prikazujeta v svojih raziskovalnih nalogah (diplomski in magistrski) Bogataj (2006) in Kmet 
(2007), je narejena primerjava – podobnosti in razlike komunalnega opremljanja v Sloveniji 
in ZRN. Področje komunalnega opremljanja v Republiki Sloveniji ureja trenutno veljaven 
ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09), v ZRN pa velja gradbeni zakonik (BauGB) iz leta 2003. 
 
Podobnosti med Slovenijo in ZRN  
 komunalno opremljeno zemljišče je pogoj za pričetek gradnje; 
 pogoji komunalne opremljenosti (minimalna komunalna oskrba): infrastruktura, ki jo 
je potrebno zgraditi, je določena v zakonodaji in prostorskem načrtu lokalne skupnosti 
(prostorski plan, OPN) – dovoz do javne ceste, vodovod, odvodnjavanje meteorne in 
fekalne kanalizacije; 
 komunalna oprema kolektivne komunalne rabe, ki predstavlja strošek komunalnega 
opremljanja (delno) za lokalno skupnost in investitorja v obliki prispevka: ceste, javne 
površine, meteorna kanalizacija.  
 opremljanje (financiranje, gradnjo komunalne opreme) zagotavlja lokalna skupnost, 
lahko pa opremljanje prevzame investitor s pogodbo o opremljanju; 
 pogodba o opremljanju oziroma urbanistična pogodba (med lokalno skupnostjo in 
investitorjem) – investitor zgradi opremo v celoti. 
 
Razlike med Slovenijo in ZRN 
 različni pogoji (minimalne) komunalne opremljenosti: v Sloveniji – oskrba z 
električno energijo, ki ni v pristojnosti lokalne skupnosti in se zanjo prispevek ne 
plača, v ZRN – v primerni oddaljenosti hidrant za gašenje; 
 komunalna oprema, ki predstavlja strošek komunalnega opremljanja za lokalno 
skupnost: v Sloveniji – oprema kolektivne in individualne komunalne porabe (javna 
razsvetljava, vodovod, fekalna kanalizacija, toplovod, ravnanje z odpadki in tako 
dalje), v ZRN – oprema za zaščito pred škodljivimi vplivi (protihrupna ograja); 
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 podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo: v Sloveniji – program 
opremljanja, OPPN, v ZRN – B - plan;  
 
Minimalna komunalna opremljenost za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
V Sloveniji – Minimalna komunalna oskrba, kot pogoj opremljenosti stavbnega zemljišča za 
potrebe izdajanja gradbenih dovoljenj (po ZGO-1B (UL RS št. 126/07), za stanovanjske 
stavbe), vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in 
dostop do javne ceste, minimalna komunalna oskrba drugih objektov pa se določi glede na 
njihov namen. 
 
V ZRN – Komunalna oprema, ki mora biti zagotovljena za pridobitev gradbenega in 
uporabnega dovoljenja (po BauO NRW – Deţelni gradbeni red), vključuje cestni priključek, 
vodovod, hidrant ter meteorno in fekalno kanalizacijo. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni (4. 
člen BauO NRW, 2000, v Bogataj, 2006): 
 Zemljišče mora v primerni širini leţati ob prevozni javni prometni površini, oziroma 
mora imeti zagotovljen dovoz do javne ceste. 
 Zemljišče mora biti priključeno na vodovod in imeti v primerni oddaljenosti hidrant za 
gašenje. 
 Zagotovljeno mora biti odvodnjavanje meteorne in fekalne vode v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
 
Komunalna oprema v pristojnosti lokalnih skupnosti 
 
V Sloveniji – V pristojnosti lokalnih skupnosti so obvezne lokalne gospodarske javne sluţbe 
varstva okolja, izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe s področja energetike (oskrba s 
toplotno energijo – dobava zemeljskega plina in distribucija toplote iz omreţja daljinskega 
ogrevanja (na biomaso)) ter grajeno javno dobro (lokalne ceste, javna parkirišča in druge 
javne površine). Obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja so opredeljene v 
ZVO (UL RS št. 39/06, 70/08): 
 oskrba s pitno vodo, 
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 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
 zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in 
 urejanje in čiščenje javnih površin. 
 
V ZRN – Lokalne skupnosti (občine) so (po BauGB, 2003) zadolţene za opremljanje 
zemljišč s komunalno infrastrukturo kolektivne komunalne porabe: ceste, poti, trgi in javne 
površine (parkirišča in zelene površine z vsemi njihovimi pritiklinami, kot so javna 
razsvetljava, protizvočni zidovi, omreţje kanalizacije za odvodnjavanje padavinske vode). 
 
Med drţavama na področju komunalnega opremljanja obstaja veliko podobnosti. Minimalna 
komunalna oprema je v Sloveniji in ZRN podobna, razlika je v oskrbi z elektriko v Sloveniji. 
Precej različna je delitev stroškov komunalnega opremljanja med zavezance za komunalni 
prispevek. V ZRN je bolj natančno določena. Tudi pristojnost lokalnih skupnosti je bolj 
določeno v ZRN kot v Sloveniji omejena na kolektivno komunalno opremo. Načelo 
enakovrednosti dajatve in protidajatve bolj dosledno upoštevajo nemški kot slovenski 
predpisi. 
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3 KOMUNALNI PRISPEVEK 
 
Komunalni prispevek predstavlja sorazmerni deleţ investitorjev k stroškom izgradnje 
komunalne infrastrukture na konkretnem območju. Vsota vseh komunalnih prispevkov, 
plačanih na določenem območju, naj bi bila enaka vsoti vseh stroškov komunalne opreme za 
opremljanje tega območja. Teoretična izhodišča za določanje sorazmernega deleţa 
investitorjev, kot se je v času priprave Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 (UL SRS št. 
18/84) komunalni prispevek imenoval, so podana v raziskovalni nalogi (Rakar et al., 1982), 
projektnem gradivu za pripravo novih podzakonskih aktov (2002, 2003) in učnem gradivu 
(Rakar, 2010), predstavljenih v uvodnem poglavju.  
 
Osnovna načela in okviri za določanje globalnega deleţa investitorjev k stroškom izgradnje 
komunalnih objektov in naprav ter k stroškom urejanja stavbnega zemljišča so osnova za 
razdeljevanje stroškov med posamezne investitorje v primerih izgradnje urbane in komunalne 
infrastrukture. Kot primeren kriterij delitve stroškov med investitorje je površina zemljišča 
(gradbena parcela). Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva načelo enakovrednosti 
dajatve in protidajatve. Komunalni prispevek se določi glede na stopnjo opremljenosti 
zemljišč s komunalno in drugo infrastrukturo ter glede na priključno moč in zmogljivost 
komunalne infrastrukture v poselitvenih območjih.  
 
Normativna ureditev komunalnega prispevka investitorjev objektov se je spreminjala s 
spremembami zakonodaje do trenutno veljavne na podlagi zakona iz leta 2007 (ZPNačrt, UL 
RS št. 33/07, 108/09), ki ni povsem skladen s temeljnimi izhodišči in načeli, opredeljenimi v 
gradivih iz let 1982 in 2002. Komunalni prispevek investitorja po veljavni zakonodaji ni 
sorazmeren z dejanskimi stroški opremljanja zemljišča s komunalno opremo ob novogradnji 
objekta. 
 
Vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo so za investitorja objekta v praksi po 
ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) poravnani s plačilom komunalnega prispevka in stroškov 
gradnje hišnih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Komunalni prispevek se zavezancem 
obračunava na podlagi programa opremljanja zemljišča za gradnjo, ki vsebuje podlage za 
odmero komunalnega prispevka.  
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Osnova za odmero komunalnega prispevka ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) so stroški 
komunalne opreme, ki jih krijejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka. Vsak 
zavezanec krije določen deleţ stroškov, ki je izračunan na podlagi parametrov za 
obračunavanje komunalnega prispevka in predstavlja prispevek investitorja k stroškom 
komunalne opreme. 
 
Komunalni prispevek se obračunava v Sloveniji drugače kot v drugih evropskih drţavah. Več 
podobnosti med prispevki investitorjev je zaslediti v Zvezni republiki Nemčiji. Med Slovenijo 
in Zvezno republiko Nemčijo je narejena primerjava s podobnostmi in razlikami, ki so 
razvidne ţe v zakonodaji. 
 
 
3.1 SORAZMERNI DELEŢ INVESTITORJEV K STROŠKOM IZGRADNJE 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
Z urbanizacijo in večanjem potreb po finančnih sredstvih za urejanje stavbnih zemljišč se je 
vedno bolj uveljavljalo načelo, da morajo del stroškov urejanja prevzeti tudi investitorji. V 
raziskavi za ugotavljanje sorazmernega deleţa investitorjev k stroškom izgradnje komunalne 
opreme iz leta 1982 so nastala teoretična izhodišča za določitev sorazmernega deleţa 
investitorjev k stroškom izgradnje komunalne infrastrukture. 
 
Osnova za določitev sorazmernega dela stroškov so povprečni stroški gradnje omreţja 
komunalnih objektov in naprav, določeni na osnovi dejanskih stroškov gradnje komunalne 
infrastrukture. Sorazmerni deleţ stroškov, ki bremeni posameznega investitorja, je določen s 
programom urejanja (kasneje programom opremljanja). V programu se določeni kalkulativni, 
planski stroški razlikujejo od dejanskih stroškov pri oddaji naprav v upravljanje. Izravnava 
kalkulativnih stroškov v programu z dejanskimi stroški urejanja stavbnega zemljišča pri 
oddaji je doseţena s poračunom investitorjev ob pridobitvi pravice uporabe na urejenem 
oziroma delno urejenem stavbnem zemljišču.  
 
Prispevek zavezanca (investitorja) naj bi bil po načelu enakovrednosti dajatve in protidajatve 
enak dejanskim stroškom, ki jih povzroči zgraditev komunalne opreme na določenem 
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območju naselja in v sorazmernem delu odpade na njegov objekt, namenjen za prebivanje 
oziroma opravljanje dejavnosti, oziroma na zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi 
stavbo ali je njegova stavba ţe zgrajena. 
 
Višina sorazmernega deleţa investitorjev k investicijskim stroškom in stroškom urejanja 
stavbnega zemljišča je odvisna od značaja komunalne dejavnosti in vrste omreţij, objektov in 
naprav, posredne ali neposredne vezanosti na urejanje stavbnih zemljišč, namena gradnje; 
stopnje komunalne opremljenosti, prostorskega standarda in pomena komunalne naprave za 
investitorja. 
 
Kriterij za razdelitev stroškov je zahtevnost posameznega investitorja in uporabnika glede 
dolţine komunalnih vodov, ki se izraţa neposredno v prostorskem standardu in posredno v 
relativnih razmerjih dolţine komunalnih vodov na enoto uporabne površine objekta 
(homogeno izrabljenega prostora) ali površine zemljišča. Določen sorazmerni deleţ 
investitorja se po kriteriju delitve stroškov na površino objekta lahko določi le za homogeno 
pozidano območje. Bolj ustrezen, pravičen kriterij je površina zemljišča, ker bolje izraţa 
prostorski standard.  
 
Sorazmerni deleţ investitorja se določa na osnovi dolţin komunalnih vodov, kar se kaţe v 
različnih dejanskih stroških. Od dolţine komunalnih vodov so odvisni stroški komunalnega 
opremljanja v območju. Stroški za vsako vrsto komunalnega voda so izračunani kot produkt 
povprečnih stroškov na m voda (EUR/m) in dolţine voda (m).  
 
Na osnovi tako zasnovane metodologije razdeljevanja stroškov urejanja stavbnih zemljišč se 
izračuna sorazmerni deleţ investitorja za vsak konkreten primer posebej, upoštevajoč pri tem 
smotrnost izrabe prostora. Opisana metodologija je uporabna ne glede na to, kolikšen deleţ 
prispeva investitor k stroškom opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami 
(Rakar et al., 1982).  
 
Po ZSZ (UL SRS št. 18/84) se prispevek obračunava na površinsko enoto zemljišča, kar sledi 
sorazmernosti prispevka s stroški komunalne opreme investitorja, veljavne podlage za izračun 
komunalnega prispevka, določene v odlokih lokalnih skupnosti, pa se od teoretičnih izhodišč 
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iz leta 1982 razlikujejo v upoštevanju neto tlorisne površine objekta poleg površine zemljišča 
investitorjev.  
 
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča se po veljavnem ZPNačrt (UL 
RS št. 33/07, 108/09) določi tako, da se predvideni stroški opremljanja celotnega območja 
urejanja preračunajo na enoto površine investitorjevega zemljišča in objekta glede na moţne 
priključke na komunalne in druge objekte in naprave ter na njihovo zagotovljeno zmogljivost. 
Takšen način obračunavanja prispevka investitorjev, na osnovi površine zemljišča in objekta, 
velja od sprejema ZUreP (UL RS št. 110/02) in nima veze s sorazmernostjo prispevka 
investitorja s stroški opremljanja. 
 
 
3.2 TEMELJNA NAČELA ZA OBRAČUNAVANJE KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 
 
Pri izračunu komunalnega prispevka je poglavitno, da so zagotovljena štiri temeljna načela, 
enotni kriteriji za obračunavanje komunalnega prispevka (Rakar, 2001 v Kmet, 2006; Seničar, 
2002): 
1 enakovrednost dajatve in protidajatve, 
2 enakost zavezancev na območju opremljanja, 
3 homogenost obračunskega območja, 
4 uporaba enake prostorske enote za izračun in odmero. 
 
Enakovrednost dajatve in protidajatve 
Prispevek zavezanca mora biti v določenem sorazmerju z dejanskimi stroški, ki jih povzroči 
graditev oziroma prenova komunalne opreme in njena priključitev na ustrezna omreţja 
oskrbovalnih sistemov. Za zavezanca je to v celoti izpolnjeno, ko je njegov prispevek enak 
dejanskim stroškom izgradnje oziroma prenove komunalne opreme, ki odpadejo na njegovo 
stavbno oziroma zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi stavbo. 
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Enakost zavezancev na območju opremljanja 
Na področju opremljanja morajo biti vsi zavezanci obremenjeni z enakim deleţem stroškov 
opremljanja. Pristojni organ lokalne skupnosti lahko predpiše olajševalne okoliščine 
(olajšave) v smislu različnih prispevnih stopenj ali celo oprostitev plačevanja komunalnega 
prispevka za posamezne zavezance le, če je to v javnem interesu in samo tako, da izpad 
sredstev v takšnem primeru lokalna skupnost nadomesti iz svojih proračunskih sredstev in ne 
z dodatnim obremenjevanjem preostalih zavezancev. 
 
Homogenost obračunskega območja 
Pri določevanju območja opremljanja se zagotovi enaka namenska raba prostora glede na 
preteţno rabo posamezne vrste objektov, ki so namenjeni za prebivanje ali opravljanje 
različnih dejavnosti, enaka kvaliteta komunalne oskrbe, enaka gostota vodov komunalne 
opreme ter enaka gostota vrednosti vodov.  
 
Uporaba enake prostorske enote za izračun in odmero 
Pri izračunu in odmeri komunalnega prispevka na določenem območju opremljanja se pri 
vseh zavezancih uporablja enaka enota za razdelitev stroškov opremljanja ter se pri izračunu 
in odmeri komunalnega prispevka na območjih, ki niso vključena v program opremljanja, 
uporabljajo kriteriji enakosti zavezancev tudi za posamezne značilne vrste stavb oziroma 
stavbnih parcel. Praviloma se kot prostorska enota uporablja m
2
 gradbene parcele. Lahko pa 
se uporablja tudi druga prostorska enota, vendar le, če s tem ne kršimo načela enakovrednosti 
dajatve in protidajatve (Rakar, 2010). 
 
 
3.3 KOMUNALNI PRISPEVEK 
 
Komunalni prispevek je prispevek investitorja k stroškom komunalnega opremljanja zemljišč 
za gradnjo (stavbnih zemljišč) na določenem območju opremljanja. Predstavlja del sistema 
javnih financ na ravni lokalnih skupnosti. Je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, 
ki ga zavezanec za komunalni prispevek plača lokalni skupnosti. Izraz je definiran v ZSZ (UL 
RS št. 44/97) kot plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in 
pripada lokalni skupnosti, kjer se zemljišče nahaja.  
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Komunalni prispevek mora biti v sorazmerju z dejanskimi stroški gradnje komunalne opreme, 
za katero se pobira komunalni prispevek (ceste, vodovod, kanalizacija, javne površine, 
ravnanje z odpadki in druge). Gre za razširjeno reprodukcijo, urejanje (pripravo in 
opremljanje) stavbnih zemljišč, za dejanske stroške prve izgradnje, novo načrtovane, 
sekundarne in terciarne, individualne in kolektivne lokalne komunalne infrastrukture. Če za 
gradnjo objekta ali kakšen drug poseg v prostor ni potrebno zgraditi nove ali rekonstruirati 
obstoječe komunalne opreme in s tem v zvezi ni nobenih stroškov, tudi ni osnove za izračun 
komunalnega prispevka in določitev zavezanca. 
 
Plačan prispevek je lokalna dajatev, je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme 
(ZPNačrt, UL RS št. 33/07, 108/09). Lokalna skupnost z odlokom, s katerim sprejme občinski 
proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s 
komunalnimi prispevki, lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme, skladno z 
načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.  
 
Komunalni prispevek se lahko odmerja samo za javno lokalno komunalno infrastrukturo, 
za katero je pristojna lokalna skupnost, ne more se odmerjati za zasebno ali drţavno, ker to ni 
v pristojnosti lokalnih skupnosti. Zasebna infrastruktura je namenjena lastniku oziroma 
uporabniku zasebnega prava, drţavna infrastruktura pa je v pristojnosti drţave. Predmet 
komunalnega prispevka je javna lokalna gospodarska infrastruktura.  
 
Na naslednji sliki je prikazana javna lokalna gospodarska infrastruktura individualne in 
kolektivne komunalne potrošnje, ki je lahko predmet prispevka investitorjev. To je tudi 
komunalna infrastruktura, ki je predmet opremljanja zemljišč za gradnjo. 
 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 87 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
 
Slika 3: Delitev komunalne infrastrukture z vidika financiranja komunalnega opremljanja 
zemljišč za gradnjo (Kmet, 2007) 
Figure 3: Distribution of municipal infrastructure with respect to financing the site 
development work (Kmet, 2007) 
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3.3.1 Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava na območju 
opremljanja zgraditi nov objekt, prizidati, nadzidati ali rekonstruirati obstoječi objekt ali 
spremeniti namembnost obstoječemu objektu, če je za to potrebno povečati priključke na 
javno infrastrukturo oziroma zmogljivost komunalnih objektov in naprav, ter za to še ni bil 
plačan prispevek. Zavezanec je tudi lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno 
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja. Za plačilo 
prispevka so zavezani investitorji oziroma lastniki objektov, ki se na novo priključujejo na 
komunalno opremo (novogradnja) ali, skladno z ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09), 
povečujejo neto tlorisno površino obstoječega objekta (rekonstrukcija, adaptacija, dozidava 
objekta).  
 
Kot povečanje priključne moči se po veljavni zakonodaji ne upošteva dejanska priključna 
moč ampak povečanje neto tlorisne površine ali sprememba namembnosti objekta v dejavnost 
večjega obremenjevanja komunalne infrastrukture, kar se računsko upošteva z večjim 
faktorjem dejavnosti. V primeru rekonstrukcije, adaptacije in nadzidave objekta se obračuna 
komunalni prispevek le za razliko neto tlorisnih površin po in pred gradbenim posegom. 
Upošteva se, da se velikost parcele, namenjene za gradnjo, ne spremeni in tako znaša razlika 
površin parcel nič (0) m2. Če se z rekonstrukcijo objekta neto tlorisna površina zmanjša, se 
komunalni prispevek ne plača. V primeru spremembe namembnosti se plača razlika 
komunalnih prispevkov za objekt z novo in prvotno namembnostjo. Takšno pojmovanje 
priključne moči vedno ne odraţa povečanja dejanske priključne moči komunalne 
infrastrukture oziroma gradnja novih komunalnih vodov, zato ni v skladu z načeli 
obračunavanja komunalnega prispevka. 
 
Če investitor sam zgradi del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem 
namerava graditi, se šteje, da je na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo 
komunalne opreme, ki jo je sam zgradil in prenesel v last lokalni skupnosti. Takšen dogovor 
skleneta investitor in lokalna skupnost s pogodbo o opremljanju, ki jo je kot urbanistično 
pogodbo uvedel ZUreP (UL RS št. 110/02). Investitor je po zakonu dolţan plačati še preostali 
del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil ţe zgrajeno komunalno opremo, na katero 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 89 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
bo priključil komunalno opremo, ki jo bo zagotovil za območje opremljanja. Zavezancem, ki 
so predpisane obveznosti za obstoječo komunalno opremo ţe izpolnili, se odmerijo le stroški 
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Z obračunavanjem 
preostalega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo gre za obremenitev 
investitorjev, ki ne upošteva sorazmernosti dajatve in protidajatve, saj gre v tem primeru za 
plačevanje ţe plačanih stroškov.  
 
Lokalna skupnost lahko z odlokom predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega 
prispevka za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraţevanje, 
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo ter tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst 
nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V 
tem primeru mora lokalna skupnost oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna, kar je skladno z načeli sorazmernosti dajatev 
in enakosti zavezancev.  
 
Izhodišča in smernice za določanje deleţev in višine prispevkov investitorjev k stroškom 
urejanja stavbnih zemljišč, vključno s korekcijskimi faktorji za posamezne primere oziroma 
vrste objektov, lokalne skupnosti določijo v svojih planskih aktih. Seznam korekcijskih 
faktorjev kot faktorjev dejavnosti (namembnosti objektov) ter njihove vrednosti so predpisani 
s podzakonskimi predpisi, izdanimi leta 2004. Zaradi upoštevanja korekcijskih faktorjev pri 
obračunu komunalnega prispevka ne moremo govoriti o enakosti zavezancev.  
 
 
3.4 PROGRAM OPREMLJANJA 
 
Program opremljanja stavbnih zemljišč predstavlja strokovno podlago za komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka. Po predpisanem datumu 20. 
julij 2007 (v pravilniku za odmero komunalnega prispevka, sprejetem leta 2004) lokalne 
skupnosti ne smejo več pobirati komunalnega prispevka, če za celotno območje lokalne 
skupnosti ali določen del območja v lokalni skupnosti ni sprejet program opremljanja. Sprejet 
program opremljanja je predpogoj za obračunavanje komunalnega prispevka.  
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Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo večjih vrednosti se izvaja na podlagi 
programa opremljanja, ki se skladno z veljavnim ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) pripravi 
na podlagi občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. 
Program vsebuje prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture ter investicije v 
gradnjo te infrastrukture, za katero se obračunava komunalni prispevek. Program, narejen za 
večletno obdobje, določa kalkulativne, planske stroške. Na podlagi izdelanega programa 
opremljanja stavbnih zemljišč je lokalna skupnost dolţna zagotavljati opremljanje stavbnih 
zemljišč.  
 
Program opremljanja zemljišč za gradnjo je v prvi vrsti instrument za realizacijo prostorskih 
aktov na izvedbeni ravni (Rakar, 2010). Rakar (2001) pojasnjuje, da nam program 
opremljanja daje odgovore na vprašanja kdo in kdaj bo stavbna zemljišča na določenem 
območju opremljal ter kdo in kdaj bo stroške, ki bodo nastali s tem v zvezi, plačal. Program 
opremljanja stavbnih zemljišč je torej program aktivnosti za realizacijo tistih delov 
prostorskih planov na nivoju naselja, ki se nanašajo na opremljanje nezazidanih stavbnih 
zemljišč s tehnično infrastrukturo (Rakar, 2001). Ne opredeljuje v podrobnosti posamezne 
aktivnosti kot take, ker je to opredeljeno v drugih predpisih in / ali aktih, ampak prostorsko in 
časovno usklajenost teh aktivnosti ter potrebne kadrovske, finančne in materialne pogoje za 
njihovo izvedbo. Tako lahko sluţi za kontrolo stroškov opremljanja ter zagotavlja boljšo 
koordinacijo aktivnosti in zaščito investitorjev, ker omogoča časovno opredelitev priključitve 
na infrastrukturo. Tak program je normativni akt in lokalno skupnost (občino), ki ga sprejme, 
obvezuje, da bo v roku, ki ga je določila v programu opremljanja, izvedla vse potrebne 
aktivnosti za zagotovitev komunalne opremljenosti gradbenih parcel na nekem območju 
(Prohinar, 2000). 
 
Prvič je bil program opremljanja opredeljen (v ZSZ iz leta 1997) kot akt, ki ga je za 
opremljanje stavbnih zemljišč sprejela lokalna skupnost in s katerim se je usmerjalo in 
koordiniralo aktivnosti na področju opremljanja stavbnih zemljišč, zagotavljalo finančna 
sredstva in zagotavljalo priključevanje. Predhodniki programov opremljanja za urejanje 
ureditvenih območij naselij in območij, namenjenih za kompleksno graditev, so bili 
investicijski programi urejanja stavbnih zemljišč. 
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S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva 
gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omreţij druge gospodarske javne 
infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo 
po posameznih enotah urejanja prostora ter določijo podlage za odmero komunalnega 
prispevka. Tudi za obstoječo komunalno opremo se po ZPNačrt (UL RS št. 33/07, 108/09) 
določijo podlage za odmero komunalnega prispevka. Rakar (2010) je kritičen do tega, da se 
programi opremljanja izdelujejo za opremo, ki je ţe zgrajena, in za stroške, ki so bili nekoč ţe 
plačani, ker to ni skladno z načeli za obračunavanje komunalnega prispevka.  
 
 
3.5 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
 
Osnova za odmero prispevka investitorjev je po veljavni zakonodaji obstoječa in načrtovana 
(predvidena) komunalna infrastruktura, in sicer magistralni, primarni in sekundarni del. 
Obstoječa ter magistralna in primarna infrastruktura je kot osnova za komunalni prispevek v 
tako imenovanih podlagah za odmero komunalnega prispevka predvidena od sprejema 
podzakonskih aktov leta 2004, kar pravne predpise oddalji od načela enakosti dajatve in 
protidajatve. Obračunavanje tako imenovanih nadomestitvenih stroškov (po ZUreP iz leta 
2002) za obstoječo komunalno opremo vodi v večkratno obračunavanje stroškov komunalne 
infrastrukture. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka so skladno z aktualnim ZPNačrt (UL RS št. 
33/07, 108/09) obračunska območja, stroški komunalne opreme, preračun stroškov na enoto 
mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.  
 
Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka v programu opremljanja se 
upoštevajo investicije v komunalno opremo, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih 
programov za tekoče in naslednje leto in po veljavni zakonodaji tudi ţe vloţena sredstva v 
izgradnjo komunalne opreme. Za posamezno vrsto komunalne opreme se določijo 
obračunska območja in za posamezno obračunsko območje skupni stroški komunalne 
opreme v tem območju.  
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Podlage za odmero komunalnega prispevka so sestavni del odloka lokalne skupnosti, v skladu 
s katerim lokalna skupnost obračunava komunalni prispevek zavezancem. Plačila 
komunalnega prispevka se stekajo v proračun in so zakonsko namenjena za investiranje 
novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij komunalne infrastrukture, ki je v pristojnosti lokalnih 
skupnosti. 
 
3.5.1 Stroški kot podlaga za obračunavanje komunalnega prispevka 
 
Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški izgradnje komunalne 
opreme, ki ima status javne infrastrukture.  
 
Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna lokalne skupnosti, 
proračuna drţave in iz drugih virov. Del stroškov, ki jih investitorji objektov plačajo s 
komunalnim prispevkom, se po 3. členu uredbe o vsebini programa opremljanja (UL RS št. 
80/07) imenujejo obračunski stroški, ki se za namen obračunavanja komunalnega prispevka 
preračunajo na površinsko enoto gradbene (zemljiške) parcele in po veljavni zakonodaji 
tudi objekta, kar ne izraţa nujno sorazmernosti prispevkov zavezancev s stroški komunalnega 
opremljanja.  
 
Skupni stroški gradnje komunalne opreme, za katero se obračunava komunalni prispevek, 
glede na uredbo o vsebini programa opremljanja (UL RS št. 80/07) obsegajo vse stroške, ki so 
povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem 
območju. Stroški za obratovanje in redno vzdrţevanje komunalne opreme niso vključeni v 
višini komunalnega prispevka.  
 
Med skupne stroške izgradnje oziroma prenove objektov in naprav ter površin so zajeti 
naslednji stroški: 
 stroški izdelave programa opremljanja, 
 stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne 
opreme in priključitev na ustrezna omreţja oskrbovalnih sistemov, 
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 stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter 
omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje oziroma 
prenove komunalne opreme in 
 stroški gradnje komunalne opreme – investicijski stroški (stroški materiala, dela 
(montaţe), gradbene opreme in reţije). 
 
Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški: 
 vzdrţevanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki sluţi 
nemotenemu delovanju te infrastrukture, 
 prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in 
 odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno 
normalno delovanje. 
 
Lokalna skupnost določi tisti način ugotavljanja skupnih stroškov, za katerega meni, da 
predstavlja realno vrednost. Skupni stroški se ugotavljajo na enega izmed naslednjih načinov, 
in sicer: 
 na podlagi dejanskih stroškov investicije; 
 na podlagi investicijske dokumentacije projekta ali na osnovi sredstev, ki so v 
proračunu lokalne skupnosti rezervirani za dograditev projekta v tekočem ali 
naslednjem letu; 
 na podlagi evidenc iz poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki; 
 na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove 
opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno 
raven oskrbe. 
 
Za izračun stroškov, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, je potrebno oceniti 
dimenzije komunalne infrastrukture ter narediti njihovo stroškovno oceno.  
 
Ocene stroškov izdelave projektne dokumentacije, pridobitve zemljišč in same gradnje je za 
različne vrste komunalne opreme moţno pridobiti iz različnih virov. Kot vir podatkov so 
uporabni:  
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 podatki (investitorjev) o dejanskih stroških za dela, ki so ţe opravljena, 
 ocene stroškov iz projektne dokumentacije PGD, PZI, 
 ocene stroškov iz projektov idejnih rešitev (IDP), 
 ocene stroškov, ki jih podajo pristojne strokovne sluţbe lokalne skupnosti in 
investitorji. 
 
Pri izračunu komunalnega prispevka se morajo poleg stroškov upoštevati tudi merila za 
razdelitev stroškov komunalne opreme med zavezance in lokalno skupnost. Podlaga za 
odmero komunalnega prispevka za določene vrste komunalne opreme na obračunskem 
območju je, skladno z veljavno uredbo o vsebini programa opremljanja (UL RS št. 80/07), 
višina obračunskih stroškov komunalne opreme, ki so del skupnih stroškov komunalne 
opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bremenijo 
določljive zavezance. Lokalna skupnost določi deleţ skupnih stroškov, ki se prenesejo na 
zavezance kot komunalni prispevek. Vsota vseh komunalnih prispevkov, ki se po oceni 
zberejo, predstavlja vse obračunske stroške. Deleţ (odstotek) skupnih stroškov, ki jih 
prispevajo zavezanci za komunalni prispevek, je izraţen s prispevno stopnjo zavezanca. 
 
Deleţ skupnih stroškov, ki bo pokrit s komunalnim prispevkom, se za posamezno komunalno 
opremo določi na nivoju cele lokalne skupnosti, če se pripravlja program opremljanja za vso 
(tudi obstoječo) komunalno opremo na območju celotne lokalne skupnosti. Če se program 
opremljanja pripravlja le za del območja lokalne skupnosti, se deleţi skupnih stroškov za 
komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo po posameznih območjih lahko 
razlikujejo, vendar razlika med največjim in najmanjšim deleţem, skladno z uredbo iz leta 
2007, ne sme presegati višine najmanjšega deleţa. 
 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je treba izračunane obračunske 
stroške preračunati na enoto mere in preračunani parametri se uporabljajo za odmero 
komunalnega prispevka. Enota za obračun je m2 površine stavbnega zemljišča ali uporabne 
površine objekta. Splošna formula za preračun na enoto mere je delitev stroškov izgradnje 
oziroma prenove posamezne vrste komunalne opreme z vsoto površin vseh gradbenih parcel 
na območju opremljanja. To je strošek (vsake določene vrste) komunalne opreme za enoto (1 
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m
2) zemljišča (gradbene parcele). Obračunski stroški vseh vrst komunalne opreme se skladno 
z uredbo o vsebini programa opremljanja (UL RS št. 80/07) in s pravilnikom o merilih za 
komunalni prispevek (UL RS št. 95/07) preračunajo na m2 parcele in m2 neto tlorisne 
površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju. Prispevek 
se določi tako, da se obračunski stroški komunalne opreme delno razdelijo na površino 
zazidljivega zemljišča oziroma (gradbene) parcele ter delno na skupno koristno površino 
objekta. Tako so obračunski stroški v bistvu sestavni del cene zemljišča in stavbe. 
 
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem 
obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)) se pri 
odmeri komunalnega prispevka, skladno z uredbo o vsebini programa opremljanja (UL RS št. 
80/07), indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, ki ga 
objavlja Zdruţenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja«. 
 
 
3.6 PRAKSA V SLOVENIJI IN TUJINI 
 
Kmet v svojem magistrskem delu (2007) s primerjavo tujih modelov financiranja 
komunalnega opremljanja s slovenskim ugotavlja, da so si primerjani modeli med seboj zelo 
različni, kar izhaja predvsem iz različnosti sistemov urejanja prostora, sistemov javnih financ 
in financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo v preteklosti. Splošne ugotovitve kaţejo, da so 
obravnavani tuji modeli v primerjavi s slovenskim stabilnejši in niso toliko pod vplivom 
dnevne politike. Rakar (2010) je mnenja, da smo imeli v osemdesetih letih na področju 
financiranja komunalnih dejavnosti najmanj evropsko primerljive normativne ureditve glede 
zagotavljanja potrebnih sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo komunalnih objektov 
in naprav.  
 
Sistem financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo v ZRN je v osnovi podoben 
slovenskemu, kar izhaja iz podobnosti sistema urejanja prostora. Republika Slovenija in ZRN 
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poznata pojem komunalni prispevek kot eden od virov financiranja opremljanja zemljišč. V 
nadaljevanju so prikazane podobnosti in razlike komunalnega prispevka v Sloveniji in ZRN. 
 
3.6.1 Komunalni prispevek v Zvezni republiki Nemčiji 
 
Lokalna skupnost po nemškem zveznem gradbenem zakonu (BauGB, 2003) predpiše in 
pobira prispevek za opremljanje zemljišč – komunalni prispevek. Komunalni prispevek se 
obračunava za komunalno infrastrukturo kolektivne komunalne porabe, predvideno v B - 
planu, skladno z BauGB (2003). 
 
Zavezanec za plačilo prispevka je lastnik zemljišča, zavezanega k plačilu, oziroma investitor 
objekta na zemljišču, ki se opremlja. Lokalna skupnost lahko pobere največ tolikšen 
prispevek, kolikor znašajo stroški prve gradnje te komunalne infrastrukture in za vsako 
zemljišče se samo enkrat plača prispevek, kar je skladno z načelom enakosti dajatve in 
protidajatve.  
 
Komunalni prispevek investitorja obsega naslednje stroške, ki jih določa BauGB (2003) in 
navaja Kmet (2007): 
 stroške pridobitve in odkupa zemljišč ter potrebnih zemeljskih del za izvedbo 
komunalnih naprav in objektov; 
 stroške izgradnje komunalnih naprav in objektov, vključno s stroški prve gradnje 
odvoda odpadne vode (meteorne kanalizacije), javne razsvetljave ter predvidene 
rešitve za zaščito pred vplivi na okolje (protihrupne ograje); 
 stroške prevzema infrastrukture – opreme, objektov in naprav kot občinsko lastnino ter 
 vrednost zemljišč, ki jih lokalna skupnost zagotavlja iz svojega premoţenja. 
 
Lastnik zemljišča oziroma investitor objekta je zavezan plačati komunalni prispevek, ki 
pomeni kritje sorazmernega dela stroškov opremljanja zemljišča s posamezno komunalno 
infrastrukturo. Lokalna skupnost prispevek odmeri na podlagi odloka z določeno osnovo za 
izračun komunalnega prispevka kot plačilo dejanskih stroškov ali pavšalne cene na kvadratni 
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meter (m
2) zemljišča, po enotni tarifi ob upoštevanju običajnih povprečnih stroškov 
opremljanja podobnih zemljišč. Oblike plačila komunalnega prispevka: 
 plačilo dejanskih stroškov, 
 plačilo pavšalne cene / m2 zemljišča, 
 plačilo cene opravljene komunalne storitve. 
 
Lokalna skupnost lahko predpiše tudi druge prispevke. Z odlokom določi pogoje za 
obračunavanje prispevka za izgradnjo posamezne individualne komunalne infrastrukture. Za 
razkošneje grajene ceste in poti, ki niso namenjene javnemu prometu, predpiše lokalni 
prispevek za ceste, za kanalizacijo pa poseben prispevek, s katerim financira gradnjo 
kanalizacije. Najvišja vsota prispevka je tolikšna, da pokrije celotne stroške (Kmet, 2007). 
 
3.6.2 Primerjava Slovenije z ZRN na področju komunalnega prispevka 
 
Na podlagi predstavljene prakse v ZRN, ki jo v svojih nalogah ugotavljata Bogataj (2006) in 
Kmet (2007), je narejena primerjava – podobnosti in razlike med sistemoma v Sloveniji in 
ZRN. Veljavna zakonska podlaga za obračun komunalnega prispevka je v Sloveniji ZPNačrt 
(UL RS št. 33/07, 108/09) ter uredba in pravilnik iz leta 2007, v ZRN pa je pravna podlaga 
BauBG (2003).  
 
Podobnosti med Slovenijo in ZRN  
 plačilo sorazmernega dela stroškov gradnje komunalne opreme v obliki komunalnega 
prispevka za investitorja; 
 merila za odmero komunalnega prispevka so določena z zakonom, lokalne skupnosti 
imajo delni vpliv pri določanju le teh; 
 (prostorski) akt lokalne skupnosti za obračunavanje komunalnega prispevka – odlok o 
komunalnem prispevku (opredeljene vrste infrastrukture, za katere se plača komunalni 
prispevek); 
 komunalna oprema za obračunavanje komunalnega prispevka: novo predvidena 
infrastruktura (tudi če sam zgradi – v naravi plača komunalni prispevek), oprema 
kolektivne komunalne rabe, sekundarna komunalna infrastruktura; 
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 zavezanec za plačilo komunalnega prispevka – lastnik zemljišča oziroma investitor, ki 
gradi nov objekt; 
 komunalni prispevek – namenski vir sredstev za izgradnjo komunalne opreme. 
 
Razlike med Slovenijo in ZRN 
 (prostorski) akti lokalne skupnosti kot podlaga za obračunavanje komunalnega 
prispevka: v Sloveniji – program opremljanja, narejen za območje (podrobnega) 
prostorskega načrta (podlaga za pripravo odloka o komunalnem prispevku), v ZRN – 
B - plan (podroben prostorski načrt); 
 različna merila za odmero komunalnega prispevka in obračunavanje: v Sloveniji – na 
podlagi PP in NTP, v ZRN – več različnih moţnosti, različno po lokalnih skupnostih; 
 komunalna oprema za obračunavanje komunalnega prispevka: v Sloveniji – za 
obstoječo, ţe zgrajeno infrastrukturo (dolţnost plačila tega dela prispevka, tudi če 
investitor sam zgradi novo opremo), oprema individualne komunalne rabe, primarna 
in magistralna komunalna infrastruktura; 
 višina prispevka: v Sloveniji – lahko večja od dejanskih stroškov, prispevek za 
razširjeno reprodukcijo, v ZRN – maksimalno enaka dejanskim stroškom opremljanja; 
 komunalni prispevek za vsako zemljišče: v Sloveniji – prispevek se lahko obračuna 
večkrat, v ZRN – prispevek se lahko pobere le enkrat; 
 zavezanec za plačilo komunalnega prispevka: v Sloveniji – investitor, ki povečuje 
(prizidava, rekonstruira) obstoječi objekt ali mu spreminja namembnost in se poveča 
priključna moč (neto tlorisna površina objekta) oziroma lastnik objekta na zemljišču, 
ki se na novo opremlja in se objekt priključuje na novo (izboljšano) infrastrukturo, v 
ZRN – investitor objekta na zemljišču, ki se opremlja na novo (prvič); 
 obračun komunalnega prispevka: v Sloveniji – pred izgradnjo opreme, v ZRN – po 
izgradnji opreme; 
 nujnost pobiranja komunalnega prispevka: v Sloveniji – prispevek se ne obračunava v 
lokalnih skupnostih, ki (še, po pravnih določilih najkasneje v šestih (6) mesecih po 
sprejetju OPN) nimajo takšnega odloka, v ZRN – pobiranje prispevka je nujno; 
 prispevek lokalne skupnosti in investitorja: v Sloveniji – zakonsko določen prispevek 
investitorja in merila za odmero, v programih opremljanja lokalnih skupnosti je za 
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vsako vrsto komunalne opreme določen (različen) deleţ skupnih stroškov, ki ga 
investitorji krijejo s prispevki, ostalo krije lokalna skupnost, v ZRN – zakonsko 
določena merila za odmero prispevka investitorja, vsaj 10% celotnih stroškov mora 
zagotoviti lokalna skupnost.  
 
Glavna razlika med Republiko Slovenijo in ZRN, kot ugotavlja Sušnik (2008), je v 
drugačnem obravnavanju različnih vrst komunalne infrastrukture in v času povračila stroškov 
komunalnega opremljanja. V ZRN za razliko od Slovenije lahko infrastrukturo kolektivne 
komunalne rabe sofinancira lokalna skupnost do višine 10 %, gradnjo otroških igrišč pa je 
lokalna skupnost dolţna financirati v celoti. Razlika je tudi v tem, da v ZRN lokalna skupnost 
bremeni zavezance za plačilo komunalnega prispevka takoj po izgradnji komunalne 
infrastrukture, v Sloveniji pa se komunalni prispevek plačuje šele preden investitor objekta 
pridobi gradbeno dovoljenje. 
 
Vrste infrastrukture, za katere se plača komunalni prispevek 
 
V Sloveniji – Komunalni prispevek se plača za novo in obstoječo komunalno opremo, ki je 
opredeljena v programu opremljanja, ki je narejen na podlagi (podrobnega) prostorskega 
načrta lokalne skupnosti za določeno manjše območje ali območje cele lokalne skupnosti in je 
osnova za odlok o komunalnem prispevku. V odloku o komunalnem prispevku so določene 
vse vrste infrastrukture, za katere se (lahko) plača komunalni prispevek na določenem 
območju: 
 javne ceste z javno razsvetljavo, 
 javne površine, javna parkirišča, 
 vodovod s hidrantnim omreţjem, 
 kanalizacija s čistilno napravo, 
 plinovod, 
 toplovod s kotlarno, 
 odlagališče odpadkov in ekološki otoki, 
 druga infrastruktura, odvisno od območja, opreme in odloka za to območje. 
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V ZRN – Gradbeni zakonik (127. člen BauGB, 2003, v Bogataj, 2006) določa, katera 
komunalna infrastruktura je predmet komunalnega prispevka:  
 predvidene javne ceste, poti in trgi,  
 predvidene javne poti v soseski, na katerih voţnja z motornimi vozili ni dovoljena, a 
imajo zakonsko podlago za izgradnjo, saj so določene v B - planu (pešpoti, kolesarske 
poti), 
 zbirne ceste, ki niso predvidene za izgradnjo v B - planu, a so potrebne za 
priključevanje območja na obstoječe cestno omreţje, 
 predvidena parkirišča in zelene površine z izjemo otroških igrišč, ki jih financira 
lokalna skupnost, 
 predvideni objekti in naprave za zaščito soseske pred vplivi iz okolja (protizvočne 
ograje). 
 
V splošnem predpisi za obračunavanje komunalnega prispevka v ZRN bolj kot v Sloveniji 
upoštevajo načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve. 
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4 PRISPEVEK K VREDNOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
Pri nakupu ali prodaji stavbnega zemljišča nas zanima vrednost zemljišča. Vrednost se 
ocenjuje skozi postopke vrednotenja nepremičnin, ki so podrejeni trţnim zakonitostim.  
 
V Sloveniji sta se trg in trţno vrednotenje nepremičnin močneje začela razvijati v 
devetdesetih letih 20. stoletja, ko smo dobili ustavno zagotovljeno zasebno lastnino in se je 
začela denacionalizacija in privatizacija nepremičnin. Slovenija se je pri prehodu na trţno 
gospodarstvo zgledovala po drţavah z dolgotrajnejšimi izkušnjami in razvitejšim trţnim 
gospodarstvom, kjer so se uveljavili tudi trţni pristopi vrednotenja nepremičnin, po ZRN in 
ZDA.  
 
Vrednotenje stavbnih zemljišč poteka po uveljavljenih metodah trţnega vrednotenja stavbnih 
zemljišč. Obstaja značilna razlika v vrednosti med komunalno opremljenimi in 
neopremljenimi zemljišči. Vrednosti komunalno neopremljenih zemljišč so po pričakovanjih 
niţje, prispevek k vrednosti zaradi komunalne opreme pa pozitiven in zato vrednosti 
komunalno opremljenih zemljišč višje.  
 
 
4.1 VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 
 
Zemljišče je s svojo primarno značilnostjo nepremičnosti osnova za definicijo nepremičnine. 
Nepremičnina je zemljišče v fizičnem smislu in vse pripadajoče stvari, vključujoč zgradbe in 
ostale stvari, ki so trajno na zemljišču ali pripojene k zemljišču. Stvari, ki so trajno na 
zemljišču, so zgrajene z namenom, da tam trajno ostanejo (zgradbe, ograje, oporni zidovi in 
tako dalje). Stvari, trajno pripojene k zemljišču, povečujejo uporabnost nepremičnin (drenaţe, 
komunalna infrastruktura in tako dalje). Prvotno so zemljišča po svoji osnovni namenski rabi 
kmetijska zemljišča in neurejena, s komunalno ureditvijo pa so pripravljena za predvideno 
urbano rabo. Ta magistrska naloga obravnava trţno vrednotenje stavbnih zemljišč, 
namenjenih za gradnjo.  
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Vrednotiti, na podlagi SSKJ (Bajec et. al., 1994), pomeni določati, ugotavljati vrednost, 
pomen ali kakovost česa, v našem primeru stavbnih zemljišč.  
 
4.1.1 Trţna načela vrednotenja nepremičnin 
 
Trţna načela ocenjevanja vrednosti nepremičnin opredeljujejo najverjetnejši način dogajanja 
na trgu nepremičnin. Ocenjevalcem vrednosti ta trţna načela pomagajo pri ocenjevanju trţne 
vrednosti nepremičnin (Friedman, Ordway, 1989). 
 
Trţna načela vrednotenja, ki sta jih predstavila avtorja Friedman in Ordway (1989), so 
razdeljena v štiri skupine in se nanašajo na:  
 povpraševalce nepremičnin,  
 nepremičnine, 
 trg nepremičnin, 
 najboljšo uporabo nepremičnin. 
 
Med trţna načela ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so povezana z zemljiščem in 
sestavinami na njem, sodi tudi mejna produktivnost ali prispevek. Načelo trţnega 
vrednotenja nepremičnin pravi, da predstavlja povečanje (prirastek) vrednosti ali donosa 
nepremičnine razliko v vrednosti ali donosu nepremičnine, ki nastane z vključitvijo ali 
izključitvijo določenega spremenljivega proizvodnega dejavnika na nepremičnini. Prispevek 
je porast vrednosti ekonomske dobrine z dodatkom novega faktorja, ki je večja kot dejanski 
strošek samega novega faktorja.  
 
Skladni z definicijo prispevka kot razlike v vrednosti oziroma ceni zemljišča (nepremičnine) 
zaradi dodanega faktorja komunalne opreme so tudi mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti (2007), kar je podrobneje predstavljeno v uvodnem poglavju. 
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4.2 TRŢNO VREDNOTENJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
V zakonodaji in praksi vrednotenja nepremičnin se uporabljajo pojmi stroški, cena in 
vrednost nepremičnine, ki imajo različen pomen. Razliko med pojmi na področju vrednotenja 
nepremičnin pojasnjuje Šubic Kovač (2000, 2002, 2003). 
 Stroški, povezani z urejanjem zemljišča, predstavljajo količino izdatkov, potrebnih 
za proizvodnjo podobne nepremičnine, ki se ocenjuje, oziroma za izpeljavo procesa od 
kmetijskega do urejenega zemljišča za gradnjo. Stroški so podrobneje predstavljeni v 
poglavju o stroških komunalnega opremljanja.  
 Cena nepremičnine oziroma zemljišča predstavlja količino denarja ali ekvivalenta, ki 
je bil v preteklosti potrošen za nakup podobne nepremičnine oziroma podobnega 
zemljišča. 
 Vrednost nepremičnine oziroma zemljišča predstavlja količino denarja ali 
ekvivalenta, ki bi ga bil bodoči (hipotetični) kupec pripravljen plačati za nepremičnino 
oziroma zemljišče, ki se ocenjuje.  
 
Trţno vrednost stavbnega zemljišča predstavlja (najverjetnejša ali najvišja ocenjena) cena, 
izraţena v denarju ali ekvivalentu, ki bi jo tipično stavbno zemljišče glede na opredeljeno 
kakovost najverjetneje doseglo na dan ocenjevanja v običajnem poslovnem prometu, v 
neodvisni, korektni transakciji med kupcem in prodajalcem, ki sta na menjavo pripravljena 
brez prisile, na konkurenčnem in odprtem trgu pod pogoji, značilnimi za pošteno prodajo, 
upoštevajoč pri tem obstoječe pravne okvire, poloţaj in dejanske značilnosti zemljišča, 
pomembne za vrednotenje. Pri tem se kupec in prodajalec obnašata racionalno, sta dobro 
obveščena o vseh potrebnih dejstvih in na ceno ne vplivajo neobičajne okoliščine (Šubic 
Kovač, 1996). Cena je dogovorjena in tako za kupca kot prodajalca najbolj sprejemljiva.  
 
Trţno vrednost opredeljujejo Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (2011) kot ocenjeni 
znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo na datum 
ocenjevanja vrednosti v poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem 
trţenju, pri katerem sta stranki delovali seznanjeno, preudarno in brez prisile.  
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Za trţno vrednost morajo biti izpolnjene številne predpostavke oziroma pogoji (Šubic Kovač, 
1996):  
 trg je odprt in konkurenčen, obstaja zadostno število kupcev in prodajalcev 
konkurenčnih nepremičnin, ki ne delujejo pod pritiskom, 
 motivacija kupca za nakup in prodajalca za prodajo nepremičnine ni nenavadna, 
 kupec in prodajalec se obnašata racionalno, ne delujeta pod pritiskom, sta dobro 
informirana o vseh dejstvih v zvezi z nakupom oziroma prodajo, tako da lahko v 
največji moţni meri uveljavljata svoje interese, 
 oba imata na razpolago dovolj časa za transakcijo, 
 plačilo za nepremičnino je v denarju ali ekvivalentu,  
 financiranje nakupa je v času in kraju običajno, 
 cena predstavlja denarni izraz vrednosti nepremičnine. 
 
Cene zemljišč se oblikujejo relativno prosto glede na ponudbo in povpraševanje na trgu 
stavbnih zemljišč (Šubic Kovač, 1997). V trţnem gospodarstvu drţava ne posega neposredno 
na področje oblikovanja cen zemljišč. Posega posredno z nadzorom in usmerjanjem trga, zato 
govorimo o kontroliranem trgu. Za preprečevanje stihije in normalizacijo razmer na trgu je 
potrebno ustvariti dovolj veliko zalogo (višek) stavbnih zemljišč. 
 
4.2.1 Faktorji, ki vplivajo na trţne vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Na ceno stavbnih zemljišč v trţnem gospodarstvu vplivajo številni faktorji, ki se v prostoru in 
času spreminjajo. V splošnem jih delimo na faktorje, ki označujejo čas ocenjevanja, in 
faktorje, ki označujejo kakovost stavbnega zemljišča (Šubic Kovač, 1997). Vrednost stavbnih 
zemljišč ocenjujemo v določenem času in na določenem območju. Za časovno in krajevno 
opredeljeni vzorec primerljivih zemljišč predpostavimo, kateri faktorji vplivajo na cene 
zemljišč. 
 
Med faktorje, ki vplivajo na vrednost stavbnih zemljišč, uvrščamo: 
 čas cenitve, površino in obliko, merila izrabe, razvojno stopnjo zemljišča; 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 105 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
 geološke, geomehanske značilnosti tal, nagib in konfiguracijo terena, naravne pogoje 
dostopa, klimatske razmere (prisojnost, padavine, vetrovi), kakovost zraka; 
 opremljenost s komunalnimi napravami in objekti, priključevanje na prometni sistem, 
onesnaţenost zemljišča, atraktivnost lokacije, oddaljenost centra ali urbanega naselja, 
javnega potniškega prometa, javnih stavb, izpostavljenost hrupu, ropotu; 
 namensko rabo, veljavne prostorske načrte, zakone in podzakonske akte. 
 
Obstajajo značilne razlike v vrednosti med zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči, 
razlike pa so tudi znotraj vrednosti samih zazidanih in nezazidanih zemljišč, glede na ostale 
faktorje, ki vplivajo na vrednost zemljišč. V tem magistrskem delu se osredotočamo na 
vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so komunalno neopremljena in komunalno 
opremljena, pri čemer so ostale značilnosti stavbnih zemljišč enake.  
 
 
4.3 METODE VREDNOTENJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
V drţavah z razvitim trţnim gospodarstvom za ocenjevanje vrednosti nepremičnin praviloma 
uporabljajo tri splošne pristope oziroma delovne metode vrednotenja nepremičnin.  
 
Splošni pristopi vrednotenja v okviru ameriškega društva cenilcev (ASA) (Šubic Kovač, 
1996): 
 trţno-primerjalni pristop, pogosto imenovan tudi kot pristop neposredne primerjave 
transakcij, trţni pristop, pristop na podlagi trţnih podatkov, 
 pristop na podlagi donosa, včasih označen tudi kot pristop kapitalizacije neto donosa, 
 pristop na podlagi stroškov. 
 
Za vrednotenje stavbnih zemljišč so se po zgledu ASA in kasneje MSOV v Republiki 
Sloveniji uveljavili naslednji pristopi:  
 pristop direktne primerjave cen podobnih zemljišč: temeljni pristop pri ocenjevanju 
trţne vrednosti zemljišča; primeren, če je na razpolago dovolj podatkov o trţnih cenah 
primerljivih zemljišč; 
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 pristop na podlagi abstrakcije oziroma alokacijska tehnika: pristop uporaben predvsem 
pri ocenjevanju vrednosti zazidanih stavbnih zemljišč, na katerih so novejši objekti; z 
nizko stopnjo tveganja je moţno oceniti trţno vrednost objekta na podlagi 
stroškovnega pristopa; 
 pristop na podlagi kapitalizacije rezidualnega (preostalega) donosa: primeren za oceno 
vrednosti zazidanega zemljišča, na katerem so zgradbe in ostale nepremičnine, ki 
prinašajo donos; ko so zgradbe in ostale nepremičnine relativno nove ali bodo 
zgrajene v relativno kratkem času; pri ocenjevanju najboljše rabe zemljišča; 
 pristop na podlagi razvoja zemljišča: pri ocenjevanju vrednosti nezazidanih stavbnih 
zemljišč pred razparceliranjem (to pomeni v večini primerov komunalno neopremljeno 
stavbno zemljišče), vendar le v primeru, ko ni na razpolago dovolj podatkov o trţnih 
cenah teh zemljišč. 
 
Kot sistem se je ocenjevanje vrednosti nepremičnin – in preko tega tudi ocenjevanje vrednosti 
stavbnih zemljišč – najprej in v največji meri razvil na nemškem področju (Klemenčič, 1997). 
Za ocenjevanje trţne vrednosti in izračunavanje ustreznih, za vrednotenje potrebnih podatkov 
v okviru izvedenskih odborov, je v ZRN obvezna uporaba pristopov, navedenih v nemškem 
pravilniku o ocenjevanju vrednosti. Po tem pravilniku so za ocenjevanje vrednosti 
nezazidanega stavbnega zemljišča predpisani naslednji pristopi, od katerih sta prva dva 
temeljna (Šubic Kovač, 1996): 
 pristop neposredne primerjave vrednosti na podlagi prodajnih cen primerljivih 
zemljišč: proces primerjave vrednosti primerljivih in ocenjevanih stavbnih zemljišč; 
 pristop posredne primerjave vrednosti na podlagi ustreznih smernih vrednosti 
zemljišč: če ni na razpolago primerljivih cen stavbnih zemljišč; če so dovolj dobro 
ocenjene smerne vrednosti glede na odgovarjajoče krajevne razmere, upoštevajoč 
poloţaj in stanje razvoja zemljišča, način in izrabo zemljišča, stanje komunalne 
opremljenosti in vsakokratno obliko zemljišča; 
 ocenjevanje vrednosti zemljišča na podlagi pričakovanega donosa. 
 
Pomembnejše in najpogosteje uporabljene metode ocenjevanja trţne vrednosti posamičnega 
zemljišča so:  
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 metoda neposredne primerjave cen podobnih zemljišč, 
 metoda donosa in 
 metoda stroškov. 
 
Prispevek k vrednosti zaradi komunalnega opremljanja zemljišč se lahko oceni po metodi v 
parih ali s pomočjo regresijske analize.  
 
Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča po metodi v parih je razlika vrednosti med 
nezazidanim komunalno opremljenim stavbnim zemljiščem s plačanim komunalnim 
prispevkom in nezazidanim komunalno neopremljenim stavbnim zemljiščem brez plačanega 
komunalnega prispevka.  
 
Prispevek = (vrednost nezazidanega komunalno opremljenega stavbnega zemljišča in plačan 
komunalni prispevek) – (vrednost nezazidanega komunalno neopremljenega stavbnega 
zemljišča in komunalni prispevek ni plačan). 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč lahko ocenimo s pomočjo regresijske analize. Regresijska 
analiza je statistična metoda, ki je pomembna za opis zveze oziroma proučevanje odnosa med 
eno ali več neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko z uporabo ustreznega 
regresijskega modela. Regresijski model je usmerjen tako, da se vrednosti ene ali več 
pojasnjevalnih spremenljivk (x) uporabljajo za napovedovanje vrednosti odvisne 
spremenljivke (y). Najpogosteje se uporablja enostavni linearni regresijski model. O linearni 
regresiji govorimo takrat, kadar regresijska funkcija (y) predstavlja regresijsko premico. Rešiti 
ta model pomeni oceniti vrednosti parametrov (b1) in (b0) (Regresijska analiza, pridobljeno 
15.3.2012). Regresijski koeficient (b1) pomeni prispevek k vrednosti.  
 
y = b0 + b1x 
b1 – regresijski koeficient: prikazuje, za koliko se spremeni pričakovana vrednost odvisne 
spremenljivke (y), če se vrednost neodvisne spremenljivke (x) poveča za enoto (1) 
b0 – regresijska konstanta: prikazuje, kolikšna je pričakovana vrednost odvisne spremenljivke 
(y), ko je neodvisna spremenljivka (x) enaka nič (0) 
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Če neodvisna spremenljivka x predstavlja stopnjo komunalne opremljenosti zemljišča 
(nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče, plačan komunalni prispevek, 
nezazidano komunalno neopremljeno stavbno zemljišče), potem predstavlja regresijski 
koeficient b1 prispevek k vrednosti zaradi komunalnega opremljanja zemljišč. 
 
 
4.4 PODATKI O TRŢNI VREDNOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
Različne trţne metode in modele vrednotenja nepremičnin je mogoče uporabljati le, če imamo 
na razpolago ustrezne podatke. Uporaba trţnih metod ocenjevanja vrednosti stavbnih zemljišč 
je oteţkočena ali celo onemogočena prav zaradi pomanjkanja preverjenih podatkov.  
 
Za vse, ki delujejo na nepremičninskem trgu, tako stalno kot tudi občasno, je pomembno, da 
so dobro informirani o stanju na trgu zemljišč, o transakcijah in cenah zemljišč.  
 
Za kvalitetno oceno trţne vrednosti je potrebno pridobiti več primerljivih vrednosti. Podatke o 
dejanskih transakcijah in cenah stavbnih zemljišč je moţno dobiti v bazah podatkov, 
dostopnih (tudi) preko spletnih strani komercialnih podjetij ali evidenc javnega značaja s 
področja nepremičnin. Komercialne strani so Nepremicnine.net, Slonep.net, Bolha.com in Trg 
nepremičnin (Geodetskega inštituta Slovenije) z aplikacijo TRGOSKOP. Javnega značaja je 
Evidenca trga nepremičnin, na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).  
 
4.4.1 Evidenca zemljiških transakcij  
 
Zakonska opredelitev trţnega načina vrednotenja zemljišč predstavlja samo potreben, ne pa 
tudi zadosten pogoj za uveljavitev trţnega vrednotenja stavbnih zemljišč (Šubic Kovač, 
1997). Poleg zakonske opredelitve, skupaj s standardi in načeli, ter ostalih pogojev je za 
vzpostavitev kontroliranega trga stavbnih zemljišč in trţno vrednotenje potrebna uradna 
evidenca transakcij z zemljišči in njihovimi cenami, s stalnim sistematičnim spremljanjem 
razmer na trgu zemljišč in vpisovanjem podatkov. Evidenca zemljiških transakcij vsebuje, 
poleg nekaterih fizičnih, tudi finančne podatke o nepremičninah. Z ustrezno analizo podatkov 
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iz take evidence, ki mora biti tudi zakonsko opredeljena, lahko oblikujemo vrednotenje 
stavbnih zemljišč kot sistem.  
 
Uradna evidenca transakcij z zemljišči in njihovimi cenami v Sloveniji je Evidenca trga 
nepremičnin. Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska zbirka podatkov o sklenjenih 
kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami, ki jo vodi in vzdrţuje 
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).  
ETN, ki je bila vzpostavljena leta 2007, je najpopolnejša baza podatkov o vrednostih 
kupoprodajnih pogodb v Sloveniji, sklenjenih na prosto konkurenčnem trgu od začetka leta 
2007.  
 
V ETN so vključeni med drugim podatki o upravno-pravnem statusu večine zemljišč iz 
kupoprodajnih pogodb. Upravno-pravni status zemljišč za gradnjo pokaţe pravni akt, sprejet 
za zazidljivo zemljišče:  
 Zemljišče za gradnjo – plan, 
 Zemljišče za gradnjo – prostorski izvedbeni akt (PIA), 
 Zemljišče z gradbenim dovoljenjem (GD). 
 
Po spremembi strukture baze podatkov leta 2009 in pretvorbi vseh podatkov na nove šifrante 
je namesto upravno-pravnega statusa zemljišča naveden podatek o vrsti zemljišča, kjer za 
zazidljiva zemljišča ločimo naslednje vrste zemljišč: 
 Zemljišče za gradnjo, 
 Zemljišče za gradnjo – komunalno opremljeno, 
 Zemljišče za gradnjo – gradbeno dovoljenje. 
 
Podatki o zemljiških transakcijah so od marca 2011 dostopni tudi preko aplikacije 
TRGOSKOP na spletnih straneh GIS. Aplikacija TRGOSKOP uporablja podatke ETN, zato 
so ob vpogledu dostopni isti podatki o vrstah zazidljivih zemljišč, zemljišča za gradnjo, 
zemljišča za gradnjo, ki so komunalno opremljena in tista z gradbenim dovoljenjem. 
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Za namen magistrske naloge so pomembni podatki zemljišč za gradnjo in zemljišč za gradnjo 
– komunalno opremljeno. V razliki med prodajnimi cenami sicer primerljivih zemljišč na 
različnih razvojnih stopnjah se kaţe prispevek k vrednosti zaradi komunalnega opremljanja.  
 
 
4.5 PRISPEVEK K VREDNOSTI ZARADI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 
ZEMLJIŠČA IN RAZVOJNE STOPNJE ZEMLJIŠČA 
 
Razvojna stopnja zemljišča je stopnja zemljišča glede na njegovo uporabnost. Zemljišče je 
prvotno kmetijsko, gozdno ali druge nestavbne rabe, nato se razvija od neurejenega stavbnega 
zemljišča, ki se še vedno uporablja kot kmetijsko ali gozdno zemljišče, do končno urejenega 
in zazidanega stavbnega zemljišča. Razvojnim stopnjam, predvsem stavbnih zemljišč, sledi 
tudi ocenjevanje njihove vrednosti.  
 
Značilnost pri ugotavljanju vrednosti zemljišč je v stopničastem, kaskadnem razčlenjevanju 
cene zemljišča. V ZRN se razvoj zemljišča od kmetijskega do stavbnega predstavlja v 
naslednjih stopnjah (Šubic Kovač, 1996): 
1. kmetijsko zemljišče, namenjeno kmetijstvu, 
2. zemljišče, za katerega so samo znane namere načrtovanja gradnje, 
3. zemljišče, za katerega je izdelan načrt namenske rabe površin, 
4. zemljišče, za katerega je sprejet zazidalni načrt, 
5. zemljišče, ki je pripravljeno za urejanje, 
6. zemljišče, ki se ureja po zazidalnem načrtu in končno, 
7. zemljišče, ki je urejeno in je zanj plačan prispevek za urejanje. 
 
Zemljišče v razvoju od druge do četrte stopnje predstavlja stavbno zemljišče v nastajanju, ki 
bo zaradi svojih značilnosti in lege v določenem času namenjeno za gradnjo. Zemljišče četrte 
in pete stopnje je surovo stavbno zemljišče, ki je po veljavnem zazidalnem načrtu namenjeno 
za določeno vrsto gradnje ali po svoji legi, obliki in velikosti še ni ustrezno za določeno vrsto 
gradnje. Zemljišče šeste stopnje je stavbno zemljišče, za katerega je treba plačati prispevek za 
ureditev zemljišča. S sedmo stopnjo postane zemljišče povsem pripravljeno za graditev in po 
predpisih uporabno za določeno vrsto gradnje. Do pete stopnje je zemljišče še komunalno 
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neopremljeno, na šesti stopnji se zemljišče komunalno opremi, sedma stopnja pa pomeni 
komunalno opremljeno zemljišče, ki ima dovoljenje za priključitev na komunalno opremo. 
 
 
Slika 4: Shema stopničastega razčlenjevanja cene zemljišč (Klemenčič, 1997) 
Figure 4: Scheme of segmenting the price of building land on the steps (Klemenčič, 1997) 
 
Razmere na trgu stavbnih zemljišč v Sloveniji v zadnjem desetletju 20. stoletja, skladno s 
tedanjo zakonodajo, kaţejo značilne razlike v cenah zemljišč na naslednjih razvojnih stopnjah 
(Šubic Kovač, 1996): 
 nezazidano stavbno zemljišče brez dovoljenj, 
 nezazidano stavbno zemljišče z veljavnim lokacijskim dovoljenjem (komunalno 
neopremljeno) in 
 nezazidano stavbno zemljišče z veljavnim gradbenim dovoljenjem (komunalno 
opremljeno). 
 
V Sloveniji danes v primerjavi s stopnjami nemškega modela poznamo naslednje razvojne 
stopnje stavbnih zemljišč, ki so podobne stopnjam nemškega stopničastega modela, a se 
povsem z njimi ne ujemajo:  
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1. nezazidano stavbno zemljišče, opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu (planu),  
2. nezazidano stavbno zemljišče, na katerem velja občinski podroben prostorski načrt,  
3. (delno) komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče brez gradbenega 
dovoljenja in plačanega komunalnega prispevka,  
4. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s plačanim komunalnim 
prispevkom in z veljavnim gradbenim dovoljenjem, 
5. zazidano stavbno zemljišče.  
Komunalno opremljeno je zemljišče na četrti in peti stopnji. 
 
Med faktorji, ki na ceno zemljišč v prostem prometu najmočneje vplivajo, sta stopnja 
komunalne opremljenosti zemljišča in način urbanistične obdelave območja. Vpliv stopnje 
komunalne opremljenosti na ceno zemljišča je značilen. Komunalna oprema povečuje 
vrednost.  
 
Veliko raziskav o vplivu komunalne opreme na ceno v Sloveniji ne obstaja. Na Inštitutu za 
komunalno gospodarstvo je bila leta 1979 izdelana analiza vpliva stopnje komunalne 
opremljenosti stavbnih zemljišč v Celju, Kopru, Mariboru in Novi Gorici na njihovo trţno 
ceno. Komunalna opremljenost zemljišča je v analizi upoštevana z naslednjimi ravnmi (Šubic 
Kovač, 1997):  
K1 – komunalno popolnoma opremljeno zemljišče (vsa zemljišča, ki so komunalno 
opremljena bolj kot K2), 
K2 – komunalno delno opremljeno zemljišče (moţen priključek na vodovod in električno 
omreţje ter moţen dostop v vsakem letnem času), 
K3 – komunalno neopremljeno zemljišče (moţen samo dostop), 
K31 – komunalno opremljeno zemljišče v bliţnji prihodnosti, 
K32 – dolgoročno komunalno neopremljeno zemljišče. 
 
Višja stopnja komunalne opremljenosti je, sodeč po rezultatih v Celju, Kopru in Mariboru, 
korelirana z višjo stopnjo urbanistične obdelave, kar pomeni posredno vključenost komunalne 
opremljenosti zemljišča v analizo različnih načinov urbanistične obdelave. Način urbanistične 
obdelave v obravnavanem primeru Maribora je bil prikazan tako: 
U1 – obstaja sprejet zazidalni načrt (ZN), na parceli je moţna gradnja, 
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U2 – obstaja ZN, gradnja ni moţna, 
U3 – ZN je predviden, 
U4 – parcela je na območju urbanističnega reda, gradnja je pod določenimi pogoji moţna, 
U5 – obstaja urbanistični red, parcela ni zazidljiva. 
 
Nemška cenilska praksa iz zadnjega desetletja 20. stoletja kaţe več različnih ocen deleţev 
vrednosti ocenjevanega stavbnega zemljišča glede na vrednost za gradnjo pripravljenega 
zemljišča (komunalno opremljenega zemljišča):  
 Vrednost stavbnega zemljišča v nastajanju (2. do 4. razvojna stopnja stopničastega 
modela iz ZRN, komunalno neopremljeno) znaša 25 – 35% (Sommer, 1993, v Šubic 
Kovač, 1996) oziroma širše 25 – 50% (Ross, Brachmann, Holzner, 1989, v Šubic 
Kovač, 1996) vrednosti stavbnega zemljišča, pripravljenega za gradnjo (7. razvojna 
stopnja stopničastega modela iz ZRN, komunalno opremljeno).  
 Vrednost surovega stavbnega zemljišča (4. in 5. razvojna stopnja stopničastega 
modela, komunalno neopremljeno) znaša 60 – 70% (Sommer, 1993, v Šubic Kovač, 
1996) oziroma širše 50 – 75% (Ross, Brachmann, Holzner, 1989, v Šubic Kovač, 
1996) vrednosti stavbnega zemljišča, pripravljenega za gradnjo (7. razvojna stopnja 
stopničastega modela, komunalno opremljeno).  
 
Analiza vzorca nezazidanih stavbnih zemljišč v Ljubljani leta 1994, ki jo je izvedel Inštitut za 
komunalno gospodarstvo pri FGG, je pokazala naslednje razlike (Šubic Kovač, 1996): 
 Cena nezazidanih stavbnih zemljišč z veljavnim lokacijskim dovoljenjem je v 
povprečju za 25% višja od cene nezazidanega stavbnega zemljišča brez dovoljenj. 
 Cena nezazidanih stavbnih zemljišč z veljavnim gradbenim dovoljenjem je v 
povprečju za 42% višja od cene nezazidanega stavbnega zemljišča brez dovoljenj.  
 
Po Sommerju znaša prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča (Šubic Kovač, 1996): 
 6 – 7% vrednosti za gradnjo pripravljenega stavbnega zemljišča (7. razvojna stopnja 
stopničastega modela, komunalno opremljeno), velikosti do 600 m2, 
 7 – 8% vrednosti za gradnjo pripravljenega stavbnega zemljišča (7. razvojna stopnja 
stopničastega modela, komunalno opremljeno), velikosti do 1000 m2, 
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 8 – 9% vrednosti za gradnjo pripravljenega stavbnega zemljišča (7. razvojna stopnja 
stopničastega modela, komunalno opremljeno), velikosti nad 1000 m2 ali zemljišča z 
daljšo linijo ob cesti. 
 
Raziskave v Sloveniji so pokazale, da so razlike med komunalno delno opremljenimi in 
neopremljenimi zemljišči veliko večje kot med komunalno opremljenimi in delno 
opremljenimi zemljišči. Cena se najbolj zviša pri prehodu iz komunalno neopremljenega na 
delno opremljeno zemljišče (zagotovljena vodovod, elektrika).  
 
Glede na rezultate raziskav je vpliv stopnje komunalne opremljenosti na ceno stavbnih 
zemljišč empirično teţko dokazati. Iz mnoţice različnih vplivov na ceno stavbnega zemljišča 
v prostem prometu najteţje izločimo vpliv komunalne opremljenosti (Šubic Kovač, 1997). 
Komunalna opremljenost nastopa v kombinaciji z drugimi faktorji, kot so oddaljenost 
stavbnega zemljišča od urbanih centrov (mest) in središča mesta, oddaljenost od glavnih 
prometnih povezav (avtocest) ter način urbanistične obdelave (veljavni prostorski akt) 
oziroma razvojna stopnja stavbnega zemljišča. 
 
Pri veliko ponudbah zemljišč, ki se oglašujejo za prodajo, je teţko opredeliti, ali je zemljišče 
komunalno opremljeno ali neopremljeno. V večini primerov gre za delno opremljena 
zemljišča, za katera še ni plačan komunalni prispevek. Prodajalci ponujajo zemljišča s 
priključki (cestni, vodovodni, električni, mogoče še telefon in redko kanalizacija ter toplovod 
ali plinovod) v bliţini kot komunalno opremljena zemljišča. Takšna komunalna opremljenost 
je povezana z bliţino strnjenega naselja, zato v naseljih ne moremo govoriti o izključnem 
vplivu komunalne opremljenosti. Na bolj oddaljenih območjih od strnjenih, večjih naselij je 
opremljenost običajno slabša in cena niţja. Na samotnejših območjih, z manjšo gostoto 
poselitve, je mogoče pripisati večji vpliv komunalne opremljenosti na ceno zemljišča, saj je 
oprema zgrajena namensko za manjše poselitveno območje nekaj hiš.  
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4.6 PRISPEVEK K VREDNOSTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
 
V tej nalogi se osredotočamo na prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišča kot 
dodatnega faktorja, ki poveča vrednost zemljišča. Prispevek komunalne opremljenosti k 
vrednosti stavbnega zemljišča je razlika vrednosti komunalno opremljenega in vrednosti 
komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča. 
 
4.6.1 Vrednost komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč 
 
Trţna vrednost komunalno neopremljenega zemljišča se ocenjuje na datum določanja cene 
komunalno opremljenega zemljišča, po stanju zemljišča pred gradnjo komunalne 
infrastrukture po programu opremljanja. Upošteva se dejanska raba zemljišča v skladu s 
prostorskim aktom (Šubic Kovač et al., 2002, 2003).  
 
Večina zemljišč, ki se prodajajo na trgu nepremičnin, je komunalno neopremljenih ali ne 
popolno komunalno opremljenih. Gre za nezazidano stavbno zemljišče brez komunalne 
opreme, ki je v naravi travnik ali druga kmetijska površina. Komunalno neopremljeno stavbno 
zemljišče je v naravi podobno kmetijskemu zemljišču, zato je cena komunalno popolnoma 
neopremljenega stavbnega zemljišča relativno podobna ceni kmetijskega zemljišča. 
 
Trţna vrednost komunalno neopremljenega zemljišča se ocenjuje prednostno na podlagi 
metode neposredne primerjave cen podobnih zemljišče in podrejeno na podlagi drugih metod 
vrednotenja zemljišč (Šubic Kovač et al., 2002, 2003).  
 
4.6.2 Prispevek komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Prispevek k vrednosti je povečanje vrednosti in predstavlja razliko v vrednosti ali donosu, ki 
nastane z vključitvijo ali izključitvijo določenega spremenljivega proizvodnega dejavnika 
(faktorja). Porast vrednosti je lahko večji kot dejanski strošek samega faktorja.  
 
Značilne razlike v vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč pri ostalih nespremenjenih 
faktorjih izvirajo predvsem iz njihove različne razvojne stopnje. Z vsako stopnjo se vrednost 
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(cena) nezvezno povečuje. Na število in vrste razvojnih stopenj vpliva zakonodaja s področja 
planiranja in gradnje (Šubic Kovač, 1997).  
 
Avtorji strokovnega gradiva (Šubic Kovač et al., 2002, 2003) predvidevajo, da se trţna cena 
zemljišč v prehodu iz kmetijskega v urejeno (komunalno opremljeno) zemljišče za gradnjo, 
vključno s sprejetim dovoljenjem za gradnjo, bistveno poviša pod vplivom: 
 sprejetega (v praksi pogosto ţe predvidenega) prostorskega akta, 
 parcelacije, 
 stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, 
 izdanega gradbenega dovoljenja. 
 
Na število razvojnih stopenj vpliva plačilo določenih stroškov. S financiranjem razvoja 
zemljišča je povezano višanje cen stavbnih zemljišč. Raziskave v tujini (Francija, Italija, 
ZRN, Nizozemska, Velika Britanija) kaţejo, da se cene stavbnih zemljišč najbolj izrazito 
povišajo s pridobitvijo dovoljenja za gradnjo. Razlike v ceni zemljišč različnih razvojnih 
stopenj pojasnijo stroški, ki jih mora lastnik zemljišča plačati za pridobitev dovoljenja za 
gradnjo (gradbenega dovoljenja). Za pridobitev dovoljenja za gradnjo mora biti zemljišče 
komunalno opremljeno. 
 
V vrednosti zemljišč se odraţajo stroški z zemljiščem, ustrezno glede na razvojno stopnjo 
zemljišča. Vključeni so stroški, povezani s spremembo namenske rabe, stroški izdelave 
podrobnega prostorskega načrta, komunalnega opremljanja in pridobitve gradbenega 
dovoljenja. V prodajni ceni zemljišča je vsebovan še dobiček podjetja, ki nepremičnine trţi. 
Bivši lastnik pri prodaji takih zemljišč ne vključi v ceno le neamortizirani del vlaganj in 
obresti, ampak anticipira tudi ekstra dobiček, ki izvira iz boljše kapitalne opremljenosti dela 
na tem zemljišču (Šubic Kovač, 1997, str. 70). 
 
ZUreP (UL RS št. 110/02) v 146. členu pravi, da se cena komunalno opremljenega zemljišča 
določi na podlagi trţne vrednosti zemljišča, ugotovljene po kriteriju dejanske rabe, in stroškov 
gradnje komunalne infrastrukture po programu opremljanja. Ta trditev ni skladna z definicijo 
prispevka k vrednosti, ki ne pomeni vsoto stroškov. Stroški gradnje komunalne infrastrukture 
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za namene določanja cene komunalno opremljenega zemljišča so strukturirani kot strošek 
gospodarske infrastrukture in javnih površin, v skladu s finančnim delom programa 
opremljanja, ter strošek financiranja, preračunani na datum določanja cene komunalno 
opremljenega zemljišča.  
 
Strokovnjaki v gradivu za podzakonske akte (Šubic Kovač et al., 2002, 2003) ugotavljajo, da 
trţna cena komunalno opremljenega zemljišča ne more biti enaka vsoti trţne vrednosti 
zemljišča, ugotovljeni po kriteriju dejanske rabe, in stroškov komunalnega opremljanja 
zemljišča, saj se trţna cena oblikuje na trgu glede na ponudbo in povpraševanje, v našem 
primeru po stavbnih zemljiščih. Prispevek k trţni vrednosti komunalno opremljenega 
zemljišča je zaradi vloţenega kapitala v komunalno opremljanje večje ali manjše in zgolj 
slučajno enako vloţenemu kapitalu (Šubic Kovač et al., 2002, 2003).  
 
Prispevek komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč je porast vrednosti stavbnih 
zemljišč z dodatkom komunalne opreme in povečanje vrednosti je lahko večje ali manjše kot 
dejanski strošek same komunalne opreme. 
 
Komunalna opremljenost zemljišča predstavlja določeno prednost glede na zemljišča, ki te 
značilnosti nimajo. V ekonomskem smislu pomeni komunalna oprema določeno obliko 
kapitala zemljišča. Dodatna vlaganja v komunalno opremljanje stavbnega zemljišča vplivajo 
na kakovost stavbnega zemljišča predvsem v smeri njegove večje uporabnosti, kar vpliva tudi 
na povečanje njegove vrednosti. K večji vrednosti prispevata večja uporabnost zemljišča in 
donos, ki ga s tem zemljišče nudi.  
 
Za urejanje stavbnih zemljišč, s tem pa tudi za komunalno opremljanje zemljišč se plačuje 
prispevek (komunalni prispevek). Pri ocenjevanju trţne vrednosti je treba upoštevati, ali je bil 
ta prispevek na obravnavanem zemljišču plačan ali ne. Prispevek za urejanje stavbnega 
zemljišča se pri ocenjevanju njegove vrednosti lahko upošteva kot pričakovani prispevek na 
ocenjevanem zemljišču (Šubic Kovač, 1996). Če ga tako ni mogoče oceniti, se v praksi 
uporabljajo pavšalne ocene višine prispevka, ki jih je potrebno kritično presoditi pred 
uporabo.  
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5 ANALIZA PRISPEVKA K VREDNOSTI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA, STROŠKOV KOMUNALNEGA OPREMLJANJA IN 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBRAVNAVANIH OBMOČJIH 
 
5.1 OBMOČJA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ  
 
Praktični del naloge vsebuje analizo prispevka k vrednosti stavbnih zemljišč, stroškov 
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka ter primerjavo med 
njimi, prikazano na osmih (8) območjih stavbnih zemljišč, ki so predvidena za komunalno 
opremljanje ali se opremljajo ali je komunalna oprema ţe zgrajena. Parametri so številsko 
prikazani, zato je vse tri parametre mogoče med sabo primerjati in analizirati.  
 
Vsako izmed obravnavanih območij je prikazano znotraj lokalne skupnosti in na fotografiji v 
naravi. Vsa, preteţno stanovanjska območja, so predstavljena z opisom območja, 
namembnostjo in komunalno opremo, ki je podrobneje navedena v prilogah. Navedeni so 
prostorski akti, ki urejajo območja in so vir podatkov. Za komunalno opremo območij so dani 
podatki za izračun vrednosti treh parametrov, ki jih medsebojno primerjamo, na datum junij 
2009 (v nadaljevanju datum primerjave):  
 stroški iz različnih virov podatkov z oceno dejanskih stroškov opreme in dolţin štirih 
vrst komunalnih vodov (cestni priključek (C), vodovod (V), kanalizacija (K), 
električno omreţje (E)), ki se pojavlja v vseh območjih, s preračunom na enoto dolţine 
vodov,  
 višina komunalnega prispevka, skladno z odloki lokalne skupnosti,  
 ocenjena razlika med (ocenjeno) vrednostjo opremljenega in neopremljenega 
zemljišča. 
 
Vrste komunalne infrastrukture, vključene v stroške komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč in opredeljene v dokumentaciji: 
 C – dostop do javne ceste, cestni priključek, 
 V – oskrba s pitno vodo, vodovod, 
 K – odvajanje odpadnih voda, kanalizacija, 
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 E – oskrba z električno energijo, električno omreţje, 
 JR – javna razsvetljava, 
 TK, KRS – telekomunikacijsko omreţje, kabelski razdelilni sistem,  
 EO – odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadki, ekološko otoki.  
 
Te kratice vrst komunalne infrastrukture so uporabljene v nadaljevanju za komunalno opremo 
v vseh obravnavanih območjih. 
 
Primerjamo lahko le istovrstno komunalno opremo za vsa območja. Ker se predvidena 
komunalna oprema in z njo stroški za izgradnjo med območji razlikuje, smo se omejili na 
primerjavo stroškov minimalne komunalne opreme za izgradnjo dostopa do javne ceste, za 
oskrbo s pitno vodo in električno energijo ter za odvajanje odpadnih voda. Stroški so povzeti 
po dokumentaciji posameznih območij, v programih opremljanja, idejnih projektih (IDP), 
projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektih za izvedbo (PZI) ter drugih.  
 
Dejanski stroški so določeni po kritični presoji virov in oceni točnosti oziroma natančnosti ter 
s tem realnosti podatkov v različnih virih. Večinoma so to najnovejši podatki o stroških. 
Dejanski stroški so preračunani na enoto dolţine za vsako od štirih osnovnih vrst 
infrastrukturnih vodov, za ceste, vodovod, kanalizacijo, električno omreţje. 
 
Vrednosti parametrov so revalorizirane na datum primerjave (junij 2009) s pomočjo indeksa 
(I), izračunanega na podlagi indeksov gradbenih stroškov za stanovanja v gradbeništvu, 
objavljenih na spletnih straneh SURS (pridobljeni junij 2009). 
 
I = I (datum primerjave) / I (datum izvornega podatka)  
I = I (junij 2009) / I (mesec in leto izvora vrednosti) 
 
Obravnavana območja leţijo v sedmih (7) lokalnih skupnostih, ki administrativno sodijo v 
Savinjsko statistično regijo, pod upravo treh upravnih enot (Mozirje, Velenje in Ţalec). 
Upravna enota Mozirje pokriva Občino Ljubno, Občino Nazarje in Občino Mozirje. V 
Upravno enoto Ţalec spadata Občina Polzela in Občina Braslovče, v Upravni enoti Velenje pa 
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leţita Občina Šmartno ob Paki in Mestna občina Velenje. Lokalne skupnosti so v 
nadaljevanju imenovane kot občine in mestna občina. 
 
 
Slika 5: Lega sedmih lokalnih skupnosti v Sloveniji, znotraj upravnih enot Mozirje (zeleno), 
Velenje (rumeno) in Ţalec (rdeče) (SURS, GURS, 2006)  
Figure 5: Location of seven local communities in Slovenia inside the administrative units 
Mozirje (green), Velenje (yellow) and Ţalec (red) (SORS, SMARS, 2006)  
 
          
Slika 6: Lega Savinjske regije v Sloveniji; Savinjska statistična regija (RRA Celje, d.o.o., 
2004)  
Figure 6: Location of the Savinjska region in Slovenia; the Savinjska statistical region (RDA 
Celje, 2004)  
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Savinjska statistična regija leţi na vzhodu Slovenije in meji na zahodu na razvito Ljubljansko 
oziroma na osrednjeslovensko regijo, na severu na Koroško, na vzhodu na Podravsko in na 
jugu na Zasavsko in Spodnjeposavsko regijo. Prav tako pa meji na severozahodu z Avstrijo 
ter jugovzhodu na Hrvaško. Savinjsko regijo tvori 33 občin. 
 
 
5.2 PRISPEVEK K VREDNOSTI ZARADI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ  
 
Analiza cen zemljišč za Savinjsko in Koroško statistično regijo 
 
Za primerjavo prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč v obravnavanih 
savinjskih lokalnih skupnostih je bila narejena analiza cen zemljišč za Savinjsko in Koroško 
statistično regijo na osnovi podatkov uradne evidence trga nepremičnin za večino zemljišč, ki 
so bila predmet kupoprodajne pogodbe v Savinjski in Koroški statistični regiji. Analiza 
zajema zemljišča za gradnjo in zemljišča za gradnjo, ki so komunalno opremljena. Analiza 
cen je bila izvedena na območju Savinjske in Koroške statistične regije zaradi majhnega 
števila podatkov o cenah zemljišč za gradnjo, ki so komunalno opremljena. Zaradi 
premajhnega števila transakcij s komunalno opremljenimi zemljišči po posameznih lokalnih 
skupnostih je narejen izračun za obe statistični regiji skupaj. Poleg tega so razmere na trgu 
nepremičnin v obeh regijah podobne oziroma primerljive, zato je skupna analiza cen zemljišč 
za Savinjsko in Koroško statistično regijo smiselna.  
 
Nova delitev transakcij v ETN, izvedena leta 2009, po vrstah nepremičnin, je za analizo 
prispevka komunalne opremljenosti k vrednosti stavbnih zemljišč boljša od prejšnje delitve na 
transakcije z zemljišči s sprejetim planom, PIA in z gradbenim dovoljenjem, ker so izvedene 
transakcije s stavbnimi zemljišči po novem ločene na zemljišča za gradnjo, ki so komunalno 
opremljena, in zemljišča za gradnjo, za katera predpostavljamo, da so komunalno 
neopremljena. V evidenci ločene transakcije za zemljišča za gradnjo z gradbenim 
dovoljenjem pomenijo ţe naslednjo razvojno stopnjo, ki predstavlja še višje investicijske 
stroške kot sama komunalna oprema.  
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V analizi so obdelani podatki za sedem obravnavanih lokalnih skupnosti ter za osemintrideset 
drugih savinjskih in koroških lokalnih skupnosti. Za vsako lokalno skupnost so izbrani 
ustrezni podatki o cenah glede na dve vrsti nepremičnin, za zemljišča za gradnjo ter zemljišča 
za gradnjo (komunalno opremljena). Izmed vseh transakcij v evidenci ETN (pridobljenih 
preko aplikacije TRGOSKOP) so izločeni podatki, kjer je poleg zemljišča za gradnjo v 
prometu tudi del kmetijskega, gozdnega ali drugega zemljišča ali zemljišča s stavbo, podatki, 
ki se podvajajo, kjer manjka podatek o površini, kjer je cena 0 EUR/m2, prenizka (manj kot 5 
EUR/m
2
) ali previsoka (več kot 200 EUR/m2). Za Savinjsko in Koroško statistično regijo 
skupaj je za zemljišča za gradnjo izračunana povprečna, najniţja in najvišja v izračunu 
upoštevana cena, mediana, standardni odklon in koeficient variacije. Statistični parametri 
kaţejo srednjo vrednost in razpršenost, raznolikost cen zemljišč. Višje vrednosti standardnega 
odklona in koeficienta variacije pomenijo večjo razpršenost, različnost posameznih cen. V 
komentarju analize je obrazloţitev in ugotovitev medsebojne primerjave cen zemljišč.  
 
Preglednica 3: Povprečna cena za m2 komunalno opremljenega in neopremljenega zemljišča 
za Savinjsko in Koroško statistično regijo  
Table 3: Average price per m
2
 of developed and undeveloped building land for the Koroška 
and Savinjska statistical region 
Parameter Zemljišče za gradnjo Zemljišče za gradnjo 
(komunalno opremljeno) 
Razlika  
Število upoštevanih podatkov 3.051 21 3.030 
Najniţja cena (EUR/m2) 5 5,1 0,1 
Najvišja cena (EUR/m2) 200 243,2 43,2 
Povprečna cena (EUR/m2) 31,4 47,1 15,7 
Mediana (EUR/m
2
) 21,7 30,0 8,3 
Standardni odklon 29,9 53,9  
Koeficient variacije 95,3 % 114,3 %  
 
V prejšnji preglednici je kot rezultat analize cen iz evidence ETN iz aplikacije TRGOSKOP 
prikazana povprečna cena za m2 zemljišča ter izračun statističnih parametrov, za komunalno 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 123 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
neopremljena in opremljena zemljišča za gradnjo, za petinštirideset lokalnih skupnostih 
Savinjske in Koroške statistične regije skupaj.  
 
S primerjavo cen stavbnih zemljišč različnih razvojnih stopenj na osnovi evidentiranih 
transakcij za različne vrste nepremičnin, dostopnih preko aplikacije TRGOSKOP, ugotovimo, 
kolikšen je prispevek k vrednosti zemljišč za gradnjo. Razlika izračunanih povprečnih cen 
komunalno opremljenih in komunalno neopremljenih zemljišč v izvedenih transakcijah v 
evidenci (iz TRGOSKOP) predstavlja prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč. 
Prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč v Savinjski in Koroški statistični regiji 
znaša 15,7 EUR/m2 oziroma 50% (15,7 / 31,4 ∙ 100%). 
 
Za vse lokalne skupnosti v dveh statističnih regijah skupaj obstaja dovolj podatkov o cenah 
zemljišč za medsebojno primerjavo cen in statističnih parametrov. Malo podatkov je za 
komunalno opremljena zemljišča (21), veliko manj kot za neopremljena (3.051), zato lahko 
sklepamo, da je povprečna cena opremljenih zemljišč manj zanesljiva od povprečne cene 
neopremljenih. Cene komunalno opremljenih zemljišč kaţejo, glede na vrednosti statističnih 
parametrov, tudi višjo stopnjo razpršenosti (53,9) in obseg vrednosti upoštevanih podatkov 
(5,1 – 243,2 EUR/m2). Skladno s pričakovanji dosegajo komunalno opremljena zemljišča v 
povprečju višjo ceno na trgu nepremičnin (47,1 EUR/m2) kot neopremljena (31,4 EUR/m2). 
 
Izračunan prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč za gradnjo oziroma deleţ 
povečane vrednosti zemljišč za gradnjo, ki ga prispevek k vrednosti predstvalja (50%), 
skupno v Savinjski in Koroški statistični regiji, lahko uporabimo za izračun prispevkov k 
vrednosti komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, če na nepremičninskem trgu ni dovolj 
primerljivih cen zemljišč za zanesljivo oceno vrednosti komunalno neopremljenih ali 
opremljenih zemljišč po metodi primerjave cen zemljišč, tudi za katero od osem (8) v tej 
nalogi obravnavanih območij, ki so podrobneje predstavljena v nadaljevanju, skupaj z 
izračunom vseh treh parametrov, ki jih primerjamo v tej nalogi.  
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5.3 JANEZOVO POLJE 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Lega Občine Ljubno v Sloveniji; lega območja Janezovo polje v Občini Ljubno 
(SURS, PISO, 2009) 
Figure 7: Location of the municipality Ljubno in Slovenia; location of the area Janezovo 
polje in the municipality Ljubno (SORS, GISM, 2009) 
 
5.3.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Ljubno 
Katastrska občina: Ljubno 
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Slika 8: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Janezovo 
polje je označena z rdečo črto (PISO, 2009) 
Figure 8: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Janezovo polje is marked with red line (GISM, 2009) 
 
Opis območja 
 
Janezovo polje se nahaja na severnem delu naselja Ljubno ob Savinji, ob cesti na začetku 
doline potoka Ljubnica, ki proti severu vodi v naselje Rastke ter do pobočij Smrekovca in 
Komna. Območje se navezuje na ulico Za Ljubnico. 
 
Severna meja Janezovega polja prečka travnik med cesto na zahodu in obstoječo pozidavo na 
vzhodu. Vzhodna meja poteka po zahodnem robu obstoječe pozidave in jo obide vse do 
lokalne ceste (stare ceste Ljubno – Rastke) na jugu območja. Juţna meja teče po severnem 
robu ceste, se obrne proti severozahodu in prečka travnik v dolţini pribliţno 60 m. V 
nadaljevanju poteka ob zahodni cesti Ljubno – Rastke do izhodiščne točke na severozahodu. 
Površina območja obravnave meri 5.106,0 m2. 
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V naravi je območje v večjem delu ravna, utrjena površina na dobro osončenem travniku, ki 
se nadaljuje v pobočje rahlo naklonjenega hriba, in juţne – jugovzhodne lege, med cestami na 
zahodu in jugu ter obstoječo pozidavo na vzhodu. Severno se nadaljuje v travnik. Na eni od 
parcel se gradi stanovanjska hiša, sicer je območje Janezovo polje nepozidano. 
 
 
 
Slika 9: Prikaz območja Janezovo polje v naravi s ceste, z juţne strani (Vlasta Miklavţin, 
5.6.2009) 
Figure 9: Display of the area Janezovo polje from the road from the south side (Vlasta 
Miklavţin, 5.6.2009) 
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in 
srednjeročnega druţbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 
1990, usklajenega leta 1989, za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003. UL 
RS št. 75/04. 
 Odlok o zazidalnem načrtu Ljubno – stanovanjska gradnja »Janezovo polje«. UG ZSO 
št. 6/02. 
 
Namembnost, funkcija območja 
V občinskem prostorskem planu je opredeljena namenska raba – območje stanovanj. Območje 
zazidalnega načrta Janezovo polje (v nadaljevanju ZN Janezovo polje) zajema v celoti 4.481 
m
2
 in je razdeljeno na 5 gradbenih parcel, ki so po zazidalnem načrtu namenjene za gradnjo 
enodruţinskih stanovanjskih hiš ter na cesto z ekološkim otokom. Površina zemljišč, ki se 
komunalno opremljajo za gradnjo, je 3.877 m
2
. 
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Na gradbenih parcelah je predvidena gradnja petih prostostoječih stanovanjskih hiš tlorisnih 
dimenzij 12,00 m ∙ 10,00 m, etaţnosti P+IP. Garaţe so predvidene kot prosto stoječi objekti 
ob stanovanjski hiši dimenzij 6,00 m ∙ 5,00 m, etaţnosti P. V sklopu stanovanjskih objektov je 
dovoljena sprememba namembnosti dela objekta za intelektualne storitve (delo doma, pisarna 
in tako dalje) z manjšimi parkirnimi zahtevami (največ dve dodatni parkirni mesti). 
Predvidena neto stanovanjska površina posamezne stanovanjske hiše znaša 210 m2, kar za pet 
hiš znaša 1.050 m2. 
 
5.3.2 Komunalna oprema 
 
Komunalna oprema je opredeljena v naslednjih dokumentih in podrobneje opisana v prilogah 
(Priloga A):  
 Zazidalni načrt Ljubno. Stanovanjska gradnja – »Janezovo polje«. September 2002. 
Št. projekta 582/01. Celje, Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje.  
 Investicijski program. Komunalna oprema za območje ZN Janezovo polje. Maj 2003. 
Celje, Atrij stanovanjska zadruga z.o.o.  
 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in Projekt za izvedbo. Opremljanje 
zemljišča za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš na območju ZN Janezovo polje. 
Oktober 2004, 2006. Št. projekta 59/04. Celje, NAVOR projektiranje, storitve in 
raziskave, d.o.o.  
 Dokument identifikacije investicijskega projekta. Opremljanje zemljišč za gradnjo 
individualnih stanovanjskih hiš na območju ZN Janezovo polje ter izgradnja fekalnega 
in meteornega kanala Za Ljubnico. Marec 2008. Št. 411-0001/2008. Ljubno ob 
Savinji, Občina Ljubno.  
 
V investicijski in projektni dokumentaciji je predvidena izgradnja naslednje infrastrukture:  
 nova dovozna cesta,  
 nova kroţna povezava iz glavnega vodovoda ob cesti Ljubno-Rastke,  
 nov cevovod (povezovalni kanal) za odvod fekalnih odpadnih vod v obstoječo, 
kasneje v novozgrajeno, kanalizacijo; cevovod za meteorne in zaledne vode v 
Ljubnico,  
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 priključki za oskrbo z električno energijo, javna razsvetljava, 
 energetski koridor za telekomunikacije (TK), (kabelsko televizijo) KTV in NN 
električno omreţje (obstoječe TK in KTV omreţje ni predmet investicijskega 
elaborata). 
 
5.3.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Stroški komunalnega opremljanja za območje Janezovo polje so bili ocenjeni v več 
investicijskih in projektnih dokumentih. Občina je naročila izdelavo investicijskega programa 
in PGD projekta ter izdelala DIIP za izgradnjo komunalne opreme za območje ZN. Izveden je 
bil postopek javnega naročanja (razpis) za izgradnjo komunalne opreme na območju Janezovo 
polje in izbran je bil izvajalec gradnje komunalne opreme, ki je občini izstavil situacijo. V 
vseh navedenih dokumentih so opredeljeni in ocenjeni stroški komunalne opreme. Projekt 
opremljanja teče vzporedno s projektom izgradnje kanalizacije za del naselja Ljubno v bliţini 
Janezovega polja.  
 
Površina gradbenih parcel: 3.877 m2. 
 
Preglednica 4: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Janezovo polje 
Table 4: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Janezovo polje 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Investicijski program 
(maj 2003) 
39.048,99 
(brez DDV) 
C, V, K, E 10,07 
PGD  
(oktober 2004, 2006) 
110.535,31 
(z DDV) 
C, V, K, E, JR, TK 28,51 
DIIP  
(marec 2008) 
298.922,42  
(z DDV)  
C, V, K, E, JR 
(s K Za Ljubnico) 
77,10  
 
Situacija izvajalca  
(sept., oktober 2008) 
116.600,65 
(brez DDV) 
C, V, K, E, JR, TK 30,07 
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Presoja podatkov in dejanski stroški 
Najnovejša dokumentacija z ocenjenimi (ovrednotenimi) stroški investicije za izgradnjo 
komunalne opreme na območju Janezovo polje, pred izvedbo, je DIIP. Pred tem je bil narejen 
PGD. Na podlagi presoje so najbolj realni oziroma dejanski stroški prikazani v situaciji 
izvajalca. Najnovejši in privzet kot dejanski vir stroškov opreme so stroški izvedbe 
(realizacija, situacija) izbranega podjetja CMC Celje d.o.o. iz Celja.  
 
Zadnja situacija izgradnje in realizacije komunalne opreme. September/oktober 2008. 
Celje, CMC Celje d.o.o. 
Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo komunalne opreme je bilo v postopku javnega 
naročanja izbrano podjetje CMC Celje d.o.o. iz Celja s ponudbo v mesecih april in maj 2008. 
Izvajalec je komunalno opremljanje končal v septembru in oktobru 2008 ter izstavil situacijo 
izgradnje. Izvedena je večja investicija v fekalno in meteorno kanalizacijo, ki se veţe na ZN 
Janezovo polje, a sluţi širšemu območju in bi bila zgrajena tudi, če ne bi bilo opremljanja 
Janezovega polja. V obračun stroškov za zadnjo situacijo so vključeni stroški celotne 
komunalne opreme, vključno z deleţem izgradnji kanalizacije za Janezovo polje, ki se 
navezuje na ulico Za Ljubnico. Deleţ je ocenjen kot odstotek dolţine voda, ki pripada 
Janezovemu polju, od dolţine celotnega kanalizacijskega voda Za Ljubnico, in znaša 22,1% 
za fekalno in 31,9% za meteorno kanalizacijo. Stroški za fekalno in meteorno kanalizacijo se 
v sorazmernem deleţu dolţine omreţja (iz geodetskega posnetka) prištejejo k stroškom 
komunalnega opremljanja Janezovega polja.  
 
V naslednji preglednici je prikazana struktura stroškov komunalne opreme za Janezovo polje 
in kanalizacije Za Ljubnico.  
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Preglednica 5: Obračun stroškov po zadnji situaciji, brez DDV; dolţina in strošek dolţinske 
enote komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike) (Občinska uprava Občine 
Ljubno, 2008; PGD, 2004; ZN, 2002) 
Table 5: Cost accounts after the last building situation, excluding VAT (value added tax); 
length and cost per unit of length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity) 
(Municipal Administration of the Municipality Ljubno, 2008; DCPm, 2004; TPS, 2002)  
Vrsta dela, komunalne opreme Dolţina vodov (m) Stroški (EUR) S/D (EUR/m) 
Pripravljalna dela - 1.910,43 - 
Zemeljska dela - 12.089,22 - 
Odvodnjavanje - 13.135,51 - 
Voziščna konstrukcija 78,7 13.335,16 172,1 
Oprema cest 210,41 
Vodovod 124 6.961,82 56,1 
Dodatna dela - 14.684,57 - 
Kabelski priključki - 481,56 - 
Javna razsvetljava - 2.457,12 - 
Elektrika 355  12.315,81 34,7 
SKUPAJ  77.581,61  
Fekalna kanalizacija 128  16.445,19 156,9 
Meteorna kanalizacija 57  22.573,85 
SKUPAJ  39.019,04  
SKUPAJ brez DDV  116.600,65  
SKUPAJ z 20% DDV  139.920,78  
 
Dejanski stroški komunalnega opremljanja območja Janezovo polje znašajo 116.600,65 EUR 
ali 30,07 EUR/m
2
 gradbene parcele, brez DDV.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
 
Revalorizacija stroškov za zadnjo situacijo izgradnje komunalne opreme, brez kanalizacije Za 
Ljubnico, na datum junij 2009: 77.581,61 EUR. 
Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / oktober 2008) = 115,6/115,6 = 1 
 Investicija v fekalno kanalizacijo, ki se veţe na ZN Janezovo polje: 74.412,62 EUR, 
brez DDV. 22,1% investicije: 16.445,19 EUR. 
I (junij 2009 / oktober 2008) = 115,6/115,6 = 1 
 Investicija v meteorno kanalizacijo, ki se veţe na ZN Janezovo polje: 70.764,43 EUR, 
brez DDV. 31,9% investicije: 22.573,85 EUR. 
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I (junij 2009 / oktober 2008) = 115,6/115,6 = 1 
 Stroški za fekalno in meteorno kanalizacijo, v sorazmernem deleţu 22,1% in 31,9% za 
Janezovo polje: 16.445,19 EUR + 22.573,85 EUR = 39.019,04 EUR. 
 
Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski (revalorizirani) stroški komunalnega opremljanja območja Janezovo polje s 
cesto, vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo in telekomunikacijami 
(telefon, kabelska TV): (77.581,61 + 39.019,04) + 20% DDV = 139.920,78 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 36,09 EUR/m2, z DDV in 
revalorizirani stroški. 
 
5.3.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
V Občini Ljubno je za celotno območje občine narejen program opremljanja in sprejet odlok, 
ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka. Za ZN Janezovo polje ni narejen 
podrobnejši program opremljanja stavbnih zemljišč. 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno. UL RS 
št. 120/07. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
Na podlagi sprejetega odloka za občino leţi območje Janezovo polje v aglomeraciji Ljubno ob 
Savinji. Obračuna se prispevek za ceste, kanalizacijo, čistilne naprave, vodovod, javno 
razsvetljavo, EKO-otoke, odlagališče odpadkov, pokopališča in javne površine. Komunalni 
prispevek na obravnavanem območju glede na odlok za celo občino znaša 34.814,33 EUR ali 
8,98 EUR/m
2, preračunano na površino vseh gradbenih parcel, na junij 2009. 
 Površina gradbenih parcel: 3.877 m2, neto tlorisna površina objektov: 1.050 m2. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka v sprejetem odloku za Občino Ljubno: 
 obračunsko območje (aglomeracija): Ljubno ob Savinji 
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 obračunski stroški za novo in obstoječo komunalno opremo v aglomeraciji Ljubno ob 
Savinji 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp = 10,49 EUR/m2, Ct = 40,73 
EUR/m
2
  
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,3:0,7 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 0,7 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / 1.11.2007) = 115,6/110,1 = 1,050 
 
Kupcem zemljišč se izračuna komunalni prispevek in izda odločba na podlagi sprejetega 
odloka za celo občino. Za namen gradnje se izračuna komunalni prispevek po odloku za 
Občino Ljubno in znaša 8,98 EUR/m2. 
 
5.3.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Občina zaradi visoke cene zemljišč ne odkupuje zemljišč, a kljub temu zagotavlja njihovo 
komunalno opremo z izborom najugodnejšega izvajalca. Dve neopremljeni parceli je 
predhodno kupilo nepremičninsko podjetje, ki jih prodaja preko spletnega oglaševanja. Za 
opremljena zemljišča občinska uprava odmeri komunalni prispevek.  
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Vrednost neopremljenih zemljišč je po podatkih občine 35 EUR (brez DDV) oziroma 42 EUR 
(z DDV) za m
2
 zemljišča. Nekaj zemljišč obravnavanega območja oglašuje in prodaja 
podjetje ATRIJ stanovanjska zadruga z.o.o. iz Celja preko spletnih strani Nepremicnine.net 
(junij 2009) in Bolha.com (oktober 2008) po (enaki) ceni 35 EUR/m
2
 (brez DDV).  
 
Komunalno neopremljeno zemljišče je podjetje ATRIJ kupilo spomladi 2002. Po podatkih 
Občine Ljubno so bila takrat zemljišča vredna 7,5 DEM/m2, preračunano 3,75 EUR/m2. 
Parcele se od takrat prodajajo ţe dlje časa (nekaj let) in ţe dolgo (več kot dve leti) po isti ceni 
35 EUR/m
2
.  
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Vn = 42 EUR/m
2
, z DDV 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
V času od nakupa leta 2002 je občina zemljišče komunalno opremila in cena opremljenega 
zemljišča je na prostem trgu na datum primerjave (junij 2009) še vedno po 35 EUR/m2 (brez 
DDV), zanj pa je potrebno plačati še komunalni prispevek. Zemljišče prodaja podjetje ATRIJ. 
 
Končna cena ali cena komunalno opremljenih zemljišč za kupca teh zemljišč predstavlja 
vsoto cene komunalno opremljenih zemljišč z DDV, po kateri se prodajajo, in komunalnega 
prispevka, ki ga je potrebno plačati za zemljišče. Na ta način kupci zemljišč prispevajo za 
novo komunalno opremo območja urejanja. Komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo 
(po odloku) je potrebno plačati in se šteje v ceno komunalno opremljenih zemljišč. 
 
Vrednost zemljišč na enoto opremljene površine stavbnih zemljišč, z DDV in komunalnim 
prispevkom: 
Vo = vrednost zemljišč s komunalno opremo (na trgu, z DDV) + komunalni prispevek (po 
odloku)  
Vo = 42 EUR/m
2
 + 8,98 EUR/m
2
 
Vo = 50,98 EUR/m
2
 
 
V evidenci TRGOSKOP ni podatkov o transakcijah s komunalno opremljenimi zemljišči ali z 
zemljišči z gradbenim dovoljenjem v Občini Ljubno, zato vrednosti komunalno opremljenega 
zemljišča ne moremo oceniti na osnovi neposredne primerjave cen primerljivih zemljišč na 
podobnih lokacijah v isti lokalni skupnosti. 
 
Če bi upoštevali povprečen porast cen v Koroški in Savinjski statistični regiji (50%), bi 
znašala prodajna cena komunalno opremljenega zemljišča brez DDV 52,50 EUR/m2 oziroma 
63 EUR/m
2
, z DDV. 
 
Vo = (Vn (brez DDV) + 50% Vn (brez DDV)) + 20% DDV 
Vo = (35 EUR/m
2
 + 17,50 EUR/m
2
) + 20% Vo (brez DDV) 
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Vo = 63 EUR/m
2
, z DDV 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Cena stavbnega zemljišča na območju Janezovo polje se s komunalno opremljenostjo poveča 
za višino komunalnega prispevka, izračunanega po odloku. Prispevek k vrednosti zemljišč bo 
dejansko enak komunalnemu prispevku in znaša 8,98 EUR/m2. Če upoštevamo 50% 
povprečno povečanje vrednosti komunalno opremljenega zemljišča, znaša prispevek 21 
EUR/m
2
. 
PV = Vo – Vn = 50,98 EUR/m2 (oziroma 63 EUR/m2) – 42 EUR/m2 
PV = 8,98 EUR/m
2
  
PV = 21 EUR/m
2
 
 
5.3.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot vrednosti na 
površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7. 
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E, JR, TK. 
 Stroški komunalne opreme: 36,09 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 8,98 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 8,98 EUR/m2 oziroma na trgu stavbnih 
zemljišč 21 EUR/m2. 
 
Prispevek komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (8,98 EUR/m2) je enak 
komunalnemu prispevku (8,98 EUR/m
2
). Če upoštevamo povprečen porast trţne vrednosti 
zemljišč v Savinjski in Koroški regiji, se prispevek k vrednosti zemljišča bolj kot podvoji (21 
EUR/m
2), a še vedno je precej manjši od stroškov komunalne opreme (36,09 EUR/m2), ki 
znašajo štirikrat več kot komunalni prispevek.  
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5.4 BIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Lega Občine Nazarje v Sloveniji; lega območja Bič v Občini Nazarje (SURS, PISO, 
2009) 
Figure 10: Location of the municipality Nazarje in Slovenia; location of the area Bič in the 
municipality Nazarje (SORS, GISM, 2009) 
 
5.4.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Nazarje 
Katastrska občina: Šmartno ob Dreti 
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Slika 11: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Bič je 
označena z rdečo črto (PISO, 2009) 
Figure 11: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Bič is marked with red line (GISM, 2009) 
 
Opis območja 
 
Zaselek Bič leţi na jugozahodnem obrobju naselja Šmartno ob Dreti. Območje je podolgovate 
nepravilne oblike, z daljšo stranico v smeri sever - jug, s prečno širino največ 56 m. S 
severnim delom spremlja zavoj regionalne ceste Nazarje - Gornji Grad v dolţini nekaj več kot 
80 m in je od vodotoka Dreta na severu oddaljeno dobrih 100 m, juţno pa se pribliţa gozdnim 
površinam in vznoţju hriba na oddaljenosti 20 m. 
 
V naravi je območje nepozidan in neopremljen vlaţen travnik, manjšega naklona, ki se rahlo 
spušča od gozda na jugu proti cesti na severu in na severovzhodu meji na pozidane parcele. 
Nahaja se v območju poplavnih vod. 
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Slika 12: Prikaz območja Bič v naravi s ceste, s severovzhodnega vogala (Vlasta Miklavţin, 
14.6.2009) 
Figure 12: Display of the area Bič from the road from the northeastern corner (Vlasta 
Miklavţin, 14.6.2009) 
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in 
srednjeročnega druţbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega 
leta 1989, za območje Občine Nazarje. UG ZSO št. 2/02, 8/02. 
 Odlok o lokacijskem načrtu Bič za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob 
Dreti. UG ZSO št. 9/06, 11/06 – popravek. 
 
Namembnost, funkcija območja 
Naselje Bič se nahaja v ureditvenem območju lokacijskega načrta Bič (v nadaljevanju LN 
Bič). Ureditveno območje LN Bič predstavlja zemljišče površine 8.106,49 m2, od tega je 
1.807,45 m
2
 zemljišča predvidenega za izgradnjo ceste in čistilne naprave, ostalih zelenih 
površin je 258,37 m2. Velikost vseh gradbenih parcel, opredeljena v programu opremljanja in 
izhodišče za izračun komunalnega prispevka, je 6.040,67 m2. Po geodetski izmeri in izračunu 
površin parcel, realna površina gradbenih parcel meri 6.273 m2. Realne površine parcel so 
osnova za izračun izklicnih cen komunalno opremljenih zemljišč. 
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Območje Bič je namenjeno za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob Dreti. Z 
lokacijskim načrtom je načrtovana ureditev 8 gradbenih parcel za enako število stanovanjskih 
objektov. Ureditveno območje zajema še dve gradbeni parceli, od katerih ena predstavlja 
dovozno cesto z obračališčem in ekološkim otokom za ločeno zbiranje odpadkov, druga pa 
javno površino, v severovzhodnem vogalu ob regionalni cesti, na kateri je za potrebe zaselka 
Bič načrtovana gradnja male čistilne naprave (ČN). 
 
Zaradi poplavnega značaja območja objekti niso podkleteni. Maksimalni vertikalni gabariti 
objektov so P+N+M, maksimalni tlorisni gabariti so 15 m ∙ 12 m. Neto tlorisna površina vseh 
objektov je 3.168,00 m
2
. 
 
5.4.2 Komunalna oprema 
 
Načrtovana komunalna oprema je prikazana v naslednji dokumentaciji in podrobneje opisana 
v prilogah (Priloga A): 
 Lokacijski načrt Bič za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob Dreti. Julij 
2005. Št. projekta 543/04. Velenje, URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje.  
 Program opremljanja zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob 
Dreti. Ureditveno območje LN BIČ. Januar 2008. Ljubljana, Inštitut za urbano 
ekonomiko. 
 
Območje LN Bič je opremljeno z naslednjo komunalno opremo – gospodarsko javno 
infrastrukturo drţavnega in lokalnega pomena: 
 regionalna cesta RIII-697/5514 Nazarje - Gornji Grad, 
 NN elektrika-zračni vodnik, 
 telefonski kabel, 
 kabelska TV, 
 magistralni vodovod Letošč, 
 lokalni vodovod. 
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Komunalna oprema, ki jo bo potrebno zgraditi, je: cestna infrastruktura s hodnikom za pešce 
in javno razsvetljavo, kanalizacija v ločenem sistemu s čistilno napravo, prestavitev 
magistralnega in lokalnega vodovoda ter izgradnja vodovodnega omreţja znotraj območja LN 
Bič, vodnogospodarska in zunanja ureditev, izgradnja NN električnega omreţja, telefonskega 
omreţja in kabelske televizije.  
 
5.4.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Za celotno komunalno opremljenost območja Bič je potrebna izgradnja komunalne 
infrastrukture lokalnega in drţavnega pomena. Za opremljanje območja Bič je bil narejen 
program opremljanja z oceno skupnih stroškov. V obračunskih stroških za komunalni 
prispevek so vključeni le stroški infrastrukture lokalnega pomena. Stroški financiranja niso 
vključeni. 
 
Za komunalno ureditev individualne stanovanjske gradnje območja Bič je bilo izvedeno javno 
naročilo, razpis za izvajalca komunalne ureditve. Izbran je bil najugodnejši ponudnik storitve. 
Ponudba vsebuje stroške komunalnega opremljanja. V obvestilu o oddaji javnega naročila je 
navedena pogodbena vrednost, ki je privzeta kot vir dejanskih stroškov. Območje še ni 
komunalno opremljeno. 
 
Površina gradbenih parcel: 6.273 m2 
 
Preglednica 6: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Bič 
Table 6: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Bič 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Program opremljanja 
(januar 2008) 
375.908,25  
(brez DDV) 
C, V, K, E, JR, TK 59,92 
Ponudba  
(april 2008) 
368.648,41  
(z DDV) 
C, V, K, E, JR, TK 58,77 
  »se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje«    
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Obvestilo o oddaji 
javnega naročila 
(maj 2008) 
320.717,86  
(z DDV) 
C, V, K, E, JR, TK 51,13 
 
Presoja podatkov in dejanski stroški 
Program opremljanja vsebuje oceno stroškov, ponudbena vrednost predstavlja ceno za 
izvedbo storitve, skladno z razpisno dokumentacijo. Vir dejanskih in hkrati najnovejši vir 
stroškov komunalne ureditve je ponudba oziroma pogodbena vrednost po ponudbi izvajalca 
komunalnega opremljanja, ki je bil izbran z javnim naročanjem. Iz ponudbe je razbrati obseg 
komunalne ureditve.  
 
Ponudba za javno naročilo storitev po odprtem postopku: Komunalna ureditev za 
individualno stanovanjsko gradnjo območja Bič - Šmartno ob Dreti. April 2008. Celje, 
NIVO d.d., gradnje in ekologija. 
OBVESTILO o oddaji javnega naročila. Maj 2008. Nazarje, Občinska uprava Občine 
Nazarje. 
 Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17. 03. 2008, številka objave 
9541172200896. 
 Skupni stroški komunalnega opremljanja v ponudbi: 368.648,41 EUR (cena vključuje 
DDV). 
 Pogodbena vrednost ponudnika z najugodnejšo popolno ponudbo je niţja od stroškov 
v ponudbi: 320.717,86 EUR (cena vključuje DDV) oziroma 51,13 EUR/m2. 
Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / maj 2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
 Izdano bo gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne opreme ob pridobitvi sluţnosti 
lastnikov sosednjih zemljišč, projekt je v fazi pridobivanja soglasij. 
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Preglednica 7: Rekapitulacija stroškov v ponudbi izbranega izvajalca za komunalno ureditev 
po posameznih vrstah infrastrukture ali del; dolţina in strošek dolţinske enote komunalnih 
vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike) (NIVO d.d., april 2008; Projektiva inţeniring 
Celje, d.d., oktober 2007) 
Table 7: Recapitulation of the costs in an offer of the selected implementator for communal 
settlement according to individual types of infrastructure or work; length and cost per unit of 
length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity) (NIVO, April 2008; 
Projektiva inţeniring Celje, October 2007) 
Vrsta infrastrukture, dela Dolţina vodov (m) Stroški (EUR) S/D (EUR/m) 
Cesta in kriţišče z regionalno 
cesto 
140 68.590,01 489,9 
Vodnogospodarska ureditev 
območja 
- 34.038,49 - 
Fekalna kanalizacija, čistilna 
naprava in meteorna 
kanalizacija 
259 (brez HP) 78.411,47 302,7 
Prestavitev NN el. omreţja in 
izgradnja el. priključka za 
posamezno gradbeno parcelo 
229 40.109,83 175,2 
Elektroinstalacija javne 
razsvetljave 
- 11.648,84 - 
Zaščita in novogradnja TK 
omreţja 
- 15.412,34 - 
Prestavitev Vodovoda DN 300 
in izgradnja distribucijskega 
vodovodnega omreţja DN 100 
120 51.057,19 425,5 
Kabelsko razdelilni sistem – 
gradbeni del 
- 7.938,84 - 
SKUPAJ brez DDV  307.207,01  
SKUPAJ z 20% DDV  368.648,41   
 
Dejanski stroški opremljanja območja Bič znašajo po pogodbeni vrednosti ponudnika 
320.717,86 EUR, kar na površinsko enoto (realnih) gradbenih parcel pride 51,13 EUR/m2.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
 
Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski (revalorizirani) stroški komunalnega opremljanja območja Bič s cesto, 
vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo in telekomunikacijami: 
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320.717,86 EUR ∙ I (junij 2009 / maj 2008) = 325.849,34 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 51,94 EUR/m2, z DDV in 
revalorizirani. 
 
5.4.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
Za celotno območje občine Nazarje je narejen program opremljanja in sprejet odlok kot 
podlaga za odmero komunalnega prispevka. Za LN Bič je narejen in sprejet podrobnejši 
program opremljanja s komunalno infrastrukturo, ki je podlaga za obračun komunalnega 
prispevka zavezancev na območju Bič. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Nazarje in podlage za 
odmero komunalnega prispevka. UG ZSO št. 05/07. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo v 
Šmartnem ob Dreti – ureditveno območje LN Bič in podlage za odmero komunalnega 
prispevka. UG ZSO št. 02/08. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
V programu opremljanja za območje Bič zajemajo skupni obračunski stroški komunalne 
opreme tudi del stroškov izgradnje obstoječe komunalne infrastrukture, v skladu s sprejetim 
odlokom o programu opremljanja za Občino Nazarje. Tako so vključeni vsi stroški za 
preračun parametrov za odmero komunalnega prispevka na območju Bič. 
 Skupni obračunski stroški gradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
za novo komunalno opremo: 319.766,59 EUR (brez DDV). 
 Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo: 35.955,30 EUR. 
 Skupni obračunski stroški za novo in obstoječo komunalno opremo: 355.721,89 EUR. 
 Površina gradbenih parcel: 6.273 m2, neto tlorisna površina objektov: 3.168 m2. 
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Preglednica 8: Obračunski stroški gradnje komunalne opreme, preračunani na enoto mere, 
EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju Bič 
Table 8: Accounting costs of municipal infrastructure building, calculated per unit of 
measure, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the area Bič 
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere C(pi)  C(ti) 
Obstoječa komunalna oprema 52,94 100,94 
Nova komunalna oprema 4,73 13,68 
SKUPAJ 57,67 114,62 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka: 
 eno obračunsko območje: ureditveno območje LN Bič 
 obračunski stroški za novo in obstoječo komunalno opremo 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v prejšnji preglednici); 
preračun na površino parcel iz programa opremljanja 
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,5:0,5 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 1 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / 15.02.2008) = 115,6/111,3 = 1,039 
 
Komunalni prispevek za celotno območje Bič znaša 369.520,80 EUR ali 58,91 EUR/m2 
gradbene parcele. Pri izračunu upoštevamo realne površine parcel in ne površine gradbenih 
parcel, povzete iz LN Bič. V tem primeru bi bil komunalni prispevek 362.821,56 EUR ali 
60,06 EUR/m
2
. Komunalni prispevek se tem zavezancem v praksi ne odmeri posebej. Strošek 
komunalnega opremljanja v višini komunalnega prispevka je vključen v ceno komunalno 
opremljenih stavbnih zemljišč, ki jo plačajo novi lastniki ob nakupu parcele. 
 
5.4.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Občina Nazarje je od lastnikov odkupovala oziroma odkupuje komunalno neopremljena 
stavbna zemljišča in je izbrala najugodnejšega izvajalca komunalne opreme, skladno z 
Zakonom o javnem naročanju (UL RS št. 128/06, 16/08). Izvedena je bila parcelacija na 
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podlagi lokacijskega načrta. Ko bodo parcele komunalno opremljene, se bodo prodajale na 
draţbi.  
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Občina Nazarje je januarja 2008 za odkup neopremljenih zemljišč predvidela ceno 12 
EUR/m
2
. Trg nepremičnin kaţe višjo vrednost zemljišča.  
 
ETN (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina Nazarje, naselje Šmartno ob Dreti, 940 (k.o. 
Šmartno ob Dreti), parcela znotraj naselja Šmartno ob Dreti – površina 872 m2, 
pogodbena cena 16.568 EUR: 19 EUR/m
2
.  
 
V ETN je evidentiran primer prodaje zazidljivega zemljišča za gradnjo v Šmartnem ob Dreti 
na prosto konkurenčnem trgu s pogodbeno ceno 19 EUR/m2, DDV je vključen. 
Vn = 19 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Komunalno opremljene parcele namerava občina prodajati na draţbi po določeni izklicni ceni 
parcel, ki bo izračunana kot vsota cene komunalno neopremljenih parcel ter vrednosti nove in 
obstoječe komunalne opreme, izračunane v obliki komunalnega prispevka. Vrednosti bo 
prištet še dva odstotni davek na promet z nepremičninami (2% davek). Pri izračunu stroškov v 
obliki komunalnega prispevka za določitev vrednosti opremljenih parcel se upoštevajo realne 
površine parcel in ne površine gradbenih parcel, ki so določene v sprejetem programu 
opremljanja. Realne površine parcel so geodetsko izračunane površine odmerjenih parcel in 
so različne od gradbenih parcel iz programa opremljanja, po katerem so določeni parametri 
kot podlaga za izračun komunalnega prispevka. Realne površine vseh parcel (6.273 m2) so 
večje od gradbenih iz programa opremljanja (6.040,67 m2). 
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Izklicna cena vsake izmed neopremljenih parcel, z 2% davkom: 
V = KP (ene parcele z realno površino parcele in neto tlorisno površino objekta) + (cena enote 
realne površine neopremljene parcele ∙ realna površina parcele) + 2% davek 
V = (PP ∙ (0,5 ∙ Cp) + NTP ∙ (0,5 ∙ Ct)) ∙ I + PP ∙ Vn + 0,02 ∙ V (brez davka) 
I (junij 2009 / 15.02.2008) = 115,6/111,3 = 1,039 
 
Izklicna cena vseh parcel, z 2% davkom: 
V = (6.273 m
2
 ∙ 28,83 EUR/m2 + 3.168 m2 ∙ 57,31 EUR/m2) ∙ 1,039 + 6.273 m2 ∙ 12,47 
EUR/m
2
 + 2% davek 
V = 454.766,92 EUR + 0,02 ∙ 454.766,92 EUR 
V = 463.862,26 EUR 
Izklicna cena na enoto realne površine parcel, z 2% davkom: 
V = 73,95 EUR/m
2
 
 
Za vsako parcelo se bo izračunala izklicna cena za prodajo, ki se bo spreminjala glede na 
povpraševanje, zato bodo dejanske (sklenjene) cene različne od predvidenih izračunanih 
vrednosti in primerljive s trgom nepremičnin. Kot vrednost komunalno opremljenih parcel 
upoštevamo podatke za primerljiva zemljišča na trgu nepremičnin.  
 
V ETN ni podatkov o transakcijah s komunalno opremljenimi zemljišči v občini Nazarje, zato 
ocenimo vrednost na podlagi primerjave s podobnimi zemljišči v drugih (bliţnjih) občinah. 
Za primerjavo upoštevamo faktorje, ki vplivajo na trţno vrednost zemljišč: velikost, oblika, 
lokacija, status in komunalna opremljenost zemljišča. Za primerjavo izberemo zemljišča, ki so 
čim bolj podobna ocenjevanemu po velikosti, obliki, čim bliţe občini Nazarje, z 
zagotovljenimi priključki na cesto, vodovod, kanalizacijo in elektriko ter s plačanim 
komunalnim prispevkom, kar velja tudi v primeru zagotovljenega gradbenega dovoljenja.  
 
Ocenjevano zemljišče v območju Bič je stavbno zemljišče, velikosti 6.273 m2, pribliţno 
pravokotne oblike, na robu strnjenega podeţelskega naselja Šmartno ob Dreti. Zagotovljeni so 
cesta, vodovod, kanalizacija, elektrika, urejeno je gradbeno dovoljenje. Prodajale se bodo 
komunalno opremljene stavbne parcele, velikosti 600 – 1000 m2, zato za primerjavo 
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upoštevamo transakcije s tako velikimi zemljišči. V ETN so primeri prodaje podobnih 
(primerljivih) zemljišč v občinah Mozirje, Polzela, Kamnik. 
 
ETN: (15.6.2009)  
 Zazidljivo zemljišče – komunalno opremljeno, občina Mozirje, naselje Mozirje, 920 
(k.o. Mozirje), parcela 343/13 – površina 899 m2, pogodbena cena 60.000 EUR: 66,74 
EUR/m
2
.  
 Zazidljivo zemljišče – z gradbenim dovoljenjem, občina Polzela, naselje Breg pri 
Polzeli, 991 (k.o. Orla vas), parcela 639/12 – površina 941 m2, pogodbena cena 70.575 
EUR: 75 EUR/m
2
.  
 Zazidljivo zemljišče – z gradbenim dovoljenjem, občina Kamnik, naselje Spodnje 
Stranje, 1893 (k.o. Stranje), parcela 469/18 – površina 976 m2, pogodbena cena 85.000 
EUR: 87,09 EUR/m
2
.  
 
Vrednost komunalno opremljenega zemljišča na območju Bič je ocenjena kot aritmetična 
sredina primerljivih cen zemljišč iz dejanskih primerljivih transakcij 76,28 EUR/m2. 
Vo = 76,28 EUR/m
2
 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč na območju Bič je enak razliki vrednosti opremljenih 
in neopremljenih stavbnih zemljišč. Ob preračunu na enoto realne površine parcel znaša: 
PV = Vo – Vn = 76,28 EUR/m2 – 19 EUR/m2 
PV = 57,28 EUR/m
2
 
 
5.4.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot denarne vrednosti 
na površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
diagramu v poglavju 7.  
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E, JR, TK. 
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 Stroški komunalne opreme: 51,94 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 60,06 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 57,28 EUR/m2. 
 
V primerjavi s stroški komunalne opreme (51,94 EUR/m2) in komunalnim prispevkom (60,06 
EUR/m
2) je prispevek k vrednosti zemljišča (57,28 EUR/m2) niţji in bliţe stroškom opreme. 
Parametri so med seboj različni, ker so pridobljeni iz različnih, med seboj neodvisnih, 
nepovezanih virov podatkov. 
 
 
5.5 KRAHELNOVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Lega Občine Mozirje v Sloveniji; lega območja Krahelnovo v Občini Mozirje 
(SURS, PISO, 2009) 
Figure 13: Location of the municipality Mozirje in Slovenia; location of the area Krahelnovo 
in the municipality Mozirje (SORS, GISM, 2009) 
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5.5.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Mozirje 
Katastrska občina: Mozirje 
 
 
 
Slika 14: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja 
Krahelnovo je označena z rdečo črto (PISO, 2009)  
Figure 14: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Krahelnovo is marked with red line (GISM, 2009)  
 
Opis območja 
 
Območje Krahelnovo leţi v severnem delu naselja Mozirje ob regionalni cesti Mozirje - 
Golte. Na severozahodni strani meji na travnik, na severovzhodni strani na regionalno cesto in 
stanovanjsko pozidavo, na jugovzhodni strani na zeleni pas Starega trškega jedra naselja 
Mozirje, na jugozahodni strani na pozidavo naselja in potok Trnava. 
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Predvideno območje ureditve za gradnjo je v naravi utrjena, komunalno opremljena in delno 
pozidana površina, ki se na severu nadaljuje v travnik. Predstavlja zaokroţeno površino med 
potokom in cesto proti Ţekovcu, na severnem obrobju Mozirja. Zemljišče leţi v neposredni 
bliţini naselbinskega spomenika – trškega jedra občinskega središča Mozirje. Na jugovzhodni 
strani zemljiškega kompleksa je zeleni pas starega trškega jedra. Obravnavano območje se od 
ceste na severu rahlo nagiba proti pozidavi na jugovzhodu in potoku na jugozahodu.  
 
 
 
Slika 15: Prikaz območja Krahelnovo v naravi s ceste, s severovzhodne strani (Vlasta 
Miklavţin, 11.6.2009)  
Figure 15: Display of the area Krahelnovo from the road from the northeastern side (Vlasta 
Miklavţin, 11.6.2009) 
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjenega leta 1989 in 
srednjeročnega druţbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986 do leta 1990, 
usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje. UG ZSO št. 2/02, 8/00. 
 Odlok o lokacijskem načrtu Krahelnovo. UL RS št. 4/06. 
 
Namembnost, funkcija območja 
Zazidalno območje Krahelnovo leţi znotraj območja urejanja občinskega lokacijskega načrta 
Krahelnovo (LN Krahelnovo). Velikost območja lokacijskega načrta znaša pribliţno 9.083 
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m
2. Zaokroţeno območje opremljanja zemljišč, skupaj s cesto površine 1.092 m2, obsega 
8.974 m
2. Za izgradnjo celotne javne infrastrukture novega cestnega omreţja in parkirišča je 
potrebno zagotoviti 1.210 m
2
 površine v območju urejanja. Velikost gradbenih parcel meri 
7.743 m
2
.  
 
Na obravnavanem območju mešane namenske rabe je dovoljena gradnja enostanovanjskih in 
dvostanovanjskih objektov ter ureditev zelenih parkovnih površin. Predvidenih je devet 
objektov, sedmih enostanovanjskih in dveh dvostanovanjskih, praviloma podolgovate oblike 
in vertikalnega gabarita P+M. Pozidava ne predvideva podkletitev. Objekti so postavljeni 
vzporedno z regionalno cesto, s slemeni vzdolţ daljše stranice. Dvostanovanjska objekta sta 
predvidena na severu in severozahodu območja. Neto tlorisna površina objektov je 2.797 m2.  
 
5.5.2 Komunalna oprema 
 
Komunalna oprema je povzeta po naslednji dokumentaciji in podrobneje opisana v prilogah 
(Priloga A): 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodruţinskih stanovanjskih hiš 
KRAHELNOVO. UL RS št. 31/06.  
 Odlok o lokacijskem načrtu Krahelnovo. UL RS št. 04/06. 
 Lokacijski načrt Krahelnovo. Januar 2006. Št. projekta LN27/05. Sevnica, AR projekt 
d.o.o. 
 Projekt za izvedbo. Ureditev infrastrukture lokacijskega načrta Krahelnovo. Marec 
2006. Št. projekta 2814/06. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor d.d. 
 Situacija po izvedbi. Komunalna ureditev za stanovanjsko pozidavo – Krahelnovo. 
Oktober 2006. Mozirje, Občinska uprava Občine Mozirje. 
 
Območje se opremlja z javno gospodarsko infrastrukturo tako, da se novo omreţje priključuje 
na obstoječa omreţja izven območja lokacijskega načrta, z izgradnjo podzemnih primarnih 
vodov. Izven območja lokacijskega načrta poteka izvedba priključitve območja na cestno, 
električno, vodovodno, kanalizacijsko, telefonsko in KTV omreţje naselja Mozirje.  
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V območju ureditve se zgradi in uredi naslednja javna gospodarska infrastruktura:  
 cestno omreţje z novim priključkom na regionalno cesto, druge javne površine, 
parkirišče in ureditev zelenih površin,  
 vodovodno omreţje za oskrbo z vodo,  
 dva hidranta,  
 prestavitev vodovoda v privatni lasti,  
 kanalizacijsko omreţje za odvajanje odpadnih vod,  
 meteorni jaški, lovilci olj in meteorna kanalizacija,  
 omreţje za oskrbo z električno energijo,  
 rekonstrukcija obstoječega zračnega NN voda,  
 javna razsvetljava,  
 telefonsko omreţje.  
 
5.5.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja infrastrukture 
in obsegajo ureditve izven območja urejanja in v samem območju ureditve. Ocenjeni stroški 
izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih obnovitev, ureditev in gradnje v skladu z LN 
Krahelnovo. Projektna dokumentacija se krije iz občinskega proračuna. Sredstva se povrnejo 
iz naslova komunalnega prispevka investitorjev v objekte v območju Krahelnovo. Skupni 
stroški komunalnega opremljanja so opredeljeni v PGD in PZI ter v programu opremljanja, ki 
jih je zagotovila občina za komunalno ureditev območja Krahelnovo. Dejanski stroški so bili 
ugotovljeni v situaciji po izgradnji komunalne opreme. 
 
Površina gradbenih parcel: 7.743 m2 
 
Stroški in vrste komunalne opreme so opredeljeni v naslednji preglednici. 
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Preglednica 9: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Krahelnovo 
Table 9: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Krahelnovo 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Program opremljanja 
(marec 2006) 
115.985,90  
(brez cene zemljišča) 
C, V, K, E, TK 14,98 
PGD, PZI 
(marec 2006) 
204.037,96  
(z 20% DDV)  
C, V, K, JR, KRS 26,35 
Situacija (občinska 
uprava, okt. 2006) 
303.625,56  
(z DDV) 
C, V, K, E, JR, TK 39,21 
 
Presoja podatkov in dejanski stroški 
Najnatančnejši in dejanski vir stroškov komunalnega opremljanja je situacija stroškov po 
izvedbi opremljanja, ki jo je posredovala Občina Mozirje, ki je pripravljavec komunalnega 
opremljanja območja. Situacija odstopa od sicer precej natančno ocenjenih podatkov v PGD 
in PZI. Podatki iz situacije vključujejo stroške za vse vrste komunalne opreme, dejansko 
zgrajene na območju. Program opremljanja vključuje predvidene stroške ureditve in gradnje 
javne gospodarske infrastrukture cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega, elektro, 
telefonskega in kabelskega TV omreţja, brez stroškov (cene) za zemljišča. Podatki o 
ocenjenih stroških, prikazani v odloku o programu opremljanja, so obračunski in ne dejanski 
stroški. Stroški ocenjeni v PGD ne vključujejo stroškov električnega in telekomunikacijskega 
omreţja. Najnovejši vir stroškov občine, pridobljeni po situaciji, pomenijo dejanske stroške 
komunalnega opremljanja območja Krahelnovo. 
 
Situacija po izvedbi. Komunalna ureditev za stanovanjsko pozidavo – Krahelnovo. 
Oktober 2006. Mozirje, Občinska uprava Občine Mozirje, Javno podjetje Komunala d.o.o. 
Mozirje. 
 Vsi stroški v zvezi s komunalno ureditvijo za stanovanjsko pozidavo, vključno s 
stroški celotnega zemljišča LN Krahelnovo: 111.048.731,00 SIT. 
 Skupni stroški komunalne ureditve za stanovanjsko pozidavo, vključujoč stroške 
zemljišč za komunalno opremo: 72.760.829,84 SIT oziroma 303.625,56 EUR. 
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Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / oktober 2006) = 115,6/105,4 = 1,097 
 
Preglednica 10: Ocena vseh stroškov iz projektantskega predračuna po vrstah komunalne 
opreme – predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (EUR); dolţina in 
strošek dolţinske enote komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike)  
Table 10: An estimate of all costs deriving from the design estimate by types of municipal 
infrastructure – estimated costs for the entire implementation of the new network (EUR); 
length and cost per unit of length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity)  
Vrste stroškov Dolţina vodov (m) Stroški (SIT/EUR) S/D (EUR/m) 
zemljišče za GJI*   6.087.098,84 / 25.401,01 - 
projekt  10.143.000,00 / 42.325,99 - 
ceste 198 12.562.165,00 / 52.420,99 264,8 
vodovod 250 10.763.881,00 / 44.916,88 179,7 
meteorna kanalizacija 234 6.375.930,00 / 26.606,28 106,4 
fekalna kanalizacija 292 7.031.321,00 / 29.341,18 
elektrika 242 (izmerjeno LN) 2.070.000,00 / 8.637,96 35,7 
razsvetljava  6.150.000,00 / 25.663,50 - 
telefon  3.355.434,00 / 14.001,98 - 
KRS  8.222.000,00 / 34.309,80 - 
SKUPAJ  72.760.829,84 / 303.625,56  
*zemljišče za cesto in za zaokroţitev območja: 1.092 + 139 = 1.231 m2 
 
Dejanski stroški znašajo 303.625,56 EUR ali 39,21 EUR/m2.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
 
Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski (revalorizirani) stroški komunalnega opremljanja območja Krahelnovo s 
cesto, vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo in telekomunikacijami 
(telefon, KRS): 333.077,23 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 43,02 EUR/m2, z 20% DDV in 
revalorizirani. 
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5.5.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
Občina Mozirje je za območje celotne občine sprejela odlok o programu opremljanja in 
gradivo kot sestavni sel odloka kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. Še pred 
programom za celo občino je bil narejen in z odlokom sprejet program opremljanja za 
območje LN Krahelnovo. Komunalni prispevek se zavezancem obračuna na podlagi 
podrobnega programa za Krahelnovo. 
 Odlok o programu opremljanja s komunalno infrastrukturo zemljišč za gradnjo v 
Občini Mozirje in podlage za odmero komunalnega prispevka. UL RS št. 64/07. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodruţinskih stanovanjskih hiš 
KRAHELNOVO. UL RS št. 31/06. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
V obračunske stroške za izračun parametrov, ki so podlaga za izračun in odmero 
komunalnega prispevka, so vključeni stroški cestnega omreţja, oskrbe z vodo, 
kanalizacijskega, električnega, TK in KTV omreţja. Komunalni prispevek je določen po 
cenah v decembru 2005.  
 Obračunski stroški – skupna ocenjena vrednost stroškov izvedbe javne gospodarske 
infrastrukture: 115.985,90 EUR (27.794.860,00 SIT), brez cene zemljišča. 
 Parametri za obračun komunalnega prispevka. 
 Površina gradbenih parcel: 7.743 m2, neto tlorisna površina objektov: 2.797 m2. 
 
Preglednica 11: Obračunski stroški gradnje komunalne opreme, preračunani na enoto mere, 
EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju Krahelnovo 
Table 11: Accounting costs of municipal infrastructure building, calculated per unit of 
measure, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the area 
Krahelnovo 
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere C(pi)  C(ti) 
Nova komunalna oprema 20,35 56,59 
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Podlage za odmero komunalnega prispevka: 
 eno obračunsko območje: ureditveno območje LN Krahelnovo 
 obračunski stroški za novo komunalno opremo, ki se priključuje na obstoječa omreţja  
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v prejšnji preglednici) 
 razmerje med deleţem parcele in deleţem neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 1:1 (to pomeni enak deleţ obeh delov, ki skladno s predpisi 
skupaj znašata 1, razmerje deleţev je 0,5:0,5) 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 1 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / december 2005) = 115,6/100,9 = 1,146 
 
Komunalni prispevek za celotno območje Krahelnovo znaša 362.015,38 EUR ali 46,75 
EUR/m
2
 gradbene parcele. Višina komunalnega prispevka se zavezancem obračuna tako, da 
se upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene parcele in glede na neto tlorisno 
površino objekta po predpisani obliki izračuna, prikazani v odloku o programu opremljanja.  
 
5.5.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Občina Mozirje je kupovala leta 2006 nezazidana komunalno neopremljena stavbna zemljišča 
po različnih cenah za parcele od 15 do 25 EUR/m2. Občina je plačala načrt komunalne 
opreme, izvedla parcelacijo po lokacijskem načrtu, pridobila gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo infrastrukture, izbrala izvajalca za njeno izgradnjo in komunalno opremljene 
stavbne parcele prodajala na draţbi, vsako po svoji ceni. 
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Celotno neopremljeno zemljišče, vključno s površinami za infrastrukturo, je Občina Mozirje 
kupila po ceni, ki je veljala na dan 03.08.2006. Iz stroškov za zemljišče je moţen preračun 
cele nakupne cene zemljišča (185.173,59 EUR = 44.375.000,00 SIT) na enoto površine 
celotnega (kupljenega) območja urejanja (8.974 m2). Vrednost neopremljenih zemljišč je ob 
nakupu znašala 20,63 EUR/m2 površine na območju opremljanja. 
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Današnjo vrednost neopremljenega območja pokaţejo primerljive trţne vrednosti zemljišč. V 
ETN je primer prodaje parcele v neposredni bliţini, a izven ureditvenega območja 
Krahelnovo.  
 
ETN (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina Mozirje, naselje Mozirje, 920 (k.o. Mozirje), 
parcela št. 362/14, v neposredni bliţini, juţno od območja Krahelnovo v Mozirju – 
površina 122 m2, pogodbena cena 4.880 EUR: 40 EUR/m2.  
 
Vrednost neopremljenega zemljišča je privzeta prodajna cena, preračunana na površinsko 
enoto 40 EUR/m
2
. 
Vn = 40 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Na območju Krahelnovo je komunalno opremljenih devet gradbenih parcel, ki so dosegle na 
draţbi različne cene od 55 do 67 EUR/m2 parcel. Povprečna prodajna cena za stavbne parcele 
na površinsko enoto znaša 58,56 EUR/m2 in velja decembra 2006. V ceni je vključena 
vrednost investicije v komunalno opremo, tako so novi lastniki ob nakupu parcel plačali 
stroške komunalne opreme in komunalnega prispevka ni bilo potrebno plačati, ker je bil le-ta 
vključen v ceno komunalno opremljene parcele. 
 
ETN (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – komunalno opremljeno, občina Mozirje, naselje Mozirje, 920 
(k.o. Mozirje), parcela št. 343/13, znotraj območja Krahelnovo v Mozirju – površina 
899 m
2
, pogodbena cena 60.000 EUR: 66,74 EUR/m
2
.  
 
V ETN je zabeleţen promet z eno od parcel komunalno opremljenega območja Krahelnovo, 
na katerem velja lokacijski načrt (PIA). Pogodbeno ceno na enoto površine privzamemo za 
današnjo vrednost opremljenega zemljišča 66,74 EUR/m2. 
Vo = 66,74 EUR/m
2
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Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Povečanje vrednosti zemljišč zaradi komunalne opreme je enako razliki (revaloriziranih) 
vrednosti opremljenega in neopremljenega zemljišča. Glede na trţne vrednosti je prispevek: 
PV = Vo – Vn = 66,74 EUR/m2 – 40 EUR/m2  
PV = 26,74 EUR/m
2
 
 
Če za prispevek k vrednosti upoštevamo povprečen 50% porast trţne vrednosti komunalno 
neopremljenega zemljišča v Savinjski in Koroški regiji, znaša prispevek komunalne opreme k 
vrednosti stavbnih zemljišč 20 EUR/m2. 
PV = 50% Vn = 0,5 ∙ 40 EUR/m2 
PV = 20 EUR/m
2
 
 
Prispevek komunalne opreme glede na podatke Občine Mozirje o nakupu in prodaji parcel 
konec leta 2006 znaša več, kot kaţejo podatki trga: 
PV (2006) = Vo – Vn = 58,56 EUR/m2 – 20,63 EUR/m2 = 37,93 EUR/m2 
I (junij 2009 / december 2006) = 115,6/105,4 = 1,097 
PV (2006, revalorizirana) = 41,61 EUR/m
2
 
 
5.5.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot vrednosti na 
površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7. 
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E, JR, TK. 
 Stroški komunalne opreme: 43,02 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 46,75 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 26,74 EUR/m2 oziroma 20 EUR/m2. 
 
Komunalna oprema prispeva k vrednosti stavbnih zemljišč (26,74 EUR/m2 oziroma 20 
EUR/m
2
) precej manj, kot so dejanski stroški opremljanja (43,02 EUR/m2) zemljišč in kot bi 
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znašal komunalni prispevek (46,75 EUR/m2), izračunan po veljavnem odloku o programu 
opremljanja za območje Krahelnovo.  
 
Prodajna cena opremljenih zemljišč je bila formirana tako, da je vključevala ceno 
neopremljenih zemljišč in dejanske stroške komunalne opreme, zato je bil ob prodaji parcel 
prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč v tem primeru enak oziroma podoben 
stroškom opreme 41,61 EUR/m2. Del stroškov za cesto je bil odštet, ker je cesta prešla v last 
občine, zato izklicne cene opremljenih zemljišč niso pokrile celotnih stroškov. Prispevek k 
vrednosti je za junij 2009 določen na podlagi trga nepremičnin, zato se razlikuje od ostalih 
dveh parametrov. V današnjem času trg pokaţe manjši prispevek opreme k vrednosti 
zemljišč. 
 
 
5.6 GNEČ 
 
    
 
 
 
 
Slika 16: Lega Občine Šmarno ob Paki v Sloveniji; lega območja Gneč v Občini Šmartno ob 
Paki (SURS, PISO, 2009) 
Figure 16: Location of the municipality Šmartno ob Paki in Slovenia; location of the area 
Gneč in the municipality Šmartno ob Paki (SORS, GISM, 2009) 
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5.6.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Šmartno ob Paki 
Katastrska občina: Gorenje 
 
 
 
Slika 17: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Gneč je 
označena z rdečo črto (PISO, 2009)  
Figure 17: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Gneč is marked with red line (GISM, 2009)  
 
Opis območja 
 
Ureditveno območje Gneč je zazidljiva površina nad vasjo Gorenje, ki je od vasi oddaljena 
okrog 0,6 km. Območje obdajajo kmetijske površine na vzhodu, gozd na jugu, ter posekana 
utrjena površina na zahodu in severozahodu. Dostop do zaokroţenega območja z regionalne 
ceste Gorenje - Soteska je v juţnem vogalu območja, ki je od regionalne ceste na jugovzhodu 
oddaljen pribliţno 15 m. Gneč se nahaja v zahodnem obrobju občine, poleg občinske meje, ki 
poteka po prelazu med dolino reke Pake in Savinjsko dolino. 
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Območje Gneč v naravi izgleda kot vrtičkarsko naselje, večinoma travnata površina in urejeni 
vrtovi. Obkroţajo ga kolovozne dovozne ceste do novo načrtovanih in odmerjenih parcel, na 
katerih ponekod stojijo manjši ali večji leseni enostavni in manj zahtevni objekti (vrtne ute, 
vikendi). Parcele so ponekod poraščene z grmovnim rastjem, sadnim drevjem ali jih pokrivajo 
obdelane njive oziroma vrtovi. Zemljišče se na zazidljivem predelu rahlo spušča proti severu 
in severovzhodu, severneje in vzhodno od območja pa so kmetijske površine bolj strme. 
Teren od juga proti severu pade za pribliţno 12 m. 
 
 
 
Slika 18: Prikaz območja Gneč v naravi s ceste, ki pelje mimo, severozahodno nad območjem 
(Vlasta Miklavţin, 11.6.2009)  
Figure 18: Display of the area Gneč from the road passing by northwest of the area (Vlasta 
Miklavţin, 11.6.2009)  
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter druţbenega plana 
Občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 1990 za območje Občine Šmartno ob Paki - 
dopolnjen 2002. UV MOV št. 14/04. 
 Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja imenovano Gneč. UV MOV št. 
12/07. 
 
Namembnost, funkcija območja 
V lokacijskem načrtu, narejenem za urejanje območja Gneč (v nadaljevanju LN Gneč), so 
načrtovani trajni objekti, vključno s površino in ureditvami za njihovo nemoteno rabo. 
Opremljanje zemljišč se nanaša na območje LN Gneč v površini 10.928 m2. Obravnavano 
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območje je v prostorskem planu občine označeno kot območje eno in dvostanovanjskih stavb. 
V LN Gneč je znotraj ureditvenega območja predvidena gradnja enajstih stanovanjskih hiš ter 
pripadajoče infrastrukture. Za izgradnjo celotne gospodarske javne infrastrukture je potrebno 
zagotoviti 3.550 m
2
 površine v območju urejanja in izven le tega 1.200 m2. Skupna potrebna 
površina je v izmeri 4.750 m2. Gradbene parcele skupaj merijo 9.891 m2. 
 
Ena od predvidenih enajst hiš je zasnovana kot dvojček. V objektih so lahko po dve 
samostojni bivalni enoti. Objekti bodo pritlični in z izkoriščenim podstrešjem (P+M), nekateri 
tudi podkleteni (K+P+M), ti so predvideni na parcelnih številkah, kjer je strmina terena večja. 
V posameznem objektu je dopustna ureditev poslovnih prostorov na največ tretjini površine 
etaţe. Dovoljene so dejavnosti, ki ne generirajo večje dostave in obiska (usluge, svetovanja). 
Izhodiščni tloris za posamezni objekt je 13,0 m ∙ 10,0 m. Objekti so lahko tudi manjši ali 
večji, v okviru dopustnih toleranc. Neto tlorisna površina je ocenjena na podlagi izhodiščnega 
tlorisa stavb in predpostavke dveh etaţ oziroma treh za podkletene objekte ter meri 2.880 m2. 
Ocenjeno neto tlorisno površino objektov izračunamo kot vsoto bruto tlorisnih površin stavb, 
pomnoţeno s številom etaţ in deljeno z redukcijskim faktorjem 1,16 za redukcijo (preračun) 
bruto v neto površino.  
 
5.6.2 Komunalna oprema 
 
Komunalna infrastruktura je predeljena v narejeni dokumentaciji in podrobneje opisana v 
prilogah (Priloga A):  
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodruţinskih stanovanjskih hiš v 
območju Gneč. UV MOV št. 12/07.  
 Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja imenovano Gneč. UV MOV št. 
12/07. 
 Lokacijski načrt Gneč. Maj 2005. Št. projekta Ap 202/2004. Velenje, Arhena, 
projektivno podjetje, s.p. 
 Idejna zasnova. Zasnova komunalne ureditve v LN Gneč. November 2006. Št. načrta 
910/05. Velenje, Profil, Podjetje za urbanizem, projektiranje, inţeniring in ekonomiko, 
d.o.o. 
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 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Komunalna ureditev v območju 
lokacijskega načrta Gneč. Omreţje elektrifikacije Lokacijski načrt Gneč. Julij 2007. 
Št. projekta 8/07. Velenje, BIMEL Julija Berljak s.p. 
 
Območje se opremlja z javno gospodarsko infrastrukturo tako, da se novo omreţje priključuje 
na obstoječa omreţja izven območja lokacijskega načrta. V območju ureditve se uredi in 
zgradi naslednja javna gospodarske infrastruktura: 
 cestno omreţje z novima priključkoma na lokalno cesto,  
 ureditev drugih javnih površin in ureditev zelenih površin ob izpustu voda po breţini 
na severu območja urejanja do površinskega recipienta, 
 vodovodno omreţje za oskrbo z vodo, 
 hidrant, 
 kanalizacijsko omreţje za odvajanje odpadnih vod, 
 meteorni jašek za kontroliran izpust meteorne vode in meteorna kanalizacija, 
 omreţje za oskrbo z električno energijo, 
 javna razsvetljava. 
 
5.6.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja infrastrukture 
in obsegajo ureditve izven območja urejanja in v samem območju ureditve. Ocenjeni stroški 
izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih obnovitev, ureditev in gradnje v skladu z LN 
Gneč, brez geoloških podatkov o območju urejanja. Za komunalno opremljanje območja Gneč 
je bila pripravljena le idejna zasnova komunalne ureditve v LN, na podlagi katere je bil 
narejen tudi program opremljanja. Komunalna oprema je le delno zgrajena, za izvedbo 
opremljanja celotnega območja natančnejši projekt izvedbe ni bil narejen. 
 
Površina gradbenih parcel: 9.891 m2 
 
V naslednji preglednici so prikazani trije različni viri s stroški komunalne opreme, 
preračunanimi na enoto površine gradbenih parcel. 
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Preglednica 12: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Gneč 
Table 12: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Gneč 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Program opremljanja 
(maj 2007, julij 2009) 
218.811,55 C, V, K, E 22,12 
Idejna zasnova, LN  
(nov. 2006, maj 2005) 
151.084,96  
(z DDV) 
C, V, K, E  15,27 
PGD  
(julij 2007) 
166.400,10 
(z DDV) 
C, V, K, E 16,82 
 
Presoja podatkov in dejanski stroški 
Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so podana v LN Gneč in idejni zasnovi 
komunalne ureditve. Navedeni so tudi stroški, ki niso številsko prikazani v programu 
opremljanja ali so opredeljeni brez vrednosti. V odloku o programu opremljanja so iz idejne 
zasnove privzeti obračunski stroški. Prvotni (izvorni) podatki o ocenjenih stroških komunalne 
opreme so opredeljeni v idejni zasnovi, zato je to boljši vir dejanskih stroškov komunalne 
opreme, ki jih je potrebno še revalorizirati. Najnovejši vir podatkov o stroških dela predvidene 
komunalne opreme (ceste, vodovod, kanalizacija) je ocena stroškov iz projektantskega 
predračuna v PGD za komunalno ureditev v območju LN Gneč. Prišteti je potrebno še stroške 
električnega omreţja, ki so vključeni v dejanske stroške komunalne opreme za LN Gneč. 
Dejanski stroški za komunalno opremljanje območja Gneč so ocenjeni po idejni zasnovi.  
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Komunalna ureditev v območju 
lokacijskega načrta Gneč. Omreţje elektrifikacije Lokacijski načrt Gneč. Julij 2007. Št. 
projekta 8/07. Velenje, BIMEL Julija Berljak s.p.  
 V PGD so v projektantski oceni kratko povzeti stroški komunalne in prometne 
infrastrukture v skupni vrednosti 131.696,10 EUR.  
Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / julij 2007) = 115,6/109,5 = 1,056 
 Skupni stroški komunalne ureditve, revalorizirani: 139.071,08 EUR. 
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Električno omreţje v območju Gneč zajema objekte KB, TP, NNKB in se še gradi. Stroški, ki 
so vključeni v izgradnjo električnega omreţja, brez davka, vključujejo: 
 priključni kablovod 20 kV (KB) dolţine 90 m, prereza 70 mm2: 16.020,00 EUR, 
 transformatorska postaja (TP) v kovinskem ohišju do 250 kVA tip TEN 2/24: 4.400,00 
EUR, 
 NN kabelski priključki (NNKB) dolţine 223 m, preseka 70 mm2 vključno s 
prostostoječimi omaricami (3 kom): 8.500 EUR. 
 Skupni stroški: 28.920 EUR, brez DDV; 34.704 EUR, z DDV. 
I (junij 2009 / julij 2007) = 115,6/109,5 = 1,056 
 Skupni stroški, z 20% DDV, revalorizirani: 36.647,42 EUR. 
 
Dejanski skupni stroški so ocenjeni kot vsota revaloriziranih stroškov iz PGD za ceste, 
vodovod in kanalizacijo ter stroškov električne opreme:  
Sd = S (C, V, K) ∙ I + S (E) ∙ I  
Sd = 139.071,08 EUR + 36.647,42 EUR = 175.718,50 EUR 
 
Preglednica 13: Ocena vseh stroškov iz projektantskega predračuna v PGD (EUR); dolţina in 
strošek dolţinske enote komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike) 
Table 13: An estimate of all costs deriving from the design estimate in DCPm (EUR); length 
and cost per unit of length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity)  
Vrsta komunalne opreme Dolţina vodov (m) Stroški (EUR) S/D (EUR/m) 
Cestno omreţje 309,58 44.080,16 142,4 
Kanalizacijsko omreţje 664,10 79.553,73 119,8 
Vodovodno omreţje 190,00 8.062,21 42,4 
SKUPAJ (brez elektrike)  131.696,10  
Električno omreţje 313  34.704,00 110,9 
SKUPAJ, z 20% DDV  166.400,10  
 
Ocenjeni dejanski stroški za komunalno opremljanje območja Gneč so po idejni zasnovi 
ocenjeni na 151.084,96 EUR oziroma 15,27 EUR/m
2
 (brez malih čistilnih naprav in 
električnih omaric, ki so hišni priključki), glede na PGD pa znašajo 166.400,10 EUR ali 16,82 
EUR/m
2
.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
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Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski (revalorizirani) stroški komunalnega opremljanja območja Gneč s cesto, 
vodovodom, kanalizacijo, elektriko: 175.718,50 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 17,77 EUR/m2, z DDV in 
revalorizirani. 
 
5.6.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
Občina Šmartno ob Paki je sprejela odlok o programu opremljanja in podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za celotno območje Občine Šmartno ob Paki. Pred tem je bil sprejet 
odlok o programu opremljanja za območje Gneč. Skladno z novim programom opremljanja se 
za objekte znotraj območja urejanja podrobnega prostorskega načrta plača komunalni 
prispevek za komunalno opremo iz odloka za celo občino, ustrezno po obračunskih območjih, 
in komunalno opremo iz podrobnega prostorskega načrta, za katero je izdelan nov program 
opremljanja, ki je dopolnitev programa opremljanja za celo občino. Komunalni prispevek se 
zavezancu na območju Gneč obračuna kot vsota komunalnega prispevka po obeh odlokih.  
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za 
območje Občine Šmartno ob Paki. UV MOV št. 9/08, 6/10. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodruţinskih stanovanjskih hiš v 
območju Gneč. UV MOV št. 12/07.  
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
Komunalni prispevek se na datum primerjave izračuna na osnovi programov opremljanja za 
Gneč in Občino Šmartno ob Paki. Kasneje se komunalni prispevek izračuna in odmeri na 
osnovi spremenjenega programa opremljanja za Občino Šmartno ob Paki. V odloku o 
programu opremljanja za območje Gneč skupni obračunski stroški komunalne opreme 
zajemajo le stroške izgradnje nove lokalne komunalne opreme območja. Za ostalo obstoječo 
in načrtovano komunalno infrastrukturo, ki jo zavezanci koristijo, so stroški opredeljeni v 
programu opremljanja za celo občino. Po odloku za celo občino plačajo prispevek za ceste in 
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javno razsvetljavo, vodovod, odlagališča odpadkov, ekološke otoke in javne površine. 
Podlage za odmero komunalnega prispevka so opredeljene v obeh odlokih.  
 Skupna ocenjena vrednost obračunskih stroškov izvedbe lokalne javne gospodarske 
infrastrukture – nove komunalne opreme: 185.724,42 EUR (brez DDV). 
 Obračunski stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo za celo občino: 
9.107.160 EUR. 
 Površina gradbenih parcel: 9.891 m2, neto tlorisna površina objektov: 2.880 m2. 
 
Preglednica 14: Obračunski stroški gradnje komunalne opreme, preračunani na enoto mere, 
EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju Gneč 
Table 14: Accounting costs of municipal infrastructure building, calculated per unit of 
measure, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the area 
Gneč 
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere C(pi)  C(ti) 
Obstoječa in načrtovana oprema – v odloku za celo občino 4,181 23,196 
Nova lokalna komunalna oprema – v odloku za Gneč 12,81 71,43 
SKUPAJ 16,991 94,626 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka – odlok za Občino Šmartno ob Paki: 
 obračunska območja: ceste in javna razsvetljava, javne površine in odlagališča 
odpadkov – občina, vodovod – Velenje, ekološki otoki – Gorenje  
 obračunski stroški za obstoječo in načrtovano komunalno opremo 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v prejšnji preglednici); 
parametra sta vsota prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme  
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,3:0,7 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 0,8 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / 05.06.2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka – odlok za območje Gneč: 
 eno obračunsko območje: ureditveno območje LN Gneč 
 obračunski stroški za novo lokalno komunalno opremo 
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 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp = 3.069,06 SIT/m2 in Ct = 
17.118,08 SIT/m
2
 (v EUR v prejšnji preglednici) 
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,7:0,3 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 1 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / december 2005) = 115,6/100,9 = 1,146 
 
Komunalni prispevek za območje Gneč po odloku za Gneč znaša 172.346,04 EUR ali 17,42 
EUR/m
2
 gradbene parcele, po odloku za območje cele občine znaša 50.613,86 EUR ali 5,12 
EUR/m
2
 gradbene parcele. Skupni komunalni prispevek je 222.959,90 EUR ali 22,54 
EUR/m
2
 zazidljive parcele. Komunalni prispevek se zavezancem odmeri glede na površino 
parcele in neto tlorisno površino objekta.  
 
5.6.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Parcele na območju Gneč so odmerjene, kot je predvideno v lokacijskem načrtu, in so last 
zasebnikov. Občina zemljišč ne bo odkupovala, zagotovila je izdelavo projektne 
dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme. Komunalna oprema iz programa opremljanja 
še ni zgrajena v celoti. Delno je zgrajen vodovod na lastne stroške enega od lastnikov. 
Izvedena je elektrifikacija. Predvidoma občina ne bo gradila komunalne opreme na območju 
Gneč, ampak bodo to uredili lastniki parcel. Sredstva za izgradnjo opreme v proračunu občine 
ne bodo zagotovljena. Sklenjena bo pogodba o opremljanju med občino in lastniki, ki bodo s 
tem oproščeni dela komunalnega prispevka, izračunanega na podlagi programa opremljanja za 
območje Gneč.  
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
ETN (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina Šmartno ob Paki, naselje Gorenje, 962 (k.o. 
Gorenje), parcela 603/9, znotraj območja Gneč – površina 1,098 m2, pogodbena cena 
40.000 EUR: 36,43 EUR/m
2
.  
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Primerljiva ponudba za zemljišče v bliţini območja Gneč je objavljena na portalu spletne 
trgovine Bolha.com. 
 
Bolha.com: (oktober 2008) 
 Zemljišče – Šmartno ob Paki; ravna, sončna, zazidljiva parcela na mirni lokaciji 5 km 
od Velenja, Šoštanja, Mozirja; na parceli je manjša brunarica, voda; gradbeno 
dovoljenje za elektriko je pridobljeno: 39,1 EUR/m
2
. 
 
Na območju Gneč imamo podatek o prodaji ene parcele. Izvedena je bila transakcija, ki je 
evidentirana v evidenci trga nepremičnin (ETN) na dan 21. 11. 2008 in znaša 36,43 EUR/m2. 
Del infrastrukture je ţe narejen (voda, delno elektrika), za gradnjo na parceli je potrebno 
plačati še komunalni prispevek.  
I (junij 2009 / 21.11.2008) = 115,6/115,6 = 1 
Vn = 36,43 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Zemljišče v Gneču bi se na trgu nepremičnin prodajalo po ceni, ki ne vključuje poravnanega 
komunalnega prispevka. Komunalni prispevek je za Gneč potrebno poravnati naknadno, zato 
je vrednost opremljenega zemljišča ocenjena na podlagi podatkov ponudbenih cen na trgu 
nepremičnin za podobna zemljišča z zagotovljenim gradbenim dovoljenjem v občini Šmartno 
ob Paki.  
 
Bolha.com: (14. 7. 2009) 
 Zemljišče – Šmartno ob Paki; 5.680 m2 zazidljivega zemljišča, pridobitev gradbenega 
dovoljenja za devet enodruţinskih hiš je v postopku: 40 EUR/m2. 
 
Za primerjavo ocenjene vrednosti so prikazane še druge ponudbene cene opremljenih zemljišč 
v Občini Šmartno ob Paki, ki kaţejo primerljivost cen. 
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Nepremicnine.net: (08.07.2008) 
 Zazidljivo zemljišče v Rečici ob Paki, ob glavni cesti sredi naselja v ravnini, na njem 
so priključki javne kanalizacije, elektrike, vode in drugo: 60 EUR/m2. 
 Zazidljivo zemljišče v Šmartnem ob Paki, z gradbenim dovoljenjem (pridobitev 
gradbenega dovoljenja za devet enodruţinskih hiš je v postopku): 40 EUR/m2. 
 
Na Bolha.com je bila objavljena ponudba za kompleks devetih parcel, velikosti 5.680 m
2
, na 
pobočju nad Šmartnem ob Paki s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. V tem primeru 
komunalnega prispevka ni potrebno plačati. Po internih podatkih investitorja gradnje bo cena 
znašala 35.000 EUR za parcelo, kar za devet parcel pomeni 55,46 EUR/m2.  
Vo = 55,46 EUR/m
2
 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Cena komunalno opremljenega zemljišča se z izgradnjo opreme poveča za vse stroške, ki pri 
tem nastanejo, a komunalni prispevek s tem še ni plačan.  
 
Prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišča izračunamo kot razliko (o)cen 
opremljenega in neopremljenega zemljišča. 
PV = Vo – Vn = 55,46 EUR/m2 – 36,43 EUR/m2  
PV = 19,03 EUR/m
2
 
 
5.6.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot vrednosti na 
površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7. 
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E. 
 Stroški komunalne opreme: 17,77 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 22,54 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 19,03 EUR/m2. 
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Prispevek k vrednosti (19,03 EUR/m
2) ne odstopa veliko od stroškov (17,77 EUR/m2), ki so 
niţji, in komunalnega prispevka (22,54 EUR/m2), ki je višji. Podobnost je le naključna, saj so 
podatki ocenjeni iz različnih virov podatkov in zanesljivost ni najvišja. 
 
 
5.7 BREG PRI POLZELI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 19: Lega Občine Polzela v Sloveniji; lega območja Breg pri Polzeli v Občini Polzela 
(SURS, MOP ARSO, LUZ d.d., 2009) 
Figure 19: Location of the municipality Polzela in Slovenia; location of the area Breg pri 
Polzeli in the municipality Polzela (SORS, MESP SEA, UPIL, 2009) 
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5.7.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Polzela 
Katastrska občina: Polzela 
 
 
 
Slika 20: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Breg pri 
Polzeli je označena z rdečo črto (Atlas okolja, 2009)  
Figure 20: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Breg pri Polzeli is marked with red line (Environmental Atlas, 2009) 
 
Opis območja 
 
Nova soseska se nahaja ob regionalni cesti v naselju Breg pri Polzeli. Je 1,5 km oddaljena od 
avtocestnega priključka ter slab kilometer od občinskega središča Polzela. Regionalna cesta v 
loku obkroţa območje od severozahoda do jugovzhoda in tvori severni oziroma 
severovzhodni rob območja. V severozahodnem vogalu se v kriţišču proti jugu odcepi lokalna 
cesta, ki vodi skozi obstoječo poselitev, ki na zahodu meji na obravnavano novo sosesko. Z 
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juţne strani se naselje nadaljuje v travnik. Dostop do objektov je preko nove dovozne ceste, ki 
je vezana s skupnim priključkom na obstoječo regionalno cesto Velenje – Dobrteša vas. 
 
Pozidano območje stanovanjskih hiš z zgrajeno komunalno infrastrukturo in zunanjo 
ureditvijo leţi na izbrani sončni in ravni lokaciji, blizu stičišča za Slovenijo in Savinjsko 
regijo pomembnih prometnih poti in večjih urbanih središč, po večini je obkroţeno s 
podeţelsko pozidavo. Nova soseska stanovanjskih hiš se na trgu nepremičnin ponuja pod 
imenom »Savinjski log – soseska prijaznih ljudi!«. 
 
 
 
Slika 21: Prikaz območja Breg pri Polzeli v naravi s ceste na vzhodnem vogalu (Vlasta 
Miklavţin, 3.6.2009)  
Figure 21: Display of the area Breg pri Polzeli from the road in the eastern corner (Vlasta 
Miklavţin, 3.6.2009)  
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Ţalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega druţbenega plana 
Občine Ţalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 
2002. UL RS št. 71/03. 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Ţalec z oznako PUP2. 
UL RS št. 35/96, 98/00. 
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Namembnost, funkcija območja 
Območje urejanja stavbnih zemljišč v naselju Breg pri Polzeli – »zaselek Breg«, v pribliţni 
površini 10.423,57 m2, je v prostorskem planu preteţno namenjeno za poselitev. Tudi v 
prostorskih ureditvenih pogojih (PUP2), ki veljajo na tem območju, je glede na namen tu 
območje za poselitev (gradnja stanovanjskih objektov). Funkcija vseh, do poletja 2007 
zgrajenih objektov, je izključno stanovanjska. Skupna površina gradbenih parcel meri 8.730 
m
2
. Za izgradnjo celotne gospodarske javne infrastrukture je potrebna zagotovitev 1.736 m
2
 
površine v območju urejanja. Tolikšno površino predstavljajo prometnice. 
 
V ureditvenem območju druţinske soseske je investitor zgradil trinajst enostanovanjskih hiš 
in štiri dvojčke s skupno osmimi stanovanjskimi enotami. Hiše tipov Avrora, Vesta in Diana v 
novem stanovanjskem naselju druţinskih hiš na Bregu pri Polzeli na datum primerjave na 
svoji spletni strani za investitorja ponuja podjetje Kapitol Nepremicnine, d.o.o. iz Celja. Tip 
Avrora je enostanovanjska druţinska hiša tlorisne dimenzije 9,10 ∙ 11,90 m. Na 152,69 m2 
tlorisne površine so pritličje, mansarda. Hiš tipa Avrora je skupaj deset. Tlorisne dimenzije 
treh enostanovanjskih druţinskih hiš tipa Vesta znašajo 8,45 ∙ 13,54 m. Tlorisna površina 
157,15 m
2
 predstavlja bivalni prostor v dveh nadstropjih, pritličju ter mansardi. Dvojčki tipa 
Diana so štirje. V njih je skupaj osem stanovanjskih enot s tlorisno površino 134,43 m2 ter 
dvema etaţama v vsaki od enot. Tlorisne dimenzije stanovanjskih objektov tega tipa znašajo 
11,50 m ∙ 15,25 m. Vsaka stanovanjska enota ima balkon in teraso. 
 
        
 
Slika 22: Tipi hiš »Avrora«, »Vesta« in »Diana«  
(www.kapitol-nepremicnine.si/savinjskilog, maj 2008) 
Figure 22: Types of houses »Avrora«, »Vesta« and »Diana« 
(www.kapitol-nepremicnine.si/savinjskilog, May 2008)  
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5.7.2 Komunalna oprema 
 
Predvidena komunalna oprema je navedena v sledeči dokumentaciji in podrobneje opisana v 
prilogah (Priloga A): 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju »zaselka Breg«. UL RS 
št. 138/06. 
 Novo naselje druţinskih hiš Savinjski log na Bregu pri Polzeli. April, maj 2008. Celje, 
Kapitol nepremicnine. www.kapitol-nepremicnine.si/savinjskilog. 
 
Druţinsko naselje stanovanjskih hiš na Bregu pri Polzeli je opremljeno z vso potrebno 
infrastrukturo: asfaltiranimi cestnimi povezavami, urejenimi ulicami s pločniki ter ulično 
razsvetljavo, plinovodom, kanalizacijo vezano na čistilno napravo in telekomunikacijskimi ter 
električnimi priključki. Območje ureditve se priključuje na obstoječo komunalno 
infrastrukturo. Vsi novi infrastrukturni vodi so speljani do oziroma v vsak posamezni objekt s 
primarnimi razvodi.  
 
V območju je urejena in zgrajena naslednja javna gospodarske infrastruktura:  
 cestno omreţje z izgradnjo novega priključka na regionalno cesto in s pločnikom, ki se 
na novo priključuje tudi na občinsko lokalno cesto – peš promet,  
 vodovodno omreţje za oskrbo z vodo,  
 hidrantno omreţje,  
 kanalizacijsko omreţje za odvajanje odpadnih vod,  
 omreţje za oskrbo z električno energijo,  
 telekomunikacijsko omreţje in omreţje kabelske televizije,  
 plinovodno omreţje.  
 
5.7.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja infrastrukture 
in obsegajo ureditve izven območja urejanja in v samem območju ureditve. Ocenjeni stroški 
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izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih in v skladu s predloţeno projektno 
dokumentacijo.  
 
Za območje Savinjski Log na Bregu pri Polzeli je občina pripravila program opremljanja, ki 
vsebuje stroške prometne in komunalne infrastrukture. Stroške s komunalno opremo na 
celotnem območju je plačal investitor, s katerim je občina sklenila pogodbo o opremljanju. 
Investitor stanovanjske soseske je zagotovil PGD (tudi za elektrifikacijo) in zgradil objekte. 
Območje je  v celoti pozidano. 
 
Površina gradbenih parcel: 8.730 m2 
 
Preglednica 15: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Breg pri Polzeli 
Table 15: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Breg pri Polzeli 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Program opremljanja 
(december 2006) 
154.274,12  
(z DDV) 
C, V, K 17,67 
PZI za električno omreţje 
(maj 2007) 
26.300,19  
(brez DDV) 
E 3,6 
Ocena vseh stroškov 211.028,25  
(z DDV) 
C, V, K, E 24,17 
 
Presoja podatkov in dejanski stroški 
Za izgradnjo celotne gospodarske javne infrastrukture so ocenjeni stroški prikazani v 
programu opremljanja za območje v naselju Breg pri Polzeli. Komunalno opremo je zgradil 
zasebni investitor, ki podatkov ne ţeli dati, zato natančnejših podatkov o dejanskih stroških 
komunalnega opremljanja nimamo, imamo podano oceno stroškov s strani občine. Edini točni 
vir predvidenih stroškov je program opremljanja, vendar upoštevamo podatek občine, ki je 
eden od podpisnikov pogodbe o opremljanju, ki vsebuje podatek o dejanskih stroških.  
 
176 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju »zaselka Breg«. UL RS 
št. 138/06. 
Projekt za izvedbo. Elektrifikacija NN priključkov za stanovanjske stavbe. December 
2006. Št. projekta 640/2006-NN. Slovenska Bistrica, L Projekt d.o.o. 
Ocena dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju zaselka Savinjski 
log na Bregu pri Polzeli. September 2007. Polzela, Občinska uprava Občine Polzela. Celje, 
Kapitol nepremicnine (interni podatki).  
 Skupni stroški so ocenjeni v programu opremljanja. Skupna projektantska ocenjena 
(predračunska) vrednost stroškov izvedbe javne gospodarske infrastrukture, vključno z 
vrednostjo zemljišča za ceste, vodovod, kanalizacijo: 154.274,12 EUR, z DDV. 
 Izgradnja komunalne opreme je potekala v obdobju julij - september 2007. 
 Med investitorjem in Občino Polzela je bila sklenjena pogodba o opremljanju ter ob 
prevzemu komunalne opreme oziroma njeni predaji upravljavcem narejen zapisnik, 
kjer so opredeljeni dejanski stroški izvedbe komunalnega opremljanja (ceste, 
vodovoda, kanalizacije). Po podatkih občine so dejanski stroški pribliţno enaki 
skupnih stroškov iz programa opremljanja. Prihaja do manjših odstopanj okrog 5 - 6%, 
za nekatere vrste komunalne infrastrukture so stroški nekoliko višji, za druge niţji od 
ocene v programu opremljanja. V skupni vrednosti so stroški pribliţno 5% višji. 
Investitor ne ţeli dati podatkov o stroških.  
Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / september 2007) = 115,6/105,4 = 1,097  
 PZI – Elektrifikacija NN priključkov. Elektrifikacijo je (v večjem delu) opravilo 
podjetje Elektro Celje d.d. Gradbena dela je delno opravil tudi investitor stanovanjskih 
objektov (njegovi stroški niso poznani). Investitor je izvedel sekundarne NN 
priključke od priključno merilnih omaric do stanovanjskih objektov. Po projektu PZI 
gre za zemeljske kable, katere dolţina je grobo ocenjena na skupaj 400 metrov.  
I (junij 2009 / december 2006) = 115,6/109,5 = 1,056 
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Preglednica 16: Podatki o stroških podjetja Elektro Celje d.d. v zvezi z elektrifikacijo NN 
priključkov v zaselku Savinjski log (EUR), brez DDV 
Table 16: Information on costs of the firm Elektro Celje, with regard to electrification of low 
tension connectors in the hamlet Savinjski log (EUR), excluding VAT 
Vrsta stroškov Višina stroškov (EUR) 
gradbena dela 2.665,30 
elektromontaţna dela 19.834,89 
Gradbena in elektromontaţna dela z izdelavo geodetskega 
posnetka 400 m poloţenih kablov  
3.800 
SKUPAJ, brez DDV 26.300,19 
 
Dejanski stroški so ocenjeni kot vsota ustrezno revaloriziranih skupnih stroškov (iz programa 
opremljanja za C, K, V), povečanih za 5% skupnih stroškov (iz programa opremljanja za C, 
K, V), in stroškov električnega omreţja (E), vključno z DDV.  
Sd = Spo (C, V, K) ∙ I + 5% Spo (C, V, K) ∙ I + (S (E) + 20% DDV) ∙ I 
Sd = 154.274,12 EUR ∙ 1,097 + 7.713,71 EUR ∙ 1,097 + (26.300,19 + 5.260,04) ∙ 1,056 
Sd = 211.028,25 EUR 
 
Preglednica 17: Ocena stroškov in dolţine za štiri vrste komunalne opreme, z DDV; strošek 
dolţinske enote komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike) (Občinska 
uprava Občine Polzela, maj 2008; Elektro Celje d.d., december 2006) 
Table 17: An estimate of costs and length of four types of municipal infrastructure, including 
VAT; the cost per unit of length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity) 
(Municipal Administration of the Municipality Polzela, May 2008; Elektro Celje, December 
2006)  
Vrsta komunalne opreme Dolţina vodov (m) Stroški (EUR) S/D (EUR/m) 
Ceste 285 177.700,65 215,7 
Vodovod 364 
Kanalizacija 144 
Elektrika 313 33.327,60 106,5 
SKUPAJ  211.028,25  
 
Kot višina dejanskih stroškov je privzeta ocenjena vrednost dejanskih stroškov in znaša 
211.028,25 EUR ali 24,17 EUR/m
2
.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
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Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski (revalorizirani) stroški komunalnega opremljanja območja Breg pri Polzeli s 
cesto, vodovodom, kanalizacijo, elektriko: 211.028,25 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 24,17 EUR/m2, z DDV in 
revalorizirani. 
 
5.7.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
V Občini Polzela je sprejet odlok o programu opremljanja za celo občino. Za območje 
urejanja stavbnih zemljišč v naselju Breg pri Polzeli »zaselek Breg« podrobnejši prostorski 
načrt ne obstaja, velja PUP. Na pobudo investitorja je bil narejen in z odlokom sprejet 
program opremljanja, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka na tem območju.  
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela. UL RS 
št. 6/08. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju »zaselka Breg«. UL RS 
št. 138/06. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se stroški zemljišča za javno gospodarsko 
infrastrukturo in stroški infrastrukture delijo na površino gradbene parcele in na neto tlorisno 
površino objektov. Iz ocene obračunskih stroškov (zmanjšane za deleţ sofinanciranja občine) 
z vrednostjo zemljišča za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, skupne površine parcel 
in neto največje moţne tlorisne površine objektov na obračunskem območju sledi cena 
opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct).  
 Obračunski stroški so enaki skupni projektantski ocenjeni vrednosti stroškov izvedbe 
javne gospodarske infrastrukture, zmanjšani za znesek iz proračuna občine (19.794,00 
EUR): 134.480,00 EUR.  
 Površina gradbenih parcel: 8. 730 m2, neto tlorisna površina objektov: 3.073,79 m2. 
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Preglednica 18: Obračunski stroški gradnje komunalne opreme, preračunani na enoto mere, 
EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju Breg pri Polzeli 
Table 18: Accounting costs of the municipal infrastructure building, calculated per unit of 
measure, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the area 
Breg pri Polzeli 
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere Cp  Ct 
Gospodarska javna infrastruktura za obravnavano območje  15,59  43,34  
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka – odlok za območje zaselka na Bregu pri Polzeli: 
 eno obračunsko območje: ureditveno območje »zaselek Breg« 
 obračunski stroški za gospodarsko javno infrastrukturo 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp = 3.738,30 SIT/m2 in Ct = 
10.387,17 SIT/m
2
 (v EUR v prejšnji preglednici) 
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,7:0,3 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 1 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / december 2006) = 115,6/105,4 = 1,097 
 
Občina Polzela izračunava in odmerja komunalni prispevek za zaselek Breg po odloku o 
programu opremljanja za to območje. Komunalni prispevek za celotno območje zaselka Breg 
znaša 148.353,79 EUR ali 16,99 EUR/m2 gradbene parcele. Če bi komunalni prispevek 
izračunavali po odloku, ki velja za celo občino, bi bil prispevek niţji, in sicer 121.731,80 
EUR ali 13,94 EUR. Komunalni prispevek se zavezancem odmeri glede na površino parcele 
in neto tlorisno površino objekta.  
 
V primeru Brega pri Polzeli komunalnega prispevka ob nakupu hiše ni treba plačati, ker so 
zemljišča zazidana in je bil komunalni prispevek s pridobitvijo gradbenega dovoljenja 
poravnan. 
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5.7.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Investitor je kupil zazidljiv, komunalno neopremljen del zemljišča v naselju Breg pri Polzeli. 
Uredil je parcelacijo zemljišča, z Občino Braslovče sklenil urbanistično pogodbo, zemljišče 
komunalno opremil in zgradil stanovanjske stavbe, ki jih skupaj s parcelami preko spletne 
strani oglašuje in prodaja na datum primerjave nepremičninska agencija Kapitol 
Nepremicnine. Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč je vsebovan v razliki med ceno 
objektov z zemljišči, ki se prodajajo, in ceno kupljenega neopremljenega zemljišča. 
 
Dejanska cena same komunalne opreme in vrednost opremljenih stavbnih zemljišč nista 
znani, zato je cena, po kateri bi se prodajale komunalno opremljene parcele, ocenjena. Nekaj 
podatkov o ponudbenih cenah zemljišč na območju naselja Breg pri Polzeli je na voljo na 
spletnih straneh za promet z nepremičninami. 
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Po podatkih predstavnice občinske uprave Občine Braslovče s področja prostora je bilo 
neopremljeno zemljišče kupljeno leta 2006 po ceni 30 EUR/m2, kar je pomenilo vrednost 
neopremljenega zemljišča.  
 
Zaradi ugodne lokacije (bliţina avtoceste) je cena zemljišča zelo narasla nad 30 EUR/m2. Iz 
podatkov evidence trga nepremičnin (ETN) se pogodbene cene izvedenih nakupov 
(neopremljenih) stavbnih zemljišč na območju Brega pri Polzeli v Občini Polzela, v obdobju 
od februarja 2008 do junija 2009, gibljejo od 10 – 70 EUR/m2. Povprečna vrednost zemljišč, 
na podlagi izbranih primerljivih izvedenih transakcij znaša 42,31 EUR/m2.  
 
Vrednost je izračunana na osnovi primerjave štirih (4) primerov opravljenih transakcij na 
Bregu pri Polzeli, kjer zemljišča ureja plan ali PIA. Upoštevamo transakcije z zemljišči, ki so 
po velikosti primerljiva s parcelami za stanovanjsko gradnjo, pribliţno 500 – 1.000 m2.  
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ETN: (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – PIA, občina Polzela, naselje Breg pri Polzeli, 991 (k.o. Orla 
vas), parcela 624/3 – površina 643 m2, pogodbena cena 16.000 EUR: 24,88 EUR/m2. 
 Zazidljivo zemljišče – PIA, občina Polzela, naselje Breg pri Polzeli, 991 (k.o. Orla 
vas), parcela 639/10 – površina 810 m2, pogodbena cena 28.350 EUR: 35,00 EUR/m2. 
 Zazidljivo zemljišče – PIA, občina Polzela, naselje Breg pri Polzeli, 992 (k.o. 
Polzela), parcela 326/110 – površina 808 m2, pogodbena cena 55.500 EUR: 68,69 
EUR/m
2
. 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina Polzela, naselje Breg pri Polzeli, 992 (k.o. 
Polzela), parcela 414/5 – površina 861 m2, pogodbena cena 35.000 EUR: 40,65 
EUR/m
2
. 
 
V ponudbah na spletnih straneh Nepremicnine.net in Bolha.com gre po večini za bolj ali manj 
opremljena zemljišča (a brez komunalnega prispevka), zato so vrednosti previsoke za 
primerjavo z neopremljenim zemljiščem. Po ocenah nepremičninskega podjetja, ki prodaja 
nepremičnine (hiše, stanovanja) na Bregu pri Polzeli, so neopremljena zemljišča v naselju 
Polzela vredna 60 – 65 EUR/m2, na Bregu pri Polzeli pa okrog 40 – 60 EUR/m2. Vrednost 
neopremljenega zemljišča v Savinjskem logu na Bregu pri Polzeli ocenjujemo na podlagi 
primerljivih transakcij v ETN na 42,31 EUR/m
2
. 
Vn = 42,31 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Zemljišča z zgrajenimi hišami v območju Breg pri Polzeli se prodajajo po določenih cenah za 
vsako parcelo posebej. Povprečna cena za komunalno opremljeno zazidano stavbno zemljišče 
na območju zaselka Breg pri Polzeli znaša 359,52 EUR/m2 (brez DDV) površine parcel. Ker 
sama nepozidana opremljena zemljišča niso bila v prodaji, je potrebno vrednost oceniti.  
 
Na spletni strani Nepremicnine.net je več oglasov prodaje zemljišč na Bregu pri Polzeli. Od 
teh velja nekaj ponudbenih cen za zemljišča z zagotovljenimi priključki komunalne opreme 
na parcelah, vendar komunalni prispevek v cene ni vključen, zato niso primerne za primerjavo 
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in oceno vrednosti komunalno opremljenega zemljišča obravnavanega območja Breg pri 
Polzeli.  
 
ETN: (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – gradbeno dovoljenje, občina Polzela, naselje Breg pri Polzeli, 
991 (k.o. Orla vas), parcela 639/12 – površina 941 m2, pogodbena cena 70.575 EUR: 
75 EUR/m
2
. 
 
V ETN je evidentirana cena zemljišča na Bregu pri Polzeli z gradbenim dovoljenjem, kar 
privzemamo kot ceno komunalno opremljenega zemljišča po 75 EUR/m2. 
Vo = 75 EUR/m
2
 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč, ki ga dosega na trgu nepremičnin, je 
razlika ocenjene trţne vrednosti opremljenega in nakupne cene neopremljenega zemljišča. 
Komunalni prispevek je vključen v ceni 75 EUR/m2. 
PV = Vo – Vn  
PV = 75 EUR/m
2
 – 42,31 EUR/m2 
PV = 32,69 EUR/m
2
 
 
5.7.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot denarne vrednosti 
na površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7.  
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E. 
 Stroški komunalne opreme: 24,17 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 16,99 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 32,69 EUR/m2. 
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V primerjavi z ocenjenimi stroški opreme iz programa opremljanja (24,17 EUR/m2) in 
komunalnim prispevkom (16,99 EUR/m
2
) je ocenjen prispevek 32,69 EUR/m
2
 precej večji od 
stroškov in komunalnega prispevka, skoraj dvakrat večji od komunalnega prispevka. 
Sorazmerno visoko razliko prispevka k vrednosti od stroškov in komunalnega prispevka 
pojasnjuje vključenost dobička investitorja v prodajno ceno zazidanih ali nezazidanih 
stavbnih zemljišč.  
 
 
5.8 MALE BRASLOVČE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 23: Lega Občine Braslovče v Sloveniji; lega območja Male Braslovče v Občini 
Braslovče (SURS, PISO, 2009) 
Figure 23: Location of the municipality Braslovče in Slovenia; location of the area Male 
Braslovče in the municipality Braslovče (SORS, GISM, 2009) 
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5.8.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Braslovče 
Katastrska občina: Male Braslovče 
 
 
 
Slika 24: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Male 
Braslovče je označena z rdečo črto (PISO, 2009)  
Figure 24: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Male Braslovče is marked with red line (GISM, 2009)  
 
Opis območja 
 
Zemljišče urejanja se nahaja ob reki Savinji v borovem gozdičku, v naselju Male Braslovče. 
Oddaljeno je okrog 30 m od Savinje, 300 m od Preserskega jezera in 5 km od uvoza na 
avtocesto A1 Koper-Maribor (uvoz Šentrupert). Ravninsko območje, ki leţi med poseljenimi 
območji na jugu, jugozahodu in severu, je orientirano pravokotno na Savinjo v smeri 
severovzhod-jugozahod in v večjem delu pokrito z gozdom, predvsem na severu in nekoliko 
redkeje na jugozahodu, drugje je travnik. Na severovzhodu meji na cesto, vzporedno z reko 
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Savinjo, mimo jugozahodnega vogala teče potok Letuška Struga, v severozahodnem vogalu 
pa se območje nadaljuje v travnate in njivske kmetijske površine. Regionalna cesta skozi 
Male Braslovče teče jugozahodno od obravnavanega območja na povprečni oddaljenosti 75 
m. 
 
 
 
Slika 25: Prikaz območja Male Braslovče v naravi z jugovzhodne meje območja (Vlasta 
Miklavţin, 12.6.2009)  
Figure 25: Display of the area Male Braslovče from the southeastern border of the area 
(Vlasta Miklavţin, 12.6.2009)  
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče. UL RS št. 16/08. 
 Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče. UL RS št. 16/08. 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v 
Malih Braslovčah. UL RS št. 109/05. 
 
Namembnost, funkcija območja 
V strateškem aktu občine je območje ob Savinji v Malih Braslovčah označeno kot območje 
stanovanj. Sprejete so spremembe zazidalnega načrta vikend naselja (ZN Male Braslovče). V 
obstoječem ZN Male Braslovče je zemljišče predvideno za taborjenje. Na teh površinah se 
načrtuje izgradnja športno rekreacijskega območja s spremljajočimi objekti in gradnja 
enodruţinskih stanovanjskih hiš s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. V predvidenih 
individualnih stanovanjskih objektih je moţno urediti prostore za okoljsko nemotečo 
dejavnost (šiviljstvo, pisarna), pod pogojem, da se ne poslabšajo bivalni pogoji ter ob 
upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja. Skupna površina parcel na območju 
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opremljanja znaša, skladno s programom opremljanja, 11.394,68 m2, od tega za gradnjo 
enostanovanjskih objektov 8.883,00 m
2
 v lasti investitorja. Po izvedeni parcelaciji dejanska 
površina parcel meri 8.886,67 oziroma zaokroţeno 8.887 m2. Za obe cesti je potrebnih 456,38 
m
2. Obravnavano območje je razparcelirano, še nezazidano, a ţe skoraj v celoti komunalno 
urejeno. 
 
Na vzhodnem delu območja ob lokalni cesti so predvidene površine za športno rekreativne 
dejavnosti krajanov. Predvidenih 9 stanovanjskih objektov bo lociranih v treh sklopih, 
zahodno od rekreacijskega območja. V vsakem od treh vzporednih sklopov so umeščeni trije 
objekti. Prvi sklop meji na rekreacijsko območje, drugi je v osrednjem delu, tretji sklop 
objektov pa poteka vzporedno s predvideno enosmerno dovozno cesto na skrajno zahodnem 
delu ureditvenega območja. Največje dovoljene dimenzije nepodkletenih objektov so 15,00 m 
∙ 13,00 m, brez nasutja, etaţnost objektov je P+IP. Večnamenski objekt bo maksimalno 
dimenzij 15,00 m ∙ 15,00 m, nepodkleten, etaţnost objekta je P+IP. Skupna ocenjena neto 
tlorisna površina objektov znaša 2.141,33 m2, od tega novo predvidenih stanovanjskih 
objektov 1.781,33 m
2
. 
 
5.8.2 Komunalna oprema  
 
Za območje Male Braslovče je bilo narejenih več dokumentov, ki prikazujejo komunalno 
opremljenost območja; podrobneje je komunalna oprema opisana v prilogah (Priloga A): 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v 
Malih Braslovčah. UL SRS št. 109/05. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v 
spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih 
Braslovčah. UL RS št. 11/07, 87/08. 
 Dokument identifikacije investicijskega projekta. Gradnja devetih stanovanjskih hiš v 
Malih Braslovčah. November 2008. Mali Vrh, BB GIB d.o.o.  
 Projekt za izvedbo. Prometna in komunalna ureditev na območju ZN vikend naselja 
ob Savinji v Malih Braslovčah. December 2006. Št. projekta 093/06-02. Celje, Vizura 
Matko d.o.o. 
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 Urbanistična pogodba Št. 01-2008 za realizacijo programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo na območju ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah. Julij 2008. 
Naročnik Občina Braslovče, investitor VENDER d.o.o. Ţalec.  
 
Na območju urejanja se bo z novo razširila ţe obstoječa komunalna infrastruktura. Gradnjo 
vse novo predvidene komunalne infrastrukture bo izvajal investitor, s katerim je občina 
sklenila pogodbo o opremljanju. Novo predvidena komunalna infrastruktura na območju 
opremljanja zajema:  
 dve enosmerni dovozni cesti,  
 dva vodovoda s 5 nadzemnimi hidranti,  
 tri meteorne kanale s 24 revizijskimi jaški in eno ponikovalnico,  
 tri fekalne kanale z 18 revizijskimi jaški in lokalno čistilno napravo zmogljivosti 100 
PE,  
 nizkonapetostno električno omreţje,  
 javno razsvetljavo, ki bo urejena ob dovoznih cestah,  
 telekomunikacijsko omreţje,  
 organizirano zbiranje in odvoz odpadkov.  
 
5.8.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Za komunalno opremljenost celotnega območja v Malih Braslovčah je Občina Braslovče 
zagotovila in financirala program opremljanja ter PGD in PZI za prometno in komunalno 
ureditev, izvedla razpis za izvajalca komunalne ureditve ter z najugodnejšim ponudnikom 
sklenila urbanistično pogodbo, na podlagi katere investitor (izvajalec) zagotovi celotno 
komunalno opremo območja v Malih Braslovčah. Za primerjavo stroškov je priloţen DIIP (za 
gradnjo devetih stanovanjskih hiš) neizbranega ponudnika na razpisu, z oceno prihodkov, 
odhodkov ter poslovnega izida iz poslovanja pri predvideni izvedbi del v obsegu IV. gradbene 
faze.  
 
Površina gradbenih parcel: 8.887 m2 (9 parcel, v lasti investitorja), 11.398,68 m2 (10 parcel, 
ena v lasti občine). 
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Preglednica 19: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Male Braslovče 
Table 19: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Male Braslovče 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
DIIP (za 9 objektov) 
(november 2006) 
997.150,31  
(brez DDV) 
C, V, K, E 87,48  
(10 parcel) 
PZI  
(december 2006) 
248.229,75  
(z DDV) 
C, V, K  
 
27,93 
(9 parcel) 
Program opremljanja 
(feb. 2007, sep. 2008) 
312.672 C, V, K 35,18 
(9 parcel) 
Urbanistična pogodba 
(julij 2008) 
286.136,00 
(z DDV) 
C, V, K, E, JR, TK, O 32,20 
(9 parcel) 
 
Presoja podatkov in dejanski stroški 
Narejenih je več dokumentov, ki predstavljajo vire stroškov komunalne opreme. Primerjamo 
lahko stroške v različnih dokumentih. V programu opremljanja za območje v Malih 
Braslovčah so ocenjeni skupni stroški v višini 312.672 EUR oziroma 35,18 EUR/m2 
stavbnega zemljišča in 27,43 EUR/m2 celotnega območja urejanja. Za izbor izvajalca je bil 
narejen razpis. Ponudnik s predloţenim DIIP ni bil izbran. Iz finančnega dela DIIP projekta 
oziroma iz postavk poslovnega izida tudi ni mogoče točno določiti dejanskih stroškov 
komunalnega opremljanja. Kot dejanski stroški so predpostavljeni stroški v urbanistični 
pogodbi, ki se navezujejo tudi na PZI.  
 
URBANISTIČNA POGODBA Št. 01-2008 za realizacijo programa opremljanja zemljišč 
za gradnjo na območju ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah. Julij 2008. 
Braslovče.  
Pogodba je sklenjena med naročnikom Občino Braslovče ter investitorjem VENDER d.o.o., 
Ţalec, ki je izvajalec komunalnega opremljanja. V urbanistični pogodbi so stroški podani v 
skupnem znesku in niso opredeljeni po posameznih vrstah komunalne opreme. Vrednost del 
za gradnjo javne komunalne opreme zajema celotno komunalno opremo območja, brez hišnih 
priključkov in deleţ komunalnega prispevka za priključevanje na obstoječo javno lokalno 
infrastrukturo. Stroški se revalorizirajo z indeksom I. 
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Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / julij 2008) = 115,6/116,2 = 0,995 
 
Preglednica 20: Predvidena komunalna oprema na ureditvenem območju za celotno 
komunalno infrastrukturo; dolţina in povprečni (ocenjen) strošek dolţinske enote komunalnih 
vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike)  
Table 20: Anticipated municipal infrastructure in the planning area for the whole municipal 
infrastructure; length and (estimated) average cost per unit of length of communal lines 
(roads, water supply, sewer, electricity) 
Komunalna infrastruktura  Dolţina (m) Stroški (EUR) S/D (EUR/m) 
Dovozne ceste 482,7 286.136,00 136,0* 
Meteorna kanalizacija  449,2 
Fekalna kanalizacija  391,5 
Vodovod  440,1 
NN električno omreţje 340  
Javna razsvetljava - - 
TK omreţje - - 
Zbiranje in odvoz odpadkov - - 
SKUPAJ  286.136,00 ∙ I  
*Informativni izračun vseh stroškov za štiri vrste infrastrukture, ob predpostavki, da večino 
celotnih stroškov res predstavljajo stroški za te štiri vrste komunalne opreme (C, V, K, E). 
 
Električno in TK omreţje nista predmet urbanistične pogodbe. Po podpisani urbanistični 
pogodbi so stroški komunalne ureditve niţji kot v programu opremljanja, in sicer 286.136,00 
EUR oziroma 32,20 EUR/m
2
 stavbnih parcel.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
 
Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski stroški komunalnega opremljanja območja Male Braslovče s cesto, 
vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, telekomunikacijami, z 
zbiranjem in odvozom odpadkov: 286.136,00 EUR, revalorizirano 284.705,32 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 32,20 EUR/m2, z DDV, 
revalorizirano 32,04 EUR/m
2
. 
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5.8.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
Za območje cele občine je sprejet nov odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka. Na območju, ki ga opredeljujejo spremembe in dopolnitve ZN Male 
Braslovče vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah, je bil pred tem sprejet program 
opremljanja za to območje in kasneje še njegove spremembe. Na podlagi programa in 
njegovih sprememb se izračunava in odmerja komunalni prispevek.  
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Braslovče. UL RS št. 59/08. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v 
spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih 
Braslovčah. UL RS št. 11/07, 87/08. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
Vsi parametri in formule za izračun komunalnega prispevka zavezancem so opredeljeni v 
odlokih o programu opremljanja za območje ZN Male Braslovče in za celo občino Braslovče. 
Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške, zmanjšane za sofinanciranje 
drugih ter za sredstva Občine Braslovče za izvedbo predvidene komunalne infrastrukture iz 
proračuna. Obračunska vrednost investicije (stroški gradnje komunalne opreme): 241.383 
EUR. 
 Občina bo za namene izvedbe odloka o programu opremljanja za ZN Male Braslovče 
iz proračuna namenila skupno 71.289 EUR. Iz nenamenskih virov sredstev bo 
zagotovila potrebno komunalno infrastrukturo za športno-rekreacijske površine. 
Zagotovila bo sofinanciranje izgradnje električnega in telekomunikacijskega omreţja 
na tem območju. Iz tega razloga pri izračunih komunalnega prispevka upoštevamo le 
del ureditvenega območja za stanovanjske namene.  
 Po posameznih vrstah komunalne opreme in skupno za vse vrste so obračunski stroški 
preračunani na enoto skupne površine parcel (Cpij) in enoto skupne neto tlorisne 
površine objektov (Ctij) na obračunskem območju, in sicer za obstoječo in novo 
predvideno komunalno opremo, to je preračun na enoto mere.  
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 Skupna višina komunalnega prispevka predstavlja seštevek:  
– komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, izračunanega po odloku za 
območje Občine Braslovče,  
– komunalnega prispevka za novo predvideno ali rekonstruirano komunalno opremo, 
izračunanega po merilih, določenih z odlokom za ZN Male Braslovče. 
 Površina gradbenih parcel: 8.887 m2 (8.883 m2 v programu opremljanja), neto tlorisna 
površina objektov: 1.781,33 m2. 
 
Preglednica 21: Povprečni stroški – skupno za vse vrste novo predvidene komunalne 
infrastrukture, EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju Male 
Braslovče 
Table 21: Average costs – the same for all types of new anticipated municipal infrastructure, 
EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the area Male 
Braslovče 
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere Cp  Ct 
Novo predvidena komunalna oprema za obravnavano območje  27,16  135,51  
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka, opredeljene v odloku za območje vikend naselja 
ob Savinji v Malih Braslovčah: 
 eno obračunsko območje: ureditveno območje »naselje v Malih Braslovčah« 
 obračunski stroški za gradnjo novo predvidene gospodarske javne infrastrukture 
(komunalne opreme) 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v EUR/m2 v prejšnji 
preglednici) 
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,5:0,5 
 faktor dejavnosti za stanovanjsko gradnjo: 1,0  
faktor dejavnosti za gradnjo garaţ (garaţe izven stavb): 0,70 
faktor dejavnosti za nestanovanjske stavbe: 1,10 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / 31.06.2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
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Preglednica 22: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah 
komunalne opreme, EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju 
Občine Braslovče in naselja Male Braslovče za vodovod 
Table 22: Calculation of accounting costs per measure units by individual types of municipal 
infrastructure, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the 
area of the Municipality Braslovče and the settlement Male Braslovče in regard to water 
supply  
Vrsta komunalne opreme Obračunsko območje Naselje Cpi Cti 
Cestno omreţje OC vsi 8,40 29,35 
Javna razsvetljava OJR vsi 0,08 0,28 
Javne površine OJP vsi 0,18 0,64 
Vodovodno omreţje OV1 … Male Braslovče … 0,67 2,36 
Ekološki otoki OEO vsi 0,00 0,01 
SKUPAJ   9,33 32,64 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo opremo, povzeto iz odloka za 
območje cele Občine Braslovče:  
 obračunska območja za cestno omreţje, javno razsvetljavo, javne površine in ekološke 
otoke: OC, OJR, OJP, OEO (vsi – vsa naselja v občini), za vodovodno omreţje: OV1 
(za naselje Male Braslovče) 
 obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v prejšnji preglednici); 
parametra sta vsota prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme  
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,5:0,5 
 
V vikend naselju poleg športno rekreacijskega centra ob Savinji v Malih Braslovčah se 
komunalni prispevek obračunava kot vsota prispevkov za staro in predvideno komunalno 
opremo po odloku o programu opremljanja, ki je bil narejen za to območje in vsebuje podlage 
za izračun komunalnega prispevka za obstoječo in novo opremo. Za obstoječo komunalno 
opremo so povprečni stroški na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme ter po 
posameznih obračunskih območjih povzeli po odloku o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče ter vključeni v odlok za Male 
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Braslovče. Celoten komunalni prispevek za devet stanovanjskih objektov znaša 316.899,17 
EUR ali 35,66 EUR/m
2
. Prispevek za novo opremo (27,60 EUR/m
2
) je več kot trikrat tolikšen 
kot prispevek za obstoječo opremo (8,06 EUR/m2).  
 
V Malih Braslovčah investitor sam gradi komunalno opremo in na ta način plačuje komunalni 
prispevek. Z občino je sklenjena urbanistična pogodba, v kateri je skladno z odlokom za 
odmero komunalnega prispevka v Malih Braslovčah določena višina stroškov komunalne 
opreme, ki jo mora zgraditi investitor in v celoti velja kot komunalni prispevek.  
 
Na podlagi urbanistične pogodbe za izgradnjo komunalne opreme je investitor oproščen 
običajnega načina plačila komunalnega prispevka. Gradnja komunalne opreme v obsegu, 
potrebnem za gradnjo stanovanjskih stavb, predstavlja plačilo komunalnega prispevka v 
naravi. Občina Braslovče, skladno z urbanistično pogodbo, ne bo imela dodatnih zahtev za 
plačilo komunalnega prispevka, v kolikor investitor zgradi infrastrukturo v začrtanem obsegu. 
Vrednost komunalnega prispevka po urbanistični pogodbi znaša 286.136,00 EUR, kar je 
32,20 EUR/m
2
 površine devet (9) parcel in je podobno prispevku po odloku. V ceni niso 
zajeti hišni priključki in deleţ komunalnega prispevka za priključevanje na obstoječo javno 
lokalno infrastrukturo. 
 
5.8.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Za ureditev vikend naselja v Malih Braslovčah je bil izveden natečaj. Izbrana je bila 
najugodnejša varianta in narejena parcelacija. Občina ni kupovala zemljišč in jih komunalno 
opremljala. Opremljenost naj bi uredili lastniki parcel, ki kupijo neopremljeno zemljišče in 
zgradijo stavbo. Kasneje se je občina odločila, da preko izbranega izvajalca območje 
komunalno opremi, stavbne parcele pa se prodajajo kot komunalno opremljene. Po podatkih 
investitorja komunalne opreme v Malih Braslovčah (podjetje VENDER d.o.o., Ţalec) je 
zemljišče komunalno opremljeno, ni pa še podatkov o dejanskih transakcijah z opremljenimi 
zemljišči oziroma o prodaji opremljenih parcel. Cene zemljišč so podane na podlagi 
investitorjevih podatkov o nakupu nepremičnin in ponudbi za prodajo. Narejena je tudi 
primerjava z oglaševanimi oziroma ponudbenimi cenami za zemljišča obravnavanega 
območja. 
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Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Po (internih) podatkih podjetja, ki je sodelovalo pri natečaju, je bilo komunalno neopremljeno 
zemljišče leta 2006 vredno 27 EUR/m2.  
 
Investitor je komunalno neopremljeno zemljišče kupil od prvotnega lastnika parcel in na 
podlagi prodajne predpogodbe (oktober 2007) je skupna kupnina znašala 60 EUR/m2. 
 
ETN: (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – PIA, občina Braslovče, naselje Male Braslovče, 983 (k.o. Male 
Braslovče), parceli 449/179 – površina 1.483 m2 (skupna), pogodbena cena 75.000 
EUR (skupna): 50,57 EUR/m
2; površina parcele 219 m2 (PISO).  
 Zazidljivo zemljišče – PIA, občina Braslovče, naselje Male Braslovče, 983 (k.o. Male 
Braslovče), parcela 449/80 – površina 1.483 m2 (skupna), pogodbena cena 75.000 
EUR (skupna): 50,57 EUR/m
2; površina parcele 1.264 m2 (PISO). 
 
Današnjo vrednost ocenjujemo na osnovi primerjave cen iz dejansko izvedenih transakcij ob 
prometu s primerljivimi parcelami v zadnjem obdobju, objavljenih v ETN. V obdobju od 
februarja 2008 do junija 2009 sta bili v naselju Male Braslovče izvedeni transakciji 
primerljivega zemljišča dveh sosednjih parcel, ki se nahajata v bliţini ocenjevanega.  
 
Cena, ki jo privzamemo kot ocenjeno vrednost komunalno neopremljenega zemljišča, je 
50,57 EUR/m
2
.  
Vn = 50,57 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Na nepremičninskih spletnih straneh (Nepremicnine.net, Bolha.com) so bile objavljene 
ponudbe za zemljišča na območju vikend naselja v višini 110 (še prej 100) EUR/m2. Gre za 
iste parcele, ki so bile, po podatkih podjetja BB GIB d.o.o., oktobra 2007 kupljene za 60 
EUR/m
2
.  
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Objave na Nepremicnine.net: (april 2008) 
 Zazidljivo zemljišče v Malih Braslovčah na območju vikend naselja ob Savinji, 9 
zazidljivih parcel, čudovita lokacija, mir, narava; dobra priloţnost tudi za investitorje: 
100 EUR/m
2
. 
 2-krat Zazidljivo zemljišče v Malih Braslovčah; v lepi zeleni okolici ob reki Savinji; 
moţnost postavitve enodruţinske hiše velikosti 13 m ∙ 15 m, etaţost P+IP (izkoriščena 
podstreha); zemljišče bo komunalno opremljeno: 100 EUR/m2 (2-krat). 
 Zazidljivo zemljišče v Malih Braslovčah; moţnost graditve 9 enodruţinskih hiš, 
velikosti tlorisne površine do 13 m ∙ 15 m, etaţnost P+IP (izkoriščeno podstrešje); 
zemljišče bo komunalno opremljeno: 100 EUR/m2 (cena ne vključuje davka DDV). 
 
Objave na Bolha.com: (podjetje TANAL GORŠAK nepremičnine k.d., oktober 2008, 
Logatec, PE Ljubljana) 
 Zazidljivo zemljišče, kraj Male Braslovče, zemljiška knjiga urejena; ravno, sončno 
zemljišče, v lepi okolici ob reki Savinji; moţnost graditve 9 enodruţinskih hiš, tlorisa 
13 m ∙ 15 m, etaţnost P+IP (izkoriščena podstreha); zemljišče bo komunalno 
opremljeno, v ceni je plačan komunalni prispevek za 9 hiš: 110 EUR/m2 (brez 20% 
DDV). 
 Zazidljivo zemljišče, kraj Male Braslovče, zemljiška knjiga urejena; ravno in sončno 
zemljišče, v lepi zeleni okolici ob reki Savinji; moţnost postavitve enodruţinske hiše, 
velikosti 13 m ∙ 15 m, etaţnost P+IP (izkoriščena podstreha); zemljišče bo komunalno 
opremljeno, v ceni je plačan komunalni prispevek za enodruţinsko hišo: 110 EUR/m2 
(brez 20% DDV). 
 Zazidljivo zemljišče, kraj Male Braslovče, zemljiška knjiga urejena; ravno, sončno 
zemljišče, v lepi zeleni okolici ob reki Savinji; moţnost postavitve enodruţinske hiše, 
velikosti 13 m ∙ 15 m, etaţnost P+IP (izkoriščena podstreha); zemljišče bo komunalno 
opremljeno, cena je s plačanim komunalnim prispevkom za gradnjo hiše: 110 EUR/m2 
(brez 20% DDV). 
 
Ponudbe v višini 100 EUR/m2 so se v pol leta povišale na 110 EUR/m2 in v naslednjem 
polletju padle na 95 EUR/m
2
. Te ponudbe po 110 (prej 100) EUR/m
2
 predstavljajo 
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spreminjanje vrednosti obravnavanega območja, saj gre za vikend naselje ob Savinji, za devet 
hiš 13 m ∙ 15 m. Ker je znan podatek investitorja, ki prodaja opremljene parcele, in so trije 
primeri ponudb, objavljeni predvidoma za zemljišče na obravnavanem območju v Malih 
Braslovčah, je cena 95 EUR/m2 (brez DDV) upoštevana kot ocenjena vrednost komunalno 
opremljenega zemljišča. Komunalni prispevek, ki predstavlja prispevek za stroške komunalne 
opreme, je vključen v nakupno ceno 95 EUR/m2, zato velja vrednost za komunalno 
popolnoma opremljeno zemljišče (s plačanim komunalnim prispevkom). Z nakupom 
zemljišča bo komunalni prispevek poravnan.  
 
Vrednost komunalno opremljenega zemljišča je oglaševana cena opremljenih zemljišč na trgu 
nepremičnin. Investitor prodaja opremljena zemljišč po 95 EUR/m2, brez DDV, v času 
datuma primerjave. Kasneje se cena zniţa. 
Vo = 95 EUR/m
2
  
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Razlika ocenjenih vrednosti opremljenega in neopremljenega zemljišča predstavlja prispevek 
k vrednosti zemljišč: 
PV = Vo – Vn = 95 EUR/m2 – 50,57 EUR/m2 
PV = 44,43 EUR/m
2
 
 
5.8.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot vrednosti na 
površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7. 
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E, JR, TK, O. 
 Stroški komunalne opreme: 32,04 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 32,20 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 44,43 EUR/m2. 
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V primerjavi s stroški komunalne opreme (32,04 EUR/m2) za 9 parcel in komunalnim 
prispevkom (32,20 EUR/m
2
), ki sta podobna, je prispevek komunalne opreme k vrednosti 
zemljišč (44,43 EUR/m2) značilno višji. Prispevek k vrednosti je večji (tudi zato), ker 
vrednosti opremljenih zemljišč niso določene na podlagi dejanskih stroškov opreme in 
urbanistične pogodbe, kot je komunalni prispevek, ampak na podlagi postavljenih cen na trgu 
nepremičnin. Glavni razlog za odstopanje prispevka vrednosti od stroškov je predvidoma 
dobiček pri investiciji v komunalno opremo stavbnih zemljišč, ki ga nepremičninsko podjetje 
vključi v prodajno ceno zazidljivih zemljišč. Vikend naselje še ni zgrajeno, vendar je 
komunalna oprema po večini zaključena in v prodaji so opremljena zemljišča, za katera so 
stroški komunalne opreme za kupca poravnani.  
 
 
5.9 ŠMATEVŢ 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Lega Občine Braslovče v Sloveniji; lega območja Šmatevţ v Občini Braslovče 
(SURS, PISO, 2009)  
Figure 26: Location of the municipality Braslovče in Slovenia; location of the area Šmatevţ 
in the municipality Braslovče (SORS, GISM, 2009)  
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5.9.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Občina Braslovče 
Katastrska občina: Šmatevţ 
 
 
 
Slika 27: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Šmatevţ 
je označena z rdečo črto, 10 in 6 (juţneje) parcel (PISO, 2009)  
Figure 27: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Šmatevţ is marked with red line, 10 and 6 (more to the south) plots (GISM, 2009)  
 
Opis območja 
 
Obravnavano območje leţi ob lokalni cesti, ki vodi iz občinskega središča Braslovče juţno 
proti Gomilskem, blizu avtoceste Ljubljana - Maribor, okrog 215 m od nadvoza lokalne ceste 
čez avtocesto. Razmeroma ravno območje je na zahodnem delu in v jugovzhodnem vogalu 
pozidano s stanovanjskimi stavbami in kmečkimi gospodarskimi objekti, z vmesnimi 
kmetijskimi površinami in drevjem. Vzhodni in juţni rob sta občinski cesti (lokalna cesta in 
javna pot). Zahodni rob obravnavanega območja je vzhodna meja pozidanih parcel ob gozdu 
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na severozahodu in ob travniku na jugozahodu območja opremljanja. Osrednji del območja so 
travne in njivske površine, ki se nadaljujejo proti severu izven območja urejanja. 
 
 
 
Slika 28: Prikaz območja Šmatevţ v naravi z nove ceste na severozahodnem vogalu šestih 
novih parcel (Vlasta Miklavţin, 12.6.2009)  
Figure 28: Display of the area Šmatevţ from the new road in the northwestern corner of six 
new plots (Vlasta Miklavţin, 12.6.2009)  
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče. UL RS št. 16/08. 
 Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče. UL RS št. 16/08. 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevţ. UL RS št. 14/05. 
 
Namembnost, funkcija območja 
V prostorskem planu občine je (poseljeni) del območja urejanja označen kot območje 
stanovanj, na večjem osrednjem delu je planska namenska raba še vedno kmetijsko zemljišče. 
Podrobnejša namembnost zemljišča, predvidena v spremembah zazidalnega načrta Šmatevţ 
(ZN Šmatevţ), je stanovanjska. V predvidenih stanovanjskih objektih je moţna sprememba 
namembnosti za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod 
pogojem, da se ne poslabšajo bivalni pogoji. Celotno ureditveno območje ZN Šmatevţ meri 
okoli 3,00 ha. Skupna površina parcel na območju opremljanja znaša 19.325,00 m2, od tega za 
novo predvidene objekte 16.177,00 m
2. Skupna površina obstoječe ter novih dovoznih in 
internih cest je 2.489,3 m
2
.  
 
Območje je predvideno za gradnjo stanovanjskih objektov, na vzhodnem delu je definiranih 
štirinajst novih objektov ter na osrednjem zahodnem delu še štirje objekti med obstoječo 
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pozidavo, skupaj osemnajst. Tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš so 13 m ∙ 11 
m, na vzhodnem delu je etaţnost P+IP, na zahodnem delu pa K+P+IP. Skupna ocenjena neto 
tlorisna površina znaša 5.699,23 m2, od tega novo predvidenih objektov 3.854,23 m2. Na 
območju je na datum primerjave v fazi gradnje šest hiš, za katere je investitor (podjetje BB 
GIB) kupil del območja ZN Šmatevţ. Zdaj je zgrajenih vseh šest objektov (štirje dvojčki in 
dve individualni hiši) ter ena stanovanjska hiša severno in ena zahodno od območja. 
 
5.9.2 Komunalna oprema  
 
Komunalna infrastruktura je obravnavana v več dokumentih; podrobneje je infrastruktura 
opisana v prilogah (Priloga A): 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevţ. UL RS št. 14/05. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v 
spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevţ. UL RS št. 87/08, 19/09. 
 Urbanistična pogodba št. 01-2007, za realizacijo programa opremljanja zemljišča za 
gradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevţ. April 2007. Naročnik Občina 
Braslovče, investitor NLB Leasing Velenje d.o.o., Velenje, in BB GIB d.o.o., Mali 
Vrh.  
 Aneks št. 01/2009 k Urbanistični pogodbi Št.: 01/2007 za realizacijo programa 
opremljanja zemljišča za gradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevţ. Junij 2009. 
Naročnik Občina Braslovče, investitor NLB Leasing Velenje d.o.o., Velenje, in BB 
GIB d.o.o., Mali Vrh. 
 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dve stanovanjski hiši. Marec 2007. Št. 
projekta 6129. Velenje, Projektivni biro Velenje, d.d.  
 Projekt za izvedbo. Prometna in komunalna ureditev na območju ZN Šmatevţ. Mesec 
2009. Št. projekta 072/06-02. Celje, Vizura Matko d.o.o. 
 
Na obračunskem območju je ţe zgrajena naslednja komunalna infrastruktura: električno 
omreţje, vodovodno omreţje, telekomunikacijsko omreţje in dovozna cesta. Obstoječa 
komunalna infrastruktura je namenjena oskrbi obstoječih objektov, ki leţijo zahodno od 
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območja. Predvidena nova komunalna infrastruktura na območju opremljanja bo priključena 
na obstoječo in zajema:  
 rekonstrukcijo obstoječe in izgradnjo novih dovoznih in internih cest,  
 izgradnjo meteorne kanalizacije,  
 izgradnjo fekalne kanalizacije s čistilno napravo zmogljivosti 100 PE,  
 povečanje zmogljivosti obstoječega in izgradnjo novega vodovodnega omreţja s tremi 
nadzemnimi hidranti,  
 izgradnjo javne razsvetljave z 20 svetili,  
 izgradnjo električnega omreţja, vključno z demontaţo obstoječega NN omreţja (330 
m),  
 izgradnjo telekomunikacijskega omreţja. 
 
5.9.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Za celo območje ZN Šmatevţ je občina pripravila in kasneje spremenila program opremljanja. 
Za (jugovzhodni) del območja ZN je občina sklenila urbanistično pogodbo. V urbanistični 
pogodbi so definirani stroški gradnje dela komunalne opreme, ki je v pristojnosti lokalne 
skupnosti (C, V, K). Za prometno in komunalno infrastrukturo je narejen projektantski popis 
in predračun v ponudbi za izdelavo infrastrukture. Občina je zagotovila PZI prometne in 
komunalne ureditve celega območja ZN. Komunalna oprema je prikazana tudi v DIIP, ki ga je 
investitor izdelal za gradnjo prvotno načrtovanih šestih dvojčkov in štirih individualnih hiš na 
vzhodu ZN. Električno omreţje (E) je prikazano v PGD investitorja za dve prvotno zgrajeni 
stanovanjski hiši. Po spremembi namena investicije šestih namesto desetih objektov je bil 
podpisan aneks k urbanistični pogodbi. Investitor bo zgradil komunalno opremo, ki bo sluţila 
širšemu območju ZN, ne le njegovim šest parcelam. 
 
Površina gradbenih parcel: 4.890,95 m2 (6 parcel, v lasti investitorja), 8.366 m2 (10 parcel, po 
urbanistični pogodbi), 16.177,00 m2 (skupna površina iz programa opremljanja za novo 
predvidene stavbe na območju opremljanja ZN). 
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V naslednji preglednici so prikazani številni viri s stroški komunalne opreme in njihovim 
preračunom na enoto površine gradbenih parcel. 
 
Preglednica 23 Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Šmatevţ 
Table 23: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Šmatevţ 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Program opremljanja 
(sep. 2008, mar. 2009) 
696.392 C, V, K, E, JR, TK 43,05 
PGD (marec 2007) 
PZI za ZN (marec 2009) 
43.504,11  
423.540,53 (z DDV) 
E 
C, V, K 
28,87 
Projektantski popis in 
predračun (10 objektov) 
(december 2007) 
190.423,96  
(z DDV) 
C, V, K, JR 22,76 
DIIP (10 objektov) 
(december 2007) 
1.959.509  
(brez DDV) 
C, V, K, E 234,22 
Urbanistična pogodba  
- 10 objektov 
(april 2007) 
 
261.371  
(z DDV) 
 
C, V, K, JR 
 
 
31,24 
Aneks k pogodbi  
- 6 parcel  
(april 2009) 
 
151.107,76  
(z DDV) 
 
C, V, K 
 
30,90 
 
Presoja podatkov in dejanski stroški 
Za območje Šmatevţ je narejen program opremljanja, v katerem so navedeni skupni stroški 
komunalnega opremljanja. To je edini vir stroškov opremljanja celotnega območja ZN in 
celotne komunalne opreme. Stroški komunalne in prometne ureditve celega območja ZN so 
razčlenjeni in prikazani v projektantskem popisu in predračunu ter v PZI. Za investicijo deset 
objektov na jugovzhodnem delu ZN Šmatevţ je bila sklenjena urbanistična pogodba in 
narejen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V urbanistični pogodbi, ki je 
skladna s programom opremljanja, so opredeljeni predvideni skupni stroški za prometno in 
komunalno opremljanje območja investicije deset parcel. Urbanistična pogodba vsebuje 
predvidene dejanske stroške za ceste, kanalizacijo in vodovod za deset objektov. V DIIP je 
prikazan poslovni izid investiranja do III. gradbene faze, ki ne prikaţe stroškov po vrstah 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 203 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
komunalne opreme. Investitor je spremenil načrt investicije desetih v šest objektov, vendar bo 
oprema sluţila širšemu območju, vsaj prvotno predvidenim deset objektom. 
 
URBANISTIČNA POGODBA Št. 01-2007 za realizacijo programa opremljanja 
zemljišča za gradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevţ. April 2007. Med 
naročnikom Občino Braslovče ter investitorjema – dajalcem kredita NLB Leasing Velenje 
d.o.o. in podjetjem BB GIB d.o.o. April 2007. Braslovče, Občina Braslovče, Velenje, NLB 
Leasing Velenje d.o.o., Mali Vrh, BB GIB. 
Aneks št.: 01/2009 k urbanistični pogodbi Št.: 01/2007 za realizacijo programa 
opremljanja zemljišča za gradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevţ. Junij 2009. 
Naročnik Občina Braslovče, Braslovče, investitor – dajalec kredita NLB Leasing Velenje 
d.o.o., Velenje, in podjetjem BB GIB d.o.o., Mali Vrh. 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dve stanovanjski hiši. Načrt električnih 
inštalacij in električne opreme št. 6129. Marec 2007. Št. 6129. Velenje, Projektivni biro 
Velenje d.d. 
Dve stranki nastopata kot investitor za realizacijo odloka o programu opremljanja za del 
območja ZN Šmatevţ. Pogodba je bila sklenjena z namenom opremljanja zemljišč za gradnjo 
10 stanovanjskih objektov – na vzhodnem območju ZN Šmatevţ. Kasneje je prišlo do 
spremembe glede števila predvidenih objektov v šest stanovanjskih objektov in skladno s 
spremembo je bil podpisan Aneks k pogodbi. Električno omreţje, vključno z demontaţo 
obstoječega NN omreţja in TK omreţja, ni lokalna javna infrastruktura in ni predmet 
urbanistične pogodbe, zato so stroški za celotno električno opremo povzeti po PGD za dva 
nova objekta.  
 Skupno ugotovljena vrednost zmanjšanega obsega del – vrednost pogodbenih del z 
20% DDV po Aneksu št. 01 predstavlja dejanske stroške za 6 objekt iz aneksa k 
urbanistični pogodbi: 151.107,76 EUR, revalorizirajo se z indeksom I. 
Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / april 2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
 Stroški električnih inštalacij in električne opreme: 43.504,11 EUR, revalorizirajo se z 
indeksom I na junij 2009. 
I (junij 2009 / marec 2007) = 115,6/106,5 = 1,085 
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 Izračunana je višina stroškov izgradnje nove komunalne infrastrukture, vključno z 
električnim omreţjem, za 6 novih hiš, in preračunana na površinsko enoto.  
 
Dejanski skupni stroški za šest (6) objektov so ocenjeni kot vsota revaloriziranih stroškov iz 
urbanistične pogodbe oziroma aneksa k urbanistični pogodbi za ceste, vodovod in 
kanalizacijo ter stroškov električne opreme iz PGD za dve stanovanjski hiši:  
Sd = S (C, V, K) ∙ I + S (E) ∙ I  
Sd = 153.525,48 + 47.201,96 = 200.727,44 EUR 
 
Preglednica 24: Predlog investitorja glede izvedbe infrastrukture za šest (6) novih objektov, s 
podatki o stroških za tri (3) vrste komunalne infrastrukturi, navedenih v Aneksu; dolţina in 
strošek dolţinske enote komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike) 
Table 24: Investor’s advice on the implementation of infrastructure of six (6) new buildings, 
with information on costs of three (3) types of municipal infrastructure indicated in Annex; 
length and cost of unit of length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity)  
Komunalna 
infrastruktura  
Dolţina 
vodov (m) 
Stroški (EUR) S/D (EUR/m) Opomba – izračun 
Dovozna cesta C1 153,52 62.634,00 408,0 Brez asfaltiranja in 
robnikov 
Meteorna kanalizacija 
J1-J10 
102 20,174,00   237,1 Celotna vrednost iz 
P.O. 
Fekalna kanalizacija  197   
od ČN do JF6 104,50 11.848,00 Celotna vrednost iz 
P.O. 
od JF4 do JF20 64,50 6.250,00 Celotna vrednost iz 
P.O. 
od JF6 do JF7 28 2.562,59 Izračun: 28m ∙ 55,55 
EUR + 1.007,19 
EUR 
Čistilna naprava - 30.045,00 Celotna vrednost iz 
P.O. 
Vodovod 115,06  152,9  
vod 2 115,06 16.068,13 Izračun: 115,06 m ∙ 
139,65 EUR 
2 hidranta - 1.526,04 Izračun: 763,02,06 m 
EUR ∙ 2 
SKUPAJ (C, V, K)  151.107,76   
SKUPAJ (Električno 
omreţje) 
485 43.504,11 89,7 Delno strošek 
investitorja 
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Preglednica 25: Predračun za nizkonapetostno električno omreţje iz PGD projekta za dve hiši 
Table 25: An estimate of low tension electricity network from the DCPm for two houses 
Popis materiala in montaţnih del Stroški (EUR) 
Razdelilniki in omarice 3.213,15 
NN kabelski priključek 34.616,51 
10% drobni material, nabava, transport 3.782,97 
5% meritve in nadzor 1.891,48 
SKUPAJ (Elektro omreţje) 43.504,11 
 
Iz ocene navedenih virov podatkov sledi, da so stroški izgradnje nove komunalne opreme na 
celem območju glede na program opremljanja 696.392 EUR, kar na enoto pomeni 43,05 
EUR/m
2. Za manjše območje investiranja za 10 hiš so ocenjeni v urbanistični pogodbi na 
261.371 EUR ali 31,24 EUR/m
2. Najnovejši vir – predlog investitorja za 6 hiš kaţe dejanske 
stroške v višini 151.107,76 EUR oziroma 30,90 EUR/m2 gradbenih parcel. Prišteti je potrebno 
še stroške za električno opremo v višini 43.504,11 EUR ali 8,89 EUR/m2 površine 6 parcel, 
zato se stroški povečajo na 39,79 EUR/m2 (za 6 parcel).  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
 
Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Dejanski (revalorizirani) stroški komunalnega opremljanja območja Šmatevţ s cesto, 
vodovodom, kanalizacijo, elektriko: 200.727,44 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 41,04 EUR/m2, z DDV in 
revalorizirani za 6 objektov. 
 
5.9.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
Za območje cele občine je narejen program opremljanja z merili za odmero komunalnega 
prispevka. Za območje individualnih stanovanjskih hiš, ki ga opredeljujejo spremembe in 
dopolnitve ZN Šmatevţ, je bil po tem narejen in z odlokom sprejet ter kasneje popravljen 
program opremljanja, na podlagi katerega se obračunava komunalni prispevek.  
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Braslovče. UL RS št. 59/08, 31/10. 
206 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v 
spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevţ. UL RS št. 87/08, 19/09. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
Vsi parametri in formula za izračun komunalnega prispevka zavezancem so opredeljeni v 
odloku o programu opremljanja za območje ZN Šmatevţ. Opredeljeni so parametri za novo 
komunalno opremo in privzeti parametri za obstoječo opremo iz odloka za celo občino 
Braslovče.  
 Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške, zmanjšane za 
sofinanciranje drugih za izvedbo predvidene komunalne infrastrukture. Obračunska 
vrednost investicije, skladno z odlokom o programu opremljanja za območje Šmatevţ, 
je: 619.391 EUR, od tega 351.210 EUR za novo pozidavo. 
 Obračunski stroški so razdeljeni na dve različni obračunski območji: ZN Šmatevţ (za 
obstoječe objekte) in Nova pozidava (za nove objekte). Stroški so za obe obračunski 
območji posebej preračunani na enoto skupne površine parcel in enoto skupne neto 
tlorisne površine objektov na obračunskem območju – preračun na enoto mere.  
 Površina gradbenih parcel: 16.177,00 m2, neto tlorisna površina objektov: 3.854,23 m2 
(za novo pozidavo znotraj celega območja ZN). 
 Površina gradbenih parcel: 8.366 m2, neto tlorisna površina objektov: 2.229,40 m2 (za 
del ZN, območje opremljanja investitorja, po urbanistični pogodbi za 10 hiš). 
 Površina gradbenih parcel: 4.890,95 m2, neto tlorisna površina objektov: 1.361,20 m2 
(za del ZN, območje opremljanja investitorja, po aneksu k pogodbi za 6 hiš). 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo – odlok 
za opremljanje območja Šmatevţ: 
 dve obračunski območji: ZN Šmatevţ in Nova pozidava 
 obračunski stroški za gradnjo komunalne opreme, gospodarske javne infrastrukture, 
posebej za obe obračunski območji 
 preračun obračunskih stroškov po obračunskih območjih na enoto mere: Cp = 
Cp(nova) + Cp(obstoječa) in Ct = Ct(nova) + Ct(obstoječa) (v EUR/m2 v naslednji 
preglednici) 
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 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,5:0,5 
 faktor dejavnosti za stanovanjsko gradnjo: 1,0  
faktor dejavnosti za gradnjo garaţ (garaţe izven stavb): 0,70  
faktor dejavnosti za nestanovanjske stavbe: 1,10 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / 31.06.2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
 
Preglednica 26: Povprečni stroški – skupno za vse vrste nove komunalne infrastrukture po 
posameznih obračunskih območjih, EUR/m2 parcele in EUR/m2 neto tlorisne površine 
objekta, na območju Šmatevţ 
Table 26: Average costs – the same for all types of new municipal infrastructure by individual 
accounting areas, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the 
area Šmatevţ 
Obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto mere Cp  Ct 
Komunalna oprema za obravnavano območje – ZN Šmatevţ 9,20  31,20  
Komunalna oprema za obravnavano območje – Nova pozidava 21,71 91,12 
 
Preglednica 27: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah 
komunalne opreme, EUR/m
2
 parcele in EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju 
Občine Braslovče in naselja Šmatevţ za vodovod 
Table 27: Calculation of accounting costs per measure units by individual types of municipal 
infrastructure, EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the 
area of the Municipality Braslovče and the settlement Šmatevţ in regard to water supply 
Vrsta komunalne opreme Obračunsko območje Naselje Cpi Cti 
Cestno omreţje OC vsi 8,40 29,35 
Javna razsvetljava OJR vsi 0,08 0,28 
Javne površine OJP vsi 0,18 0,64 
Vodovodno omreţje OV1 … Šmatevţ … 0,67 2,36 
Ekološki otoki OEO vsi 0,00 0,01 
SKUPAJ   9,33 32,64 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, povzeto iz 
odloka za območje cele Občine Braslovče:  
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 obračunska območja za cestno omreţje, javno razsvetljavo, javne površine in ekološke 
otoke: OC, OJR, OJP, OEO (vsi – vsa naselja v občini), vodovodno omreţje: OV1 (za 
naselje Šmatevţ) 
 obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v prejšnji preglednici); 
parametra sta vsota prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme  
 razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,5:0,5 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 0,7 
 
Višina komunalnega prispevka za obstoječe objekte znotraj območja ZN se na podlagi odloka 
o komunalnem prispevku izračunava in odmerja po obračunskem območju »ZN Šmatevţ«, za 
nove objekte pa po obračunskem območju »Nova pozidava«. Prispevek za obe vrsti objektov 
vključuje novo in obstoječo opremo. Prispevek za območje nove poselitve je višji, ker v 
prispevku za obstoječe objekte nekateri stroški niso vračunani, ampak se upoštevajo le v 
komunalnem prispevku nove pozidave. Prispevek za novo opremo je na območju »Nova 
pozidava« skoraj trikrat tolikšen kot za obstoječo opremo, na območju »ZN Šmatevţ« pa je 
prispevek za novo opremo dobrih 1,5-krat tolikšen kot za obstoječo opremo. Za investitorjevo 
območje 6 novih hiš je komunalni prispevek za obstoječo in novo opremo po odloku za 
Šmatevţ 162.700,82 EUR ali 33,27 EUR/m2.  
 
Skupna višina komunalnega prispevka za vsako obračunsko območje predstavlja seštevek:  
 komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, izračunanega po Odloku o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
na območju Občine Braslovče (UL RS št. 59/08, 31/10), iz katerega so povzeti 
povprečni stroški na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme ter po 
posameznih obračunskih območij, 
 komunalnega prispevka za novo predvideno ali rekonstruirano komunalno opremo, 
izračunanega po merilih, določenih z odlokom za ZN Šmatevţ. 
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Kot plačilo dela komunalnega prispevka se šteje tudi sklenitev pogodbe o opremljanju dela ali 
celotne predvidene komunalne opreme, v skladu z ZN in izdelano projektno dokumentacijo 
ter v kvaliteti, ki omogoča prenos zgrajene komunalne infrastrukture v upravljanje izvajalcem 
javnih sluţb na območju občine.  
 
V urbanistični pogodbi med investitorjem, ki sam opremlja, in občino je izračunana višina 
komunalnega prispevka, ki ga mora investitor plačati za komunalno infrastrukturo na 
vzhodnem delu ZN Šmatevţ. Skladno s podrobnejšimi merili za izračun komunalnega 
prispevka, na podlagi odloka o programu opremljanja, je bil določen komunalni prispevek za 
novo predvideno komunalno infrastrukturo za deset (10) parcel po urbanistični pogodbi 
podobno kot komunalni prispevek po odloku in z odločbo. Vloţena sredstva investitorja 
predstavljajo plačilo tega komunalnega prispevka. Na podlagi podpisa pogodbe o opremljanju 
(urbanistične pogodbe) bo občina investitorju dala potrdilo o plačilu komunalnega prispevka. 
Zaradi spremembe v investiciji je bil podpisan aneks k pogodbi z novo določeno višino 
komunalnega prispevka za šest objektov. Dejanski (plačan) komunalni prispevek investitor 
poravna za šest (6) parcel oziroma objektov. Občini je dolţan plačati komunalni prispevek v 
višini 149.277,28 EUR ali 30,52 EUR/m2 parcele (gradbene parcele), kar je pribliţno 60-
odstotni del prispevka za 10 parcel v prvotni pogodbi.  
 
5.9.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Del ureditvenega območja LN Šmatevţ je investitor kupil leta 2006 ter pričel z gradnjo v treh 
fazah. Investitor je zagotovil potrebno dokumentacijo za gradnjo, parcelacijo, gradbeno 
dovoljenje ter gradnjo objektov in zunanjo ureditev, ki obsega gradbena, obrtniška, zemeljska 
dela in izgradnjo komunalnih vodov in objektov. Projekt je na datum primerjave v II. fazi 
gradnje. Objekti I. faze načrtovane investicije so zgrajeni. Kasneje sledi še III. faza. V času 
izračuna in primerjave se oglašujejo in prodajajo nove hiše s parcelami, ki so zdaj prodane.  
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Območje investicije v Šmatevţu je po podatkih investitorja gradnje v Šmatevţu, podjetja BB 
GIB d.o.o. iz Malega Vrha, bilo kupljeno novembra 2006 v višini 35 EUR/m2 (brez DDV) in 
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s kritjem dodatnih stroškov 7.000 EUR (kompenzacije), kar pomeni 42 EUR/m2 (brez DDV). 
Vrednost komunalno neopremljenega nezazidanega stavbnega zemljišča bi po oceni istega 
nepremičninskega podjetja, ki gradi komunalno opremo in prodaja parcele, danes bila višine 
50 – 60 EUR/m2.  
 
Ponudba na Nepremicnine.net: (15.12.2008) 
 Zazidljivo zemljišče v naselju Šmatevţ pri Gomilskem; v bliţini avtoceste Ljubljana-
Maribor, izvoz Šentrupert 4 km in izvoz Vransko 6 km daleč; parcela v ravnini, 
sončna lega, izredno lepa lokacija, bremen prosto: 50 EUR/m2. 
 
Na spletnem portalu trţnih ponudb (Nepremicnine.net) je bila v decembru 2008 objavljena 
prodajna ponudba (podjetje ELENA INVEST d.o.o., Celje) 50 EUR/m
2
 za neopremljeno 
zemljišče v naselju Šmatevţ pri Gomilskem, kjer so parcele odmerjene in bo sprejet zazidalni 
načrt za predvidenih 13 – 17 objektov, etaţnosti P + M in tlorisa 11 m ∙ 13 m, ter bo občina 
zagotovila komunalno opremo. Komunalni prispevek je še potrebno plačati. Predvidoma gre 
za isti ZN Šmatevţ, ki ureja obravnavano območje.  
Vn = 50 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Investitor je izbral gradnjo do III. podaljšane gradbene faze, zato se komunalno opremljena 
zemljišča (razen izjeme) ne prodajajo, v osnovi so namenjena za gradnjo in prodajo 
stanovanjskih hiš. Cena za stavbo z zemljiščem v povprečju znaša 275,34 EUR/m2 gradbene 
parcele (DIIP za Šmatevţ, november 2008).  
 
Ponudba na Nepremicnine.net: (2.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče v naselju BRASLOVČE, ŠMATEVŢ, 647 m2; komunalno 
urejeno zemljišče (elektro omarica, vodovodni jašek, cevovod za telekomunikacije, 
fekalna in meteorna kanalizacija, cesta), s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za 
objekt na slikah; lokacija se nahaja ob avtocesti Ljubljana-Maribor v naselju Šmatevţ 
pri Gomilskem (občina Braslovče), do izvoza/uvoza Vransko na avtocesto je 5 km 
oziroma 5 minut voţnje z avtomobilom (pribliţno enako do izvoza/uvoza Šentrupert), 
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Ljubljana – AC obroč je oddaljena cca. 25 min voţnje, Celje 15 km, Vransko 6 km; 
prodajna cena brez DDV je 60.000 EUR: 92,74 EUR/m
2
 (brez DDV). 
 
Po podatkih investitorja gradnje na območju Šmatevţ je ena parcela z urejenim gradbenim 
dovoljenjem in plačanim komunalnim prispevkom v prodaji po 60.000 EUR za 647 m2. Cena 
oziroma vrednost komunalno opremljenih parcel je tako ocenjena na 92,74 EUR/m
2
. Sicer ni 
podatkov o dejanski ceni opremljenih nezazidanih parcel. 
Vo = 92,74 EUR/m
2
 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Ocenjen prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč dobimo z razliko (ocenjene) vrednosti za 
opremljeno in nakupne cene neopremljenega zemljišča: 
PV = Vo – Vn = 92,74 EUR/m2 – 50 EUR/m2 
PV = 42,74 EUR/m
2
 
 
5.9.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot številske vrednosti 
na površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7.  
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E, JR. 
 Stroški komunalne opreme: 41,04 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 30,52 EUR/m2. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 42,74 EUR/m2. 
 
Komunalna oprema prispeva malenkost več k vrednosti zemljišč (42,74 EUR/m2), kot je 
dejanski strošek, določen v urbanistični pogodbi oziroma aneksu (41,04 EUR/m2 (6 parcel)), 
ali še občutno več kot je komunalni prispevek za območje investicije (30,52 EUR/m2 (6 
parcel)), kar pomeni, da v tem primeru trg nepremičnin najvišje vrednoti komunalno opremo.  
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5.10 VINSKA GORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 29: Lega Mestne občine Velenje v Sloveniji; lega območja Vinska Gora v Mestni občini 
Velenje (SURS, PISO, 2009)  
Figure 29: Location of the municipality Velenje in Slovenia; location of the area Vinska Gora 
in the municipality Velenje (SORS, GISM, 2009)  
 
5.10.1 Predstavitev območja 
 
Lega območja 
Lokalna skupnost: Mestna občina Velenje 
Katastrska občina: Vinska Gora 
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Slika 30: Izrez iz zemljiškega katastra in digitalnega ortofoto načrta; meja območja Vinska 
Gora je označena z rdečo črto (PISO, 2009)  
Figure 30: Cutting from the land register and digital orthophoto plan; the border of the area 
Vinska Gora is marked with red line (GISM, 2009)  
 
Opis območja 
 
Območje Vinska Gora se nahaja v sklopu osrednjega dela naselja Vinska gora, neposredno ob 
drţavni cesti Velenje – Arja vas. V obravnavanem območju je ena dvosmerna cesta, ki se 
posredno navezuje na osrednjo cesto skozi naselje. Središče naselja Vinska Gora je od 
občinskega središča Velenje oddaljeno pribliţno 6,0 km. Potok Pirešica deli površino na dve 
območji A (vzhodno) in B (zahodno). Prvo območje (A) meji na severu na cesto skozi naselje 
Vinska Gora, na vzhodu na skupino stanovanjskih hiš ter drugje na kmetijske površine in 
potok (zahodno). Drugo območje (B) meji na potok (vzhodno) in gozd, na zahodu je 
regionalna cesta Velenje – Arja vas, severno območje ponovno zamejuje potok Pirešica 
oziroma stanovanjske hiše v naselju Vinska Gora, vse do občinske ceste. Na obravnavanem 
območju ţe stoji samostojni stanovanjski objekt in nekaj manjših pomoţnih objektov, sicer 
območje Vinska Gora ni pozidano in ni komunalno opremljeno. 
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Slika 31: Prikaz območja Vinska Gora v naravi z griča preko ceste na zahodni meji (Boštjan 
Kovač, 17.6.2009) 
Figure 31: Display of the area Vinska Gora from a hill across the road on the western border 
(Boštjan Kovač, 17.6.2009) 
 
Prostorski akti, ki urejajo območje 
 Odlok o spremembah in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine 
Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter druţbenega plana občine 
Velenje za obdobje 1986 – 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela 
občine Ţalec za območje Mestne občine Velenje – dopolnjen 2002, 2009. UL RS št. 
21/90, 34/92 – za dele bivše občine Ţalec, UV MOV št. 17/88, 7/01 in 13/04, 17/10. 
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2. UV MOV št. 11/07.  
 
Namembnost, funkcija območja 
Območje lokacijskega načrta (LN) se nahaja v ureditvenem območju Vinska gora 2. LN 
Vinska Gora 2 je razdeljen na sosesko stanovanjskih hiš v območju urejanja A in poslovnih 
objektov v območju urejanja B. Območji z oznakama A in B deli potok Pirešica. V območju 
A se omogoča gradnja 40 enodruţinskih stanovanjskih hiš in 13 stanovanjskih objektov, s po 
dvema ločenima bivalnima enotama (dvojčki), skupaj 66 enodruţinskih stanovanjskih enot. V 
območju B so predvideni trije poslovni objekti za storitvene, trgovske in poslovne dejavnosti 
s pripadajočimi zunanjimi površinami in lokalna čistilna naprava za odpadne vode za 800 PE, 
ki je namenjena celotnemu ureditvenemu območju Vinska gora 2 in tudi širše.  
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Skupna površina območja LN Vinska Gora 2 obsega 63.535 m2 površin, od tega je 39.452 m2 
gradbenih parcel namenjenih novogradnji (vsota ocenjenih površin gradbenih parcel), 
15.836,40 m
2
 površin cestnemu omreţju, ekološkim otokom, trafo postaji in čistilni napravi, 
7.195 m
2
 površine je vodotok, obstoječi objekt pa stoji na parceli v velikosti 1.051 m2. 
Območje A meri pribliţno 46.600 m2 in območje B okoli 18.440 m2. Površina gradbenih 
parcel v stanovanjskem delu meri 33.802,3 m
2
.  
 
V ureditvenem območju LN so načrtovani predvideni stanovanjski in poslovni objekti, 
vključno s površinami in ureditvami za njihovo nemoteno rabo (zunanja in komunalna 
ureditev ter parkirišča) ter območje obstoječega potoka z breţinami. Največja etaţnost 
predvidenih stanovanjskih objektov je K+P+IP (klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje). 
Dopustna je ureditev dela (do ene tretjine neto površine) predvidenega stanovanjskega objekta 
v poslovne namene. Dovoljene so poslovne dejavnosti, ki ne povzročajo večje dostave, 
bistvenega povečanja obiska ter povečanja hrupa in prometa v bivalnem okolju. Vsota 
ocenjenih neto tlorisnih površin vseh objektov znaša 21.227 m2, od tega pripada 14.374 m2 
stanovanjskim objektom, 6.853 m
2
 pa poslovnim objektom. 
 
5.10.2 Komunalna oprema 
 
Opremljanje obravnavanega območja s komunalno opremo je prikazano v naslednjih 
dokumentih, podrobneje je komunalna oprema opisana v prilogah (Priloga A): 
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2. UV MOV št. 11/07. 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora – 2. UV MOV št. 18/08, 22/08. 
 Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta Vinska Gora – 
2. April 2008. Št. projekta PO-5781. Velenje, BRP Konstrukcijski biro Skornšek 
d.o.o. 
 
Navedeno območje LN se bo v celoti na novo komunalno opremilo. Območje opremljanja 
obsega naslednje komunalne objekte in naprave prometne, energetske in komunalne 
infrastrukture, opredeljene v programu opremljanja:  
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 Primarna komunalna oprema (delno): 
- čistilna naprava, 
- kanalizacijsko omreţje – fekalna kanalizacija, 
- plinovodno omreţje (informativno). 
 Sekundarna komunalna oprema: 
- ceste in pločniki, 
- elektro omreţje – javna razsvetljava, 
- elektro in telekomunikacijski koridor, 
- vodovodno omreţje, 
- plinovodno omreţje (informativno), 
- kanalizacijsko omreţje – fekalna in meteorna kanalizacija, 
- ekološki otok brez kontejnerjev za odpadke. 
 
5.10.3 Stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 
Za komunalno opremljenost območja Vinska Gora je mestna občina naročila program 
opremljanja, ki vsebuje oceno skupnih stroškov. Območje je še komunalno neopremljeno in 
mestna občina še ni pričela s pripravo PGD projekta. Izdelava PGD se bo pričela po odločitvi 
občine glede čistilne naprave. 
 
Površina gradbenih parcel: 39.452 m2 
 
Preglednica 28: Stroški in vrste komunalne opreme ter preračun na enoto površine gradbene 
parcele v posameznih virih podatkov; za območje Vinska Gora 
Table 28: Costs and types of municipal infrastructure and calculation per unit of building plot 
area according to individual information sources; for the area Vinska Gora 
Vrsta dokumentacije 
(datum) 
Stroški (EUR) 
 
Vrste komunalne 
opreme 
Stroški na enoto 
površine gradbenih 
parcel (EUR/m
2
) 
Program opremljanja 
(april 2008) 
5.311.435  
(z DDV) 
C, V, K, E, JR, TK, 
EO 
134,63 
PGD  
(junij, julij 2009) 
še ni podatka; pred 
začetkom priprave 
C, V, K, E, JR, TK, 
EO 
- 
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Presoja podatkov in dejanski stroški 
Za območje Vinska Gora je narejen program opremljanja, v katerem so navedeni skupni 
stroški komunalnega opremljanja. To je edini vir stroškov opremljanja celotnega območja. 
Niso še kupljena vsa zemljišča za gradnjo komunalne opreme in ponudbe izvajalcev izgradnje 
opreme še niso pridobljene, zato dejanski stroški izvedbe še niso znani. Iz navedenih virov 
podatkov povzamemo ocenjene skupne stroške izgradnje nove komunalne opreme na celem 
območju (stanovanjskem in poslovnem). Komunalna oprema (tip, materiali objektov in 
naprav) je za stanovanjski in poslovni del LN Vinska Gora 2 enaka, zato veljajo isti stroški na 
enoto. Samo za stanovanjski del območja bi lahko ocenili stroške kot sorazmerni del stroškov 
glede na dolţino komunalnih vodov v stanovanjskem delu območja Vinska Gora. Stroški se 
revalorizirajo z indeksom I. 
Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / april 2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
 
Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta Vinska Gora – 
2. April 2008. Št. projekta PO-5781. Velenje, BRP Konstrukcijski biro Skornšek d.o.o. 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora – 2. UV MOV št. 18/08, 22/08. 
Skupni stroški investicije znašajo za ceste, javno razsvetljavo, elektro in TK koridor, 
vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, ekološke otoke in plinovod: 5.311.435 EUR, z 
DDV. Vključeni so stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture, vključno s 
plinovodom, ter ostali stroški investicije, kot so stroški izdelave dokumentacije, programa 
opremljanja, odkupa zemljišč za GJI, razpisa in nadzora gradnje. 
 Indeks I (SURS, junij 2009) za revalorizacijo: 
I (junij 2009 / december 2008) = 115,6/115,6 = 1. 
 Skupna površina vseh zemljišč za gradnjo: PP = 39.452 m2. 
 Skupni stroški investicije: S = 5.311.435 EUR. 
 Skupni stroški investicije na površinsko enoto stavbnih zemljišč: S = 134,63 EUR/m2, 
z DDV. 
 
 
218 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
Preglednica 29: Stroški in izmerjena dolţina komunalnih vodov v programu opremljanja; 
strošek dolţinske enote komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, elektrike) 
Table 29: Costs and measured length of communal lines in the program of equipping; cost 
per unit of length of communal lines (roads, water supply, sewer, electricity)  
Vrsta komunalne opreme Dolţina vodov (m) Stroški (EUR) S/D (EUR/m) 
Cestno omreţje 1.637,3 1.341.525  819,4 
Fekalno kanalizacijsko omreţje 1.697,2 389.550 330,0 
Meteorno kanalizacijsko omreţje 1.586,1  446.785 
Čistilna naprava - 247.024 
Vodovodno omreţje 1.478,7 1.004.658 679,4 
Električno omreţje (60% S(E,TK)) 1.319,0 53.980,8 40,9 
SKUPAJ  161.749,01  
 
Ocenjeni skupni stroški izgradnje nove komunalne opreme na celem območju (stanovanjskem 
in poslovnem) znašajo 5.311.435 EUR, kar na enoto površine pomeni 134,63 EUR/m2.  
Stroški so podrobneje opisani v prilogah (Priloga B). 
 
Revalorizirani stroški in preračun na enoto mere na datum junij 2009: 
 Stroški komunalnega opremljanja po programu opremljanja območja Vinska Gora s 
cesto, vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, telekomunikacijami in 
ekološkimi otoki: 5.311.435 EUR, revalorizirano 5.396.417,90 EUR. 
 Preračun stroškov (po programu opremljanja) na enoto površine gradbenih parcel: 
134,63 EUR/m
2
, z DDV, revalorizirano 136,78 EUR/m
2
. 
 
5.10.4 Komunalni prispevek 
 
Pravne podlage 
Za Mestno občino Velenje je narejen program opremljanja z odlokom za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Posebej za območje LN Vinska 
Gora 2 je narejen program opremljanja, na podlagi katerega se pripravlja odlok (v fazi 
predloga) za obračunavanje komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno 
opremo na tem območju. Obstoječa komunalna oprema je v programu za obravnavano 
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območje označena in ovrednotena skladno z odlokom o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo v celi mestni občini, iz katerega program opremljanja za LN Vinska Gora 
2 povzema podlage za odmero komunalnega prispevka. Privzeti so parametri za primarno 
obstoječe cestno omreţje v naselju Vinska Gora, javne odprte in zelene površine in površine 
za ravnanje z odpadki. 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora - 2. UV MOV št. 18/08, 22/08. 
 Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje. UV MOV št. 13/07. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka 
Vsi parametri in formula za izračun komunalnega prispevka zavezancem so opredeljeni v 
odloku o programu opremljanja za območje LN Vinska Gora 2. 
 Obračunski stroški investicije so del skupnih stroškov investicije, ki se financirajo iz 
sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in so podlaga za odmero 
komunalnega prispevka. Obračunski stroški investicije, skladno s programom 
opremljanja za območje Vinska Gora, je: 3.678.984 EUR. 
 Obračunski stroški so preračunani na enoto površine parcel in enoto neto tlorisne 
površine objektov na območju opremljanja – preračun na enoto mere.  
 Površina gradbenih parcel: 39.452 m2, neto tlorisna površina objektov: 21.227 m2 (za 
vse predvidene objekte). 
 Površina gradbenih parcel: 33.802,3 m2, neto tlorisna površina objektov: 14.374 m2 
(za stanovanjski del območja ZN Vinska Gora 2, ocena površin za 66 stanovanjskih 
objektov po podatkih projektanta zazidalnega načrta podjetje BRP d.o.o.). 
 
Območje Vinske Gore je podrobno razdeljeno na veliko obračunskih območij za posamezne 
vrste komunalne opreme. 
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Preglednica 30: Cena opremljanja, povprečni stroški, za posamezna obračunska območja vrst 
komunalne opreme in skupno za vse vrste komunalne infrastrukture, EUR/m
2
 parcele in 
EUR/m
2
 neto tlorisne površine objekta, na območju Vinska Gora 
Table 30: Price of equipping, average costs of individual accounting areas for types of 
municipal infrastructure and the same for all types of municipal infrastructure together, 
EUR/m
2
 of plot and EUR/m
2
 of net ground plan area of the building, in the area Vinska Gora 
Obračunski stroški komunalne opreme na enoto mere Cpi  Cti 
Obračunsko območje  Oznaka 
Občinske ceste v območju LN OC1 20,28 37,69 
Primarno obstoječe cestno omreţje v naselju Vinska Gora CE_2 1,96 6,24 
Javne odprte in zelene površine JZ_2 0,48 2,06 
Javna razsvetljava OJR 0 0 
Elektro in telekomunikacijska kanalizacija OE in TK 0,44 4,24 
Vodovodno omreţje v območju LN OV1 6,45 12,00 
Primarna fekalna kanalizacija OFK1 0 0 
Sekundarna fekalna kanalizacija v območju LN OFK2 6,56 12,19 
Sekundarna meteorna kanalizacija v območju LN OMK1 11,32 21,05 
Čistilna naprava OČN 0 0 
Ekološki otok OEO 0,27 0,50 
Površine za ravnanje z odpadki RO_1 0,29 0,89 
SKUPAJ 48,04 182,51 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka – odlok za opremljanje območja Vinska Gora: 
 eno ureditveno območje Vinska Gora: celo območje za vse vrste komunalne opreme; 
za obstoječo opremo so območja širša in parametri so privzeti 
 12 obračunskih območij za vse vrste komunalne opreme: cestno omreţje, javna 
razsvetljava, elektro in telekomunikacijski koridor, vodovodno, kanalizacijsko 
omreţje, čistilna naprava, ekološki otok; brez plinovodnega omreţja (v prejšnji 
preglednici) 
 obračunski stroški za obstoječo (del) in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo 
 preračun obračunskih stroškov na enoto mere: Cp in Ct (v EUR v prejšnji preglednici) 
 razmerje med deleţem parcele in deleţem neto tlorisne površine pri izračunu 
komunalnega prispevka: 0,5:0,5 
 faktor dejavnosti za gradnjo stanovanjskih objektov: 1  
faktor dejavnosti enostavnih in objektov za prosti čas: 0,7 ter  
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faktor dejavnosti proizvodne, poslovne in druge nestanovanjske stavbe: 0,8 do 1,3 
 indeksiranje (revalorizacija): I (junij 2009 / 30.10.2008) = 115,6/115,6 = 1,000 
 
Preglednica 31: Enotna klasifikacija vrst objektov, faktor dejavnosti K (Vir: Uredba o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov drţavnega pomena (UL 
RS št. 33/03)) 
Table 31: Uniform classification of types of buildings, activity factor K (Source: Regulation 
on the introduction and use of a common classification of facilities and to identify objects of 
national importance (OG RS no. 33/03))  
Klasifikacijska št. (CC-SI) Vrsta objektov Faktor dejavnosti – K 
11 Stanovanjske stavbe 1 
111 Enostanovanjske stavbe 1 
112 Dvostanovanjske stavbe 1 
121 Gostinske stavbe 1,1 
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti 
1,3 
1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe 
1,3 
1242 Garaţne stavbe 0,7 
125 Industrijske stavbe 0,8 
230 Kompleksni industrijski objekti 0,8 
126 Stavbe splošnega druţbenega pomena 0,8 
127 Druge nestanovanjske stavbe 0,8 
21 Objekti transportne infrastrukture - 
22 Cevovodi, komunalna omreţja in 
elektroenergetski vodi 
- 
241 Objekt za šport, rekreacijo in drugi 
objekti za prosti čas 
0,7 
 Enostavni objekti 0,7 
 
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi odloka o programu opremljanja za območje 
Vinska Gora za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje. Izračunan je komunalni 
prispevek za stanovanjski del območja Vinska Gora s faktorjem za stanovanjske stavbe. 
Komunalni prispevek za 66 stanovanjskih objektov (40 individualnih hiš in 13 dvojčkov) je 
po odloku za Vinsko Goro 1.508.233,08 EUR ali 44,62 EUR/m
2
. V izračunanem 
komunalnem prispevku so ţe vključeni parametri za obstoječo infrastrukturo iz odloka za celo 
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občino. Za primerjavo je izračunan tudi komunalni prispevek za obstoječo opremo v 
stanovanjskem delu Vinske Gore po odloku za celo občino in znaša 322.998,55 EUR ali 9,56 
EUR/m
2
, kar je slaba petina prispevka, ki se obračuna na podlagi odloka o komunalnem 
prispevku za LN Vinska Gora 2.  
 
Komunalni prispevek predstavlja seštevek vseh izračunanih komunalnih prispevkov tiste 
komunalne infrastrukture, na katero se bo zavezanec lahko priključil, na obstoječo in 
predvideno. Obstoječa komunalna oprema, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je 
izven območja LN Vinska Gora 2 in je minimalna, zajema pa primarno občinsko cestno 
omreţje, ki poteka skozi naselje Vinska Gora in se nanj priključujejo predvidene ceste v LN 
Vinska Gora 2, javne odprte in zelene površine, ter površine za ravnanje z odpadki. 
 
5.10.5 Prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč 
 
Območje Vinska Gora 2 je nepozidano, razen enega stanovanjskega objekta. Zemljišča v 
območju Vinska Gora še niso komunalno opremljena in se še ne prodajajo kot komunalno 
opremljena zemljišča, zato lahko vrednost le ocenimo. Mestna občina Velenje kupuje parcele 
od zasebnikov, da komunalno opremi območje za gradnjo, predvideno v LN Vinska Gora 2. 
Ko bodo parcele opremljene, jih bo mestna občina prodajala ali na draţbi po izklicni ceni ali 
bo razpis, objavljen v uradnem listu za izbor najugodnejšega ponudnika, kupca zemljišč.  
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč 
 
Zemljišča na območju Vinska Gora je Mestna občina Velenje kupila oziroma jih kupuje za 
namen gradnje infrastrukture po 40 EUR/m
2. Toliko znaša upoštevan znesek za m2 
odkupljene površine tudi po programu opremljanja. Z isto pogodbeno ceno je v evidenci trga 
nepremičnin evidentiranih več transakcij kupoprodaj komunalno neopremljenih stavbnih 
zemljišč v naselju Vinska Gora v obdobju od 7.4.2008 do 20.4.2009, kar je enako dejanski 
nakupni ceni neopremljenih zemljišč, ki jih kupuje občina, zato je vrednost 40 EUR/m2 
realna.  
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ETN: (15.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina MOV, naselje Vinska Gora, 975 (k.o. Vinska 
Gora), parcela 534/4 – površina 892 m2, pogodbena cena 35.680 EUR: 40 EUR/m2. 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina MOV, naselje Vinska Gora, 975 (k.o. Vinska 
Gora), parcela 524 – površina 6.216 m2, pogodbena cena 248.640 EUR: 40 EUR/m2. 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina MOV, naselje Vinska Gora, 975 (k.o. Vinska 
Gora), parcela 534/1 – površina 550 m2, pogodbena cena 22.000 EUR: 40 EUR/m2. 
 Zazidljivo zemljišče – plan, občina MOV, naselje Vinska Gora, 975 (k.o. Vinska 
Gora), parcela 527/2 – površina 711 m2, pogodbena cena 28.440 EUR: 40 EUR/m2. 
 2 zazidljivi zemljišči – plan, občina MOV, naselje Vinska Gora, 975 (k.o. Vinska 
Gora), parceli 536/1, 534/2 – površina (497 + 9) m2, pogodbena cena 20.240 EUR: 40 
EUR/m
2
. 
 8 zazidljivih zemljišč – plan, občina MOV, naselje Vinska Gora, 975 (k.o. Vinska 
Gora), parcele 534/18, 534/19, 534/20, 534/26, 534/27, 534/28, 534/29, 534/30 – 
površina (3 + 73+ 669 + 158 + 337 + 79 + 779 + 172) m2, pogodbena cena 90.800 
EUR: 40 EUR/m
2
. 
 
Vrednost komunalno neopremljenih zemljišč je 40 EUR/m2. Komunalni prispevek je v vseh 
primerih nakupa zemljišča na območju Vinska Gora potrebno plačati. 
Vn = 40 EUR/m
2
 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč 
 
Vrednost komunalno opremljenih zemljišč bo določena kot izklicna cena na draţbi ali jo bo 
določil najugodnejši ponudnik – kupec. Po oceni predstavnika Urada za gospodarske javne 
sluţbe (GJI) na Mestni občini Velenje (MOV) bo izklicna cena formirana kot vsota vrednosti 
neopremljenega zemljišča in stroškov komunalne opreme po programu opremljanja stavbnih 
zemljišč na enoto zemljišča (m2 gradbene parcele) oziroma komunalnega prispevka, ki bo 
fiksen za vse parcele, okrog 25.000 do 45.000 EUR za parcele 200 do 1000 m
2. Strošek tako 
znaša okrog 50 do 60 EUR/m2. 
Vo = Vn + S = 40 EUR/m
2
 + 60 EUR/m
2
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Vo = 100 EUR/m
2
 
 
Ponudba na Nepremicnine.net: (2.6.2009) 
 Zazidljivo zemljišče v naselju VINSKA GORA, 2.966 m2; s pridobljenim gradbenim 
dovoljenjem in plačanimi komunalnimi prispevki ter projekti za izgradnjo 
stanovanjskega objekta dimenzij 31 m ∙ 12 m v dve etaţah (tri stanovanja in velika 
garaţa); na lokaciji je moţna tudi gradnja poslovnega ali poslovno stanovanjskega 
objekta podobnih dimenzij; cena 296.600,00 EUR: 100 EUR/m
2
.  
 
Na spletni strani Nepremicnine.net je objavljena prodajna ponudba za komunalno opremljeno 
zemljišča v naselju Vinska Gora, za primerljivo ali celo isto lokacijo oziroma obravnavano 
območje v višini 100 EUR/m2, zato vrednost zemljišča v objavljeni ponudbi ocenjujemo kot 
vrednost komunalno opremljenega nezazidanega stavbnega zemljišča na obravnavanem 
območju.  
Vo = 100 EUR/m
2
 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč 
 
Ocenjen prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč dobimo z razliko ocenjene vrednosti za 
opremljeno in nakupne cene neopremljenega zemljišča: 
PV = Vo – Vn = 100 EUR/m2 – 40 EUR/m2 
PV = 60 EUR/m
2
 
 
5.10.6 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
 
Trije obravnavani parametri, revalorizirani na junij 2009, so prikazani kot denarne vrednosti 
na površinsko enoto (EUR/m2) in medsebojno primerjani. Primerjava je prikazana tudi na 
grafikonu v poglavju 7. 
 Predvidena komunalna oprema: C, V, K, E, JR, TK, O, P. 
 Stroški komunalne opreme: 136,78 EUR/m2. 
 Komunalni prispevek: 44,62 EUR/m2 
Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 225 
Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
 Prispevek k vrednosti stavbnega zemljišča: 60 EUR/m2. 
 
Glede na prikazano oceno prispeva komunalna oprema k vrednosti (60 EUR/m
2
) opremljenih 
zemljišč manj kot so stroški opreme (136,78 EUR/m2) in več kot je komunalni prispevek 
(44,62 EUR/m
2). Po oceni znaša malo več, kot je cena neopremljenega zemljišča. Prispevek k 
vrednosti stavbnega zemljišča, ocenjen na podlagi podatkov na trgu nepremičnin, se po oceni 
precej razlikuje od komunalnega prispevka in še bolj od stroškov opreme. Stroški in 
komunalni prispevek sta pridobljena na podlagi programa opremljanja. Stroški so tudi 
podlaga za izračun komunalnega prispevka, zato bi morala biti bolj podobna, vendar se stroški 
ne krijejo v celoti iz komunalnega prispevka. Del stroškov krije Mestna občina Velenje, zato 
je komunalni prispevek niţji. Prispevek k vrednosti je ocenjen na podlagi drugega vira 
podatkov, zato se od ostalih dveh zelo razlikuje. Če bi bili parametri ocenjeni z večjo 
zanesljivostjo, bi bili predvidoma bolj podobni. 
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6 REZULTATI 
 
V poglavju z rezultati so povzete vse številske vrednosti parametrov, ki jih primerjamo med 
seboj. Vrednosti so preračunane na skupni imenovalec, površinsko enoto gradbenih parcel 
oziroma stavbnih zemljišč, namenjenih za gradnjo objektov znotraj obravnavanih območij. 
Rezultati so zaradi boljše preglednosti prikazani v preglednicah in na stolpičnih grafikonih. 
 
Narejene so medsebojne primerjave posameznih glavnih parametrov za vsako območje in 
primerjave vsakega parametra po vseh območjih, za katere je podatek bilo mogoče pridobiti. 
Primerjava je mogoča le, kjer obstajajo podatki, preračunani na skupni imenovalec. Podatki so 
v različnih virih različno podani in viri se po območjih zelo razlikujejo, zato je teţko najti 
skupni imenovalec. Zaradi primerjave je potrebno podatke tudi revalorizirati na isti datum. 
 
Rezultati primerjave bi bili najboljši, če bi bila vsa območja opremljena z istovrstno 
komunalno opremo, če bi za vsako območje obstajali isti viri podatkov o komunalni opremi in 
stroških opreme ter bi bili podani podatki prikazani na enak način oziroma bi opremljanje z 
istovrstno komunalno opremo potekalo po enakih postopkih. Predvsem bi bila primerjava 
laţja, če bi bila vsa območja v isti fazi opremljanja oziroma tik po izvedbi opremljenosti ter bi 
vsi podatki obstajali in bili enostavno dostopni.  
 
Med območji obstajajo razlike v načinu komunalnega opremljanja in zato v virih podatkov, 
samih podatkih, njihovi zanesljivosti in natančnosti. Najustreznejša primerjava parametrov 
med posameznimi območji je moţna na območjih enake namembnosti, enake ali vsaj podobne 
komunalne opreme, predvidene za izgradnjo in vključene v stroških komunalne 
opremljenosti, za isti vir podatkov in preračunano na isti datum primerjave.  
 
Medsebojno po območjih primerjamo stroške komunalne opreme, komunalni prispevek in 
prispevek komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč. Stroški so navedeni v različnih 
virih podatkov. Za vsako območje so določeni dejanski stroški, ki so najbolj zanesljivi izmed 
vseh. Vsa območja so primerjana med sabo po določenih dejanskih stroških. Komunalni 
prispevek je za vsako območje izračunan glede na veljaven občinski odlok, le v dveh 
primerih, kjer se komunalni prispevek plača v naravi, je določen na osnovi urbanistične 
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pogodbe, ki pa ima prav tako osnovo v sprejetem občinskem odloku. Prispevek k vrednosti je 
najbolj zanesljiv, kjer obstajajo podatki o dejanski ceni nakupa ali prodaje zemljišča ali 
obstaja ponudba za nakup. V nasprotnih primerih je vrednost bolj ali manj točno ocenjena na 
osnovi primerjave vrednosti podobnih zemljišč.  
 
Vrednosti parametrov, predvsem stroškov in komunalnega prispevka, so revalorizirane z 
upoštevanjem nominalnih indeksov gradbenih stroškov za nove stanovanjske stavbe v 
gradbeništvu (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna z letom 2008). Indeksi so 
prikazani četrtletno in preračunani na bazno leto 2005. Povprečje 2005 = 100. 
 
Za vsa območja so pridobljeni pomembni podatki o površinah gradbenih parcel in neto 
tlorisnih površinah predvidenih objektov za gradnjo ter dolţine štirih osnovnih vrst 
(minimalne) komunalne opreme, dolţine cest, komunalnih vodov oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja odpadne in padavinske vode ter vodov električnega omreţja. Kjer dolţine vodov 
niso navedene v dokumentaciji, so izmerjene in izračunane na podlagi grafičnih prilog 
dokumentacije.  
 
 
6.1 PRIMERJAVA OBMOČIJ, UGOTOVITVE IN KOMENTAR 
 
Za potrebe primerjave parametrov in območij je potreben preračun na enoto mere. Vse 
denarne vrednosti na površinsko enoto parcel (EUR/m2) primerjamo med sabo, zato je 
pomemben podatek o površinah gradbenih parcel oziroma stavbnih zemljišč, namenjenih 
za gradnjo. Poleg površine gradbenih parcel potrebujemo pri izračunu komunalnega prispevka 
površine neto tlorisnih površin objektov. Pri prodaji in nakupu stavbnih zemljišč je običajen 
preračun cene na enoto površine stavbnega zemljišča.  
 
Pri ugotavljanju podobnosti in razlik med območji po (predvideni) komunalni opremljenosti 
lahko primerjamo tudi dolžine vodov gospodarske javne infrastrukture ter njihov preračun na 
površinsko enoto stavbnih parcel. Primerjamo osnovne štiri vrste infrastrukture: ceste, 
vodovod, kanalizacijo in elektriko. 
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Preglednica 32: Površine stavbnih zemljišč za gradnjo (PP), neto tlorisne površine objektov 
(NTP) ter dolţine in gostote vodov – cest (C), vodovoda (V), kanalizacije (K), elektrike (E) 
Table 32: Area (square dimension) of building plots (PP), net ground plan area of buildings 
(NTP) and length and density of lines – roads (C), water supply (V), sewer (K), electricity (E) 
Območje 
 
POVRŠINE (m2) DOLŢINE (m) 
GOSTOTE VODOV (m/m
2
) 
PP NTP C V K E 
Janezovo polje 
m/m
2
 PP 
3.877,0 
 
1.050,0 78,7 
0,020 
124 
0,032 
185 
0,048 
355 
0,092 
Bič  
m/m
2
 PP 
6.373,0 
 
3.168,0 140 
0,022 
120 
0,019 
259 
0,041 
229 
0,036 
Krahelnovo  
m/m
2
 PP 
7.743,0 
 
2.797,0 198 
0,026 
250 
0,032 
526 
0,068 
242 
0,031 
Gneč  
m/m
2
 PP 
9.891,0 
 
2.880,0 309,6 
0,031 
190 
0,019 
664,1 
0,067 
313 
0,032 
Breg pri Polzeli  
m/m
2
 PP 
8.730,0 
 
3.073,8 285 
0,033 
364 
0,042 
144 
0,016 
313 
0,036 
Male Braslovče  
m/m
2
 PP 
8.887,0 
 
1.781,3 482,7 
0,054 
440,1 
0,050 
840,7 
0,095 
340 
0,038 
Šmatevţ  
m/m
2
 PP 
4.891,0 
 
1.361,2 153,5 
0,031 
115,1 
0,024 
299 
0,061 
485 
0,099 
Vinska Gora  
m/m
2
 PP 
33.802.3 
 
14.374 1.637,3 
0,048 
1.478,7 
0,044 
3.283,3 
0,097 
1.319 
0,039 
 
Največje območje je Vinska Gora in ima največjo neto tlorisno površino objektov. Najdaljši 
so tudi vsi komunalni vodi. Najmanjše območje je Janezovo polje, ki ima najkrajšo cesto ter 
krajši vodovod in kanalizacijo. Najkrajši vodovod je v Šmatevţu, najkrajša kanalizacija pa na 
Bregu pri Polzeli. Najkrajše električno omreţje je v Biču. Izračunane gostote komunalnih 
vodov znašajo od 0,016 do 0,099 m/m2 površine območja. Območja se medsebojno 
razlikujejo po tem, katera vrsta komunalne infrastrukture ima dolţino in zato gostoto vodov 
največjo.  
 
Preglednica 33 (na naslednji strani): Viri stroškov komunalnega opremljanja zemljišč osmih 
(8) obravnavanih območij  
Table 33 (on the next page): Sources of costs of site development work of eight (8) areas in 
question 
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Za večino obravnavanih območij je pridobljenih več virov, ki vsebujejo podatke o predvideni 
komunalni opremi in njenih stroških.  
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V prejšnji preglednici je za vsako območje označeno, kateri viri (prostorski akti) so 
pripravljeni. Za vsak vir podatkov je naveden datum izdaje, od katerega so podatki 
revalorizirani na isti datum, in napisane so vrste komunalne infrastrukture, vključene v stroške 
komunalnega opremljanja. Rumeno so pobarvana polja virov podatkov, določenih kot 
dejanski stroški, ki jih uporabimo za primerjavo parametrov. 
 
Program opremljanja s podatki o stroških je bil narejen za vsa območja, razen za Janezovo 
polje. Dokaj pogosto se kot vir stroškov pojavi tudi PGD ali PZI projekt, za pet obravnavanih 
območij. Za vsako območje je izbran najboljši (najbolj točen) razpoloţljiv vir stroškov 
komunalne opreme, ki jih privzamemo kot dejanske stroške in ti (najnatančneje ocenjeni) 
dejanski stroški so medsebojno primerjani z ostalima parametroma za vsako obravnavano 
območje. Dejanski stroški so natančneje prikazani v prejšnjem poglavju za vsako območje 
posebej. 
 
Stroški opreme se med posameznimi viri razlikujejo, kar vpliva na razliko v izračunu 
komunalnega prispevka, kjer je ta vezan na stroške. Komunalni prispevek po večini ni vezan 
na dejanske ali skupne stroške, izjema je v primeru sklenjene urbanistične pogodbe, prispevek 
k vrednosti pa je izračunan iz podatkov trga nepremičnin, ki stroškov komunalne opreme 
neposredno ne upošteva. 
 
6.1.1 Primerjava stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti za vsa 
območja  
 
Prikazani so rezultati primerjave treh parametrov, ki jih v nalogi proučujemo. Najprej so 
primerjani podatki o stroških komunalnega opremljanja iz programov opremlja stavbnih 
zemljišč, iz PGD ali PZI projektov ter iz najnatančnejšega vira podatkov, ki jih privzamemo 
kot dejanske stroške. Primerjava treh parametrov je narejena z dejanskimi stroški iz 
najboljšega vira podatkov.  
 
Glede na različne vire podatkov so v naslednji preglednici po območjih prikazani stroški 
komunalne opreme (EUR) na površinsko enoto (m2). Za pojasnilo razlike med viri v višini 
stroškov je pripisano število vrst komunalne opreme (št. vrst k. o.), ki je vključena v stroške. 
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Podatki za preračun na enoto mere so bili pridobljeni na različne načine in z različno 
zanesljivostjo. Nekatere vrednosti so točne, eksplicitno privzete iz zanesljivega vira podatkov 
oziroma dejanske vrednosti (visoka zanesljivost). Ostale vrednosti so ocenjene bolj ali manj 
natančno. Srednjo stopnjo zanesljivosti imajo manj zanesljivi viri in podatki, ki so posredno 
izračunani iz zanesljivih virov. Kjer zanesljivi viri ne obstajajo ali niso na voljo, so podatki 
predvideni oziroma ocenjeni s čim večjo moţno verjetnostjo, a zanesljivost je nizka. Točnost 
podatkov je podana preko treh stopenj zanesljivosti in je z barvami prikazana v preglednici. Z 
ustrezno barvo zanesljivosti so označeni parametri na podlagi zanesljivosti podatkov.  
 
Zanesljivost podatkov:  
visoka zanesljivost    -  zelo zanesljiv, eksplicitno podan podatek 
srednja zanesljivost   -  posredno določen, izračunan podatek 
nizka zanesljivost      -  predvidevanje, ocenjen podatek 
 
Preglednica 34: Primerjava stroškov na enoto površine parcel (EUR/m2) iz programov 
opremljanja, PGD ali PZI in dejanskih stroškov za primerljiva območja 
Table 34: Comparison of costs per unit of area of plot (EUR/m
2
) between the programs of 
equipping, DCPm or DCPf and the actual costs of comparable areas 
OBMOČJE Program opremljanja PGD ali PZI Dejanski stroški 
Stroški Št. vrst k. o. Stroški Št. vrst k. o. Stroški Št. vrst k. o. 
1-Janezovo polje -  31,28 6 36,09  6 
2-Bič 74,71 6 - - 51,94 6 
3-Krahelnovo 17,17 5 30,20 5 43,02 6 
4-Gneč 23,58 4 17,77 3 17,77 4 
5-Breg pri Polzeli 19,39 3 - - 24,17 4 
6-Male Braslovče 35,02 5 30,64 5 32,04 7 
7-Šmatevţ 42,83 6 26,18 4 41,04 5 
8-Vinska Gora 136,78 8 - - 136,78 8 
 
Viri dejanskih stroškov v preglednici: 
1 – situacija, izvedba 
2 – ponudba za izvedbo, razpis 
3 – situacija, izvedba 
4 – PGD, PZI 
5 – PGD, PZI, program opremljanja 
6 – urbanistična pogodba 
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7 – urbanistična pogodba, PGD 
8 – program opremljanja 
 
V vseh območjih (razen v Malih Braslovčah) so po pričakovanjih stroški najvišji v viru, kjer 
je vključenih največ vrst komunalne infrastrukture. Tudi za posamezne vire podatkov v 
splošnem velja, da so (naj)višji stroški v tistih območjih, kjer je v stroške vključenih (naj)več 
vrst opreme. V programih opremljanja so stroški v več primerih (območjih) najvišje ocenjeni, 
razen v dveh primerih, kjer je v stroške iz programa opremljanja vključeno manj vrst 
infrastrukture kot v viru z več vrstami infrastrukture in višjimi stroški. V Vinski Gori, kjer je 
predvideno opremljanje z največ vrstami komunalne opreme, so stroški daleč najvišji od vseh 
območij. Stroški se gibljejo od 17 do 137 EUR/m2 površine, večinoma v obsegu od 20 do 45 
EUR/m
2
.  
 
Za tri spremenljivke, ki jih v magistrski nalogi proučujemo, so izračunane vrednosti 
parametrov na enoto površine parcel stavbnih zemljišč (EUR/m2) in pregledno po območjih 
primerjane v naslednji preglednici. Dodano je število vrst komunalne opreme (št. vrst k. o.).  
 
Preglednica 35: Primerjava dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd), komunalnega 
prispevka (KP) in prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih, rangirano glede na razmerje med spremenljivkami 
Table 35: Comparison of actual costs between municipal infrastructure (Sd), public utilities 
charge (KP) and the enlargement of building land value due to municipal infrastructure (PV) 
by areas in question, ranked according to the relationship between variables 
OBMOČJE Sd (EUR/m2) KP (EUR/m2) PV (EUR/m2) Št. vrst k.o. 
PV največji: PV > S ≥ KP 
5-Breg pri Polzeli 24,17 16,99 32,69 4 
6-Male Braslovče 32,04 32,20 44,43 7 
7-Šmatevţ 41,04 30,52 42,74 5 
S največji: S > PV ≥ KP 
8-Vinska Gora 136,78 44,62 60,00 8 
1-Janezovo polje 36,09 8,98 8,98 / 21,00 6 
KP največji: KP > PV in S 
2-Bič 51,94 60,06 57,28 6 
3-Krahelnovo 43,02 46,75 26,74 / 20,00 6 
4-Gneč 17,77 22,54 19,03 4 
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Vrednosti v preglednici so revalorizirane na junij 2009. Zanesljivost podatkov je razvidna iz 
barv v preglednici. Območja so rangirana glede na razmerje med spremenljivkami v tri 
različna razmerja spremenljivk. Območja z enakim razmerjem so prikazana skupaj in ločeno 
po različnih razmerjih. Za dve območji (Janezovo polje in Krahelnovo) sta prikazani dve 
varianti prispevka k vrednosti. Druga varianta je glede na povprečni 50% prispevek k 
vrednosti v Savinjski in Koroški regiji. Primerjava podatkov je prikazana tudi z grafikonom. 
 
 
Slika 32: Grafikon primerjave dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd), komunalnega 
prispevka (KP) in prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih 
Figure 32: Comparison chart of the actual costs of municipal infrastructure (Sd), public 
utilities charge (KP) and the enlargement of building land value due to municipal 
infrastructure (PV), by areas in question 
 
Za vsako izmed območij so privzeti dejanski stroški iz najboljšega razpoloţljivega, najbolj 
zanesljivega ali točnega ter običajno najnovejšega (zadnjega) vira podatkov. Primerjava ne 
pokaţe značilnega vzorca in razmerja med tremi spremenljivkami.  
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Najbolj izstopa Vinska Gora, za katero imamo le program opremljanja z visoko ocenjenimi 
stroški, ki so od vseh vrednosti najvišji. Tudi v Janezovem polju ocenjeni stroški, vključujoč 
del širše investicije v kanalizacijo, zelo prevladujejo po višini nad ostalima parametroma, ki 
sta enaka in najmanjša izmed vseh vrednosti. Komunalni prispevek je občutneje višji od 
ostalih dveh parametrov v Krahelnovem, kjer sta v formuli za izračun zemljiški in stavbni del 
prispevka vsak in ne skupno enaka ena (1)
1, kot za ostala območja. Za območje Breg pri 
Polzeli precej odstopa prispevek k vrednosti zemljišč, ki pa ni zelo zanesljiv podatek. Podatek 
je ocenjen na podlagi trga nepremičnin, vključuje pa tudi dobiček investitorja, ki na 
obravnavanem območju trţi stanovanjske stavbe. Tudi stroški so ocenjeni, ker dejanskih 
podatkov iz urbanistične pogodbe investitor ne ţeli posredovati.  
 
Analiza razmerja med spremenljivkami pokaţe tri različna razmerja, zato so območja 
rangirana v tri skupine.  
 PV > S ≥ KP: Prispevek k vrednosti je največji, je večji od stroškov, ki so večji ali 
enaki komunalnemu prispevku. V prvi skupini treh območij (Breg pri Polzeli, Male 
Braslovče, Šmatevţ) velja za največjega prispevek k vrednosti, ki je večji od stroškov, 
ki so večji ali v enem primeru (Male Braslovče) pribliţno enaki kot komunalni 
prispevek. 
 S > PV ≥ KP: Stroški so največji, so večji od prispevka k vrednosti, ki je večji ali enak 
komunalnemu prispevku. V drugi skupini dveh območij (Vinska Gora, Janezovo 
polje) so največji stroški, ki so večji od prispevka k vrednosti, ki je večji (Vinska 
Gora) ali enak (Janezovo polje) komunalnemu prispevku. 
 KP > PV in S: Komunalni prispevek je največji, je večji od prispevka k vrednosti ali 
stroškov. V tretji skupini treh območij (Bič, Krahelnovo, Gneč) je največji komunalni 
prispevek, ki je večji od stroškov in prispevka k vrednosti. V dveh primerih (Bič, 
Gneč) je večji prispevek k vrednosti, v enem primeru (Krahelnovo) pa stroški.  
 
Ista razmerja veljajo tudi ob upoštevanju druge variante prispevka k vrednosti kot povprečni 
50% porast vrednosti stavbnih zemljišč. 
 
                                                 
1
 Napaka pravne podlage (občinskega odloka). 
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Glede na rezultate primerjave se ne kaţejo splošne značilnosti, ni ponavljajočega vzorca o 
razmerju med parametri. V dveh primerih (območjih) zelo navzgor odstopajo stroški, v treh 
območjih je najvišji komunalni prispevek, za tri območja kot najvišji velja prispevek k 
vrednosti, ki je od stroškov neodvisen. 
 
6.1.2 Primerjava spremenljivk po vseh območjih z isto komunalno opremo (ceste, 
vodovod, kanalizacija, elektrika) 
 
Za ustrezno analizo spremenljivk in pravo primerjavo vrednosti parametrov je potrebno, da so 
spremenljivke primerljive in preračunane na skupni imenovalec. Da so območja primerljiva, 
morajo biti enako komunalno opremljena. Predpostavimo, da se na vseh območjih pojavljajo 
štiri osnovne vrste infrastrukture. Medsebojno lahko primerjamo območja, ki jih 
obravnavamo, kot da so opremljena s štirimi vrstami minimalne komunalne opreme, s 
cestami, z vodovodom, s kanalizacijo in z elektriko.  
 
Narejena je prilagoditev dejanskih stroškov za štiri vrste komunalne opreme. Tudi komunalni 
prispevek je izračunan za iste vrste infrastrukture. Prispevek k vrednosti zemljišč je privzet ali 
izračunan na podlagi primerjave s podatki trga nepremičnin in po večini ni vezan neposredno 
na stroške komunalne opreme, zato prispevka ni moč enostavno prirediti skupnemu 
imenovalcu štirih vrst komunalne opreme. Potrebna bi bila prilagoditev podatkov trga 
nepremičnin na enake razmere za primerjavo, kar v primeru komunalne opremljenosti pomeni 
ugotoviti prispevek na trgu nepremičnin za enako komunalno infrastrukturo. Potrebna je 
analiza cen za zemljišča, opremljena le s štirimi vrstami komunalne opreme, s cesto, z 
vodovodom, s kanalizacijo in z elektriko. Za prispevek vsake od štirih vrst infrastrukture 
analiza v tej nalogi ni narejena.  
 
Natančen vpliv vsake posamezne vrste komunalne opreme na vrednost zemljišč je nepoznan, 
vendar predpostavljamo, da imajo obravnavane štiri vrste infrastrukture prevladujoči vpliv na 
povečanje vrednosti zemljišč, zato so podatki o prispevku komunalne opreme k vrednosti 
zemljišč za primerjavo v tem poglavju (za štiri osnovne vrste komunalne opreme) privzeti od 
ocenjenih dejanskih vrednosti prispevka (celotne) komunalne opreme k vrednosti zemljišč. 
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Za dve spremenljivki, ki jih podrobneje proučujemo v tem poglavju, za stroške komunalne 
opreme in komunalni prispevek, so izračunane vrednosti na enoto površine in pregledno po 
območjih prikazane v naslednji preglednici za medsebojno primerjavo vseh treh spremenljivk, 
skupaj s privzetim prispevkom k vrednosti zemljišč.  
 
Podatki za analizo so pridobljeni z različno natančnostjo. Nekatere vrednosti so dejanske in 
zato zelo zanesljive, ostale so ocenjene z večjo ali manjšo natančnostjo. Zanesljivost podatkov 
je z barvami prikazana v naslednji preglednici, kjer so območja rangirana glede na razmerje 
med spremenljivkami, podobno kot v preglednici primerjave parametrov za celotno 
komunalno opremo (Preglednica 35). Vir podatkov in zato tudi zanesljivost je enaka kot za 
dejanske stroške.  
 
Preglednica 36: Primerjava dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd4) in komunalnega 
prispevka (KP4) za štiri vrste komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacijo, 
elektriko) ter prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih, rangirano glede na razmerje med spremenljivkami 
Table 36: Comparison of the actual costs of municipal infrastructure (Sd4) and public 
utilities charge (KP4) for four types of municipal infrastructure (roads, water supply, sewer, 
electricity) and the enlargement of building land value due to the municipal infrastructure 
(PV), by areas in question, ranker according to the relationship between variables 
OBMOČJE Sd4 (EUR/m2) KP4 (EUR/m2) PV (EUR/m2) 
 
PV največji: PV > S > KP oziroma (KP > S) 
5-Breg pri Polzeli 24,17 16,99 32,69 
6-Male Braslovče 32,04 31,99 44,43 
7-Šmatevţ 41,04 30,27 42,74 
2-Bič 46,03 51,15 57,28 
 
S največji: S > PV > KP 
8-Vinska Gora 101,47 42,24 60,00 
1-Janezovo polje 35,18 8,45 8,98 / 21,00 
 
KP največji: KP > PV in S 
3-Krahelnovo 32,54 34,55 26,74 / 20,00 
4-Gneč 17,77 20,10 19,03 
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V prejšnji preglednici so glede na razmerje med stroški, komunalnim prispevkom in 
prispevkom k vrednosti območja rangirana na tri skupine. Območja z enakim razmerjem so 
prikazana skupaj in razmerja ločeno med seboj. Primerjava je prikazana tudi na grafikonu. 
 
 
Slika 33: Grafikon primerjave dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd4) in komunalnega 
prispevka (KP4) za štiri vrste komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacijo, 
elektriko) ter prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih 
Figure 33: Comparison chart of the actual costs of municipal infrastructure (Sd4) and public 
utilities charge (KP4) for four types of municipal infrastructure (roads, water supply, sewer, 
electricity) and the enlargement of building land value due to the municipal infrastructure 
(PV), by areas in question 
 
Ceste, vodovod, kanalizacija in elektrika predstavljajo običajno največji strošek komunalne 
opreme. Te osnovne štiri (4) vrste minimalne komunalne opreme tudi največ prispevajo k 
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vrednosti komunalno opremljenega zemljišča, zato privzamemo za prispevek k vrednosti 
enake vrednosti kot za celotno predvideno komunalno opremo. 
 
Višina komunalnega prispevka v Malih Braslovčah in Šmatevţu je izračunana v sorazmernem 
deleţu komunalnega prispevka za ceste, vodovod, kanalizacijo in elektriko v primerjavi s 
celotnim komunalnim prispevkom (za vso opremo), obračunanim na podlagi odloka lokalne 
skupnosti. Štiri vrste opreme predstavljajo v obeh območjih skoraj celotni komunalni 
prispevek, za Male Braslovče 99,35% in za Šmatevţ 99,19% celotnega prispevka, zato se 
komunalni prispevek, določen na podlagi urbanistične pogodbe, zelo malo spremeni. 
 
Največji stroški komunalne opreme v primerjavi z ostalima spremenljivkama so v Vinski Gori 
in Biču, v Vinski Gori daleč največji. Visoki so tudi v Šmatevţu. Najmanjši so stroški v 
Gneču in na Bregu pri Polzeli. Komunalni prispevek je najvišji v Biču. Precej visok je tudi v 
Vinski Gori, najniţji je v Janezovem polju, ki je edini izračunan po odloku za celo lokalno 
skupnost, ker odlok posebej za območje Janezovo polje ni bil sprejet. Komunalna oprema 
največ prispeva k vrednosti zemljišča v Vinski Gori in Biču, veliko tudi v Malih Braslovčah 
in Šmatevţu, zelo malo in precej manj kot drugod pa prispeva k vrednosti parcel v Janezovem 
polju. 
 
V večini primerov je prispevek k vrednosti zemljišč višji od stroškov, najbolj v Malih 
Braslovčah (44,43 EUR/m2), Biču (57,28 EUR/m2) in Bregu pri Polzeli (32,69 EUR/m2). 
Obratno so v Krahelnovem stroški malo višji, v Vinski Gori in Janezovem polju pa so stroški 
opreme značilneje višji od prispevka k vrednosti. V ostalih območjih razlika med prispevkom 
in stroški ni tako velika. Matematični prikaz: S < PV. 
 
Prispevek k vrednosti zemljišč je v petih primerih (Breg pri Polzeli (32,69 EUR/m2), Male 
Braslovče (44,43 EUR/m2), Šmatevţ (42,74 EUR/m2), Vinska Gora (60,00 EUR/m2), Bič 
(57,28 EUR/m
2
)) opazno višji od komunalnega prispevka, v Janezovem polju pa le malo 
presega komunalni prispevek. Podoben komunalnemu prispevku je prispevek k vrednosti v 
Gneču, le malo manjši od komunalnega prispevka, ki je opazno višji od prispevka k vrednosti 
stavbnih zemljišč le v Krahelnovem, zaradi drugačnih parametrov za izračun (neskladnih s 
podzakonskimi akti). Matematični prikaz: KP < PV. 
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Večinoma je s plačilom komunalnega prispevka strošek manjši kot z gradnjo komunalne 
opreme. Izstopajoče višji od komunalnega prispevka so stroški opreme v Vinski Gori (101,47 
EUR/m
2
) in v Janezovem polju (35,18 EUR/m
2
). Drugje razlika ni tako značilna. V ostalih 
primerih višjega komunalnega prispevka nad stroški je razlika majhna, manjša kot v primerih 
prevladovanja stroškov opreme, razen v Malih Braslovčah, kjer je razlika minimalna. 
Komunalni prispevek je le malo višji od stroškov v Krahelnovem, Gneču in Biču. 
Matematični prikaz: KP < S. 
 
Najniţje ali med najniţjimi vrednostmi vseh treh spremenljivk ima Janezovo Polje, le stroški 
so podobni ostalim območjem. Niţje cene so tudi v dveh manj urbanih naseljih, v Gneču in na 
Bregu pri Polzeli, z izjemo prispevka komunalne opreme k vrednosti zemljišč. Največje ali 
med največjimi vrednostmi spremenljivk so v naseljih Vinska Gora in Bič. Najbolj podobne 
med sabo so vse tri spremenljivke v Gneču in Biču, najbolj nehomogene pa v Vinski Gori, na 
Bregu pri Polzeli in v Janezovem polju. Vinska Gora najbolj odstopa od ostalih območij. 
Poleg izključno stanovanjske namembnosti, kot v ostalih območjih, je del območja namenjen 
industrijski dejavnosti. Poleg tega je med najbolj urbanimi, če ne najbolj urbano območje med 
obravnavanimi, saj gravitira k največjemu mestu Velenje in leţi ob drţavni cesti, ki povezuje 
Velenje z avtocesto Ljubljana - Maribor. Tu je tudi predvidenih največ vrst komunalne 
opreme. 
 
Analiza in rangiranje razmerij med tremi spremenljivkami za štiri vrste komunalne opreme 
(ceste, vodovod, kanalizacijo, elektriko) pokaţe tri glavna različna razmerja, zato so območja 
rangirana v tri skupine.  
 PV > S > KP (KP > S): Prispevek k vrednosti je večji od stroškov in komunalnega 
prispevka, stroški so večji od komunalnega prispevka ali obratno. V prvi skupini štirih 
območij (Breg pri Polzeli, Male Braslovče, Šmatevţ, Bič) velja za največjega 
prispevek k vrednosti, ki je večji od ostalih dveh spremenljivk, v treh primerih (Breg 
pri Polzeli, Male Braslovče, Šmatevţ) so stroški večji kot komunalni prispevek, v 
enem primeru (Bič) pa obratno. 
 S > PV > KP: Stroški so večji od prispevka k vrednosti, ki je večji od komunalnega 
prispevka. V drugi skupini dveh območij (Vinska Gora, Janezovo polje) so največji 
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stroški, ki so večji od prispevka k vrednosti, ki je bolj (Vinska Gora) ali manj 
(Janezovo polje) večji od komunalnega prispevka. 
 KP > PV in S: Komunalni prispevek je večji od prispevka k vrednosti in stroškov.V 
tretji skupini dveh območij (Krahelnovo, Gneč) je najvišji komunalni prispevek, ki je 
večji od stroškov in prispevka k vrednosti. V enem primeru (Gneč) je večji prispevek 
k vrednosti, v drugem primeru (Krahelnovo) pa stroški.  
 
Ista razmerja v Janezovem polju in Krahelnovem veljajo tudi, če upoštevamo drugo varianto 
prispevka k vrednosti kot povprečni 50% porast vrednosti stavbnih zemljišč, ki velja za 
Savinjsko in Koroško statistično regijo. 
 
Glede na rezultate analize razmerja med tremi spremenljivkami in rangiranje območij v tri 
skupine lahko sklepamo naslednje: 
 Najvišji prispevek k vrednosti in najniţji komunalni prispevek je na Bregu pri Polzeli, 
v Malih Braslovčah in Šmatevţu, ki jih opremljajo zasebni investitorji. Največji je 
prispevek k vrednosti tudi v Biču, le da so stroški manjši od komunalnega prispevka, 
ki ga obračunava občina, ki tudi območje komunalno opremlja. 
 Najvišje stroške in najniţji komunalni prispevek imata območji Vinska Gora in 
Janezovo polje, ki jih opremljata lokalni skupnosti. Stroški izstopajo zaradi 
vključenosti širše investicije ali neobičajnih, teţjih naravnih razmer. 
 Največja homogenost med spremenljivkami, z malenkost prevladujočim komunalnim 
prispevkom, se pojavlja v Krahelnovem in Gneču, kjer so opremljanje prevzeli lokalna 
skupnost ali posamezni lastniki po dogovoru z lokalno skupnostjo, ki obračunava 
komunalni prispevek. Ta je izmed treh spremenljivk najvišji, vendar ne odstopa 
veliko, saj je določen na podlagi stroškov komunalne opreme, ki je podlaga za izračun 
komunalnega prispevka. Tudi prispevek k vrednosti je ocenjen in ne odstopa veliko 
navzgor ali navzdol od stroškov. 
 
V največ primerih ima izmed treh spremenljivk značilno višjo vrednost prispevek k vrednosti 
zemljišč, iz česar lahko sklepamo, da se splača opremiti zemljišče in opremljenega prodati. 
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6.1.3 Ugotovitve in komentar  
 
Rezultati niso (v celoti) potrdili hipotez in izpolnili pričakovanj. Razlogi za to izhajajo iz 
raznolikosti v načinu komunalnega opremljanja in obračunavanju komunalnega prispevka ter 
iz značilnosti trga nepremičnin v Republiki Sloveniji v zadnjih letih. V nalogi uporabljeni 
podatki so iz obdobja 2006 do 2009. 
 
Rezultate je potrebno obravnavati ločeno glede na način opremljanja, s strani lokalne 
skupnosti ali investitorja, celotnega območja ali po delih ter glede na fazo opremljenosti, ali je 
oprema ţe izvedena ali ne.  
 
Janezovo polje opremlja lokalna skupnost, ki vzporedno financira še širšo investicijo v 
kanalizacijo, zato so stroški razmeroma visoki (35,18 EUR/m2). Podrobnejši program 
opremljanja za Janezovo polje ni narejen, zato je komunalni prispevek manjši kot v ostalih 
območjih, kar je običajno, saj je na podlagi odlokov za celo lokalno skupnost komunalni 
prispevek niţji kot na podlagi programov opremljanja za manjša območja. Zemljišča prodaja 
nepremičninsko podjetje, ki nima stroškov z opremljanjem in ves čas prodaja zemljišče po 
enaki ceni. Lokacija območja je podeţelska, zato je prispevek k vrednosti nizek v primerjavi z 
ostalimi območji. 
 
Stroški opreme v Biču so nepričakovano visoki (46,03 EUR/m2) glede na odmaknjenost od 
mest in podeţelski značaj območja. Tudi komunalni prispevek in prispevek k vrednosti sta 
visoka, komunalni prispevek zato, ker je izračunan na podlagi stroškov opreme. Prispevek k 
vrednosti je razmeroma visoko ocenjen na podlagi prometa z zemljišči v sosednjih lokalnih 
skupnostih. Dejanske vrednosti komunalnega prispevka in primeri transakcij s komunalno 
neopremljenimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči v Občini Nazarje za izračun prispevka k 
vrednosti ne obstajajo, saj območje še ni opremljeno in se zemljišča ne prodajajo oziroma se 
ne kupujejo. 
 
Krahelnovo je dober primer primerjave spremenljivk v času nakupa in prodaje, saj je 
kupovanje, opremljanje in prodajo zemljišč izvajala lokalna skupnost. Tudi v današnjem času 
obstajajo ustrezni primeri transakcij za primerjavo vrednosti zemljišč. Komunalni prispevek je 
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zaradi neupoštevanja predpisanih meril iz pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (UL RS št. 117/04) izračunan previsoko (34,55 EUR/m2), skladno z zakonskimi 
predpisi o merilih za odmero komunalnega prispevka bi bil pol manjši in tako podobno kot v 
več drugih območjih manjši od ostalih dveh spremenljivk (stroški in prispevek k vrednosti). 
 
Za Gneč podatki niso najbolj zanesljivi, saj odkup, opremljanje in prodaja zemljišč niso 
organizirani celostno. Tudi program opremljanja ni kvalitetno narejen oziroma je zastarel in 
zato ni dobra osnova za obračun komunalnega prispevka. Stroški opreme so ocenjeni dokaj 
realno, transakcije z zemljišči pa niso dobra osnova za oceno vrednosti zemljišč, saj so 
zemljišča v naravi delno opremljena in urejena, z zgrajenimi enostavnimi objekti ali kmetijsko 
obdelana. Med lokalno skupnostjo, ki je pristojna za ureditev cest, vodovoda in kanalizacije, 
ter lastniki je bil sklenjen dogovor, da sami zgradijo komunalno opremo in so oproščeni 
komunalnega prispevka. 
 
Breg pri Polzeli bi bil lep primer za primerjavo treh spremenljivk v obdobju nakupa in 
opremljanja, saj je v lasti enega investitorja. Kljub temu so podatki analize zelo pomanjkljivi, 
ker investitor ne ţeli posredovati potrebnih podatkov o nakupu neopremljenega zemljišča in 
stroških opreme, poleg tega investitor prodaja zgrajene hiše in ne opremljena zemljišča, zato 
so podatki ocenjeni na podlagi primerjave s podatki o prometu z zemljišči v naselju Breg pri 
Polzeli.  
 
Tudi z območjem v Malih Braslovčah gospodari en investitor, a primer je moţno boljše 
raziskati, saj je investitor, ki je kupil ter opremlja in prodaja opremljena zemljišča, posredoval 
potrebne podatke za raziskavo. Rezultati v Malih Braslovčah so zato kvalitetni. Prispevek k 
vrednosti je višji v primerjavi z ostalima spremenljivkama, kar lahko utemeljimo z 
vključenostjo dobička zasebnega podjetja, kar v primeru lokalne skupnosti ni tako izrazito. 
Vendar pa drţi tudi, da zemljišča še niso prodana, zato cena ni dejanska ali končna. 
 
Tudi območje Šmatevţ opremlja zasebni investitor na podlagi urbanistične pogodbe in je 
posredoval podatke za primerjavo. Za razliko od Malih Braslovč je v načrtu gradnja in 
prodaja hiš in ne prodaja opremljenih zemljišč, postopki se odvijajo v več fazah in bolj 
kompleksno. Tudi občinski predpisi in načrti investitorja so se spreminjali, odnosi z lokalno 
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skupnostjo so bolj zapleteni, zato se izkaţe, da ima investitor višje stroške z opremo, kot bi 
bilo plačilo komunalnega prispevka po odločbi na podlagi odloka lokalne skupnosti. Dobiček 
veliko ne presega stroškov. Kljub temu je zaradi razpoloţljivosti podatkov območje Šmatevţ 
eden od boljših primerov za raziskavo.  
 
Vinska Gora je vključena v raziskavo kot malo drugačno območje od ostalih, kar pokaţejo 
tudi rezultati. Območje je večje, bliţe večjemu urbanemu središču (Velenje) in opremljeno ter 
namenjeno tudi proizvodnji poleg stanovanj. Največja teţava za raziskavo je mogoče v tem, 
da je opremljanje še zelo na začetku in še ni narejene več dokumentacije z uporabnimi 
podatki. Podatki so kljub temu dokaj natančni, saj je bil za območje narejen idejni projekt, ki 
je glede natančnosti na nivoju projekta za izvedbo. Vendar so bile za oceno prostornin odkopa 
uporabljene manj natančne geodetske podlage, zato je strošek ocenjen morda previsoko, kar 
poviša stroške komunalnega opremljanja. Zemljišča še niso v celoti odkupljena, opremljanje 
še ne poteka in tudi prodajala se še ne bodo kmalu kot opremljena. Podatki za primerjavo so 
ocenjeni, zato rezultati nimajo visoke zanesljivosti. Vzrok velikega odstopanja stroškov je v 
značilnostih terena ter vključenosti sekundarne in primarne opreme (vodovoda in 
kanalizacije), ki navadno ni del stroškov za opremljanje manjšega območja. Nosilnost terena 
v hribu je slaba, v dolini naplavlja potok Pirešica, zato nastanejo visoki stroški odstranitve 
naplavin, odkopa in nasutja v hribu ter valjanja terena. Polovico visokih stroškov bo krila 
lokalna skupnost, zato je deleţ zavezancev za plačilo komunalnega prispevka in sam 
komunalni prispevek niţji. 
 
Če strnemo rezultate, je v splošnem mogoče ugotoviti delno potrditev hipotez. Glede na 
rezultate lahko sklepamo na razmerje spremenljivk: komunalni prispevek je manjši od 
stroškov in stroški so manjši od prispevka k vrednosti (KP < S < PV). V nasprotju s 
pričakovanim (PV < KP < S) je prispevek k vrednosti najvišji in ne najniţji med vključenimi 
tremi spremenljivkami. Izmed vseh treh medsebojnih razmerij parov spremenljivk lahko 
potrdimo eno pričakovano razmerje: komunalni prispevek je manjši od stroškov (KP < S), dve 
pa ovrţemo: komunalni prispevek je manjši od prispevka k vrednosti (KP < PV) in stroški so 
manjši od prispevka k vrednosti (S < PV). 
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Zelo pomembno vlogo pri raziskavi in analizi rezultatov ima tudi razpoloţljivost in 
zanesljivost podatkov, ki morajo biti primerljivi. Napačno ocenjeni podatki onemogočajo 
pridobiti prave, kakovostne rezultate raziskave. Vrednosti se po območjih precej razlikujejo, 
kar je zelo odvisno od načina pridobivanja oziroma ocenjevanja vhodnih podatkov. Kjer so 
vhodni podatki visoko zanesljivi, so takšni tudi rezultati, kjer pa so podatki ocenjeni z 
določeno natančnostjo, rezultati raziskave niso najbolje utemeljeni in reprezentativni. 
 
Za potrebe trţnega vrednotenja nepremičnin je vzpostavljena uradna evidenca transakcij z 
nepremičninami, tudi zemljišči in njihovimi cenami. Evidenca trga nepremičnin je dostopna 
preko spletnih aplikacij prostorskega portala na strani Geodetske uprave Republike Slovenije 
in spletne aplikacije TRGOSKOP na portalu Trg nepremičnin na strani Geodetskega inštituta 
Slovenije. Narejena je analiza cen v transakcijah z zemljišči za gradnjo, pridobljenih preko 
aplikacije TRGOSKOP, za lokalne skupnosti Savinjske in Koroške statistične regije. 
Podatkov je za obe regiji skupaj dovolj za ugotovitev višine prispevka komunalne opreme k 
vrednosti stavbnih zemljišč. Izračunani prispevek k vrednosti za obe regiji je v povprečju niţji 
od prispevkov k vrednosti, izračunanih za obravnavanih osem (8) območij v sedmih (7) 
lokalnih skupnostih. Za izračun realnih prispevkov komunalnega opremljanja k vrednosti 
stavbnih zemljišč kot razlike vrednosti komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo in 
(komunalno neopremljenih) zemljišč za gradnjo je potrebno več podatkov o vrednostih 
komunalno opremljenih zemljišč za reprezentativni vzorec, ki omogoča kvalitetne rezultate. 
 
Povprečen prispevek komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč Savinjske in Koroške 
statistične regije je 50% cene komunalno neopremljenih zemljišč. Ta povprečni prispevek je 
uporabljen za oceno druge variante prispevka k vrednosti zemljišč v dveh območjih (Janezovo 
polje, Krahelnovo), ki ga lahko primerjamo s prvotno izračunanim prispevkom k vrednosti. 
Prvotni prispevek k vrednosti v Janezovem polju je določen na osnovi komunalnega 
prispevka in je niţji, v Krahelnovem pa je višji od povprečnega prispevka kot 50% porast 
vrednosti zemljišča. V Krahelnovem sta oba prispevka ocenjena na osnovi Evidence trga 
nepremičnin in sta bolj podobna kot v Janezovem polju, kjer je prvotno določeni prispevek k 
vrednosti enak razmeroma nizki vrednosti komunalnega prispevka. Višine cen izvedenih 
transakcij v Evidenci trga nepremičnin, na osnovi katere je izračunan povprečen prispevek k 
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vrednosti za dve regiji, so po večini niţje od vrednosti zemljišč v ostalih uporabljenih virih za 
izračun prispevka k vrednosti zemljišč v obravnavanih območjih.  
 
 
6.2 UPORABNOST REZULTATOV 
 
Uporabnost rezultatov lahko utemeljimo s pomočjo metode razvoja zemljišča. Če lahko 
primerjamo znane vrednosti stavbnih zemljišč v različnih fazah razvoja glede na komunalno 
opremljenost, poznamo prispevke komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč, in če 
poznamo stroške komunalnega opremljanja, lahko presodimo ekonomičnost investicije v 
gradnjo objekta, ki potrebuje komunalno opremljeno stavbno zemljišče. Ocenimo torej lahko, 
kakšna pot izvedbe investicije gradnje objekta je ugodnejša, ali kupiti opremljeno zemljišče 
ali neopremljeno in ga opremiti z lastnimi sredstvi. V vsakem primeru se poravna komunalni 
prispevek lokalni skupnosti. 
 
Uporabnost naloge: 
 za investitorje: investitor pričakuje čim večji donos, zato ga zanima, da so stroški in 
vsota komunalnih prispevkov manjši od prispevka k vrednosti zaradi komunalnega 
opremljanja zemljišč (S ≤ PV, ∑Kpi ≤ PV); investitor gleda na financiranje izgradnje 
objekta skozi stroške in koristi, zato ga zanima, kakšen način komunalnega 
opremljanja zemljišča in gradnje objektov je najugodnejši, da bo realiziral čim večji 
donos; 
 za lokalne skupnosti kot upravljavce dela GJI in investitorje opremljanja zemljišč: 
lokalne skupnosti zanima, da je vsota komunalnih prispevkov vseh parcel večja ali 
enaka stroškom komunalne opreme (∑Kpi ≥ S), če upoštevamo, da pravni predpisi ne 
upoštevajo načela dajatve in protidajatve, ko naj bi bila vsota vseh komunalnih 
prispevkov enaka stroškom (∑Kpi = S); lokalne skupnosti gledajo, kako čim bolj 
gospodarno razpolagati z javnimi financami na področju opremljanja zemljišč. 
 
Vsak investitor, javnega ali zasebnega sektorja, si lahko pridobi oziroma oceni tri parametre 
in jih medsebojno primerja: 
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 iz proračuna projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme dobimo 
oceno stroškov predvidene komunalne infrastrukture; 
 iz ETN ali TRGOSKOPA dobimo podatke o višini transakcij v prometu z 
nepremičninami in tako ocenimo vrednost podobnih zemljišč, če komunalno niso 
opremljena in če so komunalno opremljena, prispevek k vrednosti je razlika; 
 v ZK GJI lahko preverimo podobnost zemljišč po komunalni opremljenosti, katera 
infrastruktura je zgrajena na zemljiščih za primerjavo vrednosti opremljenega in 
neopremljenega zemljišča; 
 iz odloka lokalne skupnosti o komunalnem prispevku izračunamo komunalni 
prispevek. 
 
Za učinkovito primerjavo stroškov, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti je 
potrebno: 
 omogočiti vpogled v stroškovnik infrastrukture – cene na enoto komunalnega voda za 
določen tip, profil, material (cena/tekoči m ceste, cena/m vodovoda, kanalizacije, 
elektrovoda) – za karakteristični prerez; 
 jasno definirati komunalno opremljeno zemljišče; vrste zgrajene GJI, da je zemljišče 
komunalno opremljeno; 
 povezati ETN in ZK GJI za preverjanje opremljenosti; 
 javno in enostavno dostopno objaviti odlok s podlagami za izračun komunalnega 
prispevka. 
 
Iz omenjenih korakov postopka oziroma potrebnih dejanj (aktivnosti) primerjave treh 
podatkov / parametrov ugotavljamo veliko uporabnost geodetskih podatkov, evidenc, ki jih 
vodi GURS: ZK, ZK GJI, ETN, ZVN. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Stroški komunalne opreme in komunalni prispevek so pomemben finančni dejavnik pri 
odločitvi za gradbeno investicijo. Z nakupom zemljišča in/ali s prodajo zemljišča ali objekta z 
zemljiščem se investitor vključuje tudi na trg nepremičnin. Investitor bo prodal komunalno 
opremljeno zemljišče le, če bo prispevek k vrednosti zaradi komunalno opremljenega 
zemljišča večji od komunalnega prispevka.  
 
Rezultati tega magistrskega dela pokaţejo finančno primerjavo in obrazloţitev razmerja treh 
parametrov, stroškov komunalne opreme, komunalnega prispevka in prispevka k vrednosti 
zemljišč za gradnjo zaradi komunalne opreme, na območjih sedmih lokalnih skupnosti Občin 
Ljubno, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Polzela, Braslovče in Mestne Občine Velenje. 
 
Skupni stroški komunalne opreme zajemajo stroške izdelave projektne in investicijske 
dokumentacije, odkupa nepremičnin, odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin in omejitev 
lastninske pravice, stroške rušenja ter gradnje komunalne opreme (stroški materiala, dela, 
gradbene opreme, reţije). Vključeni so stroški nakupa zemljišča, potrebnega za gradnjo 
komunalne opreme, ureditve zelenih površin in vodnogospodarske ureditve, stroški priprave 
zemljišča ter stroški opremljanja z objekti in napravami gospodarske javne infrastrukture 
drţavnega in lokalnega pomena, vključno s stroški inţeniringa in nadzora.  
 
Komunalno opremljanje zemljišč s cestami, vodovodom in kanalizacijo je v pristojnosti 
lokalnih skupnosti, elektrifikacija in telekomunikacije so v pristojnosti zasebnih upravljavcev 
(delniških druţb). Določen deleţ k stroškom opreme prispevajo tudi investitorji preko 
komunalnega prispevka, ki ga skladno z občinskimi odloki obračunavajo lokalne skupnosti.  
 
Prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč ni neposredno povezan s stroški 
komunalne opreme, ampak pomeni razliko vrednosti komunalno opremljenega in 
neopremljenega zemljišča. Odvisen je od vrednosti zemljišč, na katere komunalna oprema 
značilno vpliva. 
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Rezultati analize razmerja med tremi spremenljivkami se niso (povsem) pribliţali 
pričakovanjem. Razlogi za to izhajajo iz mnogih dejstev, ki veljajo za komunalno opremljanje 
zemljišč, financiranje opreme, obračunavanje komunalnega prispevka in trg nepremičnin v 
Republiki Sloveniji od prehodnega obdobja v 90 letih prejšnjega stoletja do danes. 
Nezanemarljivo pri ugotavljanju rezultatov je tudi zanesljivost vhodnih podatkov.  
 
Hipotez ne moremo (v celoti) potrditi oziroma obstajajo razlogi, ki pojasnijo, zakaj rezultati 
odstopajo od pričakovanih.  
 
V naslednji preglednici so glede na razmerje med spremenljivkami območja rangirana v tri 
skupine različnih razmerij med spremenljivkami. Območja z enakim razmerjem so prikazana 
skupaj in različna razmerja so ločena med seboj.  
 
Preglednica 36: Primerjava dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd4) in komunalnega 
prispevka (KP4) za štiri vrste komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacijo, 
elektriko) ter prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih, rangirano glede na razmerje med spremenljivkami 
Table 36: Comparison of the actual costs of municipal infrastructure (Sd4) and public 
utilities charge (KP4) for four types of municipal infrastructure (roads, water supply, sewer, 
electricity) and the enlargement of building land value due to the municipal infrastructure 
(PV), by areas in question, ranker according to the relation between variables 
OBMOČJE Sd4 (EUR/m2) KP4 (EUR/m2) PV (EUR/m2) 
 
PV največji: PV > S > KP oziroma (KP > S) 
5-Breg pri Polzeli 24,17 16,99 32,69 
6-Male Braslovče 32,04 31,99 44,43 
7-Šmatevţ 41,04 30,27 42,74 
2-Bič 46,03 51,15 57,28 
 
S največji: S > PV > KP 
8-Vinska Gora 101,47 42,24 60,00 
1-Janezovo polje 35,18 8,45 8,98 / 21,00 
 
KP največji: KP > PV in S 
3-Krahelnovo 32,54 34,55 26,74 / 20,00 
4-Gneč 17,77 20,10 19,03 
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Slika 33: Grafikon primerjave dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd4) in komunalnega 
prispevka (KP4) za štiri vrste komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacijo, 
elektriko) ter prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih 
Figure 33: Comparison chart of the actual costs of municipal infrastructure (Sd4) and public 
utilities charge (KP4) for four types of municipal infrastructure (roads, water supply, sewer, 
electricity) and the enlargement of building land value due to the municipal infrastructure 
(PV), by areas in question 
 
V večini primerov je prispevek k vrednosti zemljišč višji od stroškov, najbolj v Malih 
Braslovčah (44,43 EUR/m2), Biču (57,28 EUR/m2) in Bregu pri Polzeli (32,69 EUR/m2). 
Matematični prikaz: S < PV. 
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Prispevek k vrednosti zemljišč je v petih primerih (Breg pri Polzeli (32,69 EUR/m2), Male 
Braslovče (44,43 EUR/m2), Šmatevţ (42,74 EUR/m2), Vinska Gora (60,00 EUR/m2), Bič 
(57,28 EUR/m
2)) opazno višji od komunalnega prispevka. Matematični prikaz: KP < PV. 
 
Večinoma je komunalni prispevek manjši od stroškov gradnje komunalne opreme. 
Izstopajoče višji od komunalnega prispevka so stroški komunalne opreme v Vinski Gori 
(101,47 EUR/m
2
) in v Janezovem polju (35,18 EUR/m
2). Matematični prikaz: KP < S. 
 
Analiza in rangiranje razmerij med tremi spremenljivkami za štiri vrste komunalne opreme 
(ceste, vodovod, kanalizacijo, elektriko) pokaţe tri glavna različna razmerja, zato so območja 
rangirana v tri skupine.  
 PV > S > KP (KP > S): Prispevek k vrednosti je večji od stroškov in komunalnega 
prispevka, stroški so večji od komunalnega prispevka ali obratno. V prvi skupini štirih 
območij (Breg pri Polzeli, Male Braslovče, Šmatevţ, Bič) velja za največjega 
prispevek k vrednosti, ki je večji od ostalih dveh spremenljivk, v treh primerih (Breg 
pri Polzeli, Male Braslovče, Šmatevţ) so stroški večji kot komunalni prispevek, v 
enem primeru (Bič) pa obratno. 
 S > PV > KP: Stroški so večji od prispevka k vrednosti, ki je večji od komunalnega 
prispevka. V drugi skupini dveh območij (Vinska Gora, Janezovo polje) so največji 
stroški, ki so večji od prispevka k vrednosti, ki je bolj (Vinska Gora) ali manj 
(Janezovo polje) večji od komunalnega prispevka. 
 KP > PV in S: Komunalni prispevek je večji od prispevka k vrednosti in stroškov. V 
tretji skupini dveh območij (Krahelnovo, Gneč) je najvišji komunalni prispevek, ki je 
večji od stroškov in prispevka k vrednosti. V enem primeru (Gneč) je večji prispevek 
k vrednosti, v drugem primeru (Krahelnovo) pa stroški.  
 
Ista razmerja veljajo tudi, če upoštevamo drugo varianto prispevka k vrednosti (v Janezovem 
polju in Krahelnovem) kot povprečni 50% porast vrednosti stavbnih zemljišč, ki velja za 
Savinjsko in Koroško statistično regijo. 
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Glede na rezultate analize razmerja med tremi spremenljivkami in rangiranje območij v tri 
skupine lahko sklepamo naslednje: 
 Najvišji prispevek k vrednosti in najniţji komunalni prispevek je na Bregu pri Polzeli, 
v Malih Braslovčah in Šmatevţu, ki jih opremljajo zasebni investitorji. Največji je 
prispevek k vrednosti tudi v Biču, le da so stroški manjši od komunalnega prispevka, 
ki ga obračunava občina, ki tudi območje komunalno opremlja. 
 Najvišje stroške in najniţji komunalni prispevek imata območji Vinska Gora in 
Janezovo polje, ki jih opremljata lokalni skupnosti. Stroški izstopajo zaradi 
vključenosti širše investicije ali neobičajnih, teţjih naravnih razmer. 
 Največja homogenost med spremenljivkami, z malenkost prevladujočim komunalnim 
prispevkom, se pojavlja v Krahelnovem in Gneču, kjer so opremljanje prevzeli lokalna 
skupnost ali posamezni lastniki po dogovoru z lokalno skupnostjo, ki obračunava 
komunalni prispevek. Ta je izmed treh spremenljivk najvišji, vendar ne odstopa 
veliko, saj je določen na podlagi stroškov komunalne opreme, ki je podlaga za izračun 
komunalnega prispevka. Tudi prispevek k vrednosti je ocenjen in ne odstopa veliko 
navzgor ali navzdol od stroškov. 
 
V največ primerih ima izmed treh spremenljivk značilno višjo vrednost prispevek k vrednosti 
zemljišč, iz česar lahko sklepamo, da se splača opremiti zemljišče in opremljenega prodati. 
 
Če strnemo rezultate, je v splošnem mogoče ugotoviti delno potrditev hipotez. Glede na 
rezultate lahko sklepamo na razmerje spremenljivk: komunalni prispevek je manjši od 
stroškov in stroški so manjši od prispevka k vrednosti (KP < S < PV). V nasprotju s 
pričakovanim, da je prispevek k vrednosti manjši od komunalnega prispevka in komunalni 
prispevek manjši od stroškov (PV < KP < S), je prispevek k vrednosti najvišji in ne najniţji 
med vključenimi tremi spremenljivkami. 
 
Rezultati magistrskega dela na določenih območjih v savinjskih lokalnih skupnostih pokaţejo, 
da ne obstaja značilno razmerje med obravnavanimi tremi spremenljivkami, pojavljajo se 
skoraj vsa moţna medsebojna razmerja. V večini primerov se izkaţe, da je višina 
komunalnega prispevka manjša od vseh stroškov za komunalno opremljanje in stroški so 
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manjši od prispevka k vrednosti stavbnih zemljišč. Teoretično naj bi bile vse tri spremenljivke 
v korelaciji, medsebojno povezane oziroma odvisne in naj bi imele enako vrednost na 
določenem območju, vendar so v praksi neodvisne in nepovezane med sabo, zato se njihove 
vrednosti razlikujejo ali so vrednosti zgolj slučajno enake. Predvsem prispevek k vrednosti je 
neodvisen od stroškov komunalne opreme in komunalnega prispevka. Vsi stroški komunalne 
opreme zajemajo več vrst komunalne opreme, kot jo vključujejo skupni stroški komunalne 
opreme, ki so podlaga za obračun komunalnega prispevka. Na vrednosti stavbnih zemljišč 
bolj kot komunalna oprema vpliva lokacija, zato so kljub podobni komunalni opremljenosti 
območij vrednosti treh spremenljivk, stroškov komunalne opreme, komunalnega prispevka in 
prispevka k vrednosti zemljišč za gradnjo, na različnih območjih lahko zelo različne.  
 
Na vrednosti spremenljivk in rezultate poleg lokacije bistveno vplivajo tudi sami podatki o 
stroških komunalne opreme in cenah zemljišč, pridobljeni iz različnih virov prostorske, 
projektne in investicijske dokumentacije ter evidenc trga nepremičnin in drugih virov iz 
različnih obdobij, skupaj s predpostavkami, poenostavitvami in preračunom na skupni časovni 
imenovalec in enoto za primerjavo vrednosti. Zaradi neenotnosti in nehomogenosti virov 
podatkov je teţko pridobiti primerljive podatke in jih poenotiti na skupni imenovalec za 
primerjavo. Zato pridobljenih rezultatov ne moremo aplicirati na celo Slovenijo.  
 
Vrednosti vseh treh spremenljivk se razlikujejo med posameznimi lokalnimi skupnostmi ter 
urbanimi in ruralnimi območji. V splošnem so vrednosti vseh treh spremenljivk višje v 
mestnem in niţje v podeţelskem okolju, ker je v mestu več komunalne in druge 
infrastrukture.  
 
Višina komunalnega prispevka je izračunana na podlagi različne vsebine programov 
opremljanja in odlokov o komunalnem prispevku v posameznih lokalnih skupnostih, zato se 
tudi višina komunalnega prispevka precej razlikuje, kar kaţe, da prispevek investitorjev k 
stroškom komunalnega opremljanja zemljišč ni sorazmeren z dejanskimi stroški gradnje 
komunalne infrastrukture.  
 
Lokalne skupnosti vidijo v investitorjih dobre proračunske izvire dohodkov. S komunalnim 
prispevkom imajo vedno bolj namen le bogatiti proračun. Tudi manjše lokalne skupnosti, 
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predvsem po sprejemu podzakonskih aktov leta 2004, izdelujejo programe opremljanja, ki so 
vedno bolj kompleksni, vedno več komunalne opreme zajemajo in večji obseg stroškov 
vključujejo, kar pomeni višjo osnovo za preračun v podlage za obračunavanje več 
komunalnega prispevka. Ne le zasebni, tudi javni sektor, vključno z lokalnimi skupnostmi, pri 
investiranju v komunalno opremo na prvo mesto postavlja načelo dobrega gospodarjenja. 
Opremljanje s komunalno infrastrukturo, ki je materialna osnova za izvajanje javnih sluţb, 
postaja vedno bolj trţna panoga in priloţnost za dobičkonosen posel. Vse to toliko bolj drţi, 
kot ugotavlja Rakar s sodelavci (2008), za bolj urbana naselja, večje uprave lokalnih 
skupnosti, ki razpolagajo z več proračunskimi sredstvi in nenazadnje bolj strokovnimi kadri, 
vendar se razlika med mestnimi in nemestnimi občinami manjša, kar za deleţ prihodkov od 
komunalnih prispevkov ugotavlja Goršič (2009) in sklepa, da tudi nemestne občine vedno 
bolj komunalno opremljajo svoje območje.  
 
Analiza odhodkov v proračunih obravnavanih sedem lokalnih skupnosti pokaţe, da 
predstavlja investiranje lokalnih skupnosti v komunalno opremo v povprečju 45% deleţ 
načrtovanih odhodkov za razvojne programe, kar ni malo in pomeni slabo polovico investicij 
za komunalno infrastrukturo.  
 
Tudi cena stavbnih zemljišč se poleg višine komunalnega prispevka na različnih območjih 
Slovenije zelo razlikuje in je bolj kot od komunalne opremljenosti zemljišča odvisna od 
lokacije, od bliţine urbanih središč in prometnih povezav. Komunalna opremljenost je v 
ponudbi zemljišč na trgu nepremičnin priljubljen atribut za višjo oglaševano oziroma 
ponudbeno trţno ceno, vendar je med ponudniki (prodajalci) zemljišč precej nerazumljen 
pojem in velikokrat nima veze z dejansko opremljenostjo zemljišč in s komunalnim 
prispevkom, ki ga je kljub pridevniku »komunalno opremljeno« zemljišče v veliki večini 
ponujenih zemljiščih na trgu nepremičnin še potrebno plačati v primeru gradnje objekta na 
kupljenem stavbnem zemljišču, poleg cene za zemljišče, ki naj bi bilo komunalno opremljeno. 
 
Zemljišča v ponudbi so precenjena. Trg nepremičnin z razmeroma visokimi cenami zemljišč v 
Sloveniji zrcali zgodovinsko pogojeno značilnost »navezanosti« na zemljo, ki vpliva na 
nefleksibilnost, počasnost trga nepremičnin in vodi v subjektivno, (pre)visoko vrednotenje 
zemljišč. Cene zemljišč v ponudbi ne predstavljajo nujno dejansko kakovost, koristnost in 
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komunalno opremljenost zemljišč. Analiza cen komunalno opremljenih in neopremljenih 
zemljišč v Savinjski in Koroški statistični regiji pokaţe povprečni 50% prispevek komunalne 
opreme k trţni vrednosti zemljišč, kar je veliko v primerjavi z razliko v dejanski 
opremljenosti zemljišč, ki se prodajajo kot komunalno opremljena in neopremljena. 
Komunalno opremljenost zemljišč (parcel) v ponudbi ponudniki enačijo z opremljenostjo 
zemljišč (parcel) v okolici. 
 
Stopnja komunalne opremljenosti zemljišč v okolici in oddaljenost od obstoječe komunalne 
opreme z dolţino novih komunalnih vodov vpliva tudi na stroške komunalnega opremljanja 
zemljišč. Vseh osem v tej nalogi obravnavanih območij se nahaja v bliţini strnjenega naselja z 
obstoječo komunalno opremo, zato se ne izkaţe, da bi večji obseg (dolţina) nove 
infrastrukture na veliki oddaljenosti od obstoječe komunalne opreme značilno vplival na 
stroške, ki se sicer povišajo v bolj razpršeno poseljenih ruralnih območjih.  
 
Investitorji, ki gradijo objekte v Sloveniji, so z visokim prispevkom k stroškom komunalne 
opreme v obliki komunalnega prispevka finančno zelo obremenjeni, kar destimulativno vpliva 
na gradbene investicije. Takšen sistem financiranja skupaj z visokimi cenami komunalno 
neopremljenih nezazidanih stavbnih zemljišč včasih predstavlja časovno zavoro v procesu 
gradnje objekta in vpliva na neusklajeno komunalno opremljanje zemljišč z ostalimi fazami 
gradnje objekta.  
 
Velika finančna obremenjenost gradbenih investitorjev vpliva na razpršeno gradnjo na 
območjih, kjer je višina komunalnega prispevka niţja. Različni stroški enake infrastrukture in 
cene zemljišč na različnih območjih dajejo zmoten vtis različnih vrednosti in stimulirajo 
gradnjo na ruralnih območjih z niţjimi cenami zemljišč in stroški komunalne opreme, v 
urbanih območjih pa spodbujajo investitorje, da sami na osnovi pogodbe o opremljanju 
komunalno opremijo zemljišče in se s tem izognejo visokemu komunalnemu prispevku. 
 
Zagotavljanje finančnih sredstev za komunalno opremljanje zemljišč v Republiki Sloveniji se 
precej razlikuje od sistema financiranja komunalne infrastrukture v večini drugih evropskih 
drţav in drugod po svetu. Po svetu, na primer na Kitajskem (Chengxin, Zhirong, 2011) in v 
Zdruţenih drţavah Amerike (Briffault, 2009), obstajajo različne inštitucije in namenski 
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programi za investiranje v komunalno opremo na lokalnem vladnem nivoju in dobro je 
uveljavljen trţni način financiranja. Uporabniki prispevajo večinoma ob uporabi oziroma 
koriščenju, v Sloveniji pa je stroškovno za investiranje v komunalno opremo obremenjen 
investitor, praviloma preko razmeroma visokega komunalnega prispevka za vrste komunalne 
opreme, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Za ostale vrste komunalne infrastrukture, ki so 
v pristojnosti drţave, prispevajo investitorji na druge načine, s priključninami, uporabninami 
in prispevki ob porabi, kar je bolj podobno tujim sistemom financiranja. Tako se pri nas 
financira infrastruktura za oskrbo z električno energijo in s telekomunikacijami. 
 
V tujini, na primer v drţavah Vzhodne Evrope (Swianiewicz, 2007), je za komunalno 
opremljanje večja finančna odgovornost na strani lokalnih oblasti. Zaradi zagotavljanja javnih 
storitev so tudi stroški infrastrukture v večji meri domena javnega sektorja. Uveljavljeni so 
različni finančni mehanizmi za investiranje v lokalno komunalno infrastrukturo, ki bremenijo 
investitorje objektov oziroma uporabnike infrastrukture (šele) ob priključitvi na komunalno 
opremo in/ali (u)porabi ali koriščenju javnih dobrin in storitev. Izgradnja komunalne 
infrastrukture se krije z javnimi sredstvi ali preko javno-zasebnega partnerstva, manj stroškov 
krijejo investitorji objektov. Komunalnega prispevka, kot ga imamo v Sloveniji, v večini 
drţav ne poznajo. Podobno kot pri nas je uveljavljen v Zvezni republiki Nemčiji. 
 
Sistem financiranja komunalnega opremljanja zemljišč v Sloveniji ni najboljši. Moţno je 
marsikaj spremeniti in izboljšati, zgled nam je lahko dobra praksa v tujini, kjer je področje 
financiranja komunalne infrastrukture urejeno bolj sistematično in stabilno. V tujini se za 
investiranje v lokalno komunalno infrastrukturo uporabljajo določeni načini financiranja 
oziroma programi, kot so zadolţevanje lokalnih oblasti, davčno financiranje, razni prispevki, 
pristojbine, posojila, bančni krediti, komunalne obveznice, trţno financiranje, javno-zasebno 
partnerstvo in drugi (Swianiewicz, 2007 in Chengxin, Zhirong, 2011). 
 
Priporočila in nekateri predlogi za financiranje komunalne opreme v Republiki Sloveniji: 
 vzpostaviti stabilen sistem financiranja komunalnega opremljanja zemljišč; 
 sistematično rešiti financiranje komunalnega opremljanja zemljišč na nivoju drţave; 
 ustrezno spremeniti zakonodajo in zmanjšati vpliv dnevne politike; 
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 financiranje iz več virov: drţava in lokalne skupnosti (proračun), davkoplačevalci 
(davek na nepremičnine), investitorji (komunalni prispevek), (u)porabniki 
(priključnina, uporabnina, prispevek ob ceni storitve); 
 večji deleţ kritja stroškov s strani drţave in lokalne skupnosti, vsaj 10% javni deleţ 
(kot velja v Zvezni republiki Nemčiji); 
 manjši deleţ stroškov za investitorje infrastrukture in večji za (u)porabnike; 
 višina komunalnega prispevka največ enaka dejanskim stroškom; 
 iz komunalnega prispevka izključiti obstoječo, primarno in magistralno komunalno 
opremo;  
 poenotiti način financiranja za vse vrste komunalne infrastrukture individualne 
komunalne rabe in vrste komunalne infrastrukture kolektivne porabe;  
 dosledno izvajanje in nadzor nad financiranjem. 
 
Kljub vsem pomanjkljivostim in slabostim slovenskega sistema financiranja komunalnega 
opremljanja gre za racionalno, trţno obnašanje znotraj pravnih okvirov vseh vpletenih 
subjektov. Glavni finančni vir za kritje stroškov na lokalnem nivoju je komunalni prispevek, 
ki se obračunava na teoretično neustrezen način, vendar je takšna tudi pravna podlaga. Boter 
takšnega sistema financiranja komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka v 
Republiki Sloveniji je torej zakonodajalec.  
 
To magistrsko delo pojasni razmerje med stroški komunalne opreme, komunalnim 
prispevkom in prispevkom k vrednosti stavbnih zemljišč na območju sedmih slovenskih 
lokalnih skupnosti, ne pokaţe popolnoma prave slike, ki bi veljala za celo Sloveniji. Za 
jasnejšo sliko bi bilo potrebno pridobiti podatke iz različnih območij Slovenije, vendar naloga 
kaţe, da številne pomanjkljivosti obstajajo. Odprave pomanjkljivosti oziroma izboljšave 
sistema financiranja bi zahtevale veliko sprememb v zakonodaji in praksi ter veliko 
sodelovanja med več nivoji odločanja, med strokovnjaki različnih področij in politiko, kar 
presega okvire tega magistrskega dela in je predlog teme za drugo študijsko delo.  
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8 POVZETEK 
 
Magistrsko delo obravnava komunalno opremljanje zemljišč; razmerje med stroški 
komunalne opreme, komunalnim prispevkom in povečanjem vrednosti stavbnih zemljišč 
zaradi komunalne opremljenosti. Vse tri spremenljivke naj bi v teoriji predstavljale vrednost 
komunalne opreme stavbnih zemljišč, ki predstavlja znaten strošek za investitorja. Teoretično 
naj bi bile vse tri spremenljivke medsebojno povezane oziroma odvisne in naj bi imele enako 
vrednost, vendar so v praksi neodvisne in nepovezane med sabo, zato se njihove vrednosti 
razlikujejo ali so le slučajno enake.  
 
V magistrskem delu so postavljene hipoteze o razmerju med spremenljivkami, ki ga 
ugotavljamo s pomočjo analize v osrednjem delu naloge. Komunalni prispevek je prispevek 
investitorja k vsem stroškom za komunalno opremo, zato predpostavljamo, da je komunalni 
prispevek manjši od stroškom gradnje komunalne opreme. Predpostavljamo tudi, da se 
vrednost zemljišča s komunalnim opremljanjem poveča, vendar manj kot za višino stroškov 
komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka oziroma, da komunalna oprema prispeva 
k vrednosti zemljišča (PV) manj, kot znašajo stroški (S) njegove opreme in komunalni 
prispevek (KP). Hipoteze predpostavljajo razmerje: PV < KP < S. 
 
Stroške, komunalni prispevek in prispevek k vrednosti obravnava veliko obstoječih del. 
Avtorji so postavili teoretične osnove za posamezne obravnavane spremenljivke, medsebojna 
primerjava vseh treh skupaj pa še ni narejena. V uvodnem poglavju magistrske naloge so 
predstavljena obstoječa dela s teoretičnimi izhodišči in prakso ter pravne podlage.  
 
Uvodno poglavje se nadaljuje v tri teoretična poglavja za tri obravnavane spremenljivke s 
pojasnjeno teorijo in prakso v Sloveniji ter primerjavo slovenske prakse s prakso v tujini, 
natančneje v Zvezni republiki Nemčiji, kjer bolj dosledno upoštevajo temeljna načela 
obračunavanja komunalnega prispevka.  
 
Teoriji sledi osrednja analiza, ki na praktičnih primerih komunalnega opremljanja osem (8) 
območij v Savinjski regiji ugotavlja medsebojno razmerje treh parametrov (S, KP, PV). 
Izbrana so primerljiva območja, ki so si podobna po namenski rabi zemljišč in predvideni ali 
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ţe zgrajeni komunalni opremi. Za osem območij, Janezovo polje v Občini Ljubno, Bič v 
Občini Nazarje, Krahelnovo v Občini Mozirje, Gneč v Občini Šmartno ob Paki, Breg pri 
Polzeli v Občini Polzela, Male Braslovče in Šmatevţ v Občini Braslovče in za Vinsko Goro v 
Mestni občini Velenje, so predstavljeni skupni stroški komunalnega opremljanja in 
predvidena ali zgrajena komunalna oprema ter izračunani vsi trije parametri (S, KP, PV), ki 
jih medsebojno primerjamo. V tem poglavju je za območje Savinjske in po razmerah na trgu 
nepremičnin primerljive Koroške statistične regije narejena tudi analiza trţnih cen komunalno 
opremljenih in neopremljenih stavbnih zemljišč, na osnovi podatkov iz Evidence trga 
nepremičnin. Tako je izračunan povprečni porast vrednosti komunalno neopremljenega 
stavbnega zemljišča zaradi komunalne opremljenosti, ki v deleţu znaša 50% prispevek 
komunalne opreme k vrednosti komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča.  
 
Za analizo v praktičnem delu naloge so predstavljeni rezultati in ugotovitve o razmerju treh 
spremenljivk za štiri osnovne vrste komunalne infrastrukture ter uporabnost rezultatov 
magistrskega dela, ki jim sledi zaključek. Rezultati analize so prikazani v naslednji 
preglednici in na grafikonu. 
 
Preglednica 36: Primerjava dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd4) in komunalnega 
prispevka (KP4) za štiri vrste komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacijo, 
elektriko) ter prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih, rangirano glede na razmerje med spremenljivkami 
OBMOČJE Sd4 (EUR/m2) KP4 (EUR/m2) PV (EUR/m2) 
 
PV največji: PV > S > KP oziroma (KP > S) 
5-Breg pri Polzeli 24,17 16,99 32,69 
6-Male Braslovče 32,04 31,99 44,43 
7-Šmatevţ 41,04 30,27 42,74 
2-Bič 46,03 51,15 57,28 
 
S največji: S > PV > KP 
8-Vinska Gora 101,47 42,24 60,00 
1-Janezovo polje 35,18 8,45 8,98 / 21,00 
 
KP največji: KP > PV in S 
3-Krahelnovo 32,54 34,55 26,74 / 20,00 
4-Gneč 17,77 20,10 19,03 
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Slika 33: Grafikon primerjave dejanskih stroškov komunalne opreme (Sd4) in komunalnega 
prispevka (KP4) za štiri vrste komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacijo, 
elektriko) ter prispevka komunalne opreme k vrednosti stavbnih zemljišč (PV), po 
obravnavanih območjih 
 
Glede na rezultate analize razmerja treh spremenljivk lahko območja rangiramo v tri skupine: 
 PV > S > KP (KP > S): Prispevek k vrednosti je večji od stroškov in komunalnega 
prispevka, stroški so večji od komunalnega prispevka ali obratno. Najvišji prispevek k 
vrednosti in najniţji komunalni prispevek je na Bregu pri Polzeli, v Malih Braslovčah 
in Šmatevţu, ki jih opremljajo zasebni investitorji. Največji je prispevek k vrednosti 
tudi v Biču, le da so stroški manjši od komunalnega prispevka, ki ga obračunava 
občina, ki tudi območje komunalno opremlja. 
 S > PV > KP: Stroški so večji od prispevka k vrednosti, ki je večji od komunalnega 
prispevka. Najvišje stroške in najniţji komunalni prispevek imata območji Vinska 
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Gora in Janezovo polje, ki jih opremljata lokalni skupnosti. Stroški izstopajo zaradi 
vključenosti širše investicije ali neobičajnih, teţjih naravnih razmer. 
 KP > PV in S: Komunalni prispevek je večji od prispevka k vrednosti in stroškov. 
Največja homogenost med spremenljivkami, z malenkost prevladujočim komunalnim 
prispevkom, se pojavlja v Krahelnovem in Gneču, kjer so opremljanje prevzeli lokalna 
skupnost ali posamezni lastniki po dogovoru z lokalno skupnostjo, ki obračunava 
komunalni prispevek. Ta je izmed treh spremenljivk najvišji, vendar ne odstopa 
veliko, saj je določen na podlagi stroškov komunalne opreme, ki je podlaga za izračun 
komunalnega prispevka. Tudi prispevek k vrednosti je ocenjen in ne odstopa veliko 
navzgor ali navzdol od stroškov. 
 
Hipotez ne moremo (v celoti) potrditi. V splošnem je mogoče ugotoviti delno potrditev 
hipotez, da je komunalni prispevek manjši od stroškov (KP < S). Glede na rezultate lahko 
sklepamo na razmerje spremenljivk: komunalni prispevek je manjši od stroškov in stroški so 
manjši od prispevka k vrednosti (KP < S < PV), v nasprotju s pričakovanim, da je prispevek k 
vrednosti manjši od komunalnega prispevka in stroškov (PV < KP < S), kjer je prispevek k 
vrednosti najvišji in ne najniţji med vključenimi tremi spremenljivkami. 
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9 SUMMARY 
 
The master's thesis deals with site development work; the relationship between costs of 
municipal infrastructure, public utilities charge and the enlargement of building land value 
due to the municipal infrastructure. All three variables should in theory represent the value of 
municipal infrastructure of the building land, which represents a significant cost for the 
investor. Theoretically, all three variables are interrelated and dependent and should have the 
same value, but in practice they are independent and unrelated to each other, therefore their 
values differ, or are only incidentally the same. 
 
In this master's thesis hypotheses about the relationship between variables are set. This 
relationship is evaluated by means of analysis in the main part of the thesis. A public utilities 
charge is a contribution of the investor to all costs of municipal infrastructure – we assume 
therefore that the public utilities charge is smaller than the costs of municipal infrastructure. 
We assume as well that the land value increases with site development work, but for less than 
the amount of the cost of site development work and the public utilities charge, in other 
words: the municipal infrastructure contributes to the land value (EV) less than the costs (C) 
of its municipal infrastructure and the public utilities charge (PU). The hypotheses assume the 
relationship: EV < PU < C. 
 
Costs of municipal infrastructure, public utilities charge and the enlargement of building land 
value are discussed in many existing works. Authors have raised the theoretical basis for 
individual variables, whereas a mutual comparison of all three together has not been made 
yet. In the introductory chapter of the master's thesis existing works with a theoretical basis 
and practice as well as legal basis are presented. 
 
The introductory chapter is followed by three theoretical chapters for e three variables with 
the explanation of the theory and practice in Slovenia as well as the comparison of Slovenian 
and foreign practice, i.e. in Germany, where a more consistent account is taken into the 
fundamental principles of accounting of public utilities charge. 
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The theory is followed by the main analysis which determines the relationship of three 
parameters (C, PU, EV) according to the practical cases of the site development work for 
eight (8) areas in the Savinjska region. Comparable areas are selected which are similar in 
their land use and planned or already constructed municipal infrastructure. Total costs of site 
development work, planned or constructed municipal infrastructure as well as three mutually 
compared parameters (C, PU, EV) are calculated for eight areas, i.e. Janezovo polje in the 
Municipality Ljubno, Bič in the Municipality Nazarje, Krahelnovo in the Municipality 
Mozirje, Gneč in the Municipality Šmartno ob Paki, Breg pri Polzeli in the Municipality 
Polzela, Male Braslovče and Šmatevţ in the Municipality Braslovče and Vinska Gora in the 
Municipality Velenje. Based on the data from The real estate market register, the analysis of 
market prices of developed and undeveloped building land for the area of the Savinjska and 
Koroška statistical region with comparable conditions on the estate market is made in this 
chapter. Thus, the average increase in value of undeveloped building land due to the 
municipal infrastructure is calculated, which in proportion is 50% contribution to the value of 
undeveloped building land due to the municipal infrastructure.  
 
The analysis in the practical part of the thesis is followed by the results and findings about the 
relationship of three variables as well as the applicability of the results of the master's thesis, 
followed by the conclusion. The results of the analysis are shown in the following table and 
chart. 
 
Table 36: Comparison of the actual costs of municipal infrastructure (Ca4) and public 
utilities charge (PU4) for four types of municipal infrastructure (roads, water supply, sewer, 
electricity) and the enlargement of building land value due to the municipal infrastructure 
(EV), by areas in question, ranked according to the relationship between variables 
AREA Ca4 (EUR/m
2
) PU4 (EUR/m
2
) EV (EUR/m
2
) 
 
EV the highest: EV > C > PU (PU > C) 
5-Breg pri Polzeli 24,17 16,99 32,69 
6-Male Braslovče 32,04 31,99 44,43 
7-Šmatevţ 41,04 30,27 42,74 
2-Bič 46,03 51,15 57,28 
»to be continued …« 
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»… continuation« 
AREA Ca4 (EUR/m
2
) PU4 (EUR/m
2
) EV (EUR/m
2
) 
 
C the highest: C > EV > PU 
8-Vinska Gora 101,47 42,24 60,00 
1-Janezovo polje 35,18 8,45 8,98 / 21,00 
 
PU the highest: PU > EV and C 
3-Krahelnovo 32,54 34,55 26,74 / 20,00 
4-Gneč 17,77 20,10 19,03 
 
 
 
Figure 33: Comparison chart of the actual costs of municipal infrastructure (Ca4) and public 
utilities charge (PU4) for four types of municipal infrastructure (roads, water supply, sewer, 
electricity) and the enlargement of building land value due to the municipal infrastructure 
(EV), by areas in question 
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Given the results of the analysis of the relationship of three variables we can rank the areas in 
three groups: 
 EV > C > PU (PU > C): The enlargement of building land value is higher than the 
costs and the public utilities charge, the costs are higher than the public utilities 
charge, or vice versa. The highest enlargement of building land value and the lowest 
public utilities charge is in Breg pri Polzeli, Male Braslovče and Šmatevţ, which are 
developed by private investors. The highest enlargement of building land value is in 
Bič, but the costs are lower than the public utilities charge, calculated by the 
municipality that also develops the area. 
 C > EV > PU: The costs are higher than the enlargement of building land value, which 
is higher than the public utilities charge. The highest costs and the lowest public 
utilities charge are in Vinska Gora and Janezovo polje, which are developed by the 
local communities. The costs stand out due to the involvement of the general 
investment or unusual and difficult natural conditions. 
 PU > EV & C: The public utilities charge is higher than the enlargement of building 
land value and costs. Maximum homogeneity between variables, with little dominant 
public utilities charge, appears in Krahelnovo and Gneč, where developing is 
undertaken by the local community or individual owners who negotiated with the local 
community, which calculates the public utilities charge. The public utilities charge is 
the highest of the three variables, but does not really stand out, as it is determined on 
the basis of the costs of municipal infrastructure, which is the basis for calculating the 
public utilities charge. The enlargement of building land value is evaluated – it does 
not deviate much from the costs. 
 
Hypotheses can not be (fully) certified. In general the hypotheses may be partly confirmed 
that the public utilities charge is lower than the costs (PU < C). According to the results the 
following relationship of variables can be drawn: the public utilities charge is lower than the 
costs and the costs are lower than the enlargement of building land value (PU < C < EV), 
which is in contrast to the expected i.e. that the enlargement of building land value is lower 
than the public utilities charge and the costs (EV < PU < C) – the enlargement of building 
land value in these cases is the highest and not the lowest of the three variables involved. 
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PRILOGA A: KOMUNALNA OPREMA 
 
 
JANEZOVO POLJE 
 
Cesta 
Za dovoz iz obstoječega cestnega omreţja do novih stanovanjskih hiš je predvidena dovozna 
cesta, ki se odcepi od obstoječe lokalne ceste na juţni strani obravnavanega območja. Dostop 
po novo zgrajeni dovozni cesti bo širine 3,50 m z obojestransko bankino 0,75 m. Cesta je 
opremljena z betonskimi robniki in asfaltirana. Glede na terenske razmere je predviden 2 % 
vzdolţni sklon, prečno pa naj ima cesta enostranski 2,5 % sklon v smeri padca terena po 
celotni trasi. 
 
Vodovod 
Novi objekti bodo s pitno vodo oskrbovani iz glavnega vodovoda, ki poteka na zahodni strani 
obravnavane pozidave ob cesti Ljubno – Rastke. Predvidena je nova kroţna povezava z 
cevovodom, dolţine 124 m, ki se odcepi od glavnega vodovoda in bo potekala ob predvideni 
dovozni cesti. Za poţarno varnost sta predvidena dva nadzemna hidranta.  
 
Kanalizacija 
Odvod fekalnih odplak in padavinskih vod bo izveden v ločenem sistemu kanalizacije. Za 
odvod fekalnih odpadnih vod iz novozgrajenih objektov je predviden cevovod, ki se začasno 
priključi na revizijski jašek obstoječe kanalizacije, ki vodi sistem odvajanja in čiščenja 
komunalnih voda na čistilno napravo Ljubno. Izven območja se zgradi sekundarni 
povezovalni kanal do kanalizacijskega zbiralnika, ki poteka ob desnem bregu Ljubnice in bo 
sluţil tudi za ţe zgrajene objekte, ki še nimajo urejenega odvodnjavanja. Po dograditvi 
povezovalnega kanala, se bodo fekalne odpadne vode odvajale v novozgrajeno 
kanalizacijogravitacijskega tipa. 
 
Enak princip velja tudi za odvodnjo padavinskih voda. Meteorne in zaledne vode se bodo 
odvajale po cevovodu meteornega kanalizacijskega omreţja v Ljubnico, v dolţini 250 m 
 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
(celotna meteorna kanalizacija Za Ljubnico). Meteorni kanal zagotavlja odvajanje vod s ceste, 
odvajanje strešnih vod z objektov pa je predvideno z ureditvijo individualnih ponikovalnic. 
 
Oskrba z električno energijo 
Za napajanje objektov z električno energijo se uredijo nizkonapetostne (NN) zbiralnice v TP. 
Na območju ZN Janezovo polje poteka NN omreţje, ki ga je potrebno delno kablirati. 
 
TK in KTV omreţje 
Oskrba novozgrajenih objektov s TK in KTV priključki bo moţna s priključitvijo na 
obstoječe omreţje, ki ga zagotavljata upravljavca TK in KTV omreţja. Pri razvodnem 
omreţju se upošteva komunalni koridor. Bankina ob cesti predstavlja koridor za predvideno 
energetsko infrastrukturo (NN, TK, KTV) in prostor za postavitev javne razsvetljave. 
 
Ekološki otok 
Predviden je en ekološki otok, ki predstavlja prostor za postavitev zabojnikov za odpadke. 
 
 
BIČ 
 
Cesta 
Ureditveno območje se prometno napaja z glavne ceste skozi kraj Šmartno ob Dreti, to je 
regionalna cesta Nazarje - Gornji Grad. Na regionalno cesto bo priključena interna dovozna 
cesta za napajanje območja načrtovane stanovanjske gradnje Bič. Dovozna cesta mora biti 
širine 5,50 m; na vzhodni strani je načrtovana izvedba enostranskega hodnika za pešce širine 
1,60 m. Priključek na regionalno cesto, ki v tem delu zavija proti severu, bo pravokoten v 
novo zgrajenem kriţišču s pomočjo zavoja, na skrajnem juţnem koncu pa se cesta zaključi s T 
zaključkom, ki bo omogočal obračanje vozil, hkrati pa je z njim moţno kasnejše (dolgoročno) 
nadaljevanje prometnice v vzhodni ali zahodni smeri. Za varnost pešcev je ob dovozni cesti 
načrtovana izvedba hodnika za pešce, ki se nadaljuje s prehodom preko regionalne ceste ob 
severni strani te ceste do centra naselja Šmartno ob Dreti. 
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Vodovod 
Preko ureditvenega območja potekata dva obstoječa vodovoda in sicer magistralni vodovod 
Letošč preko severne polovice obravnave v smeri vzhod - zahod ter lokalni vodovod preko 
juţne polovice obravnave v smeri severozahod - jugovzhod. Oba vodovoda bo potrebno v 
območju obravnave prestaviti izven zazidalnih delov gradbenih parcel (k parcelnim mejam). 
Omreţje za preskrbo zaselka Bič s pitno vodo in za napajanje hidranta za gašenje se bo 
priključilo na lokalni vodovod in se ob dovozni cesti z individualnimi priključki razvejalo do 
vodovodnih jaškov na gradbenih parcelah.  
 
Kanalizacija 
Obravnavano območje nima urejene kanalizacije in jo bo potrebno za Šmartno ob Dreti šele 
zgraditi. Predvidena kanalizacija za območje LN Bič bo v ločenem sistemu (fekalna + 
meteorna kanalizacija). 
 
Fekalne in druge odpadne vode iz zaselka Bič se bodo z internim kanalizacijskim omreţjem 
vodile na manjšo čistilno napravo (ČN za 40 PE), locirano na javni površini v 
severovzhodnem vogalu obravnavanega območja (začasna ureditev), pretočne vode pa bodo 
speljane v vodotok Dreto. Ko bo zgrajena čistilna naprava za celotno območje Šmartnega ob 
Dreti, bo prej omenjena manjša čistilna naprava ukinjena, zaselek Bič pa priključen na 
centralno fekalno kanalizacijo. 
 
Meteorne vode iz streh novogradenj, asfaltiranih dvoriščnih površin in dovozne ceste se bodo 
zbirale s kanalizacijskim omreţjem v severni smeri ter se mimo čistilne naprave skupaj s 
pretočnimi vodami iz ČN, odvajale v vodotok Dreto preko ustrezno dimenzioniranega 
usedalnika in oljnega separatorja. 
 
Elektrika in javna razsvetljava 
Energija za napajanje območja LN Bič je na razpolago v TP - Šmartno ob Dreti. Nakazana je 
idejna elektrifikacija v ureditvenem območju s traso primarnega električnega voda ob 
regionalni in dovozni cesti ter omreţjem priključkov na posamezno gradbeno parcelo do 
elektroomaric na stebričkih. Vzporedno z napajalnim NN elektro kablom bo voden tudi kabel 
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javne razsvetljave s svetilkami ob pločniku regionalne in dovozne ceste ter ob prehodu za 
pešce.  
 
Telefon in KTV 
Obstoječi medkrajevni telefonski kabel spremlja regionalno cesto na njeni juţni strani, na tega 
pa je priključeno tudi lokalno omreţje, katerega kabel poteka ob vzhodni meji ureditvenega 
območja. Za predvideno zazidavo je nakazano telefonsko omreţje, katero bo razvejano 
vzporedno z električnim NN omreţjem in se bo na posamezni gradbeni parceli zaključilo s 
telefonsko omarico na stebričku.  
 
Za naselje Šmartno ob Dreti je ţe zgrajen primarni in sekundarni razvod kabelsko 
razdelilnega sistema. Trasa obstoječega sekundarnega razvoda poteka tudi po ureditvenem 
območju LN in sicer ob juţnem robu regionalne ceste ter po vzhodnem robu ureditvenega 
območja. Za priključitev novih objektov na KTV sistem je načrtovana izvedba razvoda, 
katerega trasa bo potekala ob načrtovani trasi TK omreţja.  
 
Ravnanje z odpadki 
Za ločeno zbiranje odpadkov je predvidena mikrolokacija ob končnem obračališču dovozne 
ceste na zahodni strani.  
 
 
KRAHELNOVO 
 
Cesta 
Dovoz na ureditveno območje je predviden z ureditvijo priključka na regionalno cesto RT III-
928/1253 Mozirje – Golte. Glavna prometnica obravnavanega območja, ki poteka od 
priključka na regionalno cesto proti zahodu, se v sredini območja razcepi v dva kraka v smer 
proti severu in smer proti jugu. Napajalna cesta je predvidene širine vozišča 4,0 m z 
obojestransko bankino širine 0,5 m, razen v dolţini 10,0 m od priključka na regionalno cesto, 
kjer je širina vozišča 6,0 m. Z omenjenih cest do posameznih stanovanjskih objektov se 
izvedejo novi cestni priključki. 
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Parkirne površine za parkiranje predvidenih stanovanjskih objektov bodo urejene na dvoriščih 
objektov. Za potrebe širšega območja se uredi javno parkirišče za osebna vozila na vzhodu 
območja ureditve med regionalno cesto, na oddaljenosti 5 m od roba vozišča, in novim 
priključkom območja na njo.  
 
Vodovod 
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba novega vodovodnega omreţja, ki bo 
zagotavljalo oskrbo območja s pitno vodo in zagotovilo napajanje dveh hidrantov, dostopno 
nameščenih, enega centralno in drugega na skrajnem severnem robu območja. Na obstoječo 
vodovodno omreţje se bo navezalo juţno od obravnavanega območja. V obstoječem 
vodovodnem omreţju je zadostna količina vode za zagotovitev poţarne varnosti.  
 
Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo izvedeno z internimi priključki, ki bodo 
izvedeni z zunanjimi vodomernimi jaški, na dostopnih mestih znotraj gradbenih parcel.  
 
Nov primarni vod vodovodnega omreţja za zagotovitev pitne in poţarne vode je potrebno 
izvesti v območju cestnega zemljišča delno izven vozišča in delno v vozišču. V komunalni 
koridor ob robu vozišča se prestavi tudi vod privatnega vodovoda.  
 
Kanalizacija 
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema – kanali 
fekalne in meteorne kanalizacije, na katerih se izvedejo montaţni revizijski jaški.  
 
Odvajanje odpadnih vod se z izgradnjo omreţja naveţe v ločenem sistemu na obstoječo 
čistilno napravo za naselje Mozirje tako, da se fekalne odplake vodi do juţno od območja 
urejanja leţečega primarnega voda fekalne kanalizacije, preko dograjenega primarnega 
kanala.  
 
V meteorno kanalizacijo se bodo stekale padavinske vode s streh objektov, ter povoznih 
(vozišč in parkirišč) in manipulacijskih površin. Padavinske vode s strešin in z utrjenih 
površin se preko poţiralnikov s peskolovi, zadrţevalnikov in predvidene meteorne 
kanalizacije vodi v javno kanalizacijo. Delno so površine zatravljene. Pred izpustom 
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padavinskih vod v primarni kanal kanalizacije je predvidena izvedba zadrţevalnika – 
meteornega jaška z lovilcem olj. Z meteornim jaškom se bo zmanjšal maksimalni padavinski 
dotok v primarni kanal, tako da bo zadrţal del meteornih vod v času intenzivnega naliva in jih 
po končanem nalivu v omejeni količini enakomerno izpuščal v odvodnik. 
 
Elektrika 
Napajanje predvidenih objektov z vgrajenimi merilnimi mesti in javne razsvetljave je na 
razpolago na NN zbiralkah v obstoječi transformatorski postaji (TP Banka). Od trafo postaje 
do prosto stoječe razdelilne omarice, ki je locirana ob trokrakem kriţišču napajalne ceste, se 
izvede primarni podzemni vod. Od razdelilne omarice se zgradi podzemne vode sekundarnega 
omreţja do razdelilnih omaric posameznih odjemnih mest. Priključno merilne omarice so 
locirane na stalno dostopnem mestu na fasadah načrtovanih objektov. Celoten primaren in 
sekundaren nizkonapetostni razvod se izvede s podzemnim razvodom v območju cestnega 
zemljišča in znotraj gradbenih parcel ob cestnem zemljišču. Na severozahodnem območju 
poteka nadzemni nizko napetostni vod v smeri sever - jug, ki ga je potrebno preurediti zaradi 
lokacije predvidenega objekta. 
 
TK in KTV omreţje 
Obstoječe omreţje, na katerega so moţne priključitve, poteka ob robu območja ureditve, 
vendar se območje nanju ne priključuje. 
 
Izvede se TK omreţje s priključkom na obstoječe telefonsko omreţje v obstoječem TK jašku 
ob regionalni cesti na pribliţni oddaljenosti 135 m od območja urejanja. Od primarne trase 
TK omreţja do tipskih telefonskih omaric posameznih objektov so predvideni sekundarni 
kabli. Tipske telefonske omarice se vgradijo v fasadah objektov. Celoten TK razvod bo 
izveden v območju cestnega zemljišča napajalne ceste, regionalne ceste in delno v območju 
gradbenih parcel. Kabli bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo.  
 
Predviden razvod kabelskega razdelilnega sistema bo izveden ob TK omreţju v podzemni 
izvedbi. Izvede se nova trasa CTV omreţja, skupno s TK omreţjem ob regionalni cesti, od 
koder se bosta izvedla dva odcepa za območje urejanja. Od primarne trase KTV omreţja do 
posameznih objektov oziroma tipskih KTV omaric so predvideni sekundarni kabli. Na 
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območju predvidenih objektov bodo poloţene cevi za naknadno uvlačenje kabelskih povezav. 
Tipske KTV omarice se vgradijo v fasadah objektov. 
 
Ravnanje z odpadki 
Odvoz smeti je v občini organiziran. Odpadke ločenih frakcij se zbira v zato predpisanih 
posodah na predvidenem urejenem ekološkem otoku v območju skupnih ureditev ob 
predvidenem javnem parkirišču. 
 
 
GNEČ 
 
Cesta 
Območje ureditve se neposredno veţe na obstoječo lokalno cesto v vas Gneč, z 
rekonstruiranim priključkom na regionalno cesto RIII-695/1458 Gorenje - Soteska. Glavni 
prometnici obravnavanega območja predstavljata cesti na vzhodnem in zahodnem obrobju, ki 
potekata od priključka na juţno lokalno cesto proti severu. V smeri proti severu se cesti 
zaključita. Na sredini trase pravokotno na njuno smer poteka cesta, ki ju med sabo povezuje.  
Zaradi načina priključevanja cest ureditvenega območja na lokalno cesto, predvsem zaradi 
začetka trase vzhodne ceste, je potrebna rekonstrukcija priključka lokalne ceste na regionalno 
v dolţini 12 m od mesta priključka z ureditvijo podolţnega naklona lokalne ceste, izvedbo 
zavijalnega radija R=7,0 m in širino cestišča 5,9 m v asfaltu. Lokalna cesta se razširi na 5,0 m 
v dolţini 20,0 m od priključka vzhodne dovozne ceste proti priključku zahodne ceste. 
 
Vse napajalne ceste so predvidene širine 3,0 m, v asfaltni izvedbi, z obojestransko bankino 
širine 0,5 m. V kolikor se dovozne ceste orobniči je minimalna širina cestišča 3,5 m. Površine 
za parkiranje bodo urejene na dvoriščih objektov. 
 
Vodovod 
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba novega vodovodnega omreţja, ki bo 
zagotavljalo oskrbo območja s pitno vodo in zagotovil napajanje hidranta. Navezalo se bo na 
obstoječ vodovod, ki se oskrbuje iz vodohrana Gneč, na juţni strani od obravnavanega 
območja, na oddaljenosti okrog 50 m od območja urejanja. V vodovodnem omreţju je 
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zagotovljena zadostna količina vode za zagotovitev poţarne varnosti. Hidrant je nameščen 
centralno, ob prečni cesti, v dosegu 80 m do vseh objektov. Novo vodovodno omreţje za 
pitno in poţarno vodo je predvideno v območju 2 m širokega koridorja, ki poteka ob parcelnih 
mejah v smeri jug - sever po sredini območja urejanja, v dolţini 85,0 m do zadnje gradbene 
parcele na severni strani.  
 
Predvideno vodovodno omreţje za pitno vodo zaradi visokega pritiska na mestu priključitve 
zahteva vgradnjo ventila za regulacijo tlaka pred vsakim vodomernim mestom. Napajanje 
objektov s pitno vodo bo izvedeno z internimi priključki, z zunanjimi vodomernimi jaški, 
nameščenimi na dostopnih mestih znotraj gradbenih parcel. 
 
Kanalizacija 
Ovajanje odpadnih vod se z izgradnjo omreţja naveţe v ločenem kanalizacijskem sistemu 
tako, da se fekalne vode z dvema vodoma odvaja na predvideno manjšo čistilno napravo na 
severozahodu območja ureditve, padavinske pa se preko dveh vodov zbira v skupen meteorni 
jašek s kontroliranim izpustom proti severu do površinskega recepienta. Na kanalih fekalne in 
meteorne kanalizacije bodo izvedeni montaţni revizijski jaški. 
 
Odvajanje padavinskih voda s strešin in z utrjenih povoznih in manipulacijskih površin je 
zagotovljeno z izvedbo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih vod z vozišča in parkirnih 
površin je predviden preko poţiralnikov s peskolovi v meteorno kanalizacijo. Delno so 
površine zatravljene. Pred izpustom padavinskih vod v odvodnik je predvidena izvedba 
zbirnega meteornega jaška z lovilcem olj, iz katerega je predviden kontroliran izpust. 
Meteorni jašek bo zmanjšal maksimalni padavinski dotok v površinskem odvodniku, ker bo 
zadrţal del meteornih vod v času intenzivnega naliva in jih po končanem nalivu v omejeni 
količini enakomerno izpuščal v jarek do odvodnika, ki poteka severno od območja ureditve. 
 
Fekalne odplake se zajemajo preko sistema dveh kanalov fekalne kanalizacije. Fekalna 
kanalizacija bo priključena na novo zgrajeno čistilno napravo v območju urejanja, 
zmogljivosti 40 PE. Prečiščene odpadne vode se bodo za meteornim jaškom priključile na 
odprt kanal do odvodnika. 
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Elektrika 
Ob območju urejanja poteka nadzemni vod daljnovoda 20 kV Gorenje, kjer je moţen odvzem 
električne energije za napajanje predvidenega območja, zato je potrebno zgraditi novo 
transformatorsko postajo. Nameščena bo trafo postaja nazivne moči 100 kVA, od katere se v 
podzemnem vodu v dveh vejah oskrbi posamezna odjemna mesta . 
 
Celoten nizkonapetostni razvod bo izveden s podzemnim razvodom v območju 3 m širokega 
koridorja do prvega stebrička prosto stoječega merilnega mesta priključka. Nato bo razvod 
sistema šivanja med objekti (od stebrička merilnega mesta do stebrička). 
 
TK in KTV omreţje 
Obstoječe telekomunikacijsko in TV kabelsko omreţje, na katerega so moţne priključitve, 
poteka ob robu območja ureditve, vendar se območje nanju ne priključuje. Stroški izvedbe TK 
omreţja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira 
posameznega investitorja in upravljavca omreţja, ki sta dolţna izvesti omreţje v za to 
predvidenem komunalnem koridorju ob obstoječem in predvidenem cestnem omreţju. 
 
Ravnanje z odpadki 
Odvoz smeti iz posod ob dovoznih cestah vsakega objekt je v občini organiziran in je predmet 
dogovora investitorjev s pooblaščenim izvajalcem odvoza. Ekološki otok v območju Gneč ni 
predviden. Moţno je koriščenje ločenega zbiranja odpadkov v naselju Gorenje, oddaljenem 
pribliţno 790 m po cesti. 
 
 
BREG PRI POLZELI 
 
Cesta 
Dovoz na ureditveno območje je predviden z gradnjo novega priključka na obstoječo 
regionalno cesto RIII-694/1268 odsek Velenje – Dobrteša vas. Osrednjo prometnico 
obravnavanega območja predstavlja cesta s pločnikom, ki poteka vzporedno z regionalno 
cesto in se priključi tudi na občinsko lokalno cesto. Za dostop do stanovanjskih objektov sta 
zgrajeni še dve dovozni cesti pravokotno na smer glavne prometnice. Glavna prometna cesta 
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je predvidene širine 5,0 m z minimalno asfaltirano površino širine 4,5 m, z enostranskim 
hodnikom za pešce širine minimalno 1,60 m in urejenimi zelenimi površinami – vključno z 
breţino ob regionalni cesti. Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na meji s 
hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki. Površine za parkiranje so predvidene ob 
objektih. 
 
Vodovod 
Vodo oskrba se zagotavlja iz javnega vodovodnega omreţja, upravljavca JKP Ţalec, ki poteka 
v ulici. Zgrajen je nov predviden povezovalni vodovod PE 90 in nov nadomestni vod 
Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo je izvedeno z internimi priključki, ki so izvedeni 
z zunanjimi vodomernimi jaški, gradbenih parcel predvidenih objektov. Prav tako se iz 
javnega vodovodnega omreţja zagotavlja tudi poţarna voda z namestitvijo hidrantov. 
Vzporedno z vodovodnim omreţjem za pitno vodo je tako zasnovano vodovodno omreţje za 
potrebe gašenja v primeru poţara. Na slednjem so nadzemni hidranti postavljeni tako, da je 
omogočeno gašenje objektov iz hidrantov. 
 
Kanalizacija 
Predvidena je izgradnja ločenega sistema kanalizacije za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih vod. Odvajanje odpadnih vod – fekalije se odvajajo v javno 
kanalizacijsko omreţje JKP Ţalec s priključkom na obstoječ, ţe zgrajen jašek. Mreţa fekalne 
kanalizacije je zasnovana v ceveh, do hišnih priključkov ter z revizijskimi jaški.  
 
Odvajanje padavinskih voda s strešin in z utrjenih površin je zagotovljeno z izvedbo meteorne 
kanalizacije. Delno so površine zatravljene. Meteorne vode se odvajajo v ponikovalnice na 
parcelah. S povoznih in manipulacijskih površin se vode zajemajo preko poţiralnikov s 
peskolovi in odvajajo v drenaţne jaške. Na vseh povoznih asfaltnih površinah so zgrajeni talni 
poţiralniki na razdalji 20 m in povezani s ponikovalnimi jaški do ustrezne globine, da se 
zagotavlja ponikanje  
 
Elektrika 
Energija za napajanje predvidenega območja je v obstoječi transformatorski postaji TP BREG 
LESKOVŠEK. Za oskrbo objektov z električno energijo je urejen novi NNEL priključek, ki 
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bo potekal iz obstoječe TP. Nov električni razvod je zgrajen v za to predvidenem 
komunalnem koridorju. Stroški izvedbe elektro energetskega omreţja in priključnih mest niso 
predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in 
upravljavca omreţja. 
 
TK in KTV omreţje  
Za potrebe telekomunikacije in kabelske TV je v naselju zgrajeno TK in KTV omreţje, v za 
to predvidenem komunalnem koridorju. Obstoječe telekomunikacijsko in TV kabelsko 
omreţje, na katera so moţne priključitve, poteka ob robu območja ureditve. Stroški izvedbe 
TK ter KTV omreţja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, 
temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omreţja. 
 
Plinovod 
Predvideno je ogrevanje s priključitvijo na javno plinovodno omreţje. Stroški izvedbe 
plinovodnega omreţja in priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, 
temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omreţja.  
 
 
MALE BRASLOVČE 
 
Cesta 
Prometno omreţje je vezano na obstoječo lokalno cesto Male Braslovče - Preserje, ki poteka 
na zahodni strani kompleksa in ima priključek skozi Male Braslovče na regionalno cesto 
Šentrupert - Logarska dolina. Za napajanje novih in obstoječih stanovanjskih hiš je 
predvidena enosmerna cesta, ki se pravokotno odcepi z lokalne ceste in nanjo vrne. Dovozna 
cesta teče po obrobju območja urejanja. Na severnem robu se razcepi v dva dela, del 
naravnost, ki zavije pravokotno na jug, in pravokotni del proti jugu, ki predstavljata vzporedni 
ulici (vzhodno in zahodno) mimo objektov. Na juţnem robu območja se odseka zdruţita in 
pravokotno priključita na lokalno cesto. Širina dovoznih cest je 3,00 m, z obojestransko 
bankino širine 0,50 m, obrobničene z betonskimi robniki, ki so na uvozih k posameznim 
objektom pogreznjeni. Uvoz na športno območje bo s severne strani s predvidene enosmerne 
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ceste. Nasproti večnamenskemu objektu se uredijo parkirne površine za osebne avtomobile 
obiskovalcev. 
 
Vodovod  
Za oskrbo s pitno in sanitarno vodo se bo zgradilo sekundarno vodovodno omreţje – kroţni 
vod. Priključek za sekundarno omreţje za napajanje objektov se izvede na obstoječe 
vodovodno omreţje – glavni vodovod ob zahodnem robu in vodovod ob cestišču na vzhodni 
strani ureditvenega območja. Za zagotavljanje poţarne varnosti predvidenih in nekaj 
obstoječih objektov je na omreţju predvidenih pet nadzemnih hidrantov. Obstoječi hišni 
priključki se veţejo na novozgrajeno sekundarno vodovodno omreţje. Vodomeri se vgradijo v 
zunanje vodomerne jaške na vedno dostopnih mestih parcel.  
 
Kanalizacija  
Na obravnavanem območju je predviden ločen sistem kanalizacije. Za območje Male 
Braslovče je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo Male Braslovče. Do 
izgradnje kanalizacijskega sistema se fekalne vode odvaja v zadostno dimenzionirane 
greznice na izpraznjevanje ali v male čistilne naprave. Po izgradnji javne kanalizacije bo 
priključevanje na kanalizacijo obvezno. Na predvideno fekalno kanalizacijo in čistilno 
napravo se bodo priključevali obstoječi in predvideni objekti.  
 
Meteorne vode s streh objektov so speljane v peskolove in se odvajajo lokalno v podtalje. 
Tudi z območja dovozov do garaţ, ki naj bodo tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, se 
meteorne vode ponika v podtalje. Za odvod meteornih vod iz območja dovoznih in napajalnih 
cest ter utrjenih površin ob objektih (parkirni prostori) je predvidena izgradnja kanalizacije v 
osi cest, s tem, da se pred priključkom onesnaţenih vod iz območja parkirnih površin le te 
očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj.  
 
Elektrika in javna razsvetljava  
Preko zemljišča potekata dva obstoječa daljnovoda DV 20kV. Koridorja obeh obstoječih 
daljnovodov potekata vzporedno z obstoječo lokalno cesto. Med obema koridorjema bodo 
locirani predvideni stanovanjski objekti v treh sklopih. Vzhodni daljnovod teče zahodno od 
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predvidenega območja za športno rekreativne dejavnosti, zahodni pa na skrajno zahodnem 
delu ureditvenega območja.  
 
Energija za napajanje objektov je na voljo v prostostoječi omarici, ki se napaja iz TP Male 
Braslovče–Cvikl. Nizkonapetostni primarni kablovod bo potekal od prostostoječe omarice do 
razdelilne omarice v osrednjem delu predvidenega ureditvenega območja. Iz razdelilne 
omarice bo potekal NN električni kabel do vseh predvidenih objektov. Sekundarni vodi bodo 
potekali do priključnih elektro omaric, vgrajenih na stalno dostopnem mestu.  
 
Javna razsvetljava je predvidena ob servisnih in dovoznih cestah ter okrog območja za športno 
rekreativne dejavnosti.  
 
TK (telefonsko) omreţje  
Predvidena je povečava kapacitete obstoječega TK razvodišča. Za priključitev objektov bo 
potrebno zgraditi novo distribucijsko in razvodno telefonsko omreţje. Telekomunikacijsko 
omreţje je na predmetnem območju vključeno na TC BRASLOVČE. Novo distribucijsko 
omreţje se bo navezalo na obstoječ telefonski kabel ob juţnem delu območja in bo povezano 
preko obstoječe telefonske omarice (razvodišče) do predvidenega prostostoječega kabelskega 
razvodišča. Od tu dalje bo potrebno za vsak objekt zgraditi kabelski priključek in vgraditi 
zidno telefonsko omarico.  
 
 
ŠMATEVŢ 
 
Cesta  
Območje ZN Šmatevţ se bo napajalo preko obstoječe dovozne lokalne ceste, ki poteka na 
juţni strani kompleksa in se odcepi od obstoječe ceste Braslovče–Gomilsko na vzhodni strani 
območja. Za napajanje novih in obstoječih stanovanjskih hiš sta predvidena odcepa dveh 
internih cest – vzhodnejša je zasnovana kot nova cesta, zahodnejša pa je predvidena kot 
rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste, ki sluţi napajanju zahodnega dela območja, z delno 
prestavitvijo trase na zahodni rob območja. Od te ceste je predviden odcep tretje dovozne 
ceste do obstoječih in predvidenih stanovanjskih objektov. 
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Vodovod  
Obstoječi objekti na območju predvidene povezave se oskrbujejo s pitno vodo iz obstoječega 
transportnega voda, ki poteka po robu obstoječe ceste. Za oskrbo predvidenih objektov s pitno 
in sanitarno vodo je treba zgraditi sekundarno vodovodno omreţje – kroţni vod z nadzemnimi 
hidranti in priključki. Priključek za predvideno sekundarno omreţje se izvede na mestu, kjer 
je ţe izveden obstoječ priključek, s povečanjem profila cevi.  
   
Kanalizacija  
Na območju ZN Šmatevţ ni obstoječe kanalizacije. Predviden je ločen sistem kanalizacije.  
Do izgradnje centralne čistilne naprave Gomilsko, se zgradi in uporablja lokalno čistilno 
napravo, ki bo zagotavljala čiščenje odpadnih vod tudi za obstoječe objekte na obravnavanem 
območju, vendar odvajanje vode iz kmetijskih objektov – hlevov v kanalizacijsko omreţje ni 
dovoljeno. Lokalna čistilna naprava za celotno območje z zmogljivostjo 100 PE je predvidena 
na vzhodni strani obravnavanega območja.  
 
Za odvod meteornih vod iz območja je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije. Vode s 
streh objektov so speljane v peskolove in se odvajajo lokalno v podtalje. Z območja dovozov 
do garaţ, ki naj bodo tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, se vode spuščajo v podtalje. 
Za zaledne vode je predvidena tipska montaţna betonska kanaleta, ki se v revizijskem jašku 
priključi na predvideno meteorno kanalizacijo. Potreben je kanal za zaledne vode in 
povečanje zmogljivosti cestnega propusta. 
   
Električno omreţje in javna razsvetljava 
Energija za napajanje objektov v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Šmatevţ bo na razpolago na predvideni transformatorski postaji Šmatevţ. Električno NN 
razvodno omreţje je urejeno za obstoječe objekte in poteka po juţni meji območja. 
Sekundarni vodi bodo potekali do priključnih elektro omaric, vgrajenih na stalno dostopnem 
mestu. Javna razsvetljava je predvidena ob servisnih in dovoznih cestah.  
 
TK in KTV omreţje 
Predvideni uporabniki bodo na telefonsko omreţje, ki poteka na vzhodni strani območja, in 
omreţje kabelske televizije priključeni preko obstoječega in predvidenega omreţja.  
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VINSKA GORA 
 
Cesta  
Prometna ureditev območja obsega mreţo enosmernih in dvosmernih cest, navezavo na 
obstoječo pešpot, vse dovoze do enostanovanjskih in dvostanovanjskih hiš ter ekoloških 
otokov. Na preplet dvosmernih in enosmernih dovoznih cest se priključujejo predvideni 
objekti, oziroma zunanje ureditve. Dvostanovanjski objekti imajo skupen dovoz. Kolesarski 
promet poteka po vozišču, peš promet je urejen po robničenih pločnikih ali cestišču (pri 
enosmernih cestah) ter prehodih za pešce, ki so urejeni tudi za invalide. Območje se na 
obstoječo lokalno cesto Vinska Gora – Prelska – Lokovica priključi s štirimi priključki. 
Obravnavano območje se z dvema dvosmernima cestama, neposredno z eno novo (v območju 
A) in posredno z drugo rekonstruirano in razširjeno (v območju B), navezuje na osrednjo 
cesto skozi Vinsko Goro. Območji bosta med seboj povezani s cesto. Vse ceste so predvidene 
v asfaltni izvedbi z robniki. K vsakemu stanovanjskemu objektu je predvideno parkirišče, 
najmanj za dva avtomobila na stanovanje. 
 
Vodovod  
Izvedeno bo vodovodno omreţje za priključitev novozgrajenih objektov in hidrantna mreţa. 
Predvidena je povezava na obstoječe javno vodovodno omreţje in sicer na cevovod 
(povezovalni vod) od vodohrana Vinska gora 1 do vodohrana Prelska. Zunaj območja LN 
bodo vodovodne cevi potekale v cestnem telesu od priključka na primarni cevovod do 
območja obravnave, znotraj območja zazidave vzdolţ cest, priključki do objektov oziroma 
vodomernih jaškov pa v nepovoznih površinah. Vgrajen bo jašek z reduciranim ventilom, 
prečkanje vodotoka, 8 + 1 nadzemnih hidrantov in 66 + 3 = 69 hišnih priključkov. 
 
Kanalizacija  
Območje Vinska gora nima urejene kanalizacije za odpadne komunalne in padavinske vode. 
Izdela se fekalna kanalizacija, ki s priključi na predvideno čistilno napravo. Odpadne 
komunalne vode zberemo v dveh kanalih in jih vodimo do čistilne naprave za celotno naselje 
oziroma širše območje naselja Vinska Gora. Očiščena voda bo tekla v potok Pirešica. Za 
celotno območje bo grajen enoten meteorni kanal za odvodnjavanje meteorne vode iz utrjenih 
površin, cestišč oziroma cestnih površin, parkirnih ploščadi, s streh objektov in dvorišč ter iz 
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zaledja. Teren je neprepusten in ponikanja padavinskih vod praktično ni. Meteorna voda se 
kontrolirano zliva v obstoječi potok Pirešica, ki priteka po grabnu iz vzhoda, vzdolţ juţnega 
roba območja A. Iz območja A se voda posredno izliva preko pritoka, ki priteka z juţne strani 
območja. Na območju potoka je potrebno predvideti tudi ustrezen način zadrţevanja meteorne 
vode na območju v cevnih zadrţevalnikih.  
 
V območju B bo posebna lokacija namenjena postavitvi čistilne naprave za celo naselje 
Vinska Gora. Skladno s strategijo čiščenja komunalnih odpadnih voda (sanitarnih odplak) na 
območju MOV je za območje naselja Vinska Gora predvidena postavitev ČN s sposobnostjo 
čiščenja 800 PE. Meteorne odpadne vode se zbirajo v ločenih kanalih, njihovo čiščenje ni 
predvideno na tej ČN. Komunalne odpadne vode bodo odtekale v dva zbirna kanala in po njih 
do ČN, kjer blato ne bo dokončno obdelano. Zagotavlja se prostor za šestdesetdnevno zalogo 
blata. Nadaljnja obdelava blata je predvidena na bliţnji centralni ČN. Očiščena voda bo 
odtekala v potok Pirešica. ČN bo omogočala avtomatsko obratovanje z minimalnim vloţkom 
energije. 
 
Na načrtovano kanalizacijsko omreţje in predvideno lokalno ČN v območju B se bodo 
priključevala tudi sosednja območja naselja Vinska Gora.  
 
Električno omreţje in javna razsvetljava 
Predvidena je razsvetljava vseh cest in pločnikov v območju. Za stanovanjsko naselje sta 
predvideni dve veji javne razsvetljave, s trifaznim napajanjem kandelaberskih svetilk, s 33 
svetilkami v eni veji in 17 svetilkami v drugi veji. Za gospodarski del je predvidenih 15 
kandelabrov z enakimi svetilkami kot v stanovanjskem delu. Kabli razsvetljave se na celotni 
trasi poloţijo v kabelski kanalizaciji po predvideni trasi, v neutrjenih površinah neposredno v 
zemlji, v utrjenih površinah pa v kabelski kanalizaciji. Razsvetljava se izvede s pomočjo 16 
kandelabrov višine 5,0 m (efektivna višina nad zemljo).  
 
Predvidena je postavitev transformatorske postaje ustrezne moči in razvod kablov do 
prostostoječih omaric ob objektih. Napajanje objektov z električno energijo in postavitev 
javne razsvetljave se predvideva ob prometnicah. V območje B bo vodil kabel do 
prostostoječe razdelilne omarice, v kateri se bodo priključevali čistilna naprava in posamezni 
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poslovni objekti. Ureditveno območje LN se s srednjenapetostnim kablom elektrike navezuje 
na sosednja območja. 
 
TK in KTV omreţje 
Koridor za telekomunikacije bo omogočal priključitev vseh predvidenih objektov v območju 
strnjene zazidave Vinska Gora na telefon in KTV. Antena mobilne telefonije na 
obravnavanem območju LN je predvidena za prestavitev. 
 
Ekološki otoki 
Predvidena sta dva ograjena prostora (ekološka otoka) za namestitev posod za ločeno zbiranje 
odpadkov, do katerih je omogočen dostop vozilom za odvoz smeti, eden v območju A in 
drugi v območju B. V območju dvorišč je prostor za postavitev posod za zbiranje komunalnih 
odpadkov, dostopen za vozila za njihov odvoz.  
 
Moţne posebne in nevarne odpadke iz poslovnih objektov, ustrezno hranjene do prevzema, 
bodo odstranjevale pooblaščene pogodbene organizacije, skladno z zakonskimi določili za 
ravnanje z odpadki. 
 
Plinovodno omreţje 
Na območju strnjene pozidave stanovanjskih hiš, ki jo zajema LN Vinska Gora 2, je 
predvidena izvedba plinovodnega omreţja, ki na območju krajevne skupnosti Vinska Gora še 
ne obstaja, z nazivnim obratovalnim tlakom 4 bar. V območju A je zagotovljen prostor za 
postavitev merilno-razdelilne postaje. Izdelana je bila idejna študija plinifikacije. Oskrba z 
zemeljskim plinom bo moţna po rekonstrukciji MRP Trebuša in odločitvi investitorja o 
plinifikaciji območja. Sicer se lahko objekti ogrevajo na lahko kurilno olje, plin, elektrika in 
vse alternativne okolju primerljive vire. 
 
 
 
 
 
 
 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
PRILOGA B: STROŠKI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 
 
 
JANEZOVO POLJE  
 
 
Investicijski program. Maj 2003. Celje, Atrij stanovanjska zadruga z.o.o. 
 Ocenjeni stroški izvedbe komunalne opreme zemljišč za gradnjo (z 20% DDV): 
(11.229.240 SIT = 46.858,79 EUR) ali 48.270 EUR. 
 Deleţ stroškov opremljanja: 12,45 EUR/m2. 
 Ocena stroškov komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo: v preglednici (v EUR). 
 
Preglednica B1: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – višina stroškov (SIT/ EUR), brez DDV.  
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/ 
             EUR) 
Projektna dokumentacija, soglasja, pridobivanje 
gradbenega dovoljenja (GD). 
 905.000,00/ 
3.776,50 
Predelava TP, priprava odjema za hišne NN 
elektroenergetske priključke in prestavitev NN omreţja. 
355* 500.000,00/ 
2.086,46 
Dovozna cesta širine 3,5 m + 0,75 m, izkop, utrjevanje, 
nasip, poravnavanje, valjanje, asfalt, betonski robniki. 
78,69 2.723.400,00/ 
11.364,55 
Izdelava vodovoda (z zemeljskimi in montaţnimi deli), 2 
LTŢ poţarna hidranta. 
124 598.600,00/ 
2.497,91 
Izdelava fekalne kanalizacije, z odcepi za hišne priključke 
in revizijskimi jaški. 
Izdelana meteorne kanalizacije, s poţiralniki in 
revizijskimi jaški. 
170  
 
250 
3.780.000,00/ 
15.773,66 
Priprava opremljanja zemljišč, vodenje investicijskih 
opravil, nadzor – 10% vrednosti ostalih stroškov. 
 850.700,00/ 
3.549,91 
SKUPAJ  9.357.700,00/ 
39.048,99 
*Izmerjeno in izračunano v grafični prilogi (na papirju) ZN Janezovo polje. 
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Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt za izvedbo. Opremljanje zemljišč 
za gradnjo individualnih hiš na območju ZN Janezovo polje – Ljubno. Oktober 2004, 
2006. Št. projekta 59/04. Celje, NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 
 Investicijska vrednost za komunalno ureditev (64.252,97 EUR) in elektro inštalacije 
(27.859,79 EUR) – dovozna cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna 
razsvetljava, energetski koridor za TK in KTV, električno omreţje; z 20% DDV: 
26.488.682,40 SIT = 110.535,31 EUR. 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
 I (junij 2009 / oktober 2006) = 115,6/105,4 = 1,097  
 S = 121.257,24 EUR 
 PP = 3.877 m2 
 S = 31,28 EUR/m2 
 V dokumentaciji so predstavljeni stroški posameznih del pri komunalnem 
opremljanju. Ti stroški so ocenjeni in razdeljeni po osnovnih vrstah infrastrukture. 
 
Preglednica B2: Rekapitulacija investicijskih sredstev – komunalna ureditev (SIT, EUR). 
Vrste stroškov Stroški (SIT) Stroški (EUR) 
Pripravljalna dela 757.192,00 3.159,71 
Zemeljska dela 2.224.160,00 9.281,26 
Odvodnjavanje 4.770.600,00 19.907,36 
Voziščna konstrukcija 2.900.850,00 12.105,03 
Oprema cest 28.000,00 116,84 
Vodovod 1.708.910,00 7.131,16 
Dodatna dela 3.007.870,00 12.551,62 
Elektro inštalacije 6.676.320,00 27.859,79 
SKUPAJ 22.073.902,00 92.112,77 
 
Preglednica B3: Ocenjena delitev stroškov del izvedbe komunalnega opremljanja med 
osnovne tri vrste komunalne opreme (SIT/EUR) ter dolţina komunalnih vodov. 
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Dovozna cesta 80 3.349.170,00/13.975,84 
Fekalna kanalizacija 
Meteorna kanalizacija 
128 
57 
6.160.020,00/25.705,31 
Vodovod 80 1.980.210,00/8.263,27 
Ostalo - 3.908.180,92/16.308,55 
SKUPAJ  15.397.581,73/64.252,97 
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Dokument identifikacije investicijskega projekta. Marec 2008., Ljubno ob Savinji, Občina 
Ljubno. 
Osnova za vrednotenje obravnavane investicije je projektantska ocena investicije s strani 
projektantskih firm Navor d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, Celje in AGJ-Rebernik Goran s.p., 
Pot na Kamenšak 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ter ocena izdelave projektne 
dokumentacije ter nadzora. 
 Vrednost investicije po stalnih cenah (z DDV, na dan 31.3.2008): 298.839,45 EUR. 
 Vrednost investicije po tekočih cenah (z DDV, na dan 30.6.2008): 300.581,69 EUR 
(celoten popis del); 177.816,10 EUR (komunalna ureditev, projektna dokumentacija, 
nadzor). 
 Predračun – popis del: v preglednici. 
 
Preglednica B4: Predračun – popis del; višina investicijskih sredstev (EUR), z 20% DDV. 
Vrste del Stroški EUR) 
Komunalna ureditev - investicijska sredstva skupaj (z 20% DDV) 163.502,69  
   Komunalna ureditev - investicijska sredstva skupaj (brez DDV)    136.252,24  
   Pripravljalna dela    3.564,09 
   Zemeljska dela    17.359,83 
   Odvodnjavanje    20.806,80 
   Voziščna konstrukcija    26.745,40 
   Oprema cest    255,00 
   Vodovod    13.004,00 
   Razna dodatna dela    16.717,12 
   Elektrika NN    21.000,00 
   Elektrika JR    16.800,00 
Izgradnja fekalne kanalizacije za Ljubnico – investicijska sredstva skupaj (z 
20% DDV) 
59.968,72  
Izgradnja meteorne kanalizacije za Ljubnico – investicijska sredstva skupaj 
(z 20% DDV) 
61.137,60  
Stroški izdelave projektne dokumentacije in nadzora – ocena (5%) 14.313,41 
SKUPAJ 298.922,42  
 
 
Zadnja situacija izgradnje in realizacije komunalne opreme. September, oktober 2008. 
Celje, CMC Celje d.o.o. (Interni podatki Občinske uprave Občine Ljubno) 
Geodetski načrt kanalizacije in ceste ob Ljubnici. Oktober 2008. Ţalec, GEO 
INŢENIRING d.o.o. 
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 Podjetje Altus Consulting d.o.o. iz Ljubljane, je izvedlo postopek javnega naročanja 
(razpis) za izgradnjo komunalne opreme na območju Janezovo polje. Kot najugodnejši 
ponudnik je bilo izbrano podjetje CMC Celje d.o.o., Celje, s ponudbo v mesecih april 
in maj 2008. Izvajalec je komunalno opremljanje končal v septembru in oktobru 2008.  
 Izvedena je večja investicija v fekalno kanalizacijo, ki se veţe na ZN Janezovo polje, a 
sluţi širšemu območju in bi bila zgrajena tudi, če ne bi bilo opremljanja Janezovega 
polja: 74.412,62 EUR, brez DDV. Sorazmerni deleţ stroškov glede na dolţino vodov, 
ki sodi med stroške komunalnega opremljanja Janezovega polja: 22,1% investicije – 
16.445,19 EUR. 
 Izvedena je investicija meteorne kanalizacije, ki se veţe na ZN Janezovo polje, a sluţi 
širšemu območju in bi bila zgrajena tudi, če se ne bi opremljalo Janezovo polje: 
70.764,43 EUR, brez DDV. Sorazmerni deleţ stroškov glede na dolţino vodov, ki 
sodi med stroške komunalnega opremljanja Janezovega polja: 31,9% investicije – 
22.573,85 EUR. 
 V obračun stroškov za zadnjo situacijo so vključeni stroški celotne komunalne 
opreme, vključno z deleţem Janezovega polja pri izgradnji kanalizacije, ki se navezuje 
na ulico Za Ljubnico. Deleţ je ocenjen kot odstotek dolţine voda, izmerjenega iz 
geodetskega posnetka, ki pripada Janezovemu polju, od dolţine celotnega 
kanalizacijskega voda Za Ljubnico, in znaša 22,1% za fekalno in 31,9% za meteorno 
kanalizacijo. Stroški za fekalno in meteorno kanalizacijo se v sorazmernem deleţu 
dolţine omreţja prištejejo k stroškom komunalne ureditve Janezovega polja.  
 Stroški za fekalno in meteorno kanalizacijo, v sorazmernem deleţu 22,1% in 31,9% za 
Janezovo polje: 16.445,19 EUR + 22.573,85 EUR = 39.019,04 EUR. 
 Obračun (vsota) stroškov po zadnji situaciji izgradnje komunalne opreme, brez 
kanalizacije Za Ljubnico: 77.581,61 EUR. 
 
Preglednica B5: Obračun po zadnji situaciji, brez DDV, in dolţine komunalnih vodov, 
izmerjene iz geodetskega posnetka. 
Vrsta dela, komunalne opreme Dolţina vodov (m) Cena (EUR) 
Pripravljalna dela - 1.910,43 
Zemeljska dela - 12.089,22 
Odvodnjavanje - 13.135,51 
 Miklavţin, V. 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. 
 Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja. 
Vrsta dela, komunalne opreme Dolţina vodov (m) Cena (EUR) 
Voziščna konstrukcija 78,7 13.335,16 
Oprema cest 210,41 
Vodovod 124 6.961,82 
Dodatna dela - 14.684,57 
Kabelski priključki - 481,56 
Javna razsvetljava - 2.457,12 
Elektrika 355 12.315,81 
SKUPAJ  77.581,61 
Fekalna kanalizacija 128 16.445,19 
Meteorna kanalizacija 57 22.573,85 
SKUPAJ  116.600,65 
 
 
BIČ 
 
 
Program opremljanja zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob 
Dreti. Ureditveno območje LN BIČ. Januar 2008. Ljubljana, Inštitut za urbano ekonomiko.  
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Komunalna ureditev za individualno 
stanovanjsko gradnjo območja Bič v kraju Šmartno ob Dreti. Oktober 2007. Celje, 
PROJEKTIVA INŢENIRING Celje, d.d. 
 Skupni stroški gradnje gospodarske javne infrastrukture drţavnega in lokalnega 
pomena za pridobivanje, pripravo in opremljanje zemljišč s cesto, javno razsvetljavo, 
fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovodom, električnim in telekomunikacijskim 
omreţjem – stroški nakupa zemljišča za gradnjo komunalne opreme, ureditve zelenih 
površin, vodnogospodarske ureditve, priprave zemljišča, gradnje komunalne opreme: 
375.908,25 EUR (brez DDV). 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
 I (junij 2009 / januar 2008) = 115,6/111,3 = 1,039  
 S = 390.568,67, brez DDV  
S = 468.682,40 EUR, z DDV 
 PP = 6.273 m2 
 S = 74,71 EUR/m2, z DDV 
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Preglednica B6: Vrste skupnih stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih 
vodov (m) in višina stroškov (EUR). 
Vrste stroškov Dolţina vodov Stroški (EUR) 
Pridobivanje zemljišč – skupaj - 30.780,70 
Priprava zemljišč – skupaj - 33.147,73 
Opremljanje zemljišče – skupaj - 298.808,02 
   Kolektivne komunalne naprave – skupaj -    117.651,05 
      Cesta in kriţišče z regionalno cesto 140*          67.412,84 
      Javna razsvetljava        9.584,19 
      Meteorna kanalizacija ???*          34.724,43 
      Zunanja ureditev javnih površin        5.929,59 
   Individualne komunalne naprave – skupaj -    167.218,56 
      Vodnogospodarska ureditev        21.975,86 
      Prestavitev magistralnega vodovoda        37.487,30 
      Izgradnja vodovodnega omreţja 120*          15.583,04 
      Fekalna kanalizacija s ČN 259*          40.465,80 
      Električno omreţje NN 229*          33.992,91 
      Telekomunikacijsko omreţje        11.612,27 
      Kabelsko razdelilni sistem        6.101,38 
   Nepredvidena dela (5% od opremljanja zemljišč) -    13.938,41 
4,5% inţeniring in nadzor - 13.171,80 
Skupaj opremljanje zemljišč - 311.979,82 
SKUPAJ pridobivanje, priprava in opremljanje 
zemljišč 
- 375.908,25 
*Izmerjeno in izračunano po projektu podjetja PROJEKTIVA INŢENIRING d.d. Celje. 
 
 
Ponudba za javno naročilo storitev po odprtem postopku: Komunalna ureditev za 
individualno stanovanjsko gradnjo območja Bič - Šmartno ob Dreti. Objavljeno na 
Portalu javnih naročil dne 17. 03. 2008. Številka objave 9541172200896. April 2008. Celje, 
NIVO d.d., gradnje in ekologija. 
OBVESTILO o oddaji javnega naročila. Maj 2008. Nazarje, Občinska uprava Občine 
Nazarje. 
 Skupni stroški komunalnega opremljanja v ponudbi: 368.648,41 EUR (z 20% DDV). 
 Pogodbena vrednost ponudnika z najugodnejšo popolno ponudbo, v obvestilu o oddaji 
javnega naročila: 320.717,86 EUR (cena vključuje DDV). 
 Izdano bo gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne opreme, projekt je v fazi 
pridobivanja soglasij. 
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Preglednica B7: Rekapitulacija stroškov v ponudbi izbranega izvajalca za komunalno 
ureditev, po posameznih vrstah infrastrukture oziroma del. 
Vrsta infrastrukture, dela Dolţine vodov (m) Stroški (EUR) 
Cesta in kriţišče z regionalno cesto 140 68.590,01 
Vodnogospodarska ureditev območja - 34.038,49 
Fekalna kanalizacija, čistilna naprava in 
meteorna kanalizacija 
259 (brez HP) 78.411,47 
Prestavitev NN el. omreţja in izgradnja el. 
priključka za posamezno gradbeno parcelo 
229 40.109,83 
Elektroinstalacija javne razsvetljave - 11.648,84 
Zaščita in novogradnja TK omreţja - 15.412,34 
Prestavitev Vodovoda DN 300 in izgradnja 
distribucijskega vodovodnega omreţja DN 100 
120 51.057,19 
Kabelsko razdelilni sistem – gradbeni del - 7.938,84 
SKUPAJ brez DDV  307.207,01 
SKUPAJ z 20% DDV  368.648,41  
 
 
KRAHELNOVO 
 
 
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodruţinskih stanovanjskih hiš 
KRAHELNOVO. UL RS št. 31/06. 
 Skupna ocenjena vrednost stroškov izvedbe javne gospodarske infrastrukture: ceste, 
fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, električnega in telekomunikacijskega 
omreţja: 115.985,90 EUR (27.794.860,00 SIT), brez cene zemljišča. 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
I (junij 2009 / marec 2006) = 115,6/100,9 = 1,146 
S = 132.919,84 EUR 
PP = 7.743 m2 
S = 17,17 EUR/m2 
 Stroški uvlačenja kabelskih povezav v KTV omreţje in priključna mesta niso predmet 
komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in 
upravljavca omreţja, ki sta dolţna izvesti omreţje v za to predvidenem omreţju cevi. 
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Preglednica B8: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (SIT/EUR). 
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/  
             EUR) 
Cestno omreţje in parkirišče  170 8.090.500,00/ 
33.761,06 
Vodovodno omreţje do hišnih priključkov za 9 
vodomernih mest in prestavitev privatnega vodovoda 
200 (brez hišnih 
priključkov) 
5.780.000,00/ 
24.119,51 
Novo omreţje odvajanja odpadnih in meteornih vod 
do mesta priključevanja na obstoječe omreţje 
471 6.674.360,00/ 
27.851,61 
Elektro, TK, KTV omreţja 242* 7.250.000,00/ 
30.253,71 
SKUPAJ (brez zemljišča)  27.794.860,00/ 
115.985,90  
*Elektrika – Izmerjeno in izračunano iz grafične priloge (na papirju). 
 
 
Projekt za izvedbo. Ureditev infrastrukture lokacijskega načrta Krahelnovo. Marec 
2006. Št. projekta 2814/06. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.  
Vrednost gradbenega inţenirskega objekta: ceste, vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije, 
razvoda NNO, javne razsvetljave, telekomunikacij, kabelske TV: 204.037,96 EUR, z DDV. 
I (junij 2009 / marec 2006) = 115,6/100,9 = 1,146 
PP = 7.743 m2 
S = 233.827,50 EUR, z DDV 
S = 30,20 EUR/m2 
 
Preglednica B9: Prikaz vrednosti investicije ureditve infrastrukture v LN Krahelnovo, z 20% 
DDV. 
Vrsta infrastrukture, ureditve Dolţine (m) Stroški (SIT) Stroški (EUR) 
Cestni del 198 15.074.955,72  62.906,68 
Meteorna kanalizacija 234 7.103.831,59  29.643,76 
Fekalna kanalizacija 292 6.589.854,48  27.498,98 
Vodovod 250 9.142.242,00  38.149,90 
Elektrovodi - 0,00  0,00 
Javna razsvetljava - 2.484.000,00  10.365,55 
Telekomunikacije - 0,00  0,00 
Kabelsko razdelilni sistem - 8.221.785,00  34.308,90 
Zunanja ureditev - 278.988,00  1.164,20 
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Vrsta infrastrukture, ureditve Dolţine (m) Stroški (SIT) Stroški (EUR) 
SKUPAJ  48.895.656,79  204.037,96 
 
 
Situacija po izvedbi. Komunalna ureditev za stanovanjsko pozidavo – Krahelnovo. 
Oktober 2006. Mozirje, Občinska uprava Občine Mozirje, Javno podjetje Komunala d.o.o. 
Mozirje. 
 Vsi stroški v zvezi s komunalno ureditvijo za stanovanjsko pozidavo, vključno s 
stroški celotnega zemljišča LN Krahelnovo: 111.048.731,00 SIT oziroma 303.625,56 
EUR. 
 Skupni stroški komunalne ureditve za stanovanjsko pozidavo, vključujoč stroške 
zemljišč za komunalno opremo: 72.760.829,84 SIT oziroma 303.625,56 EUR 
(111.048.731,00 SIT s ceno celotnega zemljišča LN Krahelnovo). 
 Dejanski (revalorizirani na junij 2009) stroški komunalnega opremljanja območja 
Krahelnovo s cesto, vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo in 
telekomunikacijami (telefon, KRS): 333.077,23 EUR. 
I (junij 2009 / oktober 2006) = 115,6/105,4 = 1,097  
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 43,02 EUR/m2, z 20% DDV in 
revalorizirani. 
 
Preglednica B10: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (EUR). 
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
zemljišče za GJI*   6.087.098,84 / 25.401,01 
projekt  10.143.000,00 / 42.325,99 
ceste 170 12.562.165,00 / 52.420,99 
vodovod 200 10.763.881,00 / 44.916,88 
meteorna kanalizacija 471 6.375.930,00 / 26.606,28 
fekalna kanalizacija 7.031.321,00 / 29.341,18 
elektrika 242 2.070.000,00 / 8.637,96 
razsvetljava  6.150.000,00 / 25.663,50 
telefon  3.355.434,00 / 14.001,98 
KRS  8.222.000,00 / 34.309,80 
SKUPAJ  72.760.829,84 / 303.625,56 
*Zemljišče za cesto in za zaokroţitev območja: 1.092 + 139 = 1.231 m2. 
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GNEČ 
 
 
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodruţinskih stanovanjskih hiš v 
območju Gneč. UV MOV št. 12/07.  
 Skupna ocenjena višina stroškov izvedbe javne gospodarske infrastrukture, predvidena 
na normalne geološke pogoje: 218.811,55 EUR (52.436.000,00 SIT). 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
I (junij 2009 / junij 2007) = 115,6/108,4 = 1,066  
S = 233.253,11 EUR  
PP = 9.891 m2 
S = 23,58 EUR/m2  
 Ocenjena vrednost stroškov izvedbe (predračunska vrednost investicije) cestnega, 
kanalizacijskega in električnega omreţja ter oskrbe z vodo, ob normalnih geoloških 
pogojih: 185.724,42 EUR (44.507.000,00 SIT).  
 Vloţek investitorjev se zmanjša za vloţek občine v projektno dokumentacijo in ţe 
zgrajeno komunalno infrastrukturo v območju izven poselitve in predvidene ureditve, 
ker je zgrajena v območju, kjer občina ne predvideva izgradnje nove komunalne 
infrastrukture in je v območju, ki je redko poseljeno: 
- lokalna cesta, na katero se območje priključuje v ocenjeni vrednosti 4,90 EUR/m2 
(1.173,50 SIT/m2) neto tlorisne površine objekta, 
- zajetje Gneč s prečrpavališčem v ocenjenem deleţu za to ureditveno območje 3,85 
EUR/m2 (923,07 SIT/m2) neto tlorisne površine objekta. 
 
Preglednica B11: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (EUR).  
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Nove ceste in rekonstrukcije  15.897.000,00 / 66.337,01 
Lokalna cesta, na katero se območje 
priključuje, izven območja urejanja 
72 3.045.000,00 / 12.706,56 
Vodovod – do hišnih priključkov 160 6.080.000,00 / 25.371,39 
Vodovod – hišni priključki, vodomerna  200 
mesta (10)   
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Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Zajetje Gneč s prečrpavališčem - 2.400.000,00 / 10.015,02 
Odvajanja odpadnih in meteornih vod s ČN 
PE40 brez meteornega jaška za regulacijo 
izpusta vod 
640 17.576.000,00 / 73.343,35 
NN omreţje 310 4.954.000,00 / 20.672,68 
Nova transformatorska postaja - 
Projektna dokumentacija - 2.484.000,00 / 10.365,55 
SKUPAJ  52.436.000,00 / 218.811,55 
 
 
Idejna zasnova komunalne ureditve v LN Gneč. November 2006. Velenje, Profil, d.o.o. 
Lokacijski načrt Gneč. Maj 2005. Velenje, ARHENA, projektivno podjetje, arhitekt Marijan 
Kac, s.p.  
 Skupni stroški komunalne ureditve na podlagi projektne dokumentacije: 151.084,96 
EUR (36.206.000,00 SIT). 
 Delitev pogodbene cene za projektno dokumentacijo (LN Gneč in povečan obseg del) 
med naročniki je v razmerju 66% (skupnost občanov): 34% (Občina Šmartno ob 
Paki). 
 V projektih niso zajeti stroški malih čistilnih naprav in elektro omaric, ki so ocenjeni 
na 50.400 EUR. 
 Skupni ocenjeni stroški: 201.484,96 EUR. 
 
Preglednica B12: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (EUR), z DDV.  
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Cestno omreţje 414 14.598.000,00 / 60.916,37 
   Tri dovozne ceste 324    13.608.000,00 / 56.785,18 
   Lokalna cesta v Gneč – rekonstrukcija  90    990.000,00 / 4.131,20 
Vodovodno omreţje 310 5.370.000,00 / 22.408,61 
   Sekundarni cevovod 190    3.180.000 / 13.269,90 
   Hišni priključki 120    2.190.000 / 9.138,71 
Kanalizacijsko omreţje (brez hišnih. p.) 400 8.800.000,00 / 36.721,75 
   Kanal – vzhodno od območja 240    5.280.000,00 / 22.033,05 
   Kanal – zahodno od območja 160    3.520.000,00 / 14.688,70 
Elektro omreţje 830 4.954.000,00 / 20.672,68 
   NN omreţje 830    1.700.000, 00 / 7.093,97 
   Nova transformatorska postaja -    3.254.000,00 / 13.578,70 
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Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Projektna dokumentacija - 2.484.000,00 / 10.365,55  
   LN za območje Gneč -    1.344.000,00 / 5.608,41 
   Povečan obseg del -    1.140.000,00 / 4.757,14 
SKUPAJ  36.206.000,00 / 151.084,96 
 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Komunalna ureditev v območju 
lokacijskega načrta Gneč. Omreţje elektrifikacije Lokacijski načrt Gneč. Julij 2007. Št. 
projekta 8/07. Velenje, BIMEL Julija Berljak s.p.  
 V PGD so v projektantski oceni kratko povzeti stroški komunalne in prometne 
infrastrukture v skupni vrednosti 131.696,10 EUR.               
I (junij 2009 / julij 2007) = 115,6/109,5 = 1,056 
 Skupni stroški komunalne ureditve, revalorizirani: 139.071,08 EUR. 
Električno omreţje v območju Gneč zajema objekte KB, TP, NNKB in se še gradi. Stroški, ki 
so vključeni v izgradnjo električnega omreţja, brez davka, vključujejo: 
 Priključni kablovod 20 kV (KB) dolţine 90 m, prereza 70 mm2: 16.020,00 EUR, 
 Transformatorska postaja (TP) v kovinskem ohišju do 250 kVA tip TEN 2/24: 
4.400,00 EUR, 
 NN kabelski priključki (NNKB) dolţine 223 m, preseka 70 mm2 vključno s 
prostostoječimi omaricami (3 kom): 8.500 EUR. 
 Skupni stroški: 28.920 EUR, brez DDV; 34.704 EUR, z DDV. 
I (junij 2009 / julij 2007) = 115,6/109,5 = 1,056 
Skupni stroški, z 20% DDV, revalorizirani: 36.647,42 EUR. 
 Dejanski skupni stroški so ocenjeni kot vsota revaloriziranih stroškov iz PGD za ceste, 
vodovod in kanalizaciji ter stroškov električne opreme:  
Sd = S (C, V, K) * I + S (E) * I 
Sd = 139.071,08 + 36.647,42 = 175.718,50 EUR 
 
Preglednica B13: Ocena vseh stroškov iz projektantskega predračuna (EUR). 
Vrsta komunalne infrastrukture – omreţja  Dolţine vodov (m) Stroški (EUR) 
Cestno omreţje 309,58 44.080,16 
Kanalizacijsko omreţje 664,10 79.553,73 
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Vrsta komunalne infrastrukture – omreţja  Dolţine vodov (m) Stroški (EUR) 
Vodovodno omreţje 190,00 8.062,21 
SKUPAJ (brez elektrike)  131.696,10 
Električno omreţje 313 34.704,00 
SKUPAJ (z 20% DDV)  166.400,10 
 
 
BREG PRI POLZELI 
 
 
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju »zaselka Breg«. UL RS 
št. 138/06. 
 Skupna projektantska ocenjena (predračunska) vrednost stroškov izvedbe javne 
gospodarske infrastrukture – ceste, vodovoda, kanalizacije, vključno z vrednostjo 
zemljišča: 154.274,00 EUR (36.970.250,40 SIT), z DDV. 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
I (junij 2009 / december 2006) = 115,6/105,4 = 1,097  
S = 169.238,71 EUR  
PP = 8.730 m2 
S = 19,39 EUR/m2, z DDV  
 Projektno dokumentacijo, odkupe zemljišč za gospodarsko javno infrastrukturo in 
njihovo komunalno opremo zagotovi investitor – lastnik predmetnega območja. Delno 
se krije iz proračuna občine zaradi pogojev občine po izgradnji primarne fekalne 
kanalizacije v večjem obsegu. Deleţ sofinanciranja občine je fiksen in v višini: 
19.794,00 EUR (4.743.500,00 SIT – neto znesek). 
 
Preglednica B14: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (EUR), z DDV.  
Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Prometna infrastruktura, ureditev peš 
hodnikov in obcestnega pasu 
- 14.207.400,00 / 59.286,43 
Vodovodno omreţje z izkopom, pripravo 
peščene podlage, obsipom cevi ter 1 
hidrantom 
400* 5.727.600,00 / 23.900,85 
Odvajanja padavinskih in odpadnih vod  401 12.875.100,00 / 53.726,84 
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Vrste stroškov Dolţina (m) Stroški (SIT/EUR) 
Vrednost zemljišča in ostali stroški - 4.160.150,40 / 17.360,00  
SKUPAJ  36.970.250,40 / 154.274,12 
*Izmerjeno in izračunano v grafičnih prilogah L Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica. 
 
 
Projekt za izvedbo. Elektrifikacija NN priključkov za stanovanjske stavbe. December 
2006. Št. projekta 640/2006-NN. Slovenska Bistrica, L Projekt d.o.o. 
Ocena dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju zaselka Savinjski 
log na Bregu pri Polzeli. September 2007. Polzela, Občinska uprava Občine Polzela. Celje, 
Kapitol nepremicnine. (interni podatki) 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja komunalne opreme na območju 
zaselka Savinjski log na Bregu pri Polzeli. Julij - september 2007, Celje, Kapitol 
nepremičnine, Elektro Celje. Polzela, Občina Polzela. (splošno) 
 Izgradnja komunalne opreme je potekala v obdobju julij - september 2007. 
 Med investitorjem in Občino Polzela je bila sklenjena pogodba o opremljanju ter ob 
prevzemu komunalne opreme oziroma njeni predaji upravljavcem narejen zapisnik, 
kjer so opredeljeni dejanski stroški izvedbe komunalnega opremljanja (ceste, 
vodovoda, kanalizacije). Po podatkih občine so dejanski stroški pribliţno enaki 
skupnih stroškov iz programa opremljanja. Prihaja do manjših odstopanj okrog 5 - 6%, 
za nekatere vrste komunalne infrastrukture so nekoliko višji, za druge niţji od ocene v 
programu opremljanja. V skupni vrednosti so stroški pribliţno 5% višji. Investitor ne 
ţeli dati podatkov o stroških. Ocena dejanskih stroškov: 
ocena stroškov izvedbe + 5% ocene stroškov izvedbe, 
154.274,12 EUR + 7.713,71 EUR = 161.987,83 EUR. 
I (junij 2009 / september 2007) = 115,6/105,4 = 1,097  
 Elektrifikacijo NN priključkov je (v večjem delu) opravilo podjetje Elektro Celje 
d.d. Gradbena dela je delno opravil tudi investitor stanovanjskih objektov (njegovi 
stroški niso poznani). Investitor je izvedel sekundarne NN priključke od priključno 
merilnih omaric do stanovanjskih objektov. Po projektu PZI gre za zemeljske kable, 
katere dolţina je grobo ocenjena na skupaj 400 metrov. Stroški, ki jih je imelo podjetje 
Elektro Celje z elektrifikacijo NN priključkov v Savinjskem logu: 26.300,19 EUR. 
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I (junij 2009 / december 2006) = 115,6/109,5 = 1,056 
 
Preglednica B15: Podatki o stroških, ki jih je imelo podjetje Elektro Celje d.d. v zvezi z 
elektrifikacijo NN priključkov v zaselku Savinjski log (EUR), brez DDV. 
Vrsta stroškov Višina stroškov (EUR) 
Gradbena dela 2.665,30 
Elektromontaţna dela 19.834,89 
Gradbena in elektromontaţna dela z izdelavo geodetskega 
posnetka 400 m poloţenih kablov  
3.800 
SKUPAJ (brez DDV) 26.300,19 
 
Dejanski stroški so ocenjeni kot vsota ustrezno revaloriziranih skupnih stroškov (iz programa 
opremljanja za C, K, V), povečanih za 5% skupnih stroškov (iz programa opremljanja za C, 
K, V) in stroškov električnega omreţja (E), vključno z DDV. Stroški so preračunani na enoto 
površine parcel. 
Sd = Spo (C, V, K) * I + 5% Spo (C, V, K) * I + (S (E) + 20% DDV) * I 
Sd = 154.274,12 EUR * 1,097 + 7.713,71 EUR * 1,097 + (26.300,19 + 5.260,04) * 1,056 
Sd = 211.028,25 EUR 
PP = 8.730 m2 
S = 24,17 EUR/m2, z DDV 
 
 
MALE BRASLOVČE 
 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta. Gradnja devetih stanovanjskih hiš v 
Malih Braslovčah. November 2006. Mali Vrh, BB GIB d.o.o. 
 Občina Braslovče je za območje izvedla natečaj za najugodnejšega gradbenega 
izvajalca na podlagi ZN Male Braslovče. Obravnavana varianta je skladna z ZN Male 
Braslovče, a ni bila izbrana na natečaju. 
 Predvidena izvedba del je v obsegu IV. gradbene faze. 
 ČN za 100 PE bi izvedel investitor na osnovi urbanistične pogodbe z Občino 
Braslovče  
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 Poslovni izid iz poslovanja investicije je razlika med prihodki in odhodki. Odhodki 
(stroški) investicije znašajo: 997.150,31 EUR, prihodki znašajo: 1.239.359,04 EUR, 
kar pomeni pozitiven izid z dobičkom 242.208,73 EUR. 
 
Preglednica B16 (na naslednji strani): Poslovni izid iz poslovanja investicije – postavke in 
vrednosti postavk (EUR / SIT) – predvideni stroški, brez DDV.  
Vrste stroškov – opis  Vrednost (SIT/EUR) 
Nakup parcel 53.350.000,00 / 222.625,61 
Strošek odobritve leasinga (najema/kredita)  500.000,00 / 2.086,46 
Gradbena dokumentacija  3.000.000,00 / 12.518,78 
Prispevki 5.400.000,00 / 22.533,80 
Gradbena, obrtniška, zemeljska dela 10.800.000,00 / 45.067,60 
Dobava montaţnih objektov 145.907.100,00 / 608.859,54 
Zunanja ureditev, komunalni vodi, ČN 15.000.000,00 / 62.593,89 
Ostalo (nadzor, nepredvideni izdatki, itd.) 5.000.000,00 / 20.864,63 
Prihodki iz poslovanja investicije 297.000.000,00 / 1.239.359,04 
Odhodki iz poslovanja investicije 238.957.100,00 / 997.150,31 
SKUPAJ – Poslovni izid iz poslovanja 58.042.900,00 / 242.208,73 
 
 
Projekt za izvedbo. Prometna in komunalna ureditev na območju ZN vikend naselja ob 
Savinji v Malih Braslovčah. December 2006. Celje,VIZURA Matko d.o.o. 
Vrednost del v predračunu za ceste, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo: 248.229,75 
EUR, z DDV. 
I (junij 2009 / december 2006) = 115,6/105,4 = 1,097 
PP = 8.887 m2 
S = 272.308,04 EUR 
S = 30,64 EUR/m2, z DDV 
 
Preglednica B17: Predračun za prometno in komunalno infrastrukturo. 
Postavka – enota Dolţina vodov (m) Stroški (SIT / EUR) 
Ceste - 6.717.913,60 / 28.033,36 
Meteorna kanalizacija 449,23 15.700.857,00 / 65.518,52 
Fekalna kanalizacija 391,50 14.855.456,20 / 61.990,72 
Vodovodno omreţje 440,08 12.297.254,80 / 51.315,53 
Vrednost del brez DDV - 49.571.481,60 / 206.858,13 
DDV 20% - 9.914.296,32 / 41.371,62 
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Postavka – enota Dolţina vodov (m) Stroški (SIT / EUR) 
SKUPAJ – Vrednost del z DDV  59.485.777,92 / 248.229,75 
 
 
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v 
spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih 
Braslovčah. UL RS št. 11/07, 87/08. 
 Skupni stroški investicije znašajo za cesto, vodovod, kanalizacijo: 312.672 EUR. 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
I (junij 2009 / september 2008) = 115,6/116,2 = 0,995  
S = 311.108,64 EUR  
PP = 8.883 m2 
S = 35,02 EUR/m2 
 Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške investicije, zmanjšane za 
sofinanciranje drugih v izgradnjo načrtovane komunalne infrastrukture ter za sredstva, 
ki jih bo Občina Braslovče namenila za izvedbo predvidene komunalne infrastrukture 
iz proračuna. 
 
Preglednica B18: Vrste stroškov po vrstah komunalne opreme, dolţine komunalnih vodov (m) 
in stroški – predvidena ocena skupnih stroškov za celotno izvedbo novega omreţja (EUR).  
Vrste stroškov – opis  Dolţina (m) Stroški (EUR) 
Zemljišče in objekti - 0 
Prostorska, projektna in druga dokumentacija - 30.317 
Gradnja komunalne infrastrukture  - 282.355 
   Prometno omreţje     39.317 
   Vodovodno omreţje 440,1     71.971 
   Meteorna kanalizacija 408,8    91.964 
   Fekalna kanalizacija 391,5    79.103 
   Javna razsvetljava -    0 
   Druge ureditve -    0  
SKUPAJ  312.672 
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URBANISTIČNA POGODBA Št. 01-2008 za realizacijo programa opremljanja zemljišč 
za gradnjo na območju ZN vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah. Julij 2008. 
Braslovče.  
 Pogodba je sklenjena med naročnikom Občino Braslovče ter investitorjem VENDER 
d.o.o., Ţalec. V urbanistični pogodbi so stroški podani v skupnem znesku in niso 
opredeljeni po posameznih vrstah komunalne opreme. Vrednost del za gradnjo javne 
komunalne opreme zajema celotno komunalno opremo območja, brez hišnik 
priključkov in deleţ komunalnega prispevka za priključevanje na obstoječo javno 
lokalno infrastrukturo. Stroški se revalorizirajo z indeksom I.  
I (junij 2009 / julij 2008) = 115,6/116,2 = 0,995 
 Električno in TK omreţje nista predmet urbanistične pogodbe.  
 Dejanski stroški komunalnega opremljanja območja Male Braslovče s cesto, 
vodovodom, kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, telekomunikacijami, z 
zbiranjem in odvozom odpadkov: 286.136,00 EUR, revalorizirano 284.705,32 EUR. 
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 32,20 EUR/m2, z DDV, 
revalorizirano 32,04 EUR/m2. 
 
Preglednica B19: Predvidena komunalna oprema na ureditvenem območju za celotno 
komunalno infrastrukturo; dolţina komunalnih vodov (ceste, vodovoda, kanalizacije, 
elektrike).  
Komunalna infrastruktura  Dolţina (m) Stroški (EUR) 
Dovozne ceste 482,7 286.136,00 
Meteorna kanalizacija  449,2 
Fekalna kanalizacija  391,5 
Vodovod  440,1 
NN električno omreţje 340  
Javna razsvetljava - 
TK omreţje - 
Zbiranje in odvoz odpadkov - 
SKUPAJ  286.136,00 
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ŠMATEVŢ 
 
 
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v 
spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevţ. UL RS št. 87/08, 19/09.  
 Skupni stroški investicije znašajo za ceste, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, 
javno razsvetljavo in telekomunikacije: 696.392 EUR. 
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
I (junij 2009 / september 2008) = 115,6/116,2 = 0,995  
S = 692.910,04 EUR  
PP = 16.177 m2 
S = 42,83 EUR/m2 
 Obračunski stroški investicije predstavljajo skupne stroške investicije, zmanjšane za 
sofinanciranje drugih v izgradnjo načrtovane komunalne infrastrukture. 
 
Preglednica B20: Skupni stroški investicije na območju LN po vrstah komunalne opreme, 
dolţine komunalnih vodov (m) in vrednosti – predvidena ocena skupnih stroškov za celotno 
izvedbo nove komunalne opreme na območju ZN Šmatevţ (EUR).  
Vrste stroškov – opis  Dolţina (m) Stroški (EUR) 
Zemljišče in objekti - 0 
Prostorska, projektna in druga dokumentacija - 59.858 
Gradnja komunalne infrastrukture  - 636.534 
   Prometno omreţje -    214.454 
   Vodovodno omreţje 614    98.752 
   Meteorna kanalizacija 682    85.831 
   Fekalna kanalizacija 415,5    78.922 
   Javna razsvetljava -    81.575 
   Elektro omreţje -    68.119 
   Telekomunikacije -    8.881 
SKUPAJ  696.392 
 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dve stanovanjski hiši. Načrt električnih 
inštalacij in električne opreme št. 6129. Marec 2007. Št. 6129. Velenje, Projektivni biro 
Velenje d.d.  
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 Stroški električnih inštalacij in električne opreme: 43.504,11 EUR, revalorizirajo se z 
indeksom I na junij 2009. 
I (junij 2009 / marec 2007) = 115,6/106,5 = 1,085 
 Izračunana je višina dejanskih (revaloriziranih) stroškov izgradnje električnega 
omreţja, z DDV. 
Sd = S (E) * I 
Sd = 47.201,96 EUR 
 
Preglednica B21: Predračun za nizkonapetostno električno omreţje.  
Popis materiala in montaţnih del Stroški (EUR) 
Razdelilniki in omarice 3.213,15 
NN kabelski priključek 34.616,51 
10% drobni material, nabava, transport 3.782,97 
5% meritve in nadzor 1.891,48 
SKUPAJ  43.504,11 
 
 
Projekt za izvedbo. Prometna in komunalna ureditev na območju ZN Šmatevţ. Marec 
2009. Št. projekta 072/06-02. Celje, VIZURA Matko d.o.o. 
Vrednost del v predračunu za ceste, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo: 423.540,53 
EUR, z DDV. 
I (junij 2009 / marec 2009) = 115,6/115,6 = 1 
PP = 16.177 m2 
S = 423.540,53 EUR 
S = 26,18 EUR/m2, z DDV 
 
Preglednica B22: Predračun za komunalno in prometno ureditev. 
Postavka – enota Dolţina vodov (m) Stroški (SIT / EUR) 
Ceste - 36.642.496,00 / 152.906,43 
   Dovozna cesta »1«    -    15.567.872,00 / 
   Dovozna cesta »2«    -    15.441.280,00 / 
   Dovozna cesta »3«    -    4.396.864,00 / 
Meteorna kanalizacija 889,00 17.240.915,00 / 71.945,06 
   Meteorni kanal »1«    281,5    7.226.427,50 / 
   Meteorni kanal »2«    146,50    2.678.867,50 / 
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Postavka – enota Dolţina vodov (m) Stroški (SIT / EUR) 
   Meteorni kanal »3«    30,00    662.400,00 / 
   Meteorni kanal »4«    194,00    3.424.010,00 / 
   Meteorni kanal »5«    30,00    693.450,00 / 
   Meteorni kanal za zaledne vode    207,00    2.555.760,0 /0 
Fekalna kanalizacija 415,50 13.824.542,50 / 57.688,79 
   Fekalni kanal »1«    284,00    5.499.932,50 / 
   Fekalni kanal »2«    64,50    1.177.485,00 / 
   Fekalni kanal »3«    67,00    1.147.125,00 / 
   Čistilna naprava    -    6.000.000,00 / 
Vodovodno omreţje 614,00 16.873.090,00 / 70.410,16 
   Vod »1«    358,00    9.850.230,00 / 
   Vod »2«    171,00    4.642.760,00 / 
   Vod »3«    85,00    2.380.100,00 / 
Vrednost del brez DDV - 84.581.043,50 / 352.950,44 
DDV 20% - 16.916.208,70 / 70.590,09 
SKUPAJ – Vrednost del z DDV  101.497.252,20 / 423.540,53 
 
 
Projektantski popis in predračun. Komunalna infrastruktura v naselju Šmatevţ. 
Ponudba št. 12/2007. 6. 12. 2007. Šoštanj, VAS d.o.o. 
 Vrednost del pri izgradnji cest, meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovodnega 
omreţja: 158.686,63 EUR (brez DDV) in 190.423,96 EUR (z DDV). 
 
Preglednica B23: Ponudbene vrednosti izvedbe komunalne infrastrukture za investitorja na 
vzhodnem delu območja ZN Šmatevţ in dolţine izvedenih vodov iz ponudbe (EUR), brez 
DDV.  
Postavka – enota  Dolţina (m) Cena skupaj (EUR) 
Ceste – skupaj - 56.592,00 
   Dovozna cesta 1    -    47.592,00 
   Javna razsvetljava    -    9.000,00 
Meteorna kanalizacija – skupaj  265 37.340,00 
   Meteorni kanal 1    102    23.660,00 
   Meteorni kanal 5    30    4.900,00 
   Meteorni kanal za zaledne vode    133     8.780,00 
Fekalna kanalizacija – skupaj  169 42.192,63 
   Fekalni kanal 1    104,5    16.005,00 
   Fekalni kanal 2    64,5    7.170,00 
   Čistilna naprava    -    19.017,63 
Vodovodno omreţje – skupaj  529 22.562,00 
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Dokument identifikacije investicijskega projekta. Gradnja šestih dvojčkov in štirih 
individualnih stanovanjskih hiš v Šmatevţu pri Gomilskem. December 2007. Mali Vrh, 
BB GIB d.o.o. 
 Investicijski projekt je narejen za vzhodni del območja ZN Šmatevţ (vzhodno od prve 
dovozne ceste). 
 Na podlagi trţne analize je predvidena gradnja dvojčkov. Objekti bodo zgrajeni do III. 
podaljšane gradbene faze, z vsemi komunalnimi priključki in delno zunanjo ureditvijo. 
Skupna uporabna površina ene enote dvojčka meri 163,15 m2, z moţnostjo izkoristka 
mansarde v izmeri 35 m2, individualne stanovanjske hiše pa 231,11 m2. 
 Izvedba v treh fazah planirane investicije naj bi bila zaključena leta 2008. 
 Poslovni izid iz poslovanja investicije je razlika med prihodki in odhodki. Odhodki 
(stroški) investicije znašajo: 1.959.509 EUR, prihodki znašajo: 2.303.455 EUR, kar 
pomeni pozitiven izid z dobičkom 343.946 EUR. V preglednici je prikazan poslovni 
izid I. faze investicije. 
 Predvidena prodajna vrednost ene enote dvojčka izgotovljene do 3. podaljšane 
gradbene faze je 133.534 EUR (818,47 EUR/m2, z izkoriščeno mansardo 673,90 
EUR/m2), individualne hiše pa 175.263 EUR (758,35 EUR/m2), brez DDV. 
 
Preglednica B24: Poslovni izid iz poslovanja investicije – vrste investicijskih stroškov in 
njihove vrednosti (EUR), brez DDV.  
Vrste investicijskih stroškov – opis  Vrednost (EUR) 
Nakup parcel (I. faza) 171.503 
Pokritje davka na kapitalski dobiček prodajalcem zemljišč 29.210 
Nakup zemljišča po predpogodbah 184.950 
Stroški financiranja I. faza 32.549  
Gradbena dokumentacija (PGD, PZI) 60.090 
Prispevki (elektrika, voda) 26.707 
   Vod 1    358    15.449,00  
   Vod 2    171    7.113,00 
Vrednost del brez DDV   158.686,63 
DDV 20%   31.737,33 
SKUPAJ – Vrednost del z DDV  190.423,96 
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Vrste investicijskih stroškov – opis  Vrednost (EUR) 
Gradbena, obrtniška, zemeljska dela 1.220.000 
Zunanja ureditev, komunalna infrastruktura 154.500 
Ostalo (nadzor, nepredvideni izdatki) 80.000 
Skupaj investicijski stroški  1.959.509 
Prihodki iz poslovanja investicije 2.303.455 
SKUPAJ – Poslovni izid investicije 343.946 
 
 
URBANISTIČNA POGODBA, št. 01-2007, za realizacijo programa opremljanja 
zemljišča za gradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevţ. April 2007. Med 
naročnikom Občino Braslovče ter naročnikoma – dajalcem kredita NLB Leasing Velenje 
d.o.o. in podjetjem BB GIB d.o.o. Braslovče, Braslovče, Občina Braslovče, Velenje, NLB 
Leasing Velenje d.o.o., Mali Vrh, BB GIB.  
Aneks št.: 01/2009 k urbanistični pogodbi Št.: 01/2007 za realizacijo programa 
opremljanja zemljišča za gradnjo na območju zazidalnega načrta Šmatevţ. Junij 2009. 
Naročnik Občina Braslovče, Braslovče, investitor – dajalec kredita NLB Leasing Velenje 
d.o.o., Velenje, in podjetjem BB GIB d.o.o., Mali Vrh. 
 Dve stranki nastopata kot investitor za realizacijo odloka o programu opremljanja za 
del območja ZN Šmatevţ.  
 Pogodba je sklenjena z namenom opremljanja zemljišč za gradnjo 10 stanovanjskih 
objektov – na vzhodnem območju ZN Šmatevţ. Kasneje je prišlo do spremembe glede 
števila predvidenih objektov v 6 stanovanjskih objektov in skladno s spremembo je bil 
podpisan Aneks k pogodbi. 
 Predvidena infrastruktura bo zgrajena in priključena na obstoječo pod pogoji, 
določenimi v izdelanih projektih – prostorski in tehnični dokumentaciji in v soglasjih 
upravljavcev lokalne komunalne infrastrukture in predpisih o graditvi objektov. 
 Električno omreţje (vključno z demontaţo obstoječega NN omreţja in TK omreţja) ni 
lokalna javna infrastruktura in ni predmet te urbanistične pogodbe, zato so stroški za 
celotno električno opremo povzeti po PGD za dva nova objekta. 
 Ocenjena vrednost izgradnje nove komunalne infrastrukture za 10 novih hiš je 
261.371 EUR, z vključenim DDV. 
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 Skupno ugotovljena vrednost zmanjšanega obsega del – vrednost pogodbenih del z 
20% DDV po Aneksu št. 01 predstavlja dejanske stroške za 6 objekt iz aneksa k 
urbanistični pogodbi: 151.107,76 EUR, revalorizirajo se z indeksom I. 
I (junij 2009 / april 2008) = 115,6/113,8 = 1,016 
 Izračunana je višina dejanskih revaloriziranih stroškov za ceste, vodovod in 
kanalizaciji za 6 novih hiš, in preračunana na površinsko enoto. 
Sd = S (C, V, K) * I  
Sd = 153.525,48  
 Preračun stroškov na enoto površine gradbenih parcel: 31,39 EUR/m2, z DDV in 
revalorizirani za 6 objektov. 
 
Preglednica B25: Specifikacija komunalne infrastrukture – dolţine in vrednost po vrstah 
infrastrukture (EUR), z DDV.  
Komunalna infrastruktura  Dolţina (m) Cena skupaj (EUR) 
Cestno omreţje 153,52 103.397 
   Dovozna cesta 1    153,52    82.634 
   Javna razsvetljava    -    20.763 
Meteorna kanalizacija  265 32.903 
   Kanal 1    102    20.174 
   Kanal 5    30    3.681 
   Zaledne vode    133     9.048 
Fekalna kanalizacija  169 48.143  
   Kanal 1    104,5    11.848 
   Kanal 2    64,5    6.250 
   Čistilna naprava    -    30.045 
Vodovodno omreţje  529 76.928 
   Vod 1    358    52.284 
   Vod 2    171    24.644 
SKUPAJ  261.371 
 
Preglednica B26: Predlog investitorja glede izvedbe infrastrukture za 6 novih objektov, s 
podatki o stroških za vrste komunalne infrastrukturi. 
Komunalna infrastruktura  Dolţina (m) Stroški (EUR) Opomba – izračun 
Dovozna cesta C1 - 62.634,00 Brez asfaltiranja in robnikov 
Meteorna kanalizacija J1-J10 - 20,174,00   Celotna vrednost iz P.O. 
Fekalna kanalizacija     
   od ČN do JF6 -    11.848,00 Celotna vrednost iz P.O. 
   od JF4 do JF20 -    6.250,00 Celotna vrednost iz P.O. 
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Komunalna infrastruktura  Dolţina (m) Stroški (EUR) Opomba – izračun 
   od JF6 do JF7 28 in 1 jašek    2.562,59 Izračun: 28m*55,55 EUR + 
1.007,19 EUR 
Čistilna naprava  30.045,00 Celotna vrednost iz P.O. 
Vodovod     
   vod 2 115,06    16.068,13 Izračun: 115,06m*139,65 EUR 
   2 hidranta -    1.526,04 Izračun: 763,02,06m EUR * 2 
SKUPAJ (C, V, K)  151.107,76  
SKUPAJ (Elektro omreţje) 485 43.504,11 Delno strošek investitorja 
 
 
VINSKA GORA 
 
 
Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta Vinska Gora – 
2. April 2008. Velenje, BRP Konstrukcijski biro Skornšek, Koroška 48a.  
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora – 2. UV MOV št. 18/08, 22/08. 
 Skupni stroški investicije za ceste, javno razsvetljavo, elektro in TK koridor, vodovod, 
fekalno in meteorno kanalizacijo, ekološke otoke, vključno s plinovodom, znašajo: 
5.311.435 EUR, z DDV. 
 Skupni stroški prikazujejo vse stroške, ki so potrebni, da se na območju investicije 
zgradi komunalna infrastruktura. Vključujejo stroške izgradnje gospodarske javne 
infrastrukture, priprave prostorske dokumentacije, izdelave programa opremljanja in 
ostale nujno potrebne stroške za komunalno opremljanje območja – stroški odkupa 
zemljišč za GJI, razpisa in nadzora gradnje. Financirajo se iz komunalnega prispevka, 
proračuna občine, drţave in drugih virov.  
 Podatki o stroških infrastrukture so pridobljeni iz idejnega projekta za komunalno 
infrastrukturo – LN Vinska Gora 2 ali ocenjeni na podlagi stroškov izgradnje podobne 
infrastrukture.  
 Primarni fekalni kanal, čistilna naprava in primarni plinovod bodo sluţili predvideni 
pozidavi LN Vinska Gora 2 in obstoječi pozidavi naselja Vinska Gora. 
 Obstoječe primarno občinsko cestno omreţje, javne odprte in zelene površine ter 
površine za ravnanje z odpadki sluţijo tudi predvideni pozidavi LN Vinska Gora 2. 
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 Stroški izdelave dokumentacije in programa opremljanja vključujejo dejanske stroške 
ţe izdelane dokumentacije (IDP, LN) in ocenjene stroške dokumentacije, ki jo je 
potrebno izdelati (PGD, PZI). 
 Stroški za odkup zasebnih zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture, čistilne 
naprave, ekoloških otokov in trafo postaje upoštevajo znesek 40 EUR/m2 odkupljene 
površine. 
 Strošek nadzora in vodenja gradnje komunalne infrastrukture je na podlagi splošne 
prakse ocenjen na 4% celotne vrednosti stroškov izgradnje komunalne infrastrukture. 
 Posebej so navedeni stroški nadzora in vodenja gradnje ter izdelave projektne 
dokumentacije za primarni plinovod.  
 Revalorizirani stroški na junij 2009 in preračun na enoto mere: 
I (junij 2009 / december 2008) = 115,6/115,6 = 1 
S = 5.311.435 EUR  
PP = 39.452 m2 
S = 134,63 EUR/m2, z DDV  
 
Preglednica B27: Skupni stroški investicije v izgradnjo infrastrukture – vrste stroškov po 
vrstah komunalne infrastrukture, dolţine komunalnih vodov (m) in vrednosti skupnih 
stroškov za izvedbo nove komunalne opreme na območju LN Vinska Gora 2 (EUR), z DDV.  
Vrste komunalne infrastrukture  Dolţina (m) Stroški (EUR) 
Ceste 1.637,3 1.341.525 
Javna razsvetljava - 311.589 
Elektro in TK koridor* 1.319,0 89.968 
Vodovodno omreţje 1.478,7 1.004.658 
Kanalizacijsko omreţje - 836.335 
   Primarna fekalna kanalizacija 1.697,2    130.725 
   Sekundarna fekalna kanalizacija     258.825 
   Sekundarna meteorna kanalizacija 1.586,1    446.785 
Čistilna naprava - 247.024 
Ekološki otok - 10.614 
SKUPAJ (brez plinovoda)  3.841.713 
Plinovodno omreţje  464.022 
SKUPAJ   4.305.735 
*Zajeti so samo stroški gradnje kabelske kanalizacije brez kablov. 
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Preglednica B28: Ostali stroški investicije v komunalno opremo (EUR), z DDV. 
Vrsta ostalih stroškov investicije  Vrednost (EUR) 
Stroški izdelave dokumentacije 162.043 
   Urbanistična dokumentacija – LN     28.843 
   Projektna dokumentacija     117.660 
   Drugi stroški    15.540 
Stroški izdelave programa opremljanja 21.600 
Stroški odkupa nepremičnin – zemljišč za cesto, čistilno napravo, 
ekološki otok 
633.456 
Stroški razpisa in nadzora gradnje – ocena 4% 116.331 
SKUPAJ (brez plinovoda) 933.430 
Stroški plinovodnega omreţja  
   Stroški razpisa in nadzora gradnje za plinovod – 4%    15.670 
   Stroški izdelave dokumentacije primarnega plinovoda    56.600 
SKUPAJ (plinovod) 72.270 
SKUPAJ 1.005.700 
 
 
 
